



COMUNE DI JESI Area Servizi Tecnici



Lavori di riqualificazione per adeguamento del Centro Ambiente **PROGETTO DEFINITIVO**

Gruppo di progettazione interno all'Area Servizi Tecnici:

- Arch. Cinti Matteo *Coordinatore del gruppo di lavoro, Responsabile del Procedimento e progettista;*
- Ing. Daniele Giampieretti *Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e progettazione strutturale;*
- Dott. Lucio Rossetti *progettista - aree verdi ed essenze arboree;*
- Ing. Giacomo Cesaretti *Verificatore fasi progettuali - ai sensi del DPR 207/10.*

Supporto esterno specialistico:

Ing. Maurizio Tomassoni *Progettista - Impianto di prima pioggia*

Il Dirigente: Arch. Francesca Sorbatti

CRONOPROGRAMMA



Elaborato approvato
con Deliberazione
di Giunta Comunale

n. 218 del 04/10/2016

IL VICESEGREARIO GENERALE
Maurizio Torelli



COMUNE DI JESI Area Servizi Tecnici



Lavori di riqualificazione per adeguamento del Centro Ambiente **PROGETTO DEFINITIVO**

Gruppo di progettazione interno all'Area Servizi Tecnici:

- Arch. Cinti Matteo *Coordinatore del gruppo di lavoro, Responsabile del Procedimento e progettista;*
- Ing. Daniele Giampieretti *Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e progettazione strutturale;*
- Dott. Lucio Rossetti *progettista – aree verdi ed essenze arboree;*
- Ing. Giacomo Cesaretti *Verificatore fasi progettuali – ai sensi del DPR 207/10.*

Supporto esterno specialistico:

Ing. Maurizio Tomassoni Progettista - Impianto di prima pioggia

Il Dirigente: Arch. Francesca Sorbatti

CRONOPROGRAMMA

CRONO-PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

ADEMPIMENTI	DAL	AL
Approvazione progetto definitivo	15/07/2016	30/08/2016
Approvazione progetto esecutivo	Entro il 10/09/2016	
Procedura di affidamento lavori	Determina a contrarre entro il 10/09/2016	
Gara e scelta del contraente	entro il 30/09/2015	
Affidamento lavori	Entro il 30/10/2016	
Esecuzione dei lavori	Novembre 2016	Febbraio - 2017
Collaudo lavori	Febbraio 2017	Marzo- 2017

IL RUP
Architetto MATTEO CINTI