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Piano di Sicurezza e Coordinamento Premessa

PREMESSA

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) & redatto ai sensi dell'art. 131 ¢.3 del D.Lgs. N.
163/2006, dell'art. 100 c.1, del D.Lgs. N. 81/08 e s.m.i. in conformita a quanto disposto dall'all. XV dello
stesso decreto sui contenuti minimi dei piani di sicurezza.

Nella sua redazione sono state inoltre contemplate le disposizioni legislative:

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del 30-4-2008 -
Suppl. Ordinario n.108) (art. 100);

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (art. 131);

D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 — Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori
pubblici (art. 41) fino all'emanazione del nuovo Regolamento;

D.Lgs. N. 81/08 e s.m.i. All. XV— Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili.

1. L'obiettivo primario del PSC é stato quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione e di indicare
le azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale, a ridurre i rischi medesimi entro
limiti di accettabilita.

2. Il piano si compone delle seguenti sezioni principali:

identificazione e descrizione dell'opera;
individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza;
analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi rilevati;

organizzazione in sicurezza del cantiere, tramite:
relazione sulle prescrizioni organizzative;
lay-out di cantiere;

analisi ed indicazione delle prescrizioni di sicurezza per le fasi lavorative interferenti;

coordinamento dei lavori, tramite:
pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT) secondo logiche produttive ed esigenze di
sicurezza durante l'articolazione delle fasi lavorative;
prescrizioni sul coordinamento dei lavori, riportanti le misure che rendono compatibili attivita
altrimenti incompatibili;

stima dei costi della sicurezza;

organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione qualora non sia
contrattualmente affidata ad una delle imprese e vi sia una gestione comune delle emergenze;

allegati.

Le prescrizioni contenute nel presente piano, pur ritenute sufficienti a garantire la sicurezza e la salubrita
durante l'esecuzione dei lavori, richiedono ai fini dell'efficacia approfondimenti e dettagli operativi da parte
delle imprese esecutrici.

Per tale motivo sara cura dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, nei rispettivi Piani operativi di
sicurezza, fornire dettagli sull'organizzazione e l'esecuzione dei lavori, in coerenza con le prescrizioni
riportate nel presente piano di sicurezza e coordinamento.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 3



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Premessa

Contenuti minimi previsti del PSC
(Allegato XV D.Lgs. 81/08 s.m.i.)

Riferimenti nel presente PSC

L'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:

Dati generali — Dati

a) | 1) lindirizzo del cantiere; . o .
e . . , . L identificativi del cantiere
2) la descrizione del contesto in cui € collocata I'area di cantiere;
3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento Dati generali — Descrizione
alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche; dell'opera
L'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con Soggetti — Responsabile dei
l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del lavori, coordinatori ecc.
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora gia Responsabilita — Descrizione
b) | nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a | compiti
cura dello stesso coordinatore per I'esecuzione con l'indicazione, Imprese — Anagrafica imprese
prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro / Anagrafica lavoratore
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; autonomo
Una relazione concernente l'individuazione, I'analisi e la valutazione
dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico
c) | cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a Lavorazioni — Fasi di cantiere
quelli specifici propri dell’'attivita delle singole imprese esecutrici o dei
lavoratori autonomi;
Le sceltle progettuah ed'org'an!zzatwe., le procedure, le misure Area di cantiere — Area del
d) | preventive e protettive, in riferimento: .
\ ! . . S . . sito e del contesto
1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. € 2.2.4,;
Organizzazione del cantiere:
Layout;
2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. € 2.2.4; Fasi organizzative;
Relazione organizzazione di
cantiere;
3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.; Lavorazioni — Fasi di cantiere
. . . . . . Coordinamento lavori:
Le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i . .
e) | dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra Dllagramrna di Qantt
le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2. € 2.3.3; . Misure di coordinamento
interferenze
!_e misure di coordmamento rglatwe all'uso cc')m'unlelda parte di piu Coordinamento lavori:
f) imprese e Iavorgton autonqm|, come sceltg di plan|f|ca2|qne lavori Misure di coordinamento uso
finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. € 2.3.5,; comune
Le modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, Coordinamento lavori:
g) | nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi Modalita cooperazione e
ed i lavoratori autonomi; coordinamento
L'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso,
antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di
h) gestione delle emergenze ¢ di tipo comune, nonché nel caso di cui Organizzazione del cantiere:

all'articolo 104, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici
delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e
della prevenzione incendi;

Schede di emergenza

La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la
complessita dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che
costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché I'entita presunta
del cantiere espressa in uomini-giorno;

Coordinamento lavori:
- Diagramma di Gantt

La stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.

Stima costi della sicurezza —
Computo metrico

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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1.1. RIFERIMENTO ALL’APPALTO

Nominativo Avv. Pierluigi Ascoli - Direttore E.R.A.P di Ancona

ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLA PROVINCIA
Ente rappresentato

DI ANCONA
Indirizzo P.zza Salvo D'acquisto n°40 - Ancona (AN)
Partita IVA 02573290422
Recapiti telefonici 071 28531 - Fax 0712867028

presidioan @erap.marche.it

LTLE (LG erap.marche.an @emarche.it

1.2. RIFERIMENTI AL CANTIERE

Indirizzo COMUNE DI JESI VIA POSTERMA
Collocazione urbanistica JESI CENTRO STORICO

Data presunta inizio lavori 19/06/2014

Data presunta fine lavori 10/01/2016

Durata presunta lavori

(gg lavorativi) 293

Ammontare presunto lavori [€] 1.209.990,71

Numero uomini-giorno 3377

[V

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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1.3. DESCRIZIONE ATTIVITA DI CANTIERE

Descrizione dell'opera
CONTRATTO DI QUARTIERE Il - VARIANTE 1

Decreto del Dirigente del servizio Edilizia Pubblica n° 81 del 26/09/2003.
L. 21/01 DM 27.12.2003 — 1059/2003 programmi innovativi in ambito urbano denominati “Contratti
di quartiere II” - Indizione bando regionale - “PALAZZO PIANETTI II” - VARIANTE 1

A seguito dell'esigenza emersa in corso d'opera da parte dell' Amministrazione Comunale di Jesi
con D.G.C. n°® 120 del 28/04/2014 di realizzare n° 13 alloggi anziché 8 si & reso necessario
redigere una perizia di variante . Cid ha comportato la revisione generale dell'intero progetto con
conseguenti variazioni delle lavorazioni previste. Sono fermi comunque i principi ispiratori del
progetto iniziale rientranti in un programma di sperimentazione sulla ecosostenibilita dell'abitare
(Quadro G: PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONEG1: ECOSOSTENIBILITA' - Art. 7 comma 1
lett. a - D.D.S.E.P. n°8/2003).

Nella stesura del progetto si € cercato di mantenere la struttura originaria dell’edificio sia come
impostazioni volumetriche che come spazi ripristinando le originarie quote dei solai,
modificate negli anni 30 con la ristrutturazione a carcere dell’edificio. Cid ha permesso di
riutilizzare integralmente le aperture settecentesche esistenti sulla facciata principale, alcune delle
quali erano state chiuse nel corso dei decenni.

Il collegamento verticale ai vari piani € stato nuovamente affidato alla sola scala originaria,
collocata nella parete est delledificio, eliminando la nuova ed aggiuntiva introdotta nel
progetto gia autorizzato. La conservazione della scala originaria consente lo svuotamento della
parte centrale dell’edificio ela conseguente conservazione di una struttura voltata originale al piano
seminterrato che alterava sostanzialmente I'originalita del livello inferiore, ben conservato nel corso
dei secoli.

La totalita del piano seminterrato viene destinato a locali collettivi, ripristinandone l'integrita
funzionale e spaziale della sua originalita storica tramite interventi di ripulitura e abbattimento di
alcune tramezzature.

Del progetto autorizzato si & conservata la scelta della demolizione del cortile carcerario in
sommita dell’edificio ripristinando le falde di copertura.

Le altre demolizioni prevedono [I'eliminazione, come gia detto, degli attuali solai da
ripristinare a differenti ed originali quote e tutte le divisioni e tramezzature non portanti interne
all’edificio.

Al piano terreno, la parte su via Posterma, & destinata ad un locale commerciale; questo spazio
conserva interamente laltezza del vecchio portale d’accesso al centro dell’edificio ed offre
occasione di soppalcare la zona piu interna al fine di conservare le aperture originali di facciata.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 6



Piano di Sicurezza e Coordinamento Dati identificativi del cantiere

La parte collettiva dell’edificio al piano terreno prevede I'ampliamento della chiostrina interna
esistente al fine di migliorare la permeabilita della luce proveniente dalla copertura per tutti i
piani e gli ingressi. Sempre al piano terreno, uno spazio € destinato a verde e parcheggio di cicli
garantendo accesso aidue alloggi qui previsti.

Inoltre, a questo livello, affacciano su questo spazio due vetrine del retro-negozio/locale
commerciale e I'accesso alla centrale termica.

Gli alloggi al piano terra, cosi come descritto per il locale, prevedono una zona soppalcata
che rende visibile la volumetria originaria dei locali in cui sono stati ricavati e permette uno
sfruttamento massimo delle altezze esistenti.

Ai piani primo e secondo si €& scelto di realizzare dei collegamenti orizzontali che si
sviluppano nella parte centrale dell’edificio per consentire gli accessi alle unita residenziali;
questi collegamenti, al finedi distinguersi rispetto alla conservazione delle strutture dellimmobile,
verranno realizzate in acciaio con parapetto in vetro e un andamento planimetrico irregolare
svincolandosi dall’ambito murario rigido e fortemente ortogonale per una loro riconoscibilita
immediata. La parte terminale di questi percorsi, a confine con il lato Nord Est dell’edificio verso i
giardini adiacenti, forano la parete stessa offrendo degli affacci panoramici.

Questi ultimi, come detto, si sviluppano sulla parete NORD EST dell’edificio la quale a seguito
della demolizione negli anni '30 dell’adiacente convento sito al posto degli odierni giardini, &
divenuto muro esterno; questo elemento risultando ad oggi e privo di ogni valore storico ed
architettonico, puo essere valorizzato tentandone un nuovo disegno con gli affacci proposti.

La struttura in acciaio consente una massima reversibilita nel tempo dell'intervento
architettonico, per la possibilita di poter smontarne lo scheletro senza alcuna opera muraria.
Gli alloggi progettati hanno dimensioni variabili tra i mq. 40,00 ed i mqg. 90,00 circa al fine di offrire
una gamma piu completa di soluzioniabitative per vari nuclei familiari.

Le opere edili, gli impianti ed i materiali di finitura previsti saranno gli stessi del progetto gia
approvato, ad eccezione dellimpianto di riscaldamento che sara realizzato centralizzato
ricavando all'interno della corte al piano terra il locale C.T.; cid consentira anche di eliminare in
copertura una moltitudine di  camini e di fori di ventilazione sulle pareti esterne. Non verra

realizzato I'impianto solare termico-acs ne l'impianto fotovoltaico.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 7
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2. VALUTAZIONE DEI RISCHI E AZIONI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

La presente sezione costituisce adempimento a quanto disposto al punto 2.1.2.c) dell'Allegato XV al D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. relativamente alle indicazioni sull'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi concreti,
con riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze.
L'obiettivo primario del presente documento € quello di individuare, analizzare e valutare tutti i rischi residui
della progettazione e di indicare le azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale delle
conoscenze (fase progettuale), alla loro eliminazione o riduzione al minimo, entro limiti di accettabilita.

Pertanto, tutti i rischi segnalati nelle varie sezioni di questo documento, nonché la relativa valutazione, si
riferiscono ai rischi di progettazione, cioeé desunta dall'applicazione del progetto senza lo studio di sicurezza,
in altri termini, in assenza di alcuno dei provvedimenti indicati nel presente documento. L'applicazione delle
procedure e delle protezioni indicate nel presente documento consente di ricondurre il livello dei rischi entro
limiti di accettabilita, cioe con il potenziale di fare danni facilmente reversibili (graffi o piccola ferita, ...) ma
frequenti 0 di causare danni anche piu elevati ma molto raramente.
La metodologia di valutazione adottata & quella “semiquantitativa” in ragione della quale il rischio (R) &
rappresentato dal prodotto dalla probabilita (P) di accadimento dell'evento dannoso ad esso associato,
variabile da 1 a 3, con la magnitudo (M), cioé dell'entita del danno, anch'essa variabile tra 1 e 3.

| significati della probabilita e della magnitudo al variare da 1 a 3 sono rispettivamente indicati nelle tabelle
seguenti.

Livello di PP :
P or St Criterio di Valutazione
- La mancanza rilevata puo provocare un danno, anche se in
modo automatico o diretto
3 | Probabile - E noto qualche episodio di cui alla mancanza ha fatto seguire il

danno
- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata

- La mancanza rilevata pud provocare un danno solo in
circostanze sfortunate di eventi.

2 | Poco probabile | . 5ono noti solo rarissimi episodi gia verificatisi.

- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.

- La mancanza rilevata puo provocare un danno per la
. concomitanza di piu eventi poco probabili indipendenti.
1 | Improbabile - Non sono noti episodi gia verificatisi.

- Il verificarsi del danno susciterebbe incredulita

M | Livello del danno Criterio di Valutazione

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidita

3 | Grave parziale.
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente
invalidanti

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilita
2 | Medio reversibile.
- Esposizione cronica con effetti reversibili.

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilita
1 | Lieve rapidamente reversibile.
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 8
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L'andamento del rischio, in funzione di “P” e di “M”, & descritto da uno dei nove quadranti del grafico
seguente.

Probabilita

Magnitudo

Pertanto, il significato del livello di rischio € il seguente:

molto basso improbabile lieve
basso poco probabile lieve
improbabile moderata
medio probabile lieve
poco improbabile moderata
improbabile grave
alto poco probabile grave
probabile moderata
molto alto probabile grave
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Soggetti del cantiere e della sicurezza cantiere

Nominativo Geom. Eugenio Cossu

Indirizzo Piazza Salvo D' Acquisto n° 40 ANCONA

Recapiti telefonici 071/28531 - Fax 071/2867028

Nominativo Arch. Emanuela Angeli

Indirizzo Via Serraloggia 83/b - Fabriano (AN)
Codice Fiscale NGLMNLG61S46D451H

Partita IVA 00946240421

Recapiti telefonici cell. 335.5733331

emanuela.angeli @ilaengineering.it

Mail/PEC emanuela.angeli @archiworldpec.it

Luogo e data nascita |Fabriano 06/11/1961

Ente rappresentato ERAP- Presidio AN

Nominativo Ing. Maurizio Urbinati

Indirizzo Piazza Salvo D' Acquisto n° 40 - ANCONA (AN)

Recapiti telefonici 071/28531 - Fax 071/2867028

Ente rappresentato ERAP -Presidio AN

Nominativo Geom. Eugenio Cossu

Indirizzo Piazza Salvo D' Acquisto n° 40 - Ancona (AN)

Recapiti telefonici 0712853222 - cell. 3473891387

Mail/PEC eugenio.cossu@erap.marche.it

Ente rappresentato ERAP -Presidio AN

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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3.1. ELENCO DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI PRESENTTI IN
CANTIERE

Elenco imprese

Ragione sociale COPROLA

Partita IVA 02513990420

Indirizzo Via F.1li Bandiera 28 - 60019 Senigallia (AN)
MaiPEC comertcnla o

Lavori da eseguire OPERE EDILI

Ragione sociale PROG.EDIL SRL

Partita IVA 02244530420

Indirizzo Loc. Lanciano 73 - 62022 Castelraimondo (MC)
Mail/PEC pgediliziasrl @ gmail.com

NP° previsto di occupanti in cantiere 6

Lavori da eseguire OPERE EDILI-IMPIANTI

Ragione sociale COSTRUZIONI FUTURE SRL

Partita IVA 01834380436

Indirizzo Loc. Collina 73 - 6022 Castelraimondo (MC)
Mail/PEC costruzionifuturesrl @libero.it

N° previsto di occupanti in cantiere 6

Lavori da eseguire OPERE EDILI-IMPTANTI
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4. RESPONSABILITA

4.1. COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

Coordinatore per la progettazione

Il Coordinatore per la progettazione ¢ il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori, se
designato, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 81/08.

Il Coordinatore per la progettazione provvede a:

@)

redigere il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/08 con i
contenuti riportati sull'allegato XV dello stesso decreto; (Art. 91, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 81/08)
riportare sul piano di sicurezza e coordinamento la stima analitica dei costi della sicurezza;

valutare, in collaborazione con il progettista, la congruitd dell'importo di progetto in relazione
all'lammontare dei costi per la sicurezza;

eventualmente, sottoporre al committente o al responsabile dei lavori, previa comunicazione al
progettista, integrazioni da apportare al progetto al fine di renderlo comprensivo dei costi della
sicurezza;

compilare il Fascicolo con i contenuti definiti dall'allegato XVI allo stesso decreto; (Art. 91, comma 1,
lett. b, D.Lgs. n. 81/08)

eventualmente, su richiesta del committente o del responsabile dei lavori, fornire indicazioni utili e
supportare la fase della scelta delle imprese e dei lavoratori autonomi al fine di poter valutare
I'idoneita tecnico professionale e la rispondenza dei concorrenti alle esigenze di sicurezza specifica
previste sul piano di sicurezza e coordinamento.

4.2. COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

Coordinatore per I'esecuzione

Il Coordinatore per l'esecuzione ¢ il soggetto, diverso dal datore di lavoro dellimpresa esecutrice dei lavori,
da un suo dipendente o dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da Iui designato,
incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori se designato, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'art. 91 del D.Lgs. n. 81/08.

Il Coordinatore I'esecuzione provvede a:

O

redigere il Piano di sicurezza e coordinamento, nel caso in cui la designazione & conseguente alla
circostanze che i lavori inizialmente affidati ad un'unica impresa siano in corso d'opera affidati a piu
imprese; (Art. 90, comma 5 e art. 92, comma 2, D.Lgs. n. 81/08)

predisporre il Fascicolo, nel caso in cui la designazione € conseguente alla circostanze che i lavori
inizialmente affidati ad un'unica impresa siano in corso d'opera affidati a piu imprese; (Art. 90,
comma 5 e art. 92, comma 2, D.Lgs. n. 81/08)

verificare, tramite azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione del Piano di sicurezza e
coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (Art. 92, comma 1, lett. a,
D.Lgs. n. 81/08), garantendo la frequenza delle visite in cantiere sulla base della complessita
dell'opera e del grado di affidabilita delle imprese ed assicurando la sua presenza in cantiere nelle
fasi di maggiori criticita;

verbalizzare ogni visita in cantiere, ogni disposizione impartita per il rispetto del Piano di sicurezza e
coordinamento, ogni verifica degli avvenuti adeguamenti e, in generale, ogni comunicazione
trasmessa alle imprese o da queste ricevute, dandone comunicazione scritta al committente o al
responsabile dei lavori;

verificare l'idoneita dei Piani operativi di sicurezza, presentati dalle imprese esecutrici, e la loro
coerenza con quanto disposto nel Piano di sicurezza e coordinamento; (Art. 92, comma 1, lett. b,
D.Lgs. n. 81/08)
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adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento e il Fascicolo; (Art. 92, comma 1, lett. b, D.Lgs. n.
81/08)

verificare che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi Piani operativi di sicurezza; (Art. 92, comma
1, lett. b, D.Lgs. n. 81/08)

organizzare la cooperazione e il coordinamento tra le imprese e i lavoratori autonomi; (Art. 92,
comma 1, lett. ¢, D.Lgs. n. 81/08)

verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare
coordinamento dei Rappresentanti per la sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere; (Art. 92, comma 1, lett. d, D.Lgs. n. 81/08)

segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori le ?gravi? inosservanze (violazioni agli art.
94, 95 e 96 e alle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento) da parte delle
imprese e ai lavoratori autonomi, previa contestazione scritta, e proporre la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
(Art. 92, comma 1, lett. e, D.Lgs. n. 81/08)

comunicare, nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non addotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione di cui al punto precedente, senza fornire idonea
giustificazione, le ?gravi? inosservanze all'Azienda USL e alla Direzione provinciale del lavoro
competenti per territorio; (Art. 92, comma 1, lett. e, D.Lgs. n. 81/08)

sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave imminente direttamente riscontrato, fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; (Art. 92, comma 1, lett.
f), D.Lgs. n. 81/08)

4.3. DIRETTORE DEI LAVORI

Il direttore dei lavori

Il Direttore dei lavori € il soggetto designato dal Committente per controllare la corretta esecuzione dei lavori.

Il direttore dei lavori provvede a:

O

dirigere e controllare sotto l'aspetto tecnico, contabile ed amministrativo, per conto della
committenza, la corretta esecuzione dei lavori, nel rispetto del contratto d'appalto e dei suoi allegati;
curare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al progetto e al contratto;

verificare periodicamente, nel caso di lavori pubblici, il possesso e la regolarita da parte
dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi in materia di obblighi nei confronti dei
dipendenti;

dialogare con il coordinatore per l'esecuzione, in particolare riferisce tempestivamente nuove
circostanze tecniche (per esempio, le varianti al progetto) che possono influire sulla sicurezza;

non interferire nell'operato del coordinatore per I'esecuzione;

sospendere i lavori su ordine del committente o del responsabile dei lavori e dietro segnalazione del
coordinatore per I'esecuzione dei lavori;

consentire la sospensione delle singole lavorazioni da parte del coordinatore per I'esecuzione, nel
caso in cui quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave ed immediato per i lavoratori e fino a
quando il coordinatore medesimo non verifichi I'avvenuto adeguamenti da parte delle imprese
interessate.

4.4. PROGETTISTA

Il progettista

Il progettista & il soggetto incaricato dal Committente per la progettazione delle opere.

Il Progettista, in sintesi, provvede a:
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elaborare il progetto rispettando i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e
dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia (art. 22
D.Lgs. n. 81/08)

elaborare il progetto secondo criteri diretti a ridurre alla fonte i rischi per la sicurezza e salute dei
lavoratori, tenendo conto dei principi generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/08;
determinare la durata del lavoro o delle singole fasi di lavoro, al fine di permettere la pianificazione
dei lavori in condizioni di sicurezza;

collaborare e fornire tutte le informazioni, dati e documentazioni necessarie al coordinatore per la
progettazione;

prendere in esame ed, eventualmente, sottoporli al committente o al responsabile dei lavori, se
designato, le proposte avanzate dal coordinatore per la progettazione che richiedono modifiche al
progetto e tesa a migliorare le condizioni di sicurezza e salubrita in cantiere durante I'esecuzione dei
lavori;

prendere in esame nella redazione del progetto ed, eventualmente, sottoporli al committente o al
responsabile dei lavori, se designato, le proposte del coordinatore per la progettazione avanzate per
meglio garantire la tutela della sicurezza e salute durante i lavori di manutenzione dell'opera.

4.5. RESPONSABILE DEI LAVORI

Responsabile dei lavori

Il Responsabile dei lavori € il soggetto incaricato dal Committente per lo svolgimento dei compiti propri di
quest'ultimo soggetto durante la fase della progettazione o durante la fase di esecuzione dell'opera; durante
la progettazione € il ?progettista? e per la fase di esecuzione dell'opera, il ?direttore dei lavori?. Nel caso di
lavori pubblici il responsabile dei lavori € il ?responsabile del procedimento?

Il responsabile dei lavori provvede a:

o

a far si che il progetto si attenga, sotto il profilo delle scelte tecniche che hanno ripercussioni
sull'organizzazione del cantiere e sull'esecuzione dell'opera, ai principi e alle misure generali di
tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008; (Art. 90, comma 1, primo periodo,
D.Lgs. n. 81/08)

determinare la durata del lavoro o delle fasi di lavoro; (Art. 90, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n.
81/08)

designare, se del caso, il Coordinatore per la progettazione; (Art. 90, comma 3, D.Lgs. n. 81/08)
designare, se del caso, il Coordinatore per I'esecuzione; (Art. 90, comma 4, D.Lgs. n. 81/08)
designare il coordinatore per l'esecuzione anche nei casi in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad
un'unica impresa, I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata ad una o piu imprese; (Art. 90,
comma 5, D.Lgs. n. 81/08)

valutare il Piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo; (Art. 90, comma 2, D.Lgs. n. 81/08)
trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese invitate a presentare le offerte per
I'esecuzione dei lavori; (Art. 101, comma 1, D.Lgs. n. 81/08)

comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi (da riportare nel cartello di
cantiere) del coordinatore per la progettazione e del nominativo per I'esecuzione dei lavori; (Art. 90,
comma 7, D.Lgs. n. 81/08)

inviare la notifica preliminare dei lavori, conformemente all'allegato XII del D.Lgs. n. 81/08,
allorgano di vigilanza competente per territorio (Azienda Unita Sanitaria Locale e Direzione
provinciale del lavoro); (Art. 99, comma 1, D.Lgs. n. 81/08)

verificare l'idoneita tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; (Art. 90,
comma 9, lett. a), D.Lgs. n. 81/08)

chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili,
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti; (Art. 90,
comma 9, lett. b), D.Lgs. n. 81/08)

verificare I'operato del Coordinatore per la progettazione; (Art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 81/08)
verificare I'operato del Coordinatore per I'esecuzione; (Art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 81/08)
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provvedere, su segnalazione del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, alla sospensione dei
lavori, all'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del
contratto. (Art. 92, commat, lett. ), D.Lgs. n. 81/08)

fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi, ai quali sono affidati in appalto o a contratto
d'opera lavori all'interno dell'azienda, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad opera e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attivita; (Art. 26, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 81/08)

promuovere, nel caso di affidamento di lavori in appalto o a contratto d'opera all'interno dell'azienda,
la cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai
rischi e nell'informazione reciproca da parte dei vari soggetti esecutori dei lavori; (Art. 26, comma 3,
D.Lgs. n. 81/08)

Indicare sui contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione i costi per la sicurezza, che non
sono soggetti al ribasso, a pena di nullita; (Art. 26, comma 5, D.Lgs. n. 81/08 e art. 131, comma 3
D.Lgs. n. 163/06)

allegare il Piano di sicurezza e coordinamento al contratto d'appalto. (Art. 100, comma 2, D.Lgs. n.
81/08 e art. 131, comma 2, D.Lgs. n. 163/06)

trasmettere all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso a
costruire o della DIA, il nominativo delle imprese esecutrici unitamente alla documentazione sulla
verifica dell'idoneita tecnico professionale dellimpresa ed alla dichiarazione dell'organico medio
annuo, distinto per qualifica, corredata dagli esemi delle denunce ad INPS,INAILe casse edili; (Art.
90, comma 9, lett. b, D.Lgs. n. 81/08)

4.6. DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Direttore tecnico di cantiere

Il Direttore tecnico di cantiere ¢ il dirigente apicale, designato dall'appaltatore, con compiti di organizzare ed
eseguire i lavori nel rispetto delle norme contrattuali.

| Direttore tecnico di cantiere provvede a:

O

adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIllI; (Art. 96, comma 1, lettera a),
D.Lgs. n. 81/08)

predispongono I'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili; (Art.
96, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/08)

curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento; (Art. 96, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 81/08)

curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro
sicurezza e la loro salute; (Art. 96, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 81/08)

curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori; (Art. 96, comma 1, lettera €), D.Lgs. n. 81/08)

curano che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; (Art. 96,
comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 81/08)

redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 81/08; (Art.
96, comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 81/08)

attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/08)

esercitare la sorveglianza sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza
affidati alla sovrintendenza dei suoi preposti nonché dei responsabili delle imprese co-esecutrici o
dei fornitori o sub-appaltatori;

mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni
prima dell'inizio dei lavori; (Art. 100, comma 4, D.Lgs. n. 81/08)

prima dell'inizio dei lavori, trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e
ai lavoratori autonomi; (Art. 101, comma 2, D.Lgs. n. 81/08)

prima dell'inizio dei rispettivi lavori, trasmettere il proprio Piano operativo di sicurezza al
Coordinatore per I'esecuzione; (Art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 81/08)
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4.7. IMPRESA

Le imprese esecutrici

Il Datore di lavoro ¢ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore 0, comunque, il soggetto che,
secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa stessa ovvero dell'unita produttiva - intendendosi per tale lo
stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi dotata di autonomia finanziaria e tecnico-
funzionale - abbia la responsabilita dell'impresa o dello stabilimento, in quanto titolare dei poteri decisionali e
di spesa (art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/08)

Il Datore di lavoro delle imprese esecutrici provvede a:

o

O O O O O O

prima dell'inizio dei lavori I'impresa aggiudicataria trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento
alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi; (Art. 101, comma 2, D.Lgs. n. 81/08)

nel caso di lavori pubblici, in assenza di piano di sicurezza e coordinamento, redigere anche il piano
sostitutivo di sicurezza; (Art. 131, legge n. 163/2006)

prima dell'inizio dei rispettivi lavori trasmettere il proprio Piano operativo di sicurezza al Coordinatore
per I'esecuzione; (Art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 81/08)

mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni
prima dell'inizio dei lavori; (Art. 100, comma 4, D.Lgs. n. 81/08)

prima dell'accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento consultare il rappresentante per la
sicurezza; (Art. 102, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/08)

prima dell'accettazione delle modifiche significative al Piano di sicurezza e coordinamento
consultare il rappresentante per la sicurezza; (Art. 102, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/08)
designare gli addetti alla gestione dell'emergenza; (Art. 18, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/08 e art.
104, comma 4, D.Lgs. n. 81/08)

inserire nel cartello di cantiere i nominativi dei coordinatori per la sicurezza; (Art. 90, comma 7,
D.Lgs. n. 81/08)

affiggere copia della notifica in cantiere; (Art. 99, comma 2, D.Lgs. n. 81/08)

partecipare direttamente o tramite delegato alle riunioni convocate dal coordinatore;

prendere atto dei rilievi del coordinatore per I'esecuzione;

osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/08; (Art. 95, D.Lgs. n. 81/08)
attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/08)

adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIllI; (Art. 96, comma 1, lettera a),
D.Lgs. n. 81/08)

predisporre I'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili; (Art.
96, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/08)

curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento; (Art. 96, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 81/08)

curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro
sicurezza e la loro salute; (Art. 96, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 81/08)

curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi; (Art. 96, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/08)
curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti € delle macerie avvenga correttamente; (Art. 96,
comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 81/08)

redigere il Piano operativo di sicurezza; (Art. 96, comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 81/08)

sottoporre il cantiere a visita semestrale del Medico competente e del Responsabile del ervizio di
prevenzione e protezione; (Art. 41 D.Lgs. n. 81/08 e art. 104, comma 2, D.Lgs. n. 81/08)

tenere la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi; (Art. 35 D.Lgs. n. 81/08 e art. 104,
comma 1, D.Lgs. n. 81/08)

4.8. LAVORATORI

| lavoratori subordinati
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Per

lavoratore subordinato s'intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle

dipendenze e sotto la direzione altrui, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una

prof

essione.

| lavoratori dipendenti provvedono a:

(o]

(o]

(o]

(o]

(o]

(o]

(o]

(o]

contribuire allladempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
(Art.20, comma 2, lett.a), D.Lgs. n.81/08)

osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini
della protezione collettiva ed individuale; (Art.20, comma 2, lett.b), D.Lgs. n.81/08)

utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi,
i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; (Art.20, comma 2,
lett.c), D.Lgs. n.81/08)

utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; (Art.20, comma 2,
lett.d), D.Lgs. n.81/08)

segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si venga a conoscenza;
(Art.20, comma 2, lett.e), D.Lgs. n.81/08)

non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo; (Art.20, comma 2, lett.f), D.Lgs. n.81/08)

non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero
che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; (Art.20, comma 2, lett.g), D.Lgs.
n.81/08)

partecipare ai programmi di formazione e addestramento; (Art.20, comma 2, lett.h), e Art.78, comma 1,
D.Lgs. n.81/08)

sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; (Art.20, comma 2, lett.i), D.Lgs. n.81/08 )

non rifiutare la designazione ad addetto alla gestione dell'emergenza, se non per giustificato motivo;
(Art.43, comma 3, primo periodo, D.Lgs. n. 81/08)

utilizzare i DPI conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti; (Artt. 78,
comma 2, D.Lgs. n. 81/08)

provvedere alla cura dei DPI messi a disposizione; (Art. 78, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 81/08)
non apportare modifiche ai DPI di propria iniziativa; (Art. 78, comma 3, lett. b), D.Lgs. n. 81/08)

segnalare immediatamente qualsiasi difetto od inconveniente rilevato nei DPl messi a disposizione;
(Art. 78 comma 5 D.Lgs. n. 81/08)

seqguire le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI al termine dell'utilizzo; (Art. 78, comma
4, D.Lgs. n. 81/08)

abbandonare immediatamente I'area interessata da eventi imprevedibili o incidenti; (Art 226, comma 6,
e Art. 240, comma 2,D.Lgs. n. 81/08)

4.9. LAVORATORI AUTONOMI

I lavoratori autonomi

Il lavoratore autonomo €& la persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione dell'opera
senza vincolo di subordinazione.

| lav

oratori autonomi provvede a:
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attenersi a quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/08)

attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione; (Art. 94, comma 1, D.Lgs. n.
81/08)

utilizzare le attrezzature di lavoro in conformita alle disposizioni previste dalle norme; (Titolo Il Capo
I, D.Lgs. n. 81/08)

utilizzare i dispositivi di protezione individuale in conformita alle norme; (Titolo Il Capo I, D.Lgs. n.
81/08)

4.10. PREPOSTI

| preposti

Il preposto € colui che sovrintende il lavoro degli altri. Egli & generalmente un operaio specializzato con
funzioni di guida diretta e controllo immediato sull'esecuzione del lavoro (es. caposquadra o capo reparto).

| preposti provvedono a:

O

adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIllI; (Art. 96, comma 1, lettera a),
D.Lgs. n. 81/08)

predispongono I'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili; (Art.
96, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/08)

curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento; (Art. 96, comma 1, lettera ¢), D.Lgs. n. 81/08)

curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro
sicurezza e la loro salute; (Art. 96, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 81/08)

curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori; (Art. 96, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 81/08)

curano che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; (Art. 96,
comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 81/08)

redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 81/08; (Art.
96, comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 81/08)

sorvegliare sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza ed affidati alla
propria squadra

attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/08)
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S. ANALISI DELL’AREA DI CANTIERE

Nella seguente tabella sono analizzati i rischi relativi all’area del cantiere (rischi ambientali presenti nell’area, rischi
trasmessi al cantiere dall’area circostante e rischi trasmessi dal cantiere all’area circostante): in corrispondenza degli
elementi considerati sono indicate le scelte progettuali, le procedure e le misure di prevenzione e protezione.

S.1. CARATTERISTICHE DEL SITO E OPERE CONFINANTI

Caratteristiche generali del sito

11 sito dove ¢ ubicato ' intervento & posto nel pieno centro storico del Comune di Jesi e parte dell'edificio contribuisce a
formare le mura cittadine.

Il sito ¢ pertanto edificato da secoli e non si notano cedimenti e distacchi di alcun tipo per i carichi ad oggi applicati.

Le vie d' accesso al cantiere risultano poco agevoli.

Caratteristiche geologiche ed idrogeologiche

Superficialmente risulta un modesto strato di terreno di riporto, successivamente il sito ¢ interessato dalla presenza di
uno strato di limi sabbiosi e di seguito da ghiaia con sabbia intervallata da qualche lente di sabbia e ghiaia.

Sullo strato ghiaioso ¢ fondato il fabbricato.

Per una piu dettagliata decrizione si rimanda alla relazione geologica del Dott. Gianni Napoleone di Jesi (AN).

Opere confinanti

Confini Rischi prevedibili
Piazzetta pubblica. Il cantiere dovra essere
Nord . . o
recintato ed inacessibile da gesto lato.
Sud Edificio adiacente collegato. Il cantiere dovra

essere inacessibile dall' edificio.

Strada di accesso e slargo. Il cantiere dovra essere
Est recintato ed inacessibile da gesto lato.In questo
spazio verra realizzata |' area di cantiere

Mura cittadine con sottostante strada pubblica. 11
cantiere dovra essere recintato ed inacessibile da
gesto lato.Particolare cautela dovra essere fatta
per impedire la caduta di materiali dall'alto.

Ovest

5.2. RISCHI ADDIZIONALI TRASMESSI AL CANTIERE DALL’AMBIENTE
ESTERNO

assenti

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive
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5.3. RISCHI TRASMESSI DALLE ATTIVITA DI CANTIERE ALL’AMBIENTE
ESTERNO

Scelte progettuali, procedure e |il cantiere deve essere recintato ed inaccesibile dall'esterno. devono essere
misure preventive e protettive | utilizzate le impalcature e le mantovane nei punti di passaggio.

Scelte progettuali, procedure e |Non far coincidere tali lavorazioni con altre che prevedano nelle vicinaze
misure preventive e protettive | materiali inflammabili o innescabili.

Scelte progettuali, procedure e |Bagnare frequentemente i materiali demoliti nella fase di accumulo e rimozione,
misure preventive e protettive | trasportali presso le discariche, utilizzare i D.P.I. durante le demolizioni.

Scelte progettuali, procedure e |Eseguire le lavorazioni pit rumorose nelle ore del giorno consentite. Utilizzare i
misure preventive e protettive |D.P.L

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive
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5.4. VINCOLI IMPOSTI DALLA COMMITTENZA

PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO IN CANTIERE

Si richiama la "Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere", emanata dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali, con circolare n. 15 del 10 febbraio 2011, documento elaborato
da Ance ed Atecap ed approvato dalla Commissione consultiva permanente nella seduta del
19/01/2011.

La circolare fornisce alle imprese esecutrici ed alle imprese fornitrici di calcestruzzo
preconfezionato le informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle
diverse fasi in cui si articola il rapporto fra il fornitore di calcestruzzo preconfezionato e I'impresa.La
procedura indicata nella circolare costituisce un indirizzo finalizzato alla sicurezza dei lavoratori
coinvolti, a partire dal momento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calcestruzzo da parte
dell'impresa edile, fino alla consegna del prodotto nel cantiere di destinazione.

Cio al fine di applicare, nei casi in cui l'impresa fornitrice di calcestruzzo non partecipi in alcun
modo alle lavorazioni di cantiere, quanto prescritto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08, cosi come
modificato dal d.lgs. 106/09, in termini di collaborazione e informazione reciproca fra datori di
lavoro di tali imprese, cosi come precisato dall'art. 96 del d.Igs. 81/08 e s.m.i..

DI USO MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PONTEGGI (PiMUS)

DIgs 81/2008 all'articolo 134, dispone I'obbligo di redazione del Piano di Montaggio Uso e
Smontaggio (PiMUS) ogni qual volta vengano utilizzati ponteggi in funzione della complessita del
ponteggio scelto
'articolo 136 comma 1 pone in capo al datore di lavoro dell'impresa, incaricata del montaggio e
dello smontaggio dei ponteggi, I'obbligo di redazione del PIMUS a mezzo di persona competente.
PIMUS deve essere presentato alla Stazione Appaltante almeno 10 gg. prima dell' installazione.

Mantenere in sicurezza la custodia del cantiere in caso di sospensione dei lavori.
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5.5. VINCOLI IMPOSTI DA TERZI

Nessuno.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 22



Piano di Sicurezza e Coordinamento Layout di cantiere

6. LAYOUT DI CANTIERE

Legenda
Num. Descrizione
DG 2 Deposito dicantiere generico
R a 1 Accesso alle recinzione
R 1 Recinzione
P 5 Ponteggio
GT 1 Na torre
P-2
ST 1 Perchx\o viabile
Pl R-1 1ep 4 E dificio
P-5 ;
| GT-
ED-2
P-3 >
P-4
-
&
DG-1|DG -2
&
R-1 : =
ST-1
ED-3
ED-4
ST-1
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Fasi di organizzazione

7. FASI DI ORGANIZZAZIONE

Elenco delle fasi organizzative

bagni chimici - allestimento

bagni chimici - smantellamento

baracche di cantiere - allestimento

baracche di cantiere - smantellamento

gru a torre - allestimento

gru a torre - smantellamento

impianto elettrico di cantiere - allestimento

impianto elettrico di cantiere - smantellamento
impianto idrico e fognario di cantiere - allestimento
impianto idrico e fognario di cantiere - smantellamento
macchine varie di cantiere - allestimento

macchine varie di cantiere - smantellamento

ponteggio metallico fisso - allestimento

ponteggio metallico fisso - smantellamento

recinzione con elementi in legno, rete, ... - allestimento
recinzione con elementi in legno, rete, ... - smantellamento
tracciamenti del cantiere - allestimento

viabilita ordinaria - allestimento

viabilita ordinaria - allestimento
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Categoria Servizi cantiere

Descrizione

Ulfro G fintiarman) Montaggio di bagno chimico in cantiere.

= autocarro con braccio gru
= utensili d'uso corrente

Attrezzature

Opere provvisionali = scale a mano
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Categoria

Servizi cantiere

Descrizione
(Tipo di intervento)

Attrezzature

Opere provvisionali

Montaggio di bagno chimico in cantiere.

= autocarro con braccio gru
= utensili d'uso corrente

= scale a mano
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baracche di cantiere - allestimento

Categoria Baraccamenti

Descrizione

o G Arterreno) Montaggio di baracche da assemblare in cantiere o0 monoblocco.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro

= autocarro con braccio gru
= autogru

= utensili d'uso corrente

Attrezzature

= ponti su ruote
Opere provvisionali |= gcale a mano

= gscale doppie

Procedure operative

I percorsi interni al cantiere non devono avere pendenze trasversali eccessive.

Assistere a terra i mezzi in manovra.

Durante le fasi di scarico dei materiali vietare I'avvicinamento del personale e di terzi mediante avvisi e sbarramenti.
Durante ogni fase transitoria deve essere garantita la stabilita degli elementi da assemblare tramite sostegni
provvisionali.

Tenersi a distanza di sicurezza dal mezzo in movimento e dal suo campo d'azione.

Predisporre, eventualmente, idoneo fermo meccanico in prossimita del ciglio degli scavi.

L'operatore dell'autogrii o dell'autocarro con braccio gru deve avere piena visione della zona.

Assicurarsi che non via siano ostacoli nel raggio d'azione della gru; in particolare che possa mantenere la distanza di
sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, considerando 1'ingombro del carico e la sua
oscillazione.

Assicurarsi della stabilita del terreno, evitando di posizionare il mezzo vicino al ciglio degli scavi, su terreni non
compatti o con eccessive pendenze laterali.

Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaricare le balestre ma senza sollevare il mezzo.

Prendere visione del diagramma portata/braccio dell'autogru e rispettarlo.

Utilizzare idonei sistemi di imbracatura dei carichi (in relazione al peso, alla natura e alle caratteristiche del carico),
verificarne preventivamente l'integrita delle funi, catene, dei ganci e la loro portata, in relazione a quella del carico,
nonché il sistema di chiusura dell'imbocco del gancio.

Sollevare il carico di pochi centimetri per verificare se il carico ¢ in equilibrio ed il mezzo ¢ stabilizzato.

Non effettuare tiri inclinati.

Vietare 1'uso del mezzo in presenza di forte vento.

Evitare categoricamente il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e il trasporto dei carichi.
Segnalare 'operativita con il girofaro.

Verificare, prima e durante 1'uso, le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metallici.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza, guanti.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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baracche di cantiere - smantellamento

Categoria Baraccamenti

Descrizione

o G Arterreno) Montaggio di baracche da assemblare in cantiere o0 monoblocco.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro

= autocarro con braccio gru
= autogru

= utensili d'uso corrente

Attrezzature

= ponti su ruote
Opere provvisionali |= gcale a mano

= gscale doppie

Procedure operative

Disattivare preventivamente 1'alimentazione degli impianti.

Assistere a terra i mezzi in manovra.

Tenersi a distanza di sicurezza dal mezzo in movimento e dal suo campo d'azione.

L'operatore dell'autogru o dell'autocarro con braccio gru deve avere piena visione della zona.

Assicurarsi che non via siano ostacoli nel raggio d'azione della gru.

Assicurarsi della stabilita del terreno, evitando di posizionare il mezzo su terreni non compatti o con pendenze laterali.
Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaricare le balestre ma senza sollevare il mezzo.

Prendere visione del diagramma portata/braccio dell'autogru e rispettarlo.

Utilizzare idonei sistemi di imbracatura dei carichi (in relazione al peso, alla natura e alle caratteristiche del carico),
verificarne preventivamente 1'integrita delle funi, catene, dei ganci e la loro portata, in relazione a quella del carico,
nonché il sistema di chiusura dell'imbocco del gancio.

Sollevare il carico di pochi centimetri per verificare se il carico ¢ in equilibrio ed il mezzo ¢ stabilizzato.

Non effettuare tiri inclinati.

Evitare categoricamente il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e il trasporto dei carichi.
Segnalare 1'operativita con il girofaro.

Durante le fasi di carico vietare 1'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.

Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza, guanti.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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gru a torre - allestimento

Categoria Movimentazione dei carichi

Il lavoro comprende:

- delimitazione e regolamentazione area d'intervento;
Descrizione - deposito provvisorio elementi;

(Tipo di intervento) - realizzazione del basamento;

- montaggio traliccio, braccio, controbraccio con contrappeso;
- allontanamento mezzi e sistemazione finale.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro con braccio gru
Attrezzature = autogri

= utensili d'uso corrente

Procedure operative

Il montaggio deve essere eseguito da personale specializzato, secondo le istruzioni del costruttore e dietro rilascio, a
fine installazione, di dichiarazione attestante il corretto montaggio.

Delimitare e regolamentare 1'area d'intervento

Se interessa o & nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale,
attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione.

L'area di lavoro deve avere dimensioni sufficienti per la movimentazione degli elementi da parte dell'autogru.

Vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori.

Le manovre dell'autogrt e dell'autocarro devono essere assistite da personale a terra.

Vietare 'avvicinamento all'area di lavoro ad altri mezzi meccanici.

Vietare nell'area di montaggio della gru qualsiasi altra attivita.

Verificare le interferenze con altre strutture.

Verificare che il punto pil estremo della gru (considerando l'ingombro e l'oscillazione del carico) sia a distanza di
sicurezza (minore di 5 metri) da linee elettriche aeree.

Depositare i vari elementi in condizioni di stabilitd e secondo la sequenza inversa al loro prelevamento durante il
montaggio.

Durante le fasi di scarico dei materiali vietare 1'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.
Realizzazione del basamento

Definire il tipo e la consistenza del basamento sulla base della natura del terreno d'appoggio e delle indicazioni
riportate nel libretto della gru, in relazione alla portata richiesta e dallo sbraccio massimo.

Installare la gru a distanza di sicurezza da eventuali scavi ovvero prendere gli opportuni accorgimenti per evitare
cedimenti del terreno.

Durante il montaggio attenersi alle indicazioni fornite dal costruttore e riportate nel libretto gru.

L'operatore dell'autogrii o dell'autocarro con braccio gru deve avere piena visione della zona.

Assicurarsi che non via siano ostacoli nel raggio d'azione della gru; in particolare che possa mantenere la distanza di
sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, considerando 1'ingombro del carico e la sua
oscillazione.

Assicurarsi della stabilita del terreno, evitando di posizionare il mezzo vicino al ciglio degli scavi, su terreni non
compatti o con pendenze laterali.

Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaricare le balestre ma senza sollevare il mezzo.

Prendere visione del diagramma portata/braccio dell'autogru e rispettarlo.

Utilizzare idonei sistemi di imbracatura dei carichi (in relazione al peso, alla natura e alle caratteristiche del carico),
verificarne preventivamente l'integrita delle funi, catene, dei ganci e la loro portata, in relazione a quella del carico,
nonché il sistema di chiusura dell'imbocco del gancio.

Sollevare il carico di pochi centimetri per verificare se il carico ¢ in equilibrio ed il mezzo ¢ stabilizzato.

Non effettuare tiri inclinati.

Vietarne l'uso in presenza di forte vento.

Evitare categoricamente il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e il trasporto dei carichi.
Segnalare 'operativita con il girofaro.

In questa fase ¢ obbligatorio che i montatori facciano uso di cintura di sicurezza e cordino a doppio gancio, oltre che
indossare casco, guanti e scarpe di sicurezza.

L'altezza della gru deve essere maggiore di almeno 3 metri dal punto piu vicino delle strutture circostanti.

Collegare il quadro della gru all'impianto elettrico di cantiere, verificandone la sezione dei cavi, i percorsi di sicurezza
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e le protezioni, nonché il collegamento all'impianto di terra.

Realizzare, se necessario, 1'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

A fine installazione allontanare i mezzi garantendo l'assistenza di personale a terra.

Delimitare definitivamente 1'area di base della gru e segnalarne la presenza in conformita alle norme.

Collocare in posizione ben visibile dal gruista e di coloro che devono imbracare i carichi i seguenti cartelli: portate
della gru in relazione della posizione del carrello, peso della zavorra di base, peso del contrappeso, norme di sicurezza
per i manovratori, norme di imbracatura e codice dei segnali per la movimentazione dei carichi sollevati e trasportati.
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e
rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.In questa fase i lavoratori devono indossare
casco, scarpe di sicurezza, guanti.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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gru a torre - smantellamento

Categoria Movimentazione dei carichi

Il lavoro comprende:

- delimitazione e regolamentazione area d'intervento;
Descrizione - deposito provvisorio elementi;

(Tipo di intervento) - realizzazione del basamento;

- montaggio traliccio, braccio, controbraccio con contrappeso;
- allontanamento mezzi e sistemazione finale.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro con braccio gru
Attrezzature = autogri

= utensili d'uso corrente

Procedure operative

Lo smontaggio deve essere eseguito da personale specializzato e secondo le istruzioni del costruttore.

Disattivare preventivamente 1'alimentazione elettrica.

Delimitare 1'area di lavoro con nastro di segnalazione.

Se interessa o & nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale,
attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione.

Vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori.

Le manovre dell'autogrt e dell'autocarro devono essere assistite da personale a terra.

Vietare 'avvicinamento all'area di lavoro ad altri mezzi meccanici.

Vietare nell'area di smontaggio della gru qualsiasi altra attivita.

Durante lo smontaggio attenersi alle indicazioni fornite dal costruttore e riportate nel libretto gru.

L'operatore dell'autogrii o dell'autocarro con braccio gru deve avere piena visione della zona.

Assicurarsi che non via siano ostacoli nel raggio d'azione della gru.

Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaricare le balestre ma senza sollevare il mezzo.

Prendere visione del diagramma portata/braccio dell'autogru e rispettarlo.

Utilizzare idonei sistemi di imbracatura dei carichi (in relazione al peso, alla natura e alle caratteristiche del carico),
verificarne preventivamente 1'integrita delle funi, catene, dei ganci e la loro portata, in relazione a quella del carico,
nonché il sistema di chiusura dell'imbocco del gancio.

Sollevare il carico di pochi centimetri per verificare se il carico ¢ in equilibrio ed il mezzo ¢ stabilizzato.

Non effettuare tiri inclinati.

Evitare categoricamente il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e il trasporto dei carichi.
Segnalare 'operativita con il girofaro.

In questa fase ¢ obbligatorio che nel lavoro in elevato si faccia uso di cintura di sicurezza e cordino a doppio gancio,
oltre che indossare casco, guanti e scarpe di sicurezza.

Durante le fasi di carico vietare 1'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.

Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli.

Rimuovere le delimitazioni provvisorie e la segnaletica di sicurezza.

Pulire l'area.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza, guanti.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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impianto elettrico di cantiere - allestimento

Categoria Impianti
Descrizione Realizzazione di impianto elettrico di cantiere, con posa cavi aerei e interrati, e relativo
(Tipo di intervento) impianto di terra.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= escavatore idraulico

= trapano elettrico

= utensili d'uso corrente

= utensili elettrici portatili

Attrezzature

= ponti su ruote
Opere provvisionali |= gcale a mano

= gscale doppie

Procedure operative

La presente fase lavorativa, interessando l'intero cantiere, puo costituire motivo di interferenza con altre attivita svolte
contemporaneamente, pertanto ¢ necessario che sia svolta sotto la sorveglianza di un preposto.

Operare all'interno del cantiere (zona gia delimitata); se il lavoro interessa o ¢ nell'immediata vicinanza della sede
stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento
d'attuazione.

Gli impianti elettrici preesistenti devono essere identificati e chiaramente segnalati.

Le eventuali linee elettriche aeree devono essere deviate fuori del cantiere o messe fuori tensione. Se cido non fosse
possibile si devono prevedere barriere e/o si deve mantenere sempre la distanza di sicurezza da esse (minimo 5 metri).
Le linee interrate devono essere poste ad una profondita tale da evitare danni dovuti al passaggio degli automezzi.

Le linee aeree devono avere un tracciato ed un'altezza tali da evitare contatti accidentali con i mezzi operanti in
cantiere.

Il lavoro deve essere eseguito "fuori tensione"”, ovvero sezionando a monte l'impianto, chiudendo a chiave il
sezionatore aperto e verificando 1'assenza di tensione.

In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata.

I componenti elettrici utilizzati nei cantieri devono essere muniti di certificato di qualita o di una dichiarazione di
conformita (¢ sufficiente anche la dichiarazione su catalogo).

I percorsi stradali interni al cantiere non devono avere pendenza trasversale eccessiva.

Segnalare le zone di operazione dell'escavatore e mantenere a distanza di sicurezza i lavoratori a terra.

Durante 1'escavazione meccanica segnalare 1'operativita del mezzo tramite il girofaro.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti dielettrici e guanti protettivi in genere, calzature di
sicurezza, casco), con relative istruzioni all'uso.

A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e
rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 32



Piano di Sicurezza e Coordinamento Fasi di organizzazione

impianto elettrico di cantiere - smantellamento

Categoria Impianti
Descrizione Realizzazione di impianto elettrico di cantiere, con posa cavi aerei e interrati, e relativo
(Tipo di intervento) impianto di terra.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= escavatore idraulico
Attrezzature = trapano elettrico

= utensili d'uso corrente

= utensili elettrici portatili

= ponti su ruote
Opere provvisionali |= gcale a mano

= gscale doppie

Procedure operative

Il lavoro deve essere eseguito "fuori tensione", ovvero sezionando a monte l'impianto elettrico, chiudendo a chiave il
sezionatore aperto e verificando 1'assenza di tensione.

Operare all'interno del cantiere (zona gia delimitata); se il lavoro interessa o ¢ nell'immediata vicinanza della sede
stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento
d'attuazione.

Gli impianti definitivi devono essere identificati e chiaramente segnalati per evitare danni e pericoli.

Porre particolare attenzione alle linee interrate.

In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata.

Nei lavori a quota superiore a due metri utilizzare trabattelli a norma, secondo le istruzioni del costruttore.

Durante le fasi di carico vietare 1'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.

Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti dielettrici e guanti protettivi in genere, calzature di
sicurezza, casco), con relative istruzioni all'uso.

A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e
rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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impianto idrico e fognario di cantiere - allestimento

Categoria Impianti

Realizzazione di impianto idrico e fognante al servizio del cantiere.
Attivita contemplate:

Descrizione - scavi a sezione ristretta;

(Tipo di intervento) - posa in opera di tubazioni in acciaio, PVC, PE, simili;
- posa in opera di accessori vari;
- allacciamenti.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro

= avvitatore elettrico
= cesoie elettriche

= escavatore idraulico

Attrezzature e RO
= flessibile (smerigliatrice)
= pala caricatrice cingolata o gommata
= saldatrice elettrica
= utensili d'uso corrente
Procedure operative
Scavi

Prima di effettuare lo scavo, gli operatori verificano che l'area di lavoro sia opportunamente delimitata, con nastro di
segnalazione bianco-rosso, € opportunamente segnalata.

Assistere, con personale a terra, in ogni fase (accesso, circolazione e uscita dal cantiere) le manovre effettuate dai
mezzi.

Prima di iniziare i lavori deve essere effettuato un sopralluogo pill accurato per rilevare la presenza nell'area
interessata dai lavori di pericoli intrinseci al cantiere, quali i sottoservizi cittadini (condutture gas e acqua, linee
elettricita area o interrata, telefono, ...), interferenti con le operazioni da eseguire.

Adottare le precauzioni previste per escavazioni nelle immediate vicinanze di corpi di fabbrica esistenti.

Predisporre vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di trasporto e regolamentarne il traffico.

Se necessario, il fondo delle vie di transito deve essere costituito da massicciata opportunamente livellata e costipata.
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere opportunamente regolata, evitando, se possibile, il
doppio senso di marcia.

La viabilita in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata al fine di impedire ribaltamenti a
seguito di cedimenti delle pareti degli scavi.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

L'operatore addetto posiziona l'escavatore in prossimita dello scavo da realizzare e lo rende stabile tramite gli
stabilizzatori, a meno che non ¢ su cingoli.

Se lo scavo da effettuare ¢ pill profondo di 1,50 metri e le condizioni del terreno lo richiedono, procedere all'armatura
dello scavo.

L'autocarro si posiziona lateralmente al cumulo di terra da allontanare.

L'operatore addetto all'escavatore, coadiuvato dall'altro al suolo che sorveglia, carica sul cassone il materiale.

A carico avvenuto l'operatore addetto all'autocarro mette il mezzo in assetto di viaggio, coadiuvato dall'aiutante a
terra.

Controllare la portata dei mezzi di trasporto e non sovraccaricarli.

Immettere in cantiere mezzi in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza, in conformita alle norme specifiche
di appartenenza.

E fatto divieto di usare i mezzi per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) e in caso di
caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura CE.

Per 1'accesso al fondo degli scavi ¢ necessario utilizzare scale a mano di tipo regolamentare, ancorate e sporgenti di
almeno un metro oltre il piano d'accesso.

Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle (di larghezza non inferiore a cm 60 per il
passaggio di sole persone e di cm 120 per il passaggio anche di materiali) munite di parapetti regolamentari con
arresto al piede su entrambi i lati.

Lo scavo, se lasciato incustodito, deve essere segnalato con idonei cartelli monitori e circoscritto con opportuni
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tavolacci per impedire eventuali cadute all'interno.

Esecuzione impianti

Accertarsi che siano in atto tutte le precauzioni di ordine generale riportate in precedenza.

Per l'accesso al fondo dello scavo € necessario utilizzare scale a mano di tipo regolamentare, ancorate e sporgenti di
almeno un metro oltre il piano d'accesso.

Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle (di larghezza non inferiore a cm 60 per il
passaggio di sole persone e di cm 120 per il passaggio anche di materiali) munite di parapetti regolamentari con
arresto al piede su entrambi i lati.

Se l'escavatore ¢ utilizzato per il sollevamento dei carichi tramite ganci o altri dispositivi di trattenuta del carico deve
essere omologato per il sollevamento e il trasporto dei materiali.

Il deposito dei tubi, se non sono forniti in pallets o impaccati, deve essere effettuato per pile entro staffe di
contenimento.

Impartire le necessarie informazioni per la corretta movimentazione manuale dei carichi.

Gli operatori addetti calano le tubazioni all'operatori in trincea.

L'operaio in trincea provvede a spingere il tubo fino ad innestarlo nell'altro gia posato e/o ad effettuare il tipo di
giunzione previsto, applicando le relative procedure di sicurezza.

Prima di effettuare questa operazione, verificare che l'attrezzatura sia dotata di marcatura CE, che l'alimentazione
elettrica venga fornita da trasformatore di sicurezza posto fuori dello scavo (luogo conduttore ristretto), stato di
efficienza meccanica ed elettrica dell'impianto.

In questa fase i lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti.

Durante la saldatura utilizzare guanti isolanti, visiere con vetro attinico, facciale filtrante con filtro specifico (fumi del
PVC e di altri prodotti plastici).

A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e
rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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impianto idrico e fognario di cantiere - smantellamento

Categoria Impianti

Realizzazione di impianto idrico e fognante al servizio del cantiere.
Attivita contemplate:

Descrizione - scavi a sezione ristretta;

(Tipo di intervento) - posa in opera di tubazioni in acciaio, PVC, PE, simili;
- posa in opera di accessori vari;
- allacciamenti.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= escavatore idraulico

= trapano elettrico

= utensili d'uso corrente

= utensili elettrici portatili

Attrezzature

= ponti su ruote
Opere provvisionali |« gcale a mano

= scale doppie

Procedure operative

Il lavoro deve essere eseguito "fuori tensione", ovvero sezionando a monte l'impianto elettrico, chiudendo a chiave il
sezionatore aperto e verificando 1'assenza di tensione.

Operare all'interno del cantiere (zona gia delimitata); se il lavoro interessa o ¢ nell'immediata vicinanza della sede
stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento
d'attuazione.

Gli impianti definitivi devono essere identificati e chiaramente segnalati per evitare danni e pericoli.

Porre particolare attenzione alle linee interrate.

Utilizzare:

- utensili elettrici portatili a doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra;

- utensili elettrici portatili e mobili utilizzati in luoghi conduttori ristretti alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(=50V forniti mediante trasformatore di sicurezza);

- illuminazione provvisoria per eseguire i lavori ottenuta utilizzando lampade elettriche portatili alimentate a
bassissima tensione (=50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).

Verificare preventivamente lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all'uso che andra fatto.

Verificare, in particolare, 'attacco tra il manico di legno e gli elementi metallici.

In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata.

Nei lavori a quota superiore a due metri utilizzare trabattelli a norma, secondo le istruzioni del costruttore.

Usare scale a mano o doppie regolamentari per altezze inferiori a due metri (fornire scale semplici con pioli incastrati
o saldati ai montanti e con le estremita antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
verificare 1'efficienza del dispositivo che limita I'apertura della scala).

Verificare prima dell'uso le condizioni generali dell'utensile e I'efficienza del dispositivo di comando a uomo presente.
Durante le fasi di carico vietare 1'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.

Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti dielettrici e guanti protettivi in genere, calzature di
sicurezza, casco), con relative istruzioni all'uso.

A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e
rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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macchine varie di cantiere - allestimento

Categoria Macchine di cantiere
Descrizione Installazione di macchine varie di cantiere (tipo betoniera, impastatrice, molazza,
(Tipo di intervento) piegaferri/tranciatrice, sega circolare, ...).

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro

= autocarro con braccio gru
= autogru

= utensili d'uso corrente

Attrezzature

Procedure operative

I percorsi interni al cantiere non devono avere pendenze trasversali eccessive.

Assistere a terra i mezzi in manovra.

Durante le fasi di scarico dei materiali vietare 1'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.
L'operatore dell'autogrii o dell'autocarro con braccio gru deve avere piena visione della zona.

Assicurarsi che non via siano ostacoli nel raggio d'azione della gru; in particolare che possa mantenere la distanza di
sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, considerando 1'ingombro del carico e la sua
oscillazione.

Assicurarsi della stabilita del terreno, evitando di posizionare il mezzo vicino al ciglio degli scavi, su terreni non
compatti o con pendenze laterali.

Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaricare le balestre ma senza sollevare il mezzo.

Prendere visione del diagramma portata/braccio dell'autogru e rispettarlo.

Utilizzare idonei sistemi di imbracatura dei carichi (in relazione al peso, alla natura e alle caratteristiche del carico),
verificarne preventivamente l'integrita delle funi, catene, dei ganci e la loro portata, in relazione a quella del carico,
nonché il sistema di chiusura dell'imbocco del gancio.

Sollevare il carico di pochi centimetri per verificare se il carico ¢ in equilibrio ed il mezzo ¢ stabilizzato.

Non effettuare tiri inclinati.

Vietarne l'uso in presenza di forte vento.

Evitare categoricamente il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e il trasporto dei carichi.
Segnalare 'operativita con il girofaro.

Verificare il piano di appoggio della macchina da installare.

Installare la macchina nel luogo indicato nel progetto di cantiere o concordato con il coordinatore per l'esecuzione.
Installare, se possibile, le macchine pill rumorose quanto pil distante possibile dai posti di lavoro (rumore) e
mantenere le protezioni acustiche.

Installare la macchina completa di ogni dispositivo di sicurezza (alla tazza, alla corona, agli organi di trasmissione del
moto, agli organi di manovra, agli eventuali sistemi di caricamento) e verificarne il buon funzionamento (interruttore
di marcia/arresto, pulsante d'emergenza).

L'installazione delle macchine (in particolare della betoniera) deve essere eseguita secondo le indicazioni fornite dal
costruttore nel libretto d'uso e manutenzione.

I collegamenti elettrici devono essere eseguiti "fuori tensione", ovvero sezionando a monte 1'impianto, chiudendo a
chiave il sezionatore aperto e verificando 1'assenza di tensione.

Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra.

Gli utensili elettrici portatili e mobili utilizzati in luoghi conduttori ristretti devono essere alimentati a bassissima
tensione di sicurezza (=50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).

Collegare la macchina ad un quadro elettrico fornito di interruttore generale magnetotermico differenziale da 0,03A e
allimpianto di terra.

Accertarsi dell'esistenza, altrimenti prevederne l'installazione, della protezione contro il riavviamento automatico
dell'impianto dopo il ripristino dell'alimentazione elettrica (bobina di sgancio).

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

Realizzare un solido impalcato di protezione, di altezza non superiore a 3,00 m da terra, sopra il posto di lavoro.

In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza, guanti.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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macchine varie di cantiere - smantellamento

Categoria Macchine di cantiere
Descrizione Installazione di macchine varie di cantiere (tipo betoniera, impastatrice, molazza,
(Tipo di intervento) piegaferri/tranciatrice, sega circolare, ...).

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro

= autocarro con braccio gru
= autogru

= utensili d'uso corrente

Attrezzature

Procedure operative

Disattivare preventivamente 1'alimentazione elettrica.

Assistere a terra i mezzi in manovra.

L'operatore dell'autogrii o dell'autocarro con braccio gru deve avere piena visione della zona.

Assicurarsi che non via siano ostacoli nel raggio d'azione della gru.

Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaricare le balestre ma senza sollevare il mezzo.

Prendere visione del diagramma portata/braccio dell'autogru e rispettarlo.

Utilizzare idonei sistemi di imbracatura dei carichi (in relazione al peso, alla natura e alle caratteristiche del carico),
verificarne preventivamente 1'integrita delle funi, catene, dei ganci e la loro portata, in relazione a quella del carico,
nonché il sistema di chiusura dell'imbocco del gancio.

Sollevare il carico di pochi centimetri per verificare se il carico ¢ in equilibrio ed il mezzo ¢ stabilizzato.

Non effettuare tiri inclinati.

Evitare categoricamente il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e il trasporto dei carichi.
Segnalare 'operativita con il girofaro.

Durante le fasi di carico vietare 1'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.

Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

Realizzare un solido impalcato di protezione, di altezza non superiore a 3,00 m da terra, sopra il posto di lavoro
dell'addetto alla centrale di betonaggio.

In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza, guanti.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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ponteggio metallico fisso - allestimento

Categoria Opere provvisionali

Descrizione

o G Arterreno) Montaggio di ponteggio metallico fisso.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature = utensili d'uso corrente

Procedure operative

Delimitare 1'area di lavoro con nastro di segnalazione.

Se interessa o & nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale,
attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione.

Vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori.

Durante le fasi di scarico dei materiali vietare I'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.
Verificare preventivamente la capacita portante della base d'appoggio, eventualmente disporre elementi ripartitori del
carico.

Montare un ponteggio dotato di autorizzazione ministeriale, sulla base di uno schema riportato nel libretto d'uso o, se
richiesto (ponteggi di altezza superiore a 20 metri o di notevole importanza o complessita), sulla base di un progetto
(calcoli e disegni) redatto da un ingegnere o architetto abilitato.

Qualsiasi variante allo schema tipo del ponteggio impone la progettazione preventiva del ponteggio.

Mantenere al distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.

La fase di montaggio deve essere effettuata da personale pratico, in buone condizioni fisiche e sotto il controllo diretto
di un preposto.

Durante il montaggio i pontisti e gli aiutanti devono utilizzare la cintura di sicurezza ancorata ad una fune tesa tra due
montanti.

E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.

La chiave per il serraggio dei bulloni deve essere assicurata alla cintola con un moschettone di sicurezza.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

Movimentare il materiale con cautela in modo non generare oscillazioni pericolose.

L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai lavori.

E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.

In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza antisdrucciolevoli, guanti, cintura di sicurezza.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

UTENSILI D'USO COMUNEMettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e
fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.Durante I'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
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Categoria Opere provvisionali

Descrizione

{Urro G fintiamman) Montaggio di ponteggio metallico fisso.

Attrezzature = utensili d'uso corrente

Delimitare 1'area di lavoro con nastro di segnalazione.

Se interessa o €& nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale,
attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione.

Vietare 'accesso alle persone non addette ai lavori.

La fase di smontaggio deve essere effettuata da personale pratico, in buone condizioni fisiche e sotto il controllo
diretto di un preposto.

Durante lo smontaggio i pontisti e gli aiutanti devono utilizzare la cintura di sicurezza ancorata ad una fune tesa tra
due montanti.

E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.

E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.

La chiave per il serraggio dei bulloni deve essere assicurata alla cintola con un moschettone di sicurezza.

Durante le fasi di carico vietare 1'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.

Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli.

Movimentare il materiale con cautela in modo non generare oscillazioni pericolose.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza antisdrucciolevoli, guanti, cintura di sicurezza.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

UTENSILI D'USO COMUNEMettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e
fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.Durante 1'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
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recinzione con elementi in legno, rete, ... - allestimento

Categoria Recinzione
Descrizione Recinzione di cantiere eseguita con elementi in legno infissi nel terreno e rete metallica
(Tipo di intervento) elettrosaldata o rete plastica colorata.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro

= compressore d'aria
Attrezzature = martello demolitore

= motosega

= utensili d'uso corrente

Procedure operative

Delimitare 'area di lavoro con nastro di segnalazione.

Se interessa o & nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale,
attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione.

Verificare la presenza di eventuali linee elettriche interrate prima di iniziare l'intervento.

Durante le fasi di scarico dei materiali vietare 1'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.
Posizionare il compressore in posizione stabile, in luogo sufficientemente areate areato e il pill lontano possibile dal
luogo di lavoro.

Verificare periodicamente la valvola di sicurezza del compressore.

Allontanare materiali infiammabili dalla macchina.

A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e
rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

In questa fase i lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, facciale filtrante.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

AUTOCARRODurante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da
personale a terra.l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).E fatto divieto di usare I'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e
dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della macchina. COMPRESSORE D'ARIAPosizionare il compressore
in luoghi sufficientemente areati, in condizioni stabili e lontano da materiali infiammabili; verificarne la
strumentazione e l'integritd dell'isolamento acustico e delle connessioni dei tubi. Effettuare i rifornimenti di carburante
a motore spento. MARTELLO DEMOLITOREVerificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore e del
dispositivo di comando.Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed utensile.Eseguire il lavoro in posizione
di stabilita adeguata. MOTOSEGAVerificare l'integrita delle protezioni e degli organi lavoratori. Controllare il
dispositivo di funzionamento ad uomo presente e verificare la tensione e l'integrita della catena.UTENSILI D'USO
COMUNEMettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute
istruzioni sulle modalita d'uso.Durante 1'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
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Categoria Recinzione
Descrizione Recinzione di cantiere eseguita con elementi in legno infissi nel terreno e rete metallica
(Tipo di intervento) elettrosaldata o rete plastica colorata.

= autocarro
= utensili d'uso corrente

Attrezzature

N

Se interessa o ¢ nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale,
attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione.

Verificare la presenza di eventuali linee elettriche interrate prima di iniziare 1'intervento.

Durante le fasi di carico vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.

Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

In questa fase i lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, facciale filtrante.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

AUTOCARRODurante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da
personale a terra.l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).E fatto divieto di usare I'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e
dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della macchina.UTENSILI D'USO COMUNEMettere a disposizione
dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.Durante
I'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
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Categoria Recinzione

Descrizione

q a0 Delimitazione del tracciato di cantiere con picchetti e modine.
(Tipo di intervento)

= autocarro
Attrezzature = pala, mazza, piccone, badile, rastrello
= utensili d'uso corrente

Opere provvisionali |* scale a mano

N

Se l'intervento interessa o & nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria segnaletica
stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione.

Eventualmente incaricare il personale di disciplinare il traffico durante la sistemazione della recinzione.

I percorsi interni di cantiere non devono avere pendenze trasversali eccessive.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in movimento.

Durante le fasi di scarico dei materiali vietare 1'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.
Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli.

Verificare, prima e durante 1'uso, le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metallici.

Consentire 1'uso di scale portatili conformi alle norme, con ampia base d'appoggio e ben sistemate (preferire le scale
doppie a due-tre gradini).

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e
rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.1n questa fase i lavoratori devono indossare
scarpe di sicurezza, guanti, casco.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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Categoria Viabilita

Descrizione

) Prescrizioni sulla viabilita.
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Categoria Viabilita

Descrizione

) Prescrizioni sulla viabilita.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 45



Piano di Sicurezza e Coordinamento Organizzazione gestione emergenze

8. ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Gestione emergenza

gestione emergenza

Nel lay-out di cantiere & indicato il "luogo sicuro" che dovra essere raggiunto nel caso in cui nel cantiere si
verifichi un'emergenza.

Per emergenza si intende un evento nocivo che colpisce un gruppo (una squadra di operai per esempio),
una collettivita (I'intero cantiere).

Esempi di emergenze sono gli eventi legati agli incendi, le esplosioni, gli allagamenti, gli spargimenti di
sostanze liquide pericolose, i franamenti e smottamenti.

Il percorso che conduce, dall'esterno e all'interno del cantiere, al "luogo sicuro" deve essere mantenuto
sgombro e fruibile dalle persone e i mezzi di soccorso in ogni circostanza.

E obbligo del datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori (I'Appaltatore) provvedere a designare uno
0 pil soggetti, opportunamente formati, incaricati di gestire le emergenze.

Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a:

- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici d'emergenza;

- informare i lavoratori circa le misure predisposte e le misure da adottare in caso d'emergenza;

- dare istruzioni affinché i lavoratori possano mettersi al sicuro in caso d'emergenza;

- stabilire le procedure d'emergenza da adottare nel cantiere.

Pur non essendo obbligatoria per legge la redazione del piano di emergenza per i cantieri temporanei o
mobili, si fornisce a titolo esemplificato, una procedura che potra essere adottata in cantiere nel caso in cui
si verifichi un'emergenza:

. dare l'allarme (all'interno del cantiere e allertare i Vigili del Fuoco)

. verificare cosa sta accadendo

. tentare un primo intervento (sulla base della formazione ricevuta)

. mettersi in salvo (raggiungimento del "luogo sicuro")

. effettuare una ricognizione dei presenti

. avvisare i Vigili del Fuoco

. attendere i Vigili del Fuoco e informarli sull'accaduto

NOoO Ok~ WN =

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve designare, prima dell'inizio dei lavori, uno o piu lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze,
ai sensi dell'art.18 comma 1 lett. b del D.Lgs. 81/08 o se stesso, salvo nei casi previsti dall'art. 31, comma
6 del decreto medesimo.

| lavoratori designati devono frequentare un corso di formazione, di durata di 6 ore (durata 4 ore, di cui 2
ore di esercitazioni pratiche) per le aziende di livello di rischio basso, di 8 ore (durata 8 ore, di cui 3 ore di
esercitazioni pratiche) per le aziende con rischio di livello medio, di 16 ore (durata 16 ore, di cui 4 ore di
esercitazioni pratiche) per le aziende di rischio di livello alto.

Cantieri temporanei o mobili Livello alto Livello medio Livello basso
Cantieri temporanei o mobili in sotterrano per

la costruzione, manutenzione e riparazione di

gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza

superiore a 50 m X

Cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi X

Cantieri temporanei o mobili ove si detengono ed

impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme

libere, esclusi quelli interamente all'aperto X

Altri cantieri temporanei 0 mobili X

Gli addetti al primo soccorso, ai sensi dell'art. 3 del DM n. 388/2003, designati ai sensi dell'art.18 comma 1
lett. b del D.Lgs. 81/08, devono essere formati da specifico corso di formazione, della durata di 14 ore per
le aziende appartenenti al gruppo A, di 12 ore per le aziende appartenenti ai gruppi B e C, salvo gli addetti
gia formati alla data di entrata in vigore del DM n. 388/2003.

Cantieri temporanei o mobili Gruppo A Gruppo B Gruppo C
Lavori in sotterraneo X
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Lavori con tre o piu lavoratori non rientranti nel gruppo A X
Lavori con meno di tre lavoratori non rientranti nel gruppo A X

Cassetta di medicazione

messa a disposizione della cassetta di medicazione

L'appaltatore, prima dell'inizio effettivo dei lavori deve provvedere a costituire in cantiere, nel luogo indicato
nel lay-out di cantiere, in posizione fissa, ben visibile e segnalata, e facilmente accessibile un pacchetto di
medicazione il cui contenuto € indicato allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388.

Il contenuto del pacchetto di medicazione dovra essere mantenuto in condizioni di efficienza e di pronto
impiego, nonché dovra essere prontamente integrato quando necessario.

L'appaltatore dovra provvedere, entro gli stessi termini , a designare un soggetto, opportunamente formato
(art. 3, D.M. 15 luglio 2003, n. 388), avente il compito di prestare le misure di primo intervento interno al
cantiere e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

Prevenzione incendi

prevenzione incendi

Nel cantiere sono previste le possibili fonti d'innesco incendio riportate nella tabella seguente.

FONTI DI PERICOLO INCENDIO Sl
DEPOSITO BITUME

DEPOSITO GPL (SERBATOIO)

DEPOSITO GPL (BOMBOLE)

DEPOSITO ACETILENE

DEPOSITO OSSIGENO

DEPOSITO VERNICI, SOLVENTI, COLLANTI X
DEPOSITO LIQUIDI INFIAMMABILI (gasolio)
DISTRIBUTORE DI CARBURANTE

DEPOSITO DI LEGNAME X
GRUPPO ELETTROGENO

ALTRI (specificare)

X XX xxxxx%

Le misure specifiche da adottare durante le fasi di utilizzo dei materiali e sostanze con pericolo d'incendio
sono riportate nelle procedure di prevenzione delle Fasi Lavorative, riportate successivamente.

In ogni caso, in cantiere si devono custodire, in posizione facilmente raggiungibile e ben visibile, come
presidi minimi antincendio, almeno due estintori a CO2 o a polvere, di potere estinguente non inferiore a 21
A 89 BC e di tipo approvato dal ministero dell'Interno.

A livello organizzativo, si dovra attuare quanto segue (cancellare la parte che non interessa).

Deposito bitume

Il bitume & un liquido combustibile che ricade nella categoria C del DM 31 luglio 1934.

| depositi dovranno essere costituiti ad una distanza non inferiore a 1,50 m dalla recinzione di cantiere e di
2,00 m da fabbricati esterni al cantiere.

Depositi GPL in serbatoi fissi
Attenersi alle regole tecniche fornite dai DM 31 marzo 1984 e DM 13 ottobre 1994, nonché dalla Circ. Min.
Interno 74/56.

Depositi di GPL in bombole

La circolare 74/56 disciplina i depositi in bombole in tre categorie:

- fino a 300 |

- fino a 1.000 |

- fino a 5.000 I.

le bombole possono essere depositate all'aperto o in locale, purché sia al piano terra e non sia sottostante
o0 sovrastante altri locali e non abbia alcun tipo di comunicazione con altri piani interrati o0 seminterrati.
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| recipienti vuoti possono essere depositati nello stesso edificio in cui sono presenti quelli pieni, ma non
nello stesso locale.

Due lati del locale devono affacciarsi su spazio scoperto, con il piu vicino fabbricato a non meno di 8 metri,
e nessuna parte deve confinare con attivita pericolose (centrali termiche, altri depositi di materiali
combustibili, ?).

Le caratteristiche interne del locale devono essere conformi alle norme succitate.

Nei pressi dell'accesso al deposito deve essere posto almeno un estintore a CO2 o a polvere (21 A 89 BC
di tipo approvato) e la relativa cartellonistica di sicurezza (vietato fumare, vietato usare fiamme libere).

Depositi acetilene

| depositi di acetilene devono essere separati da altri tipi di depositi pericolosi, per esempio quello di
0ssigeno.

Possono applicarsi, per analogia, le stesse norme di prevenzione incendi indicate per i depositi di GPL in
bombole.

| mezzi estinguenti, da porre presso I'accesso al deposito, possono essere costituiti da almeno un estintore
a CO2 o a polvere (di tipo approvato).

Depositi di ossigeno

| depositi di ossigeno devono essere separati da altri tipi di depositi pericolosi, per esempio quello di
acetilene.

Possono applicarsi, per analogia, le stesse norme di prevenzione incendi indicate per i depositi di GPL in
bombole.

| mezzi estinguenti, da porre presso l'accesso al deposito, possono essere costituiti da almeno un estintore
a CO2 o a polvere (di tipo approvato).

Depositi di vernici, solventi, collanti

Il deposito pud essere costituito all'interno di un fabbricato.

La porta di accesso deve essere dotata di una soglia rialzata e il pavimento dovra essere impermeabile.
Idonea resistenza al fuoco della struttura deve essere garantita in relazione alla quantita di deposito.

La superficie di aerazione deve essere non inferiore di 1/100 della superficie in pianta del locale.

Porre presso I'accesso un estintore di capacita estinguente non inferiore a 21 A 89 BC, di tipo approvato, e
relativa cartellonistica di sicurezza (vietato fumare, vietato usare fiamme libere).

Depositi di liquidi infiammabili o combustibili (gasolio)

Per la costituzione di depositi di gasolio (caratteristiche costruttive e distanze di sicurezza) bisogna
attenersi alle prescrizioni contenute nel DM 31 luglio 1934.

In particolare, a seconda della categoria del liquido e della quantita stoccata, si dovranno rispettare
distanze di sicurezza comprese tra1,5me 10 m.

Porre presso I'accesso un estintore di capacita estinguente non inferiore a 21 A 89 BC, di tipo approvato, e
relativa cartellonistica di sicurezza (vietato fumare, vietato usare fiamme libere).

Distributori di carburante

Attuare le norme tecniche riportate nel DM Interno 19 marzo 1990, che regola l'installazione e I'utilizzo di
contenitori-distributori mobili ad uso privato per liquidi di categoria C (gasolio) esclusivamente destinati al
rifornimento di macchine ed auto all'interno di cantieri stradali, ferroviari ed edili.

In particolare il contenitore distributore deve avere un'area di contorno, avente una profondita di 3 m,
completamente sgombra e priva di vegetazione. Stessa distanza deve essere mantenuta dalla recinzione
di cantiere e da altri fabbricati.

Devono comunque essere osservati i divieti e le limitazioni previsti dal DM 31 luglio 1934.

In prossimita dell'impianto devono essere installati almeno 3 estintori portatili di tipo approvato per classi di
fuoco A-B-C, con capacita estinguente non inferiore a 39A 144B C.

Deposito di legname

Il legname, soprattutto i residui di lavorazione, costituisce una delle piu frequenti cause d'incendio nei
cantieri.

| depositi di legname possono essere stipati anche all'interno di fabbricati non isolati da altri, ma in strutture
di resistenza al fuoco idonea al carico d'incendio che si costituisce con il deposito, dotate di aerazione
permanente verso I'esterno.

In prossimita del deposito deve essere mantenuto almeno un estintore portatile, di tipo approvato per classi
di fuoco A-B-C, con capacita estinguente non inferiore a 21A 89B C e relativa cartellonistica di sicurezza
(vietato fumare, vietato usare fiamme libere).
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Gruppo elettrogeno

L'ubicazione del gruppo elettrogeno puo avvenire all'aperto oppure in locale anche non isolato da altri, nel
rispetto dello norme riportate nella Circolare del ministero dell'Interno n. 31 del 31 luglio 1978.

| mezzi estinguenti, da porre presso I'accesso al deposito del combustibile del gruppo elettrogeno, possono
essere costituiti da almeno un estintore a CO2 o a polvere (di tipo approvato) con capacita estinguente non
inferiore a 21A 89B C.

Si dovra procedere all'ottenimento del certificato di prevenzioni incendi nei casi elencati nella tabella
seguente (sintesi, non esaustiva, della tabella allegata al DM 16 febbraio 1982 applicabile ai cantieri
temporanei o mobili).

p.to  attivita / deposito

3 Depositi di gas combustibili in bombole compressi di capacita da 0,75-2 mc

3 Depositi di gas combustibili in bombole disciolti o liquefatti da 75 a 500 kg
Deposito gasolio fuori terra di quantita superiore non 500 kg

4 Deposito GPL in bombole di quantita non superiore a 5 mc

5 Deposito di ossigeno di quantita superiore a 2 mc

8 Officine e laboratori con saldatura e taglio metalli con gas con oltre 5 addetti
15 Deposito di bitume di quantita superiore da 0,5 a 25 mc

18 Distributore di carburante per autotrazione (benzina, gasolio, miscela)

20 Deposito vernici, solventi, collanti di quantita superiore a 500 kg

24 Detenzione di esplosivi

46 Deposito di legname di quantita superiore a 5 tonnellate

64 Gruppo elettrogeno di potenza complessiva superiore a 25 kW

Numeri utili

numeri utili

Numeri utili
(Tabella da completare a cura del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori)

SERVIZIO/SOGGETTO TELEFONO
Polizia 113
Carabinieri 112
Comando dei Vigili Urbani

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco 115
Pronto soccorso ambulanza 118

Guardia medica

ASL territorialmente competente

ISPESL territorialmente competente

Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente
INAIL territorialmente competente

Acquedotto (segnalazione guasti)

Elettricita (segnalazione guasti)

Gas (segnalazione guasti)

Direttore dei lavori

Coordinatore per I'esecuzione

Responsabile della sicurezza cantiere (se previsto)
Responsabile del servizio di prevenzione (appaltatore)
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9. RELAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

RELAZIONE ORGANIZZAZIONE CANTIERE

BARACCAMENTI - BARACCHE DI CANTIERE

Il cantiere dovra essere dotato di locali per i servizi igienico assistenziali di cantiere dimensionati in modo da
risultare consoni al numero medio di operatori presumibilmente presenti in cantiere (vedi lay-out di cantiere)
con caratteristiche rispondenti all'allegato XIll del D.Lgs. 81/08.

Nei cantieri dove piu di 30 dipendenti rimangono durante gli intervalli di lavoro per i pasti 0 nei cantieri in cui i
lavoratori sono esposti a sostanze particolarmente insudicianti o lavorano in ambienti molto polverosi ed
insalubri devono essere costituiti uno o pit ambienti destinati ad uso mensa, muniti di sedili e tavoli.

Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori debbono pernottare sul luogo di
lavoro e la durata del lavoro superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, si deve
provvedere all'allestimento di locali dormitorio. La superficie dei dormitori non pud essere inferiore a 3,50 mq
per persona.

A ciascun lavoratore deve essere assegnato un posto letto convenientemente arredato (sono vietati i letti a
castello).

Nel calcolo dimensionale di detti locali si dovranno utilizzare i parametri che normalmente sono adoperati per
i servizi nei luoghi di lavoro permanenti. (vedi lay-out di cantiere).

In ogni caso in cantiere si dovra garantire:

- un numero sufficiente di gabinetti, in ogni caso non inferiore a 1 ogni 30 lavoratori occupati per turno (nei
lavori in sotterraneo 1 ogni 20 lavoratori), separati (eventualmente) per sesso o garantendo un'utilizzazione
separata degli stessi;

- un numero sufficiente di lavabi;

- deve essere garantita acqua in quantita sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi, in ogni caso
almeno 1 ogni 5 lavoratori;

- spogliatoi, distinti (eventualmente) per sesso;

- locali riposo, conservazione e consunzione pasti, fornito di sedili, tavoli, scaldavivande e lava recipienti;

- un numero sufficiente di docce (obbligatorie nei casi in cui i lavoratori sono esposti a sostanze
particolarmente insudicianti o lavorano in ambienti molto polverosi od insalubri) dotate di acqua calda e
fredda, provviste di mezzi detersivi e per asciugarsi, distinte (eventualmente) per sesso (nei lavori in
sotterraneo, quando si occupano oltre 100 lavoratori, devono essere installate docce in numero di almeno 1
ogni 25 lavoratori).

Nel caso i locali per le docce, i lavandini e gli spogliatoi del cantiere siano separati, questi locali devono
facilmente comunicare tra loro.

| servizi igienico assistenziali, i locali mensa, ed i dormitori devono essere costituiti entro unita logistiche (box
prefabbricati o baracche allestite in cantiere), sollevati da terra, chiuse, ben protette dalle intemperie
(impermeabilizzate e coibentate), areate, illuminate naturalmente ed artificialmente, riscaldate nella stagione
fredda, convenientemente arredati, dotate di collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, di
adduzione dell'acqua direttamente da acquedotto o da altra fonte e di smaltimento della fognatura o, in
alternativa, di proprio sistema di raccolta e depurazione delle acque nere.

In vicinanza dei dormitori, opportunamente collegati con essi, devono essere localizzati i servizi igienico
assistenziali.

| locali destinati ai servizi igienico assistenziali, a mensa ed a dormitori devono essere mantenuti in stato di
scrupolosa pulizia.

SERVIZI CANTIERE - BAGNI CHIMICI
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Il cantiere dovra essere dotato di locali per i servizi igienico assistenziali di cantiere del tipo chimico (vedi lay-
out di cantiere). Il numero di gabinetti, non potra essere in ogni caso inferiore a 1 ogni 10 lavoratori occupati
per turno .

Le caratteristiche dei bagni chimici adottate non dovranno essere inferiori alle seguenti:

- il bagno sara costruito con materiali non porosi 0 a bassa porosita tale da permettere una rapida pulizia e
decontaminazione;

- le dimensioni minime interne non saranno inferiori a 100x100 cm per la base e 240 cm per l'altezza;

- sara provvisto di griglie di areazione che assicureranno un continuo ricambio d'aria;

- il tetto sara costituito da materiale semitrasparente in modo da garantire un sufficiente passaggio della luce,
- la porta sara dotata di sistema di chiusura a molla e di un sistema di segnalazione che indichera quando il
bagno ¢ libero od occupato;

- il bagno sara dotato di tubo di sfiato che, inserito nella vasca reflui, fuoriuscira dal tetto evitando cosi che
all'interno si formino cattivi odori;

- la vasca reflui sara dotata di sistema di schermatura in grado di impedire eventuali schizzi di materiale
fecale e/o urine. la schermatura avra caratteristiche tali da consentire la pulizia e la decontaminazione;

- la vuotatura della vasca sara effettuata almeno ogni 24/48 ore, tenendo conto anche della situazione
meteorologica e della numerosita dell'utenza;

- in occasione della vuotatura sara effettuato un lavaggio dell'intero bagno mediante uso di acqua sotto
pressione.

RECINZIONE - RECINZIONE CON ELEMENTI IN FERRO, RETE, ...

L'area interessata dai lavori dovra essere completamente recintata, allo scopo di garantire il divieto di
accesso ai non addetti ai lavori.

La recinzione dovra risultare sufficientemente robusta e visibile.

Allo scopo dovra avere, salvo diverso avviso del regolamento edilizio comunale, un'altezza di metri 2,00 da
terra e potra essere costituita da reti plastiche colorate (arancione) e/o metalliche elettrosaldate impostate
su strutture portanti lignee o in ferro ovvero da cesate in legno (tavole accostate, i in pannelli di lamiera.

Le partizioni piene, ma all'occorrenza anche le altre, devono essere opportunamente controventate, per
contrastare efficacemente I'azione del vento e le altre eventuali forze orizzontali accidentali.

Per quanto concerne il dimensionamento, la tipologia e il numero degli accessi, con eventuale separazione
tra accesso pedonale e veicolare, si rimanda alla lettura del lay-out di cantiere.

In ogni caso, per I'accesso unico di cantiere si dovra realizzare un passo di larghezza che superi di almeno
1,40 metri il massimo limite di sagoma dei veicoli in transito, segnalando opportunamente il possibile transito
dei pedoni.

Sugli accessi devono essere esposti i cartelli di divieto, pericolo e prescrizioni, in conformita al titolo 1V del
D.Lgs. n. 81/08 e il cartello d'identificazione di cantiere, conforme alla circolare del ministero dei lavori
pubblici n. 1729/ul 01/06/1990.

In zona trafficata da pedoni e/o da veicoli la recinzione deve essere illuminata. L'illuminazione non dovra
costituire un pericolo elettrico, pertanto dovra essere a bassissima tensione di alimentazione, fornita da
sorgente autonoma o tramite trasformatore di sicurezza, o se posta ad un'altezza superiore a 200 centimetri
da terra anche a bassa tensione (220 Volt) ma con idoneo grado d'isolamento e protezione.

Per la protezione dei pedoni, se non esiste un marciapiede o questo sara occupato dal cantiere, si
provvedere a delimitare (vedi lay-out di cantiere) un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati
prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1,00 metro.

Detto marciapiede potra essere costituito da marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata oppure da
un striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati
dalla parte della carreggiata.

Se il cantiere o i suoi depositi determina (vedi lay-out di cantiere) un restringimento della carreggiata si
provvedera ad apporre il segnale di pericolo temporaneo di strettoia.

Se la larghezza della strettoia & inferiore a 5,60 metri occorre istituire il transito a senso unico alternato,
regolamentato a vista (con segnale dare precedenza nel senso unico alternato), da manovrieri (muniti di
apposita paletta o bandiera di colore arancio fluorescente) o a mezzo semafori, in accordo con le autorita
preposte (comune, provincia, ANAS).

IMPIANTI - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

Impianto elettrico di cantiere
Per impianto elettrico di cantiere si considera tutta la rete di distribuzione posta a valle del punto di consegna
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(misuratore) installato dall?Ente erogatore.

A valle del punto di consegna verra installato un interruttore onnipolare (entro tre metri dal contatore), il cui
distacco toglie tensione a tutto 1?impianto.

Da questo punto parte la linea che alimenta il quadro generale con summontato un interruttore generale
magnetotermico opportunamente tarato contro le sovracorrenti (sovraccarichi e cortocircuiti), che alimenta le
linee dell?impianto di cantiere, ognuna delle quali deve essere protetta da un interruttore differenziale
ritardato (1d<0.3-0.5A).

Completeranno I?impianto gli eventuali quadri secondari e i quadretti di piano.

Tutti i quadri elettrici di cantiere devono essere conformi alla norma CEI EN 60439-4 (CEl 17-13/4) ed avere
grado di protezione minimo 1P43 (IP44 secondo la Guida CEIl 64-17 fasc. n. 5492).

La rispondenza alla norma di un quadro di cantiere (ASC) ¢ verificata tramite 1?applicazione sul quadro di
una targhetta dove sono leggibili il nome del costruttore e marchio di fabbrica dell?ASC, la designazione del
tipo o numero d?identificazione; EN 60439-4, la natura e il valore nominale della corrente;

le tensioni di funzionamento di impiego e nominale.

Ogni quadro deve avere un dispositivo per |?interruzione di emergenza, se il quadro non & chiudibile a
chiave pud assolvere a tale scopo |?interruttore generale di quadro.

Le linee devono essere costituite:

- per posa mobile, da cavi del tipo HO7RN-F o di tipo equivalente ai fini della resistenza all?acqua e
all?abrasione, in ogni caso opportunamente protetti contro i danneggiamenti meccanici (transito di persone e
mezzi, movimentazione carichi a mezzo di gru e autogru);

- nella posa fissa, da cavi sia flessibili che rigidi i quali devono essere interrati ad una profondita non
inferiore a 0,50 metri e protette superiormente con laterizi.

Le prese a spina devono essere conformi alla norma CEI EN 60309 (CEI 23-12) e approvate da IMQ, con
grado di protezione non inferiore ad IP44. Le prese a spina devono essere protette da interruttore
differenziale da 1d=0,03°.

Le prese a spina delle attrezzature di potenza superiore a 1000W devono potersi inserire o disinserirsi a
circuito aperto.

Protezione contro i contatti indiretti

La protezione contro i contatti indiretti potra essere assicurata:

- mediante sorgente di energia SELV e PELV (tensione nominale ?50V c.a. e 120V c.c.);

mediante impianto di terra coordinato con interruttore differenziale idoneo* (Per i cantieri la tensione limite di
contatto (UL) ¢ limitata a 25V c.a. e 60V c.c.. Pertanto in un cantiere caratterizzato da un impianto TT -
senza propria cabina di trasformazione - la protezione dai contatti indiretti sara realizzata con una resistenza
dell?impianto di terra di valore massimo pari a Rt=25/I1, dove | € il valore in ampere della corrente di
intervento in 5 secondi del dispositivo di protezione.)

- mediante componenti elettrici di classe Il o con isolamento equivalente;

- per mezzo di luoghi non conduttori;

- per separazione elettrica.

Gli impianti elettrici installati nei locali servizi del cantiere (baracche per uffici, bagni, spogliatoi, ?) possono
essere di tipo ordinario (norma CEl 64-8).

MACCHINE DI CANTIERE - MACCHINE VARIE DI CANTIERE

Il lay-out di cantiere allegato fornisce l'indicazione circa l'ubicazione e le caratteristiche dimensionali
(soprattutto in relazione ai depositi degli inerti) dell'impianto di produzione delle malte tramite impastatrice,
betoniera 0 molazza e per la lavorazione delle armature metalliche.

La posizione indicata risulta essere comoda per i rifornimenti degli inerti, del cemento, per i rifornimenti delle
barre metalliche e per 'operativita della gru.

Nel montaggio e nell'uso dellimpastatrice, della betoniera o della molazza dovranno essere osservate
scrupolosamente le indicazioni fornite dal produttore.

Porre particolare attenzione nello stoccaggio provvisorio dei ferri in tondino da lavorare (lunghi m. 12,00), in
quanto i ferri vengono trasportati a mano dal deposito stesso alla piegaferri/tagliaferro.

Nello stoccaggio bisogna sovrapporre soltanto i ferri di uguale diametro all'interno di una rastrelliera di
sostegno.

| primi ferri devono essere sollevati da terra.

In particolare si avra cura che:

- gli ingranaggi, le pulegge, le cinghie e tutti gli altri organi di trasmissione del moro siano protetti contro il
contatto accidentale mediante installazione di carter;

- sia presente ed integra la griglia di protezione dell'organo lavoratore e del dispositivo di blocco del moto per
il sollevamento accidentale della stessa (impastatrici);

- le cesoie a ghigliottina mosse da motore elettrico devono essere provviste di dispositivo atto ad impedire
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che le mani o altre parti del corpo possano essere offesi dalla lama (piegaferri/tagliaferri);

- il comando a pedale sia protetto da ripari superiore e laterali (piegaferri/tagliaferri);

- in componenti elettrici dell'impianto abbiano un grado di protezione non inferiore a IP44 (IP55 se soggetti a
getti d'acqua);

- che sia presente un pulsante di emergenza per I'arresto dell'impianto;

- che sia presente un interruttore contro il riavviamento accidentale dell'impianto al ritorno dell'energia
elettrica;

- il collegamento all'energia elettrica avvenga tramite spina fissa a parete o collegamenti diretti alle
morsettiere (non sono ammesse prolunghe) (norma -CEI 23-11);

- il percorso dei cavi elettrici sia tale da non essere sottoposti all'azione meccanica dei mezzi presenti in
cantiere;

- si provveda al collegamento di terra dell'impianto contro i contatti indiretti, coordinato con idoneo
interruttore differenziale;

- l'impianto sia protetto a monte dai sovraccarichi elettrici (se di potenza superiore a 1000W);

- la zona d'azione dei raggi raschianti di caricamento sia delimitata opportunamente.

Inoltre si avra cura di garantire la stabilita delle macchine durante il funzionamento (l'installazione dovra
avvenire sulla base delle indicazioni fornite dal produttore).

Il posto di manovra della impastatrice, della betoniera, della molazza o di sagomatura delle armature
metalliche deve essere posizionato in modo da consentire la completa visibilita di tutte le parti in movimento
e deve essere protetto da solido impalcato, fatto con tavole da ponte accostate e alto non oltre 3,00 metri da
terra, per evitare che possa essere colpito da materiali movimentati dalla gru o sui ponteggi.

MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI - GRU A TORRE

Il lay-out di cantiere allegato fornisce l'indicazione circa l'ubicazione e le caratteristiche dimensionali
dell'apparecchio di sollevamento dei carichi ritenute idonee sotto i profili della produzione (riduzione al
minimo dei cicli di lavoro) e della sicurezza.

Nel montaggio e nell'uso dell'apparecchio di sollevamento, dovranno essere osservate scrupolosamente le
indicazioni fornite dal produttore.

Prima dell'installazione si dovra provvedere ad una piu accurata verifica della resistenza del terreno per
stabilire il corretto basamento della gru (semplice zavorramento diretto sul terreno o realizzazione di vera e
propria fondazione in calcestruzzo armato).

La gru a torre da adottare dovra risultare appropriata, per quanto riguarda la sicurezza, alla forma e al
volume dei carichi da movimentare e alle caratteristiche climatiche del luogo, soprattutto per quanto riguarda
l'azione del vento.

Prima dell'installazione si dovra ulteriormente valutare che durante il montaggio e 'uso, considerando
I'ingombro dei materiali da movimentare, si rispetti la distanza minima di sicurezza (minimo 5,00 metri) dalle
linee elettriche aeree a conduttori nudi.

Si deve porre la massima cura nell'evitare interferenze con ostacoli fissi o mobili (altre gru).

Nel caso di gru interferenti si dovra concordare un programma delle fasi di sollevamento e trasporto dei
carichi, in modo da eliminare la contemporanea movimentazione di carichi.

Si dovra comunque fare ricorso sistematico al servizio di segnalazioni acustiche delle manovre, anche per
allontanare gli operatori che possono essere sottoposti al raggio d'azione della gru.

Per il sollevamento e il trasporto dei carichi si deve fare riferimento ai segnali prestabiliti per I'esecuzione
delle manovre.

In posizione ben visibile da parte del gruista e degli imbracatori devono essere esposti i seguenti cartelli:

- gesti per dirigere la movimentazione dei carichi, conformi al Titolo V del D.Lgs. 81/08, allegato XXXII ;

- portate delle gru in relazione alla posizione del carrello;

- peso della zavorra di base;

- peso del contrappeso;

- norme di sicurezza per gli imbracatori e per i manovratori.

Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri materiali minuti deve essere eseguito esclusivamente a
mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature.

GESTIONE EMERGENZE

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 53



Piano di Sicurezza e Coordinamento Relazione dell’organizzazione del cantiere

GESTIONE EMERGENZA

Nel lay-out di cantiere € indicato il "luogo sicuro" che dovra essere raggiunto nel caso in cui nel cantiere si
verifichi un'emergenza.

Per emergenza si intende un evento nocivo che colpisce un gruppo (una squadra di operai per esempio),
una collettivita (I'intero cantiere).

Esempi di emergenze sono gli eventi legati agli incendi, le esplosioni, gli allagamenti, gli spargimenti di
sostanze liquide pericolose, i franamenti e smottamenti.

Il percorso che conduce, dall'esterno e all'interno del cantiere, al "luogo sicuro" deve essere mantenuto
sgombro e fruibile dalle persone e i mezzi di soccorso in ogni circostanza.

E obbligo del datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori (I'Appaltatore) provvedere a designare uno o
pil soggetti, opportunamente formati, incaricati di gestire le emergenze.

Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a:

- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici d'emergenza;

- informare i lavoratori circa le misure predisposte e le misure da adottare in caso d'emergenza;

- dare istruzioni affinché i lavoratori possano mettersi al sicuro in caso d'emergenza;

- stabilire le procedure d'emergenza da adottare nel cantiere.

Pur non essendo obbligatoria per legge la redazione del piano di emergenza per i cantieri temporanei o
mobili, si fornisce a titolo esemplificato, una procedura che potra essere adottata in cantiere nel caso in cui si
verifichi un'emergenza:

. dare I'allarme (all'interno del cantiere e allertare i Vigili del Fuoco)

. verificare cosa sta accadendo

. tentare un primo intervento (sulla base della formazione ricevuta)

. mettersi in salvo (raggiungimento del "luogo sicuro")

. effettuare una ricognizione dei presenti

. avvisare i Vigili del Fuoco

. attendere i Vigili del Fuoco e informarli sull'accaduto

NO O~ WN =

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve designare, prima dell'inizio dei lavori, uno o piu lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze,
ai sensi dell'art.18 comma 1 lett. b del D.Lgs. 81/08 o se stesso, salvo nei casi previsti dall'art. 31, comma 6
del decreto medesimo.

| lavoratori designati devono frequentare un corso di formazione, di durata di 6 ore (durata 4 ore, di cui 2 ore
di esercitazioni pratiche) per le aziende di livello di rischio basso, di 8 ore (durata 8 ore, di cui 3 ore di
esercitazioni pratiche) per le aziende con rischio di livello medio, di 16 ore (durata 16 ore, di cui 4 ore di
esercitazioni pratiche) per le aziende di rischio di livello alto.

Cantieri temporanei o mobili Livello alto Livello medio Livello basso
Cantieri temporanei o mobili in sotterrano per

la costruzione, manutenzione e riparazione di

gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza

superiore a 50 m X

Cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi X

Cantieri temporanei o mobili ove si detengono ed

impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme

libere, esclusi quelli interamente all'aperto X

Altri cantieri temporanei 0 mobili X

Gli addetti al primo soccorso, ai sensi dell'art. 3 del DM n. 388/2003, designati ai sensi dell'art.18 comma 1
lett. b del D.Lgs. 81/08, devono essere formati da specifico corso di formazione, della durata di 14 ore per le
aziende appartenenti al gruppo A, di 12 ore per le aziende appartenenti ai gruppi B e C, salvo gli addetti gia
formati alla data di entrata in vigore del DM n. 388/2003.

Cantieri temporanei o mobili Gruppo A Gruppo B Gruppo C
Lavori in sotterraneo X

Lavori con tre o piu lavoratori non rientranti nel gruppo A X

Lavori con meno di tre lavoratori non rientranti nel gruppo A X
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CASSETTA DI MEDICAZIONE

L'appaltatore, prima dell'inizio effettivo dei lavori deve provvedere a costituire in cantiere, nel luogo indicato
nel lay-out di cantiere, in posizione fissa, ben visibile e segnalata, e facilmente accessibile un pacchetto di
medicazione il cui contenuto & indicato allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388.

Il contenuto del pacchetto di medicazione dovra essere mantenuto in condizioni di efficienza e di pronto
impiego, nonché dovra essere prontamente integrato quando necessario.

L'appaltatore dovra provvedere, entro gli stessi termini , a designare un soggetto, opportunamente formato
(art. 3, D.M. 15 luglio 2003, n. 388), avente il compito di prestare le misure di primo intervento interno al
cantiere e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

PREVENZIONE INCENDI
Nel cantiere sono previste le possibili fonti d'innesco incendio riportate nella tabella seguente.

FONTI DI PERICOLO INCENDIO Sl
DEPOSITO BITUME

DEPOSITO GPL (SERBATOIO)

DEPOSITO GPL (BOMBOLE)

DEPOSITO ACETILENE

DEPOSITO OSSIGENO

DEPOSITO VERNICI, SOLVENTI, COLLANTI X
DEPOSITO LIQUIDI INFIAMMABILI (gasolio)
DISTRIBUTORE DI CARBURANTE

DEPOSITO DI LEGNAME X
GRUPPO ELETTROGENO

ALTRI (specificare)

X XX xxxxx%

Le misure specifiche da adottare durante le fasi di utilizzo dei materiali e sostanze con pericolo d'incendio
sono riportate nelle procedure di prevenzione delle Fasi Lavorative, riportate successivamente.

In ogni caso, in cantiere si devono custodire, in posizione facilmente raggiungibile e ben visibile, come
presidi minimi antincendio, almeno due estintori a CO2 o a polvere, di potere estinguente non inferiore a 21
A 89 BC e di tipo approvato dal ministero dell'Interno.

A livello organizzativo, si dovra attuare quanto segue (cancellare la parte che non interessa).

Deposito bitume

Il bitume & un liquido combustibile che ricade nella categoria C del DM 31 luglio 1934.

| depositi dovranno essere costituiti ad una distanza non inferiore a 1,50 m dalla recinzione di cantiere e di
2,00 m da fabbricati esterni al cantiere.

Depositi GPL in serbatoi fissi
Attenersi alle regole tecniche fornite dai DM 31 marzo 1984 e DM 13 ottobre 1994, nonché dalla Circ. Min.
Interno 74/56.

Depositi di GPL in bombole

La circolare 74/56 disciplina i depositi in bombole in tre categorie:

- fino a 300 |

- finoa 1.000 |

- fino a 5.000 I.

le bombole possono essere depositate all'aperto o in locale, purché sia al piano terra e non sia sottostante o
sovrastante altri locali e non abbia alcun tipo di comunicazione con altri piani interrati o seminterrati.

| recipienti vuoti possono essere depositati nello stesso edificio in cui sono presenti quelli pieni, ma non nello
stesso locale.

Due lati del locale devono affacciarsi su spazio scoperto, con il piu vicino fabbricato a non meno di 8 metri, e
nessuna parte deve confinare con attivita pericolose (centrali termiche, altri depositi di materiali combustibili,
?).
Le caratteristiche interne del locale devono essere conformi alle norme succitate.

Nei pressi dell'accesso al deposito deve essere posto almeno un estintore a CO2 o a polvere (21 A 89 BC di
tipo approvato) e la relativa cartellonistica di sicurezza (vietato fumare, vietato usare fiamme libere).
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Depositi acetilene

| depositi di acetilene devono essere separati da altri tipi di depositi pericolosi, per esempio quello di
0ssigeno.

Possono applicarsi, per analogia, le stesse norme di prevenzione incendi indicate per i depositi di GPL in
bombole.

| mezzi estinguenti, da porre presso l'accesso al deposito, possono essere costituiti da almeno un estintore a
CO2 o a polvere (di tipo approvato).

Depositi di ossigeno

| depositi di ossigeno devono essere separati da altri tipi di depositi pericolosi, per esempio quello di
acetilene.

Possono applicarsi, per analogia, le stesse norme di prevenzione incendi indicate per i depositi di GPL in
bombole.

| mezzi estinguenti, da porre presso l'accesso al deposito, possono essere costituiti da almeno un estintore a
CO2 o0 a polvere (di tipo approvato).

Depositi di vernici, solventi, collanti

Il deposito pud essere costituito all'interno di un fabbricato.

La porta di accesso deve essere dotata di una soglia rialzata e il pavimento dovra essere impermeabile.
Idonea resistenza al fuoco della struttura deve essere garantita in relazione alla quantita di deposito.

La superficie di aerazione deve essere non inferiore di 1/100 della superficie in pianta del locale.

Porre presso l'accesso un estintore di capacita estinguente non inferiore a 21 A 89 BC, di tipo approvato, e
relativa cartellonistica di sicurezza (vietato fumare, vietato usare fiamme libere).

Depositi di liquidi infiammabili o combustibili (gasolio)

Per la costituzione di depositi di gasolio (caratteristiche costruttive e distanze di sicurezza) bisogna attenersi
alle prescrizioni contenute nel DM 31 luglio 1934.

In particolare, a seconda della categoria del liquido e della quantita stoccata, si dovranno rispettare distanze
di sicurezza compresetra1,5me 10 m.

Porre presso I'accesso un estintore di capacita estinguente non inferiore a 21 A 89 BC, di tipo approvato, e
relativa cartellonistica di sicurezza (vietato fumare, vietato usare fiamme libere).

Distributori di carburante

Attuare le norme tecniche riportate nel DM Interno 19 marzo 1990, che regola l'installazione e I'utilizzo di
contenitori-distributori mobili ad uso privato per liquidi di categoria C (gasolio) esclusivamente destinati al
rifornimento di macchine ed auto all'interno di cantieri stradali, ferroviari ed edili.

In particolare il contenitore distributore deve avere un'area di contorno, avente una profondita di 3 m,
completamente sgombra e priva di vegetazione. Stessa distanza deve essere mantenuta dalla recinzione di
cantiere e da altri fabbricati.

Devono comunque essere osservati i divieti e le limitazioni previsti dal DM 31 luglio 1934.

In prossimita dell'impianto devono essere installati almeno 3 estintori portatili di tipo approvato per classi di
fuoco A-B-C, con capacita estinguente non inferiore a 39A 144B C.

Deposito di legname

Il legname, soprattutto i residui di lavorazione, costituisce una delle piu frequenti cause d'incendio nei
cantieri.

| depositi di legname possono essere stipati anche all'interno di fabbricati non isolati da altri, ma in strutture
di resistenza al fuoco idonea al carico d'incendio che si costituisce con il deposito, dotate di aerazione
permanente verso I'esterno.

In prossimita del deposito deve essere mantenuto almeno un estintore portatile, di tipo approvato per classi
di fuoco A-B-C, con capacita estinguente non inferiore a 21A 89B C e relativa cartellonistica di sicurezza
(vietato fumare, vietato usare fiamme libere).

Gruppo elettrogeno

L'ubicazione del gruppo elettrogeno puo avvenire all'aperto oppure in locale anche non isolato da altri, nel
rispetto dello norme riportate nella Circolare del ministero dell'Interno n. 31 del 31 luglio 1978.

| mezzi estinguenti, da porre presso I'accesso al deposito del combustibile del gruppo elettrogeno, possono
essere costituiti da almeno un estintore a CO2 o a polvere (di tipo approvato) con capacita estinguente non
inferiore a 21A 89B C.

Si dovra procedere all'ottenimento del certificato di prevenzioni incendi nei casi elencati nella tabella
seguente (sintesi, non esaustiva, della tabella allegata al DM 16 febbraio 1982 applicabile ai cantieri
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temporanei o mobili).

p.to attivita / deposito

3 Depositi di gas combustibili in bombole compressi di capacita da 0,75-2 mc

3 Depositi di gas combustibili in bombole disciolti o liquefatti da 75 a 500 kg
Deposito gasolio fuori terra di quantita superiore non 500 kg

4 Deposito GPL in bombole di quantita non superiore a 5 mc

5 Deposito di ossigeno di quantita superiore a 2 mc

8 Officine e laboratori con saldatura e taglio metalli con gas con oltre 5 addetti

15 Deposito di bitume di quantita superiore da 0,5 a 25 mc

18 Distributore di carburante per autotrazione (benzina, gasolio, miscela)

20 Deposito vernici, solventi, collanti di quantita superiore a 500 kg

24 Detenzione di esplosivi

46 Deposito di legname di quantita superiore a 5 tonnellate

64 Gruppo elettrogeno di potenza complessiva superiore a 25 kW

NUMERI UTILI

Numeri utili

(Tabella da completare a cura del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori)

SERVIZIO/SOGGETTO TELEFONO
Polizia 113
Carabinieri 112
Comando dei Vigili Urbani

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco 115
Pronto soccorso ambulanza 118

Guardia medica

ASL territorialmente competente

ISPESL territorialmente competente

Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente
INAIL territorialmente competente

Acquedotto (segnalazione guasti)

Elettricita (segnalazione guasti)

Gas (segnalazione guasti)

Direttore dei lavori

Coordinatore per I'esecuzione

Responsabile della sicurezza cantiere (se previsto)
Responsabile del servizio di prevenzione (appaltatore)
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10. ANALISI DELLE ATTIVITA SVOLTE NEL CANTIERE

Elenco delle fasi lavorative

= rimozione di caldaia

= rimozione di infissi interni

= rimozione di infissi esterni

= rimozione di apparecchi idro-sanitari

= rimozione di impianti

= rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc)

= demolizione di controsoffitti

= demolizione di pavimenti e rivestimenti interni
= rimozione di soglie, davanzali e copertine

= demolizione di intonaco interno

= demolizione di intonaco esterno

= demolizione di massetto

= rimozione di canali e discendenti

= rimozione lastre di pietra

= smantellamento del manto di copertura

= rimozione manto impermeabilizzante

=  smontaggio tetto in legno

= demolizione di murature a mano

®  muratura in mattoni

= consolidamento di murature a sacco con miscela cementizia
=  consolidamento di volte in muratura

=  consolidamento murature con intonaco armato
= riprese di murature (cuci-scuci)

= realizzazione di scala metallica

= scavi a sezione obbligata a macchina

=  scavi a sezione obbligata a mano

= fondazioni in cls armato (2)

= demolizione di solaio in latero cemento

= demolizione di solaio con travetti in ferro

= demolizione di solaio in legno

=  solaio in legno

=  tracciamenti

=  massetto per sottofondo

=  divisori in laterizio

= formazione di tracce e fori

= impianto elettrico e di terra interno agli edifici
= impianti fonia e dati interni agli edifici

= adduzione e scarico acque (2)

=  chiusura di tracce e fori

= impianto telefonicoe TV

= distribuzione acqua (1)

=  copertura in legno

=  posa di manto di copertura in tegole

= impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa
=  montaggio converse, canali e scossaline

=  intonaco interno a macchina

= intonaco esterno a macchina

=  pavimenti di varia natura

=  posain opera di copertine

=  posa in opera di soglie per finestre

=  posain opera marmi scale

= realizzazione di rivestimenti

= montaggio ringhiere di scale e balconi

= pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura
=  posa in opera di battiscopa

= termico: montaggio terminali e accessori vari
=  montaggio idro-sanitari e accessori vari
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= tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello

=  verniciatura opere in ferro

=  completamento impianto elettrico interno

=  montaggio di pluviali

=  scavo trincee a profondita inferiore a m. 1,50
=  posa tubazione gas in PE o rame

= posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile
= posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura
= rinfianco e rinterro con mini escavatore

=  massetti esterni in conglomerato cementizio

=  pavimentazioni esterne

=  marciapiedi

= massetto per sottofondo

= massetto in conglomerato cementizio (1)

= montaggio infissi interni in legno

= montaggio infissi esterni in legno
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rimozione di caldaia

Categoria Demolizioni

Descrizione

. .. Rimozione di caldaia e delle relative tubazioni ed accessori vari.
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro

= cannello per saldatura ossiacetilenica
Attrezzature |» flegsibile (smerigliatrice)

= martello e scalpello

= utensili d'uso corrente

= gcale a mano

Opere provvisionali :
= scale doppie

Procedure operative

Accertarsi che le parti da rimuovere non contengano amianto - serbatoi in cemento amianto, guaine per 1'isolamento
delle tubazioni in amianto, ecc. - ed eventualmente procedere preventivamente alla bonifica in conformita a quanto
disposto dai decreti del Ministero della sanita del 6.09.94 e del 14.05.1996.

Disattivare tutti gli impianti (elettrico, acqua e gas) a servizio della caldaia.

E vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze quando la tensione supera i 25 volts
verso terra se alternata.

E vietato il taglio a cannello od elettricamente su recipienti o tubi chiusi, su recipienti o tubi aperti che contengano
materie che possono dar luogo ad esplosione, in locali, recipienti o fosse non sufficientemente ventilati; il taglio pud
comunque essere consentito sotto la diretta sorveglianza e su disposizioni di un esperto.

Effettuare i tagli o le saldature con fiamma ossiacetilenica rispettando le misure di sicurezza.

Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di sicurezza d'adoperare.

E consentito 1'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e
certificati tali da istituto riconosciuto.

Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti.

Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di
cantiere protetto da interruttore magnetotermico.

Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche,
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione.

L'uso delle scale quale posto di lavoro puo essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il
rischio ¢ considerato limitato.

Disporre in prossimita dei lavori idonei mezzi estinguenti.

I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschere antipolvere,
occhiali o visiera di protezione.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA

Allontanare materiali infiammabili, verificare 1'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello,
controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimita dell'impugnatura, dopo i riduttori di
pressione e nelle tubazioni lunghe piu di 5 mt.

Verificare il riduttore di pressione e vincolare la bombola in posizione verticale. Tenere un estintore sul posto di
lavoro.

FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e comunque non collegati all'impianto di terra.

Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione e la funzionalita.

Durante 1'uso non manomettere le protezioni del disco, interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di
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lavoro.

MARTELLO E SCALPELLO

Dotare i lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
Durante 1'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi e otoprotettori.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere 1'operatore dell'autocarro da personale a terra.
L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E vietato I'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.

SCALE A MANO

Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare, lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di
trattenuta antisdrucciolevoli. E' vietato adoperare scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.

La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (&
possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato).

Durante 1'uso devono essere stabili e vincolate o trattenuta al piede da una persona che esegua 1'operazione per tutto il
tempo di utilizzo.

E' sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

SCALE DOPPIE

Le scale doppie non devono mai superare i 5 mt. di altezza e devono essere provviste di catene od altro dispositivo
che ne impedisca 1'apertura oltre il limite stabilito.

Per garantire la stabilita della posizione di lavoro ¢ opportuna che la scala termini con una piattaforma e con i
montanti prolungati di 100 cm sopra di essa.

Controllare che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano efficienti ed in tiro.

Sulla scala deve salire una persona alla volta che con il carico trasportato non superi 100 Kg di peso.

Non si deve saltare a terra dalla scala.

Per i lavori da eseguirsi sulle scale occorre tenersi con il volto verso la scala, con i piedi sul medesimo piolo e spostati
verso i montanti, senza spostarsi eccessivamente verso i lati o all'indietro né fare movimenti bruschi.

Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di
trattenuta antisdrucciolevoli. E'vietato adoperare scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.

Gli attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne la caduta ed avere la mani libere.
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rimozione di infissi interni

Categoria Demolizioni

Descrizione

. .. Rimozione di infissi interni.
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro
Attrezzature |« martello e scalpello
= utensili d'uso corrente

= ponti su cavalletti

Opere provvisionali .
" pontl su ruote

Procedure operative

Se il lavoro ¢ svolto ad altezza superiore a metri 2,0 utilizzare trabattelli regolamentari.

E vietato spostare il trabattello con persone o materiale su di esso. Non spostare il trabattello su superfici non solide e
non regolari.

Per altezze inferiori a metri 2,0 & consentito 1'uso di ponti su cavalletti regolamentari.

11 dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di sicurezza d'adoperare.

Utilizzare con cautela il martello elettrico al fine di non arrecare danni a murature e impianti sottostanti.

E consentito 1'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e
certificati tali da istituto riconosciuto.

Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti.

Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati
meccanicamente durante 1'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di
cantiere protetto da interruttore magnetotermico.

L'allontanamento dei materiali dovra avvenire utilizzando mezzi appropriati. Utilizzare allo scopo idonei sistemi di
imbracatura costituiti da funi e gancio regolamentari.

Durante il calo I'operatore dell'apparecchio non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone. E segnalare ogni
operazione di movimentazione verticale dei carichi, per consentire 1'allontanamento delle persone. L'area sottostante il
calo dei materiali deve essere opportunamente recintata.

Le manovre dell'autocarro devono essere sempre assistite da personale a terra.

Disporre di idonei mezzi estinguenti.

Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche,
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione.

In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiera di protezione
degli occhi, respiratore con filtro specifico.

Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
Durante 1'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

MARTELLO E SCALPELLO

Dotare i lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
Durante 1'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi e otoprotettori.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere 'operatore dell'autocarro da personale a terra.
L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E vietato I'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.

PONTI SU CAVALLETTI

Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati
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e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm o comunque precauzioni atte ad eliminare i
pericoli di caduta di persone e cose.

Non devono superare 1'altezza di m.2,00, altrimenti vanno dotati di parapetto perimetrale.

E' vietato:

- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni

- sovrapporli uno sull'altro

- I'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

Devono essere utilizzati esclusivamente per 1'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture (D.lgs.
81/2008 e s.m.i.).

Accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a
mezzo di grossi tavoloni.

L'altezza massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, ¢ pari a m 15,00.

All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

I ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un
parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.

Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00.
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rimozione di infissi esterni

Categoria Demolizioni

Descrizione

. .. Rimozione di infissi esterni.
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro
Attrezzature |« martello e scalpello
= utensili d'uso corrente

Opere provvisionali |* ponteggio metallico fisso

Procedure operative

Accertarsi preventivamente delle condizioni del ponteggio e della sua regolarita alle norme (presenza di parapetti
regolamentari, di sottoponte di sicurezza realizzato allo stesso modo del ponte, condizioni generali di stabilita ,
verifica ancoraggi e delle basi).

E vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di ponteggio.

Internamente utilizzare ponti su cavalletti e/o scale doppie conformi alle norme.

In assenza di ponteggio esterno, predisporre preventivamente un parapetto regolamentare provvisorio da applicare al
vano da provare dell'infisso.

11 dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di sicurezza d'adoperare.

Utilizzare con cautela il martello elettrico al fine di non arrecare danni a murature e impianti sottostanti.

E consentito 1'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e
certificati tali da istituto riconosciuto.

Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti.

Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati
meccanicamente durante 1'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di
cantiere protetto da interruttore magnetotermico.

L'allontanamento dei materiali dovra avvenire utilizzando mezzi appropriati; Utilizzare idonei sistemi di imbracatura
costituiti da funi e gancio regolamentari.

Durante il calo 1'operatore dell'apparecchio di sollevamento non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone e
segnalare ogni operazione di movimentazione verticale dei carichi, per consentire 1'allontanamento delle persone.
L'area sottostante il calo dei materiali deve essere opportunamente recintata.

Le manovre dell'autocarro devono essere sempre assistite da personale a terra.

Disporre idonei mezzi estinguenti.

Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche,
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione.

I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiera di protezione degli occhi,
respiratore con filtro specifico.

Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
Durante 1'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

MARTELLO E SCALPELLO

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
Durante 1'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi e otoprotettori.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere 1'operatore dell'autocarro da personale a terra.
l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E vietato I'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.
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ARGANO A BANDIERA

La macchina deve avere un grado di protezione minimo per tutti i componenti elettrici non inferiore ad IP 44 secondo
la classificazione CEI-UNEL.

Preliminarmente al suo utilizzo verificare l'integrita della pulsantiera di comando, nonché del cavo di alimentazione;
deve essere effettato il collegamento a terra per la struttura metallica dell'elevatore a cavalletto.

Gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg devono essere sottoposti a verifica annuale da parte
dell'A.R.P.A.N.

PONTEGGIO METALLICO

Verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto (parapetti regolamentari su
tutti i lati) e alla stabilita generale.

Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza.

Vietare 1'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati.

Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.

E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.

L'utilizzo del ponteggio ¢ consentito, solo al personale addetto ai lavori.

E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.
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rimozione di apparecchi idro-sanitari

Categoria Demolizioni

Descrizione

. .. Rimozione di apparecchi idro - sanitari e relative tubazioni di alimentazione E di scarico.
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= cannello per saldatura ossiacetilenica
= pala, mazza, piccone, badile, rastrello
= utensili d'uso corrente

= utensili elettrici portatili

Attrezzature

Procedure operative

Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di sicurezza d'adoperare.

Dotare i lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute.

E consentito 1'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e
certificati tali da istituto riconosciuto.

Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti.

Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati
meccanicamente durante 1'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di
cantiere protetto da interruttore magnetotermico.

Nei casi di utilizzo di bombole di gas queste devono essere posizionate e conservate lontane da fonti di calore. Il loro
trasporto deve essere effettuato con apposito carrello e vincolate in posizione verticale. Verificare l'installazione di
valvole di sicurezza a monte del cannello e sui riduttori di pressione per evitare il ritorno di fiamma.

Curare le condizioni di rimozione dei materiali.

Curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

L'allontanamento dei manufatti e dei materiali rimossi deve essere curato per evitare accatastamenti su strutture
interne o mediante 1'uso di appositi cassoni e calo a terra con gru.

Manovrare la gru da posizione sicura, avvisando preventivamente la manovra con segnalatore acustico, attenendosi
alla tabella dei carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le manovre con gradualita, evitando
1 tiri obliqui evitando il passaggio dei carichi sopra le aree di lavoro o all'esterno del cantiere. L'imbracatore dovra
conoscere preventivamente il carico da sollevare in modo da predisporre imbracature (funi o catene) idonee, dovra
allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo, eventualmente, a distanza di sicurezza fino al suo arrivo.

Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche,
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione.

I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi,
respiratore con filtro specifico.

Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
Durante 1'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

PALA, MAZZA, ECC.

Dotare i lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
Durante 1'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi e otoprotettori.

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e comunque non collegati all'impianto di terra.

Verificare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.

Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata ed interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di
lavoro.

CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA

Allontanare materiali infiammabili, verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello,
controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimita dell'impugnatura, dopo i riduttori di
pressione e nelle tubazioni lunghe piu di 5 mt.
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Verificare il riduttore di pressione e vincolare la bombola in posizione verticale. Tenere un estintore sul posto di
lavoro.
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rimozione di impianti

Categoria Demolizioni

Rimozione di impianti in genere, reti di distribuzione impianti idro sanitari, canali di
scarico per lo smaltimento delle acque nere e bianche, tubazioni e parti terminali
dell'impianto di riscaldamento, condutture impianto elettrico.

Descrizione
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= cannello per saldatura ossiacetilenica
Attrezzature |» flegsibile (smerigliatrice)
= utensili d'uso corrente

= gcale a mano

Opere provvisionali :
= scale doppie

Procedure operative

E vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze quando la tensione supera i 25 volts
verso terra se alternata.

Curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi.

Accertarsi dell'assenza dell'amianto - serbatoi in cemento amianto, guaine per l'isolamento delle tubazioni in amianto,
ecc. - ed eventualmente procedere alla bonifica in conformita a quanto disposto dai decreti del Ministero della sanita
del 6.09.94 e del 14.05.1996.

E vietato il taglio a cannello od elettricamente su recipienti o tubi chiusi, su recipienti o tubi aperti che contengano
materie che possono dar luogo ad esplosione, in locali, recipienti o fosse non sufficientemente ventilati; il taglio puo
comunque essere consentito sotto la diretta sorveglianza e su disposizioni di un esperto.

Effettuare i tagli o le saldature con fiamma ossiacetilenica rispettando le misure di sicurezza.

Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di sicurezza d'adoperare.

Utilizzare con cautela il martello elettrico al fine di non arrecare danni a murature e impianti sottostanti.

E consentito 1'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e
certificati tali da istituto riconosciuto.

Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti.

Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati
meccanicamente durante 1'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di
cantiere protetto da interruttore magnetotermico.

L'uso delle scale quale posto di lavoro puo essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il
rischio ¢ considerato limitato.

L'allontanamento dei materiali dovra avvenire utilizzando mezzi appropriati.

Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche,
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione.

I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschere antipolvere,
occhiali o visiera di protezione.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA

Allontanare materiali infiammabili, verificare 1'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello,
controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimita dell'impugnatura, dopo i riduttori di
pressione e nelle tubazioni lunghe piu di 5 mt.

Verificare il riduttore di pressione e vincolare la bombola in posizione verticale. Tenere un estintore sul posto di
lavoro.

FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e comunque non collegati all'impianto di terra.

Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione e la funzionalita.

Durante 1'uso del flessibile non manomettere le protezioni del disco, interrompere 1'alimentazione elettrica durante le
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pause di lavoro.

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
Durante 1'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

SCALE A MANO

Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di
trattenuta antisdrucciolevoli. E'vietato adoperare scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.

La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (&
possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato).

Durante 1'uso devono essere stabili e vincolate o trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il
tempo di utilizzo.

E'scansigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

SCALE DOPPIE

Le scale doppie non devono mai superare i 5 mt. di altezza e devono essere provviste di catene od altro dispositivo
che ne impedisca l'apertura oltre il limite stabilito.

Per garantire la stabilitd della posizione di lavoro & opportuna che la scala termini con una piattaforma e con i
montanti prolungati di 100 cm sopra di essa.

Controllare che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano efficienti ed in tiro.

Sulla scala deve salire una persona alla volta che con il carico trasportato non superi 100 Kg di peso.

Non si deve saltare a terra dalla scala.

Per i lavori da eseguirsi sulle scale occorre tenersi con il volto verso la scala, con i piedi sul medesimo piolo e spostati
verso i montanti, senza spostarsi eccessivamente verso i lati o all'indietro né fare movimenti bruschi.

Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di
trattenuta antisdrucciolevoli. E' vietato adoperare scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.

Gli attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne la caduta ed avere la mani libere.
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rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc)

Categoria Demolizioni

Descrizione

o G Arterreno) Rimozione di opere in ferro.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= argano a bandiera
Attrezzature = ytensili d'uso corrente
= utensili elettrici portatili

Opere provvisionali |* ponteggio metallico fisso

Procedure operative

E interdetta la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori.

Accertarsi delle condizioni del ponteggio e della sua regolarita alle norme.

Sotto il ponte di servizio deve essere presente un ponte di sicurezza realizzato allo stesso modo.

E vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di ponteggio. Eventualmente predisporre le
mezzepontate (impalcati intermedi).

Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di sicurezza d adoperare.

E consentito 1'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e
certificati tali da istituto riconosciuto.

Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti.

Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati
meccanicamente durante 1'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di
cantiere protetto da interruttore magnetotermico.

E vietato depositare materiali sugli impalcati, salvo quantitd minime e temporanee (consultare il libretto del ponteggio
sui carichi ammessi).

Curare l'allontanamento dei materiali per evitare accatastamenti su strutture interne o sui ponteggi.

Verranno impiegati mezzi appropriati dotati d'idonei sistemi di imbracatura costituiti da funi e gancio regolamentari.
L'area sottostante agli argani deve essere inaccessibile ai non addetti ai lavori. Ai lavoratori, € vietato rimanere sotto il
raggio d'azione durante il tiro.

Evietato passare con i carichi sospesi sopra le persone. Deve segnalare le operazioni di movimentazione verticale dei
carichi, in modo da consentire I'allontanamento delle persone.

Le manovre dell'autocarro devono essere sempre assistite da personale a terra.

Disporre idonei mezzi estinguenti.

Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche,
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione.

Nei casi di utilizzo di bombole di gas queste devono essere posizionate e conservate lontane da fonti di calore. Il
trasporto deve essere effettuato tramite apposito carrello e vincolate in posizione verticale. Verificare 1'installazione di
valvole di sicurezza a monte del cannello e sui riduttori di pressione per evitare il ritorno di fiamma.

I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi,
respiratore con filtro specifico.

Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e comunque non collegati all'impianto di terra.

Verificare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.

Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata ed interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di
lavoro.

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
Durante 1'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
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La macchina deve avere un grado di protezione minimo per tutti i componenti elettrici non inferiore ad IP 44 secondo
la classificazione CEI-UNEL.

Verificare l'integritd della pulsantiera di comando, nonché del cavo di alimentazione; deve essere effettato il
collegamento a terra per la struttura metallica dell'elevatore a cavalletto.

Gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg devono essere sottoposti a verifica annuale da parte
dell'A.R.P.A.

PONTEGGIO METALLICO

verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto (parapetti regolamentari su
tutti i lati) e alla stabilita generale.

Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza.

E'vietato 'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati.

Accertarsi della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.

E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.

L'utilizzo ¢ consentito, solo al personale addetto ai lavori.

E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.
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demolizione di controsoffitti

Categoria Demolizioni

Descrizione

o G Arterreno) Demolizione di controsoffitti.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro

= flessibile (smerigliatrice)
Attrezzature = ory a torre rotante

= martello demolitore

= utensili d'uso corrente

= ponti su cavalletti
Opere provvisionali |« ponti su ruote

= scale doppie

Procedure operative

E vietato I'accesso ai non addetti ai lavori. Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori.
Accertarsi che non siano presenti materiali contenenti amianto ed eventualmente procedere alla eliminazione in
conformita a quanto disposto dal decreto del Ministero della Sanita del 6.09.1994. Curare le condizioni di rimozione
dei materiali pericolosi.

Per lavori svolti ad altezza superiore a metri 2,0 utilizzare trabattelli regolamentari (montate per 1'altezza massima
prevista dal fabbricante senza I'aggiunta di sovrastrutture, con ruote bloccate, con ponte di servizio dotato di parapetto
regolamentare con tavola fermapiede su ogni lato).

L'uso delle scale quale posto di lavoro puo essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il
rischio ¢ considerato limitato.

Controllare la corretta stabilizzazione della base dei trabattelli.

Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di sicurezza d'adoperare.

Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti.

Utilizzare con cautela il martello elettrico al fine di non arrecare danni a murature e impianti sottostanti.

E consentito I'uso di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e
certificati tali da istituto riconosciuto.

Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di
cantiere protetto da interruttore magnetotermico.

L'allontanamento dei materiali deve essere curato peri evitare accatastamenti su strutture interne utilizzando tubi di
convogliamento dei materiali, con imboccatura anticaduta per I'uvomo e parte terminale inclinata per ridurre la velocita
d'uscita dei materiali. La parte inferiore del canale, comunque, non dovra superare l'altezza di 2 metri dal piano di
raccolta. I detriti potranno essere accatastati temporaneamente nell'area di cantiere specificatamente destinata alla
scopo o convogliati direttamente nel cassone di un autocarro.

I materiali di grandi dimensioni dovranno essere movimentanti con mezzi idonei ai lavoratori o con appositi cassoni
calati a terra dalla gru.

La gru dovra essere manovrata da posizione sicura, avvisando preventivamente la manovra con segnalatore acustico,
attenendosi alla tabella dei carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le manovre con
gradualita,evitando i tiri obliqui ed impedendo il passaggio dei carichi sopra le aree di lavoro o all'esterno del cantiere.
L'imbracatore dovra conoscere il carico da sollevare in modo da predisporre imbracature (funi o catene) idonee, dovra
allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo, eventualmente, a distanza di sicurezza fino al suo arrivo.

Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche,
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione.

I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi,
respiratore con filtro specifico.

Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive
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UTENSILI D'USO COMUNE

Dare ai lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
Durante 1'uso indossare guanti, occhiali protettivi.

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.

Manovrare la gru da postazione sicura o dalla cabina ed avvisare 1'inizio della manovra col segnalatore acustico ed
attenersi alle portate indicate dai cartelli.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere 'operatore dell'autocarro da personale a terra.
L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E vietato I'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.

MARTELLO DEMOLITORE

Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione.

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e comunque non collegati all'impianto di terra.

Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro.

Prestare attenzione quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilita di incontrare
cavi portanti corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile.

FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e comunque non collegati all'impianto di terra.

Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione e la funzionalita.

Durante 1'uso del flessibile non manomettere le protezioni del disco, interrompere 1'alimentazione elettrica durante le
pause di lavoro.

PONTI SU CAVALLETTI

Sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati e
fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm o comunque precauzioni atte ad eliminare i
pericoli di caduta di persone e cose.

Se superano l'altezza di m.2,00, vanno dotati di parapetto perimetrale.

E' vietato:

- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni

- sovrapporli uno sull'altro

- I'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

I trabattelli devono essere utilizzati per 'altezza di progetto (D.Igs. 81/2008 e s.m.i.).

Accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi
tavoloni.

L'altezza massima consentita, misura dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, ¢ pari a m 15,00.

All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

I ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un
parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.

Le linee elettriche aeree si devono trovare a distanza superiore a m. 5,00.

SCALE DOPPIE

Le scale doppie non devono superare i 5 mt. Di altezza e devono essere provviste di catene o dispositivo che ne
impedisca l'apertura oltre il limite stabilito.

La scala deve terminare con una piattaforma e con i montanti prolungati di 100 cm sopra di essa.

Controllare che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano efficienti ed in tiro.

Sulla scala deve salire una persona alla volta che con il carico trasportato non superi 100 Kg di peso.

Non si deve saltare a terra dalla scala.

Per i lavori da eseguirsi sulle scale occorre tenersi con il volto verso la scala, con i piedi sul medesimo piolo e spostati
verso i montanti, senza spostarsi eccessivamente verso i lati o all'indietro né fare movimenti bruschi.

Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare, lo stato di conservazione della scala e dei
dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non usare scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.

Gli attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne la caduta ed avere la mani libere.
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demolizione di pavimenti e rivestimenti interni

Categoria Demolizioni

Descrizione

. .. Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni e relativi sottofondi.
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro

= flessibile (smerigliatrice)
Attrezzature = ory a torre rotante

= martello demolitore

= utensili d'uso corrente

Opere provvisionali |® ponti su cavalletti

Procedure operative

Accertarsi che non siano presenti materiali contenenti amianto, ed eventualmente procedere alla loro eliminazione in
conformita a quanto disposto dal decreto del Ministero della Sanita del 6.09.1994. Curare le condizioni di rimozione
dei materiali pericolosi.

Irrorare le parti da rimuovere. Procedere mediante 1'ausilio di mazza e punta o di martello elettrico.

Se il lavoro ¢ svolto ad altezza superiore a metri 2,00 utilizzare trabattelli regolamentari.

Prima dell'uso dei trabattelli controllare la corretta stabilizzazione della base.

Se il lavoro ¢ svolto ad altezza inferiore a metri 2,00 possono essere utilizzati ponti su cavalletti regolamentari.
Utilizzare con cautela il martello elettrico al fine di non arrecare danni a murature e impianti sottostanti.

Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere le vie d'esodo.

Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di sicurezza d'adoperare.

E consentito I'uso di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e
certificati tali da istituto riconosciuto.

Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti.

Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati
meccanicamente durante 1'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di
cantiere protetto da interruttore magnetotermico.

Evitare pericolosi accatastamenti su strutture interne.L'allontanamento dei materiali verra effettuato utilizzando tubi di
convogliamento dei materiali, vietando getti di materiali dall'alto, con imboccatura anticaduta per I'nvomo e parte
terminale inclinata per ridurre la velocita d'uscita dei materiali. La parte inferiore del canale, comunque, non dovra
superare 1'altezza di 2 metri dal piano di raccolta. I detriti potranno essere accatastati temporaneamente nell'area di
cantiere specificatamente destinata alla scopo o convogliati direttamente nel cassone di un autocarro o caricati in
appositi cassoni e calati a terra con la gru.

Non ¢ consentito I'uso di forche o piattaforme semplici.

L'uso della gru dovra avvenire manovrandola da posizione sicura, avvisando la manovra con segnalatore acustico,
attenendosi alla tabella dei carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le manovre con
gradualita,evitando i tiri obliqui e vietando categoricamente il passaggio dei carichi sopra le aree di lavoro o
all'esterno del cantiere. L'imbracatore dovra conoscere il carico da sollevare per predisporre le imbracature (funi o
catene) idonee, deve allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo a distanza di sicurezza fino al suo arrivo.

Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche,
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione.

I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi,
respiratore con filtro specifico.

Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

MARTELLO DEMOLITORE

Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione.

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e non collegati all'impianto di terra.
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Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro.

Prestare attenzione quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilita di incontrare
cavi portanti corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile.

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
Durante 1'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare I'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.

Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare 1'inizio della monovra col seganalatore acustico ed
attenersi alle portate indicate dai cartelli.

FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e non collegati all'impianto di terra.

Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione e la funzionalita.

Durante 1'uso non manomettere le protezioni del disco, interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di
lavoro.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere 'operatore dell'autocarro da personale a terra.
L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

Evietato usare l'autocarro per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.

PONTI SU CAVALLETTI

Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati
e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm o comunque precauzioni atte ad eliminare i
pericoli di caduta di persone e cose.

Essi non devono superare l'altezza di m.2,00, altrimenti vanno dotati di parapetto perimetrale.

E' assolutamente vietato:

- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni

- sovrapporli uno sull'altro

- I'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti.
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rimozione di soglie, davanzali e copertine

Categoria Demolizioni

Descrizione

o G Arterreno) Rimozione di soglie, davanzali e copertine.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= pala, mazza, piccone, badile, rastrello
= utensili d'uso corrente

Attrezzature

Procedure operative

Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori.

Utilizzare con cautela il martello elettrico al fine di non arrecare danni a murature e impianti sottostanti.

11 dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di sicurezza d'adoperare.

E consentito 1'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e
certificati tali da istituto riconosciuto.

Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti.

Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati
meccanicamente durante 1'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di
cantiere protetto da interruttore magnetotermico.

Curare l'allontanamento dei materiali per evitare accatastamenti su strutture interne.

Quando il carico supera i Kg 30 ripartire il carico tra piu lavoratori o movimentarli con mezzi idonei.

Curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente.

I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi,
respiratore con filtro specifico.

Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
Durante 1'uso indossare guanti, occhiali protettivi.

PALA, MAZZA, ECC.

Dotare i lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
Durante 1'uso indossare guanti, occhiali protettivi e otoprotettori.

ARGANO SU CAVALLETTO

La macchina deve avere un grado di protezione minimo per tutti i componenti elettrici non inferiore ad IP 44 secondo
la classificazione CEI-UNEL.

Verificare l'integritd della pulsantiera di comando, nonché del cavo di alimentazione; deve essere effettato il
collegamento a terra per la struttura metallica dell'elevatore a cavalletto.

Gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg devono essere sottoposti a verifica annuale da parte
dell'A.R.P.A..
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demolizione di intonaco interno

Categoria Demolizioni

Descrizione

. .. Demolizione di intonaco interno.
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro

= gru a torre rotante

= martello demolitore

= utensili d'uso corrente

Attrezzature

= ponti su cavalletti

Opere provvisionali .
" pontl su ruote

Procedure operative

I lavori di demolizione procederanno dall'alto verso il basso, bagnando frequentemente le parti da rimuovere.

Nei lavori eseguiti ad altezza superiore a 2 metri da terra utilizzare trabattelli regolamentari.

L'uso delle scale quale posto di lavoro pud essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il
rischio ¢ considerato limitato.

Nei lavori a quota inferiore utilizzare ponti su cavalletti regolamentari.

11 dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di sicurezza d'adoperare.

E consentito 1'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e
certificati tali da istituto riconosciuto.

Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti.

Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati
meccanicamente durante 1'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di
cantiere protetto da interruttore magnetotermico.

L'allontanamento dei materiali deve essere curato per evitare accatastamenti su strutture interne. Verra effettuato
utilizzando tubi di convogliamento dei materiali, con imboccatura anticaduta per 1'uvomo e parte terminale inclinata
per ridurre la velocita d'uscita dei materiali. La parte inferiore del canale, comunque, non dovra superare l'altezza di 2
metri dal piano di raccolta. I detriti potranno essere accatastati nell'area di cantiere specificatamente destinata alla
scopo o convogliati direttamente nel cassone di un autocarro o cassoni e con calo a terra con la gru.

E vietato I'uso di forche o piattaforme semplici.

La gru dovra essere manovrata da posizione sicura, avvisando preventivamente la manovra con segnalatore acustico,
attenendosi alla tabella dei carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le manovre con
gradualita, evitando i tiri obliqui evitando il passaggio dei carichi sopra le aree di lavoro o all'esterno del cantiere.
L'imbracatore dovra conoscere preventivamente il carico da sollevare in modo da predisporre imbracature (funi o
catene) idonee, dovra allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo, eventualmente, a distanza di sicurezza fino al
Suo arrivo.

Predisporre idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna che notturna.

Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche,
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione.

I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi,
respiratore con filtro specifico.

Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

UTENSILI D'USO COMUNE

Dare ai lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
Durante 1'uso indossare guanti, occhiali protettivi.

MARTELLO DEMOLITORE

Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione.

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e non collegati all'impianto di terra.
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Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro.

Prestare attenzione quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilita di incontrare
cavi portanti corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile.

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.

Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina, avvisando l'inizio della manovra col segnalatore acustico ed
attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.

AUTOCARRO

Durante la retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra.

l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E vietato I'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.

PONTI SU CAVALLETTI

Sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati e
fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm o comunque precauzioni atte ad eliminare i
pericoli di caduta di persone e cose.

Quando superano l'altezza di m.2,00 vanno dotati di parapetto perimetrale.

E' vietato:

- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni

- sovrapporli uno sull'altro

- I'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

Devono essere utilizzati per l'altezza di progetto (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire
il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni.

L'altezza massima consentita, misura dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, ¢ pari a m 15,00.

All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

I ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un
parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.

Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00.
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demolizione di intonaco esterno

Categoria Demolizioni

Descrizione

. .. Demolizione di intonaco esterno.
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro

= gru a torre rotante

= martello demolitore

= utensili d'uso corrente

Attrezzature

Opere provvisionali |* ponteggio metallico fisso

Procedure operative

Le demolizioni devono procedere dall'alto verso il basso, bagnando frequentemente le parti da rimuovere.

Accertarsi delle condizioni del ponteggio e della sua regolarita alle norme, idonee ad eliminare il pericolo di caduta di
persone e cose quando si eseguono lavori ad altezze superiori a m. 2,0 da terra; sotto il ponte di servizio deve essere
presente un ponte di sicurezza realizzato allo stesso modo.

E vietato usare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di ponteggio ma predisporre le mezzepontate (impalcati
intermedi).

Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori.

Il dirigente di cantiere ed i preposti devono mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da
svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute. Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco
ingombranti.

Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili.

E consentito 1'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e
certificati tali da istituto riconosciuto.

Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati
meccanicamente durante 1'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di
cantiere protetto da interruttore magnetotermico.

L'allontanamento dei materiali verra effettuato o con argani o utilizzando tubi di convogliamento dei materiali.
Evietato gettare materiali dall'alto; i tubi di convogliamento avranno imboccatura anticaduta per I'vomo e parte
terminale inclinata per ridurre la velocita d'uscita dei materiali. La parte inferiore del canale, comunque, non dovra
superare 1'altezza di 2 metri dal piano di raccolta. I detriti potranno essere accatastati temporaneamente nell'area di
cantiere destinata alla scopo, convogliati direttamente nel cassone di un autocarro o in appositi cassoni e con calo a
terra con la gru.

E vietato I'uso di forche o piattaforme semplici.

Utilizzare funi in regolare stato di conservazioni (annotazione trimestrale sul libretto dell'apparecchio) e ganci con
sistema di chiusura a norma.

E vietato depositare materiali sugli impalcati, (consultare il libretto del ponteggio sui carichi ammessi).

L'area sottostante agli argani deve essere inaccessibile ai non addetti ai lavori.

I lavoratori non devono rimanere sotto il raggio d'azione degli apparecchi di sollevamento durante il tiro.

I1 datore di lavoro deve informare i lavoratori sulle corrette modalita di esecuzione della movimentazione manuale dei
carichi.

Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche,
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione.

I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi,
respiratore con filtro specifico.

Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

UTENSILI D'USO COMUNE
Dare ai lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.

Durante 1'uso indossare guanti, occhiali protettivi.
MARTELLO DEMOLITORE
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Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione.

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e comunque non collegati all'impianto di terra.

Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro.

Prestare attenzione quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilita di incontrare
cavi portanti corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile.

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare I'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.

Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare 1inizio della manovra col segnalatore acustico ed
attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.

AUTOCARRO

Durante la retromarcia o con scarsa visibilita, assistere 1'operatore dell'autocarro da personale a terra.

L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E vietato I'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.

PONTEGGIO METALLICO

Verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto (parapetti regolamentari su
tutti i lati) e alla stabilita generale.

Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza.

E' vietato l'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguante sovraccarico e riduzione dello spazio
per la movimentazione.

Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.

E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.

L'utilizzo deve essere consentito,solo al personale addetto ai lavori.

E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.
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demolizione di massetto

Categoria Demolizioni

Descrizione

. .. Demolizione di massetto in calcestruzzo.
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro

= flessibile (smerigliatrice)
Attrezzature = ory a torre rotante

= martello demolitore

= utensili d'uso corrente

Procedure operative

Bagnare frequentemente le parti da rimuovere. Procedere mediante 1'ausilio di mazza e punta o di martello elettrico.
Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori.

Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di sicurezza d adoperare.

Le attrezzature elettriche da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti con doppio isolamento ed &
controindicato dalle norme CEI il collegamento all'impianto di terra.

Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati
meccanicamente durante 1'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di
cantiere protetto da interruttore magnetotermico.

Curato l'allontanamento dei materiali al fine di evitare accatastamenti su strutture interne. Questo verra effettuato
utilizzando tubi di convogliamento dei materiali, con imboccatura anticaduta per 1'uvomo e parte terminale inclinata
per ridurre la velocita d'uscita dei materiali. La parte inferiore del canale, comunque, non dovra superare l'altezza di 2
metri dal piano di raccolta. I detriti potranno essere accatastati nell'area di cantiere specificatamente destinata alla
scopo o convogliati direttamente nel cassone di un autocarro o in cassoni e con calo a terra con la gru.

Non ¢ consentito I'uso di forche o piattaforme semplici.

L'uso della gru dovra avvenire manovrandola da posizione sicura, avvisando preventivamente la manovra con
segnalatore acustico, attenendosi alla tabella dei carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le
manovre con gradualita, evitando i tiri obliqui e il passaggio dei carichi sopra le aree di lavoro o all'esterno del
cantiere. L'imbracatore dovra conoscere il carico da sollevare e predisporre imbracature (funi o catene) idonee, dovra
allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo, eventualmente, a distanza di sicurezza fino al suo arrivo.

Predisporre idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna che notturna.

Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche,
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione.

I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi,
respiratore con filtro specifico.

Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

MARTELLO DEMOLITORE

Prima dell'uso verificare I'integrita del cavo e della spina di alimentazione.

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e comunque non collegati all'impianto di terra.

Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro.

Prestare attenzione quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilita di incontrare
cavi portanti corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile.

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.

Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico ed
attenersi alle portate indicate dai cartelli.

FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e comunque non collegati all'impianto di terra.
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Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione e la funzionalita.

Durante 1'uso non manomettere le protezioni del disco, interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di
lavoro.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere 1'operatore dell'autocarro da personale a terra.
L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E vietato I'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.

UTENSILI D'USO COMUNE

Dare ai lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
Durante 1'uso indossare guanti, occhiali protettivi.
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rimozione di canali e discendenti

Categoria Demolizioni

Descrizione

. .. Rimozione di canali di gronda, converse e pluviali in rame o altro metallo.
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= cesoie elettriche

= gru a torre rotante

= utensili d'uso corrente

= utensili elettrici portatili

Attrezzature

Opere provvisionali |* ponteggio metallico fisso

Procedure operative

Accertarsi della resistenza di tetti e coperture in relazione al peso degli operai previsti e dei materiali da utilizzare ed
eventualmente disporre tavole ripartitrici dei carichi e sottopalchi per la riduzione dell'altezza di caduta.

Accertare 1'esistenza del ponteggio su tutte le facciate, di altezza tale da superare di 1,00 metri la quota del canale di
gronda, dotato di mantovana parasassi sulle zone di passaggio.

Quando non ¢ possibile realizzare impalcati, che raggiungano una quota non inferiore a m. 1.00 oltre il piano di
gronda, gli operai devono indossare idonea cintura di sicurezza con fune di trattenuta tale da limitare la caduta a non
oltre m. 1,50.

Disporre la protezione intorno ai lucernari, coprirli con tavole di idoneo spessore o allestire un sottopalco di sicurezza.
I lavori sul tetto devono essere sospesi quando le condizioni atmosferiche sono avverse e, in ogni caso, quando la
velocita del vento supera i 60 Km/h.

11 dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di sicurezza d'adoperare.

Dotare i lavoratori di utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute.

E consentito 1'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e
certificati tali da istituto riconosciuto.

Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti.

Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di
cantiere protetto da interruttore magnetotermico.

Curare l'allontanamento dei materiali per evitare accatastamenti su strutture interne o sui ponteggi. Si procedera
mediante il carico dello stesso su appositi cassoni o tramite idoena imbracatura e calo a terra con la gru ed accatastati
nell'area di cantiere destinata alla scopo e poi caricati nell'autocarro ed allontanati.

Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche,
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione.

I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile e suola antiscivolo, guanti, maschere
antipolvere, cinture di sicurezza complete di bretelle e cosciali.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.

Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare 1'inizio della manovra col segnalatore acustico ed
attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.

CESOIE ELETTRICHE

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e comunque non collegati all'impianto di terra.

Verificare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e comunque non collegati all'impianto di terra.
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Verificare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.

Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata ed interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di
lavoro.

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
Durante 1'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

PONTEGGIO METALLICO

Verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto (parapetti regolamentari su
tutti i lati) e alla stabilita generale.

Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza.

E'vietato I'accumulo di materiale sugli impalcati.

Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.

E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.

L'utilizzo del ponteggio ¢ consentito, solo al personale addetto ai lavori.

E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.
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rimozione lastre di pietra

Categoria Demolizioni

Descrizione

. .. Rimozione di lastroni in pietra di rivestimento.
(Tipo di intervento) p

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro

= flessibile (smerigliatrice)
= martello demolitore

= utensili d'uso corrente

Attrezzature

Opere provvisionali |* ponteggio metallico fisso

Procedure operative

Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori.

Per lavori ad altezza superiore a metri 2,0 € necessario l'allestire le opere provvisionali.

Sotto il ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza allo stesso modo.

E vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di ponteggio.

Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di sicurezza d'adoperare.

E consentito 1'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e
certificati tali da istituto riconosciuto.

Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti. Programmare una sistematica manutenzione
preventiva degli utensili.

Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati
meccanicamente durante 1'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di
cantiere protetto da interruttore magnetotermico.

Cuarare I'allontanamento dei materiali per evitare accatastamenti su strutture interne.

Quando il carico supera i Kg 30 ripartirlo tra pill lavoratori o con mezzi idonei.

I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi,
respiratore con filtro specifico.

Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

MARTELLO DEMOLITORE

Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione.

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e comunque non collegati all'impianto di terra.

Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro.

Prestare attenzione quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilita di incontrare
cavi portanti corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile.

FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e comunque non collegati all'impianto di terra.

Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione e la funzionalita.

Durante 1'uso non manomettere le protezioni del disco, interrompere 1'alimentazione elettrica durante le pause di
lavoro.

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
Durante 1'uso indossare guanti, occhiali protettivi.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere 1'operatore dell'autocarro da personale a terra.
L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E vietato I'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.
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PONTEGGIO METALLICO

Verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto (parapetti regolamentari su
tutti i lati) e alla stabilita generale.

Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza.

E'vietato I'accumulo di materiale sugli impalcati.

Accertarsi della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.

E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.

L'utilizzo & consentito, solo al personale addetto ai lavori.

E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.
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smantellamento del manto di copertura

Categoria Demolizioni

Descrizione

. .. Scomposizione e smantellamento del manto di copertura.
(Tipo di intervento) p p

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro

= gru a torre rotante

= utensili d'uso corrente

= utensili elettrici portatili

Attrezzature

Opere provvisionali |* ponteggio metallico fisso

Procedure operative

Accertarsi preventivamente dell'esistenza del ponteggio su tutti i lati della copertura, di altezza tale da superare di 1,00
metri la quota del canale di gronda.

Accertarsi della resistenza in relazione al peso degli operai previsti e di eventuali sovraccarichi, eventualmente
disporre tavole ripartitrici lungo i camminamenti e sottopalchi per la riduzione dell'altezza di caduta a non oltre m.
1,50.

Disporre una protezione intorno ai lucernari o coprirli con tavole di idoneo spessore o allestire un sottopalco di
sicurezza in modo da ridurre l'altezza di caduta e proteggere la zona sottostante.

Quando non ¢ possibile realizzare idonei impalcati, gli operai devono adottare idonea cintura di sicurezza con fune di
trattenuta.

Preventivamente verranno rimossi comignoli, canne fumarie.

Per evitare squilibri e crolli, i coppi o tegole, verranno rimossi a sezioni simmetriche da una parte e dall'altra del
colmo, andando dal colmo verso le gronde. I coppi vanno raccolti in piccole quantita entro cassoni e calate a terra con
la gru.

I lavori sul tetto devono essere sospesi quando le condizioni atmosferiche sono avverse e, in ogni caso, quando la
velocita del vento supera i 60 Km/h.

Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di sicurezza d'adoperare.

Dotare i lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute.

E consentito 1'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e
certificati tali da istituto riconosciuto.

Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti.

Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di
cantiere protetto da interruttore magnetotermico.

Curare l'allontanamento dei materiali per evitare accatastamenti sulla copertura e sui ponteggi o avverra mediante il
carico in cassoni e calati a terra con a gru.

Manovrare la gru da posizione sicura, avvisando la manovra con segnalatore acustico, attenendosi alla tabella dei
carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le manovre con gradualita, evitando i tiri obliqui
vietando il passaggio dei carichi sopra le aree di lavoro o all'esterno del cantiere. L'imbracatore dovra conoscere
preventivamente il carico da sollevare in modo da predisporre imbracature (funi o catene) idonee, dovra allontanarsi
dal carico durante il tiro e seguirlo, eventualmente, a distanza di sicurezza fino al suo arrivo.

I materiali rimossi potranno essere accatastati nell'area di cantiere destinata alla scopo e successivamente caricati
nell'autocarro ed allontanati.

Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche,
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione.

I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile e suola antiscivolo, guanti, maschere
antipolvere, cinture di sicurezza complete di bretelle e cosciali.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

UTENSILI D'USO COMUNE
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Dotare i lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
Durante 1'uso indossare guanti, occhiali protettivi.

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e comunque non collegati all'impianto di terra.

Verificare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.

Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata ed interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di
lavoro.

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.

Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare 1'inizio della manovra col segnalatore acustico ed
attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere 1'operatore dell'autocarro da personale a terra.
L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E vietato I'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.

PONTEGGIO METALLICO

Montare un ponteggio dotato di autorizzazione ministeriale, sulla base di uno schema riportato nel libretto d'uso o, se
richiesto (ponteggi di altezza superiore a 20 metri o di notevole importanza o complessita), sulla base di un progetto
(calcoli e disegni) redatto da un ingegnere o architetto abilitato.

Qualsiasi variante allo schema tipo del ponteggio impone la progettazione preventiva del ponteggio.

Mantenere al distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.

E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

Movimentare il materiale con cautela in modo non generare oscillazioni pericolose.

L'utilizzo ¢ consentito, solo al personale addetto ai lavori.

E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.
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rimozione manto impermeabilizzante

Categoria Demolizioni

Descrizione

. .. Rimozione manto impermeabilizzante.
(Tipo di intervento) p

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= utensili d'uso corrente
= utensili elettrici portatili

Attrezzature

Opere provvisionali |* ponteggio metallico fisso

Procedure operative

Accertarsi della resistenza dei tetti e coperture in relazione al peso degli operai previsti e dei materiali da utilizzare ed
eventualmente disporre tavole ripartitrici dei carichi e sottopalchi per la riduzione dell'altezza di caduta.

Per lavori ad altezza superiore a metri 2,0 allestire I'opera provvisionale, per eliminare il pericolo di caduta dall'alto.
Sotto il ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza allo stesso modo.

E vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di ponteggio ma predisporre le mezzepontate (impalcati
intermedi).

Quando non ¢ possibile realizzare idonei impalcati, che raggiungano una quota non inferiore a m. 1.00 oltre I'ultimo
impalcato o il piano di gronda, gli operai devono indossare idonea cintura di sicurezza con fune di trattenuta tale da
limitare la caduta a non oltre m. 1,50.

Disporre una protezione intorno ai lucernari o coprirli con tavole di idoneo spessore o allestire un sottopalco di
sicurezza.

Non ingombrare i posti di lavoro sui ponteggi.

I lavori sul tetto devono essere sospesi quando le condizioni atmosferiche sono avverse e, in ogni caso, quando la
velocita del vento supera i 60 Km/h.

Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di sicurezza d'adoperare.

Dotare i lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute.

E consentito 1'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e
certificati tali da istituto riconosciuto.

Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti.

Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di
cantiere protetto da interruttore magnetotermico.

Usare l'apparecchio di sollevamento in modo regolamentare.

Manovrare la gru da posizione sicura, avvisando la manovra con segnalatore acustico, attenendosi alla tabella dei
carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le manovre con gradualita, evitando i tiri obliqui
vietando il passaggio dei carichi sopra le aree di lavoro o all'esterno del cantiere, . L'imbracatore dovra conoscere
preventivamente il carico da sollevare in modo da predisporre imbracature (funi o catene) idonee, dovra allontanarsi
dal carico durante il tiro e seguirlo, eventualmente, a distanza di sicurezza fino al suo arrivo.

Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori.

Curare I'allontanamento dei materiali per evitare accatastamenti su strutture interne. Si procedera mediante il carico su
appositi cassoni, calati a terra con mezzi di sollevamento.

Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche,
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione.

I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschere antipolvere, cinture
di sicurezza complete di bretelle e cosciali.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

ARGANO SU CAVALLETTO

La macchina deve avere un grado di protezione minimo per tutti i componenti elettrici non inferiore ad IP 44 secondo
la classificazione CEI-UNEL.

Verificare l'integrita della pulsantiera di comando, nonché del cavo di alimentazione; deve essere effettato il
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collegamento a terra per la struttura metallica dell'elevatore a cavalletto.

Gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg devono essere sottoposti a verifica annuale da parte
dell'A.R.P.A..

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.

Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare 1inizio della manovra col segnalatore acustico ed
attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
Durante 1'uso indossare guanti, occhiali protettivi.

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e comunque non collegati all'impianto di terra.

Verificare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.

Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata ed interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di
lavoro.

PONTEGGIO METALLICO

Montare un ponteggio dotato di autorizzazione ministeriale, sulla base di uno schema riportato nel libretto d'uso o, se
richiesto (ponteggi di altezza superiore a 20 metri o di notevole importanza o complessita), sulla base di un progetto
(calcoli e disegni) redatto da un ingegnere o architetto abilitato.

Qualsiasi variante allo schema tipo del ponteggio impone la progettazione preventiva del ponteggio.

Mantenere al distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.

E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

Movimentare il materiale con cautela in modo non generare oscillazioni pericolose.

L'utilizzo ¢ consentito, solo al personale addetto ai lavori.

E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 90




Piano di Sicurezza e Coordinamento Analisi delle attivita svolte nel cantiere

smontaggio tetto in legno

Categoria Demolizioni
Descrizione Disfacimento copertura, costituita da strutture principali e secondarie in legno ed eventuale
(Tipo di intervento) massetto in calcestruzzo.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro

= gru a torre rotante
Attrezzature |« motosega

= utensili d'uso corrente

= utensili elettrici portatili

Opere provvisionali |* ponteggio metallico fisso

Procedure operative

Accertarsi che non siano presenti materiali contenenti amianto, eventualmente procedere alla bonifica in conformita a
quanto disposto dal decreto del Ministero della Sanita del 6.09.1994. Curare le condizioni di rimozione dei materiali
pericolosi.

Accertare prima dell'inizio dei lavori la resistenza del solaio e verificare la stabilita, in relazione al peso degli operai
che dovranno operare (eseguire una struttura provvisionale di ritegno del solaio da demolire onde impedire il crollo
intempestivo) , eventualmente disporre tavole ripartitrici lungo i camminamenti e sottopalchi per la riduzione
dell'altezza di caduta , realizzato da pali tondi e tavole di spessore 40 mm, ad altezza quanto piu prossima al solaio
superiore, in caso contrario I'operaio addetto alla demolizione deve indossare cintura di sicurezza ancorata a parti
stabili da non demolire.

Bagnare frequentemente le parti da rimuovere.

Valutare le possibili interferenze con le linee elettriche aeree; sono vietati i lavori a distanza inferiore alla distanza di
sicurezza dalle linee aeree, anche se a bassa tensione

Allestire gli impalcati per lavori eseguiti ad altezza superiore ai m 2,0.

E vietato I'accesso al piano sottostante il tetto per tutto il periodo relativo al disfacimento della copertura.

Realizzare un sottopalco, inferiore alla copertura, a distanza non superiore a metri due dall'estradosso del colmo, ed
allestire un ponteggio su tutti i lati del tetto, di altezza tale da superare di 1,00 metri la quota del canale di gronda,
dotato di mantovana parasassi sulle zone di passaggio.

Nel caso in cui non ¢ possibile realizzare idonei impalcati o parapetti ¢ obbligatorio indossare cintura di sicurezza
completa di bretelle e cosciali, collegata con una fune di tattenuta ancorata solidamente a parti fisse.

Predisporre sul tetto di andatoie, costituite da almeno due tavole accoppiate da listelli chiodati trasversalmente, per
ripartire il carico degli operai sull'orditura sottostante ed impedire lo scivolamento.

Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di sicurezza d'adoperare.

Utilizzare con cautela il martello elettrico al fine di non arrecare danni a murature e impianti sottostanti.

E consentito 1'uso, in deroga al collegamento di terra, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili
purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto.

Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti.

Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di
cantiere protetto da interruttore magnetotermico.

Preventivamente verranno rimossi comignoli, canne fumarie e gronde.

Per evitare squilibri e crolli, le tegole verranno rimosse a sezioni simmetriche da una parte e dall'altra del colmo,
andando dal colmo verso le gronde. Gli operatori devono mantenersi in corrispondenza dell'orditura principale, mai su
quella minuta. Le tegole vanno raccolte in piccole quantita entro cassoni e calate a terra con la gru.

L'orditura secondaria dovra essere rimossa operando da sotto, stazionando sul soppalco di protezione. La rimozione
avverra frazionando le parti, usando l'elettrosega o la motosega. Accertarsi del corretto funzionamento
dell'attrezzatura (accensione e arresto), dell'integrita delle parti (integrita del cavo elettrico per l'elettrosega) e del
corretto funzionamento degli organi di sicurezza (funzionamento a uomo presente). L'elettrosega deve essere del tipo
a doppio isolamento.

I lavori sul tetto devono essere sospesi quando le condizioni atmosferiche sono avverse e, in ogni caso, quando la
velocita del vento supera i 60 Km/h.

Curare 1'allontanamento dei materiali per evitare accatastamenti sulla copertura e sui ponteggi.
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Avverra mediante il carico in appositi cassoni calati a terra con a gru.

Manovrare la gru da posizione sicura, avvisando preventivamente la manovra con segnalatore acustico, attenendosi
alla tabella dei carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le manovre con gradualita, evitando
1 tiri obliqui vietando il passaggio dei carichi sopra le aree di lavoro o all'esterno del cantiere, . L'imbracatore dovra
conoscere preventivamente il carico da sollevare in modo da predisporre imbracature (funi o catene) idonee, dovra
allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo, eventualmente, a distanza di sicurezza fino al suo arrivo.

I materiali rimossi potranno essere accatastati nell'area di cantiere destinata alla scopo e successivamente caricati
nell'autocarro ed allontanati.

Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche,
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione.

I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiera di protezione degli occhi,
cinture di sicurezza complete di bretelle e cosciali, respiratore con filtro specifico.

Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare I'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.

Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare 1inizio della manovra col segnalatore acustico ed
attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
Durante 1'uso indossare guanti, occhiali protettivi.

MOTOSEGA

Verificare l'integrita delle protezioni e degli organi lavoratori. Controllare il dispositivo di funzionamento ad uomo
presente e verificare la tensione e 1'integrita della catena.

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e comunque non collegati all'impianto di terra.

Verificare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.

Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata ed interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di
lavoro.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere 1'operatore dell'autocarro da personale a terra.
L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E vietato I'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.

PONTEGGIO METALLICO

Verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto (parapetti regolamentari su
tutti i lati) e alla stabilita generale.

Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di sicurezza.

Vietare 'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguente sovraccarico e riduzione dello spazio per
la movimentazione.

Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.

E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.

L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai lavori.

E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.
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demolizione di murature a mano

Categoria Demolizioni
Descrizione Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di
(Tipo di intervento) qualsiasi forma e spessore a mano.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro

= compressore d'aria

= gru a torre rotante

= martello demolitore pneumatico
= martello e scalpello

= utensili d'uso corrente

Attrezzature

= ponteggio metallico fisso
Opere provvisionali |« ponti su cavalletti
= ponti su ruote

Procedure operative

Accertarsi che lo stesso non presenti materiali contenenti amianto, e procedere alla loro eliminazione in conformita a
quanto disposto dal decreto del Ministero della Sanita del 6.09.1994.

Curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi.

Prima dell'inizio dei lavori di demolizione effettuare la verifica di stabilita e predisporre i puntellamenti necessari.
Vietare I'avvicinamento, la sosta e il transito delle persone mediante avvisi e sbarramenti nella zona sottostante le
demolizioni.

Valutare le interferenze con le linee elettriche aeree; vietando lavori a distanza inferiore alla distanza di sicurezza
anche se a bassa tensione.

La demolizione deve avvenire con cautela (adoperando anche puntellazioni) per evitare che a causa della riduzione
del grado d'incastro delle murature queste possano cadere spontaneamente.

Si procedera dall'alto verso il basso, bagnando frequentemente le parti da rimuovere.

Allestire gli impalcati per eliminare il pericolo di cadute di persone e cose per lavori eseguiti ad altezza superiore a
metri 2,0.

La demolizione di muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera da demolire.

Nei lavori eseguiti ad altezza superiore a 2 metri da terra si possono utilizzare trabattelli regolamentari.

Nei lavori all'interno ad altezza non superiore a 2 metri si possono utilizzare ponti su cavalletti regolamentari.

Vietare il deposito di qualsiasi materiale (anche di demolizione) sui ponti di servizio e sulle impalcature in genere.

E vietato lavorare sui muri in demolizione ed effettuare lavorazioni nei suoi pressi. Quando l'altezza & inferiore a 5
metri ¢ possibile derogare dall'uso dei ponteggi obbligando gli operai ad indossare la cintura di sicurezza per altezze
di lavoro comprese trai 2 e i 5 metri.

Le demolizioni di parti di strutture aventi altezza dal terreno non superiore a m. 5,0 possono essere effettuate per
rovesciamento.

I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la pressione massima di esercizio e di
dispositivo che arresti automaticamente il lavoro di compressione al raggiungimento della pressione massima di
esercizio.

Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti e a doppio isolamento.

Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute.
Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature. Programmare una
sistematica manutenzione preventiva degli utensili.

Curare l'allontanamento dei materiali per evitare accatastamenti su strutture interne. Questo verra effettuato
utilizzando tubi di convogliamento dei materiali, vietando categoricamente di gettare materiali dall'alto, con
imboccatura anticaduta per 1'uvomo e parte terminale inclinata per ridurre la velocita d'uscita dei materiali. La parte
inferiore del canale, non dovra superare 1'altezza di 2 metri dal piano di raccolta. I detriti potranno essere accatastati
nell'area di cantiere specificatamente destinata alla scopo o convogliati direttamente nel cassone di un autocarro. I
materiali di dimensioni tali da non poter essere convogliati con il canale dovra essere movimentanti con appositi
cassoni, calati a terra dalla gru.

L'uso della gru dovra avvenire manovrandola da posizione sicura, avvisando la manovra con segnalatore acustico,
attenendosi alla tabella dei carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le manovre con
gradualita, evitando categoricamente il passaggio dei carichi sopra le aree di lavoro o all'esterno del cantiere, evitando
i tiri obliqui. L'imbracatore dovra conoscere preventivamente il carico da sollevare in modo da predisporre
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imbracature (funi o catene) idonee, dovra allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo, eventualmente, a distanza di
sicurezza fino al suo arrivo.

Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche,
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione.

In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli
occhi, respiratore con filtro specifico.

Il personale deve indossare cintura di sicurezza con fune di trattenuta quando le condizioni di lavoro lo richiedono.
Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO

Verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore e controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed
utensile.

Utilizzare il martello senza forzature ed evitare turni di lavoro prolungati e continui.

Prestare attenzione quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilita di incontrare
cavi portanti corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile.

COMPRESSORE D'ARIA

Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente areati, in condizioni stabili e lontano da materiali infiammabili;
verificarne la strumentazione e l'integrita dell'isolamento acustico e delle connessioni dei tubi. Effettuare i
rifornimenti di carburante a motore spento.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere 1'operatore dell'autocarro da personale a terra.
l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E fatto divieto di usare I'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.

Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare 1inizio della manovra col segnalatore acustico ed
attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.

MARTELLO E SCALPELLO

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
Indossare guanti, occhiali protettivi e otoprotettori durante 1'uso degli utensili.

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
Indossare guanti, occhiali protettivi durante 1'uso degli utensili.

PONTEGGIO METALLICO

Verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto (parapetti regolamentari su
tutti i lati) e alla stabilita generale.

Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza.

E' vietato l'accumulo di materiale sugli impalcati, con conseguante sovraccarico e riduzione dello spazio per la
movimentazione.

Le linee elettriche aeree a conduttori nudi devono distare minimo 5 metri.

E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.

L'utilizzo del ponteggio € consentito solo al personale addetto ai lavori.

E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

I trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di
sovrastrutture (D.1gs. 81/2008 e s.m.i.).

Accertarsi della planarita e verticalita della struttura e ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi
tavoloni.

L'altezza massima consentita, misura dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, ¢ pari a m 15,00.

All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

I ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un
parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.

Le linee elettriche aeree si devono trovare a una distanza superiore a m. 5,00.

PONTI SU CAVALLETTI

Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 94




Piano di Sicurezza e Coordinamento Analisi delle attivita svolte nel cantiere

e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm o comunque precauzioni atte ad eliminare i
pericoli di caduta di persone e cose.

Essi non devono superare l'altezza di m.2,00, altrimenti vanno dotati di parapetto perimetrale.

E' assolutamente vietato:

- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni

- sovrapporli uno sull'altro

- I'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti.
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muratura in mattoni

Categoria Strutture in elevato in muratura

Descrizione

. .. Esecuzione di muratura esterna in mattoni pieni e malta di cemento.
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= betoniera a bicchiere

= clipper (sega circolare a pendolo)
= gru a torre rotante

= utensili d'uso corrente

Attrezzature

Opere provvisionali |* ponteggio metallico fisso

Procedure operative

Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai m. 2,00 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori
stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali (ponteggi).

Dotare il ponteggio di mantovana parasassi regolamentare.

E vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di servizio dei ponteggi. Eventualmente predisporre le
mezzepontate (impalcati intermedi).

I depositi temporanei di mattoni sui ponti di servizio devono essere limitati ad un quantitativo tale da consentire
un'agevole esecuzione dei lavori. Valutare prima dell'inizio dei lavori gli spazi di lavoro e gli ostacoli alla
circolazione.

Vietare 1'uso di ponti su cavalletti all'esterno dell'edificio e dei ponteggi esterni.

Prima di utilizzare la betoniera accertarsi della sua rispondenza alle norme in relazione alle protezioni e alla stabilita
della macchina.

Verificare che sia presente un solido impalcato a protezione del posto di lavoro, se quest'ultimo & soggetto al rischio
di caduta di materiali dall'alto.

Durante il sollevamento e il trasporto dei materiali il gruista non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone,
provvedendo a segnalare ogni operazione in modo da consentire l'allontanamento delle persone. Se permangono
lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, il manovratore dovra interrompere l'operazione fino al loro
allontanamento. Il carico dovra essere portato su idonei piani di sbarco del materiale.

Prima del taglio delle mattonelle con taglierina elettrica, accertarsi del corretto funzionamento della macchina
(accensione e arresto), dell'integrita dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della
presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche.

Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche,
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione.

In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi.
Idonei otoprotettori devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

PONTEGGIO METALLICO

Prima dell'inizio del lavoro sul ponteggio verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di
caduta dall'alto (parapetti regolamentari su tutti i lati) e alla stabilita generale.

Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di sicurezza.

Vietare 'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguante sovraccarico e riduzione dello spazio per
la movimentazione.

Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.

E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.

L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai lavori.

E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.

Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare 1inizio della manovra col segnalatore acustico ed
attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.
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ARGANO A BANDIERA

La macchina deve avere un grado di protezione minimo per tutti i componenti elettrici non inferiore ad IP 44 secondo
la classificazione CEI-UNEL.

Preliminarmente al suo utilizzo verificare l'integrita della pulsantiera di comando, nonché del cavo di alimentazione;
deve essere effettato il collegamento a terra per la struttura metallica dell'elevatore a cavalletto.

Gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg devono essere sottoposti a verifica annuale da parte
della competente autorita territoriale.

BETONIERA A BICCHIERE

Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare:

- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di tracciamento;

- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente;

- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto accidentale
a mezzo di carter.

E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento.

Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di
caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la
movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto ¢ necessario utilizzare le opportune
attrezzature manuali quali pale o secchie.

CLIPPER (SEGA CIRCOLARE A PENDOLO)

Utilizzare la macchina solo dopo che si ¢ verificato l'integrita delle parti elettriche visibili, 1'efficienza del dispositivo
contro il riavviamento del motore in seguito ad un'interruzione e ritorno dell'energia elettrica (bobina di sgancio);
verificare l'efficienza delle protezioni laterali, della lama e del carter della cinghia.

Scollegare 1'alimentazione elettrica durante le pause.

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.

Durante 1'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
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consolidamento di murature a sacco con miscela cementizia

Categoria Consolidamenti e risanamenti

Consolidamento strutture murarie a sacco, caotiche € incoerenti con miscela cementizia.
Attivita contemplate

- pulizia e messa a vivo dei conci con spazzola a fili di acciaio e lavaggio della superficie;

- scarnitura profonda dei giunti

- esecuzione di un reticolo di fori con il trapano elettrico;

- iniezioni a bassa pressione di miscele di materiali in sospensione con pompe manuali, a
base di cemento, previo inserimento di boccagli.

Descrizione
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= pompa manuale a zaino
Attrezzature = (rapano elettrico
= utensili d'uso corrente

Opere provvisionali |= ponteggio metallico fisso

Procedure operative

- Prima di iniziare i lavori

- organizzare l'area di lavoro, gli spazi da adibire a deposito e quelli da destinare alle attrezzature secondo lo schema
previsto nel progetto di cantiere;

- puntellare le membrature che potrebbero essere interessate dall'intervento;

- disattivare preventivamente gli impianti dell'opera oggetto dell'intervento;

- assicurarsi, nei lavori eseguiti ad altezza superiore ai m. 2,00 da terra, che siano adottate, seguendo lo sviluppo dei
lavori stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali;

l'uso delle scale quale posto di lavoro pud essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il
rischio € considerato limitato;

- accertarsi che le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure
siano coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di
Servizio;

- accertarsi che le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m. 0.50 siano
munite di normale parapetto e tavole fermapiede, oppure siano convenientemente sbarrate in modo da impedire la
caduta di persone;

- verificare lo stato d'usura e l'integrita degli attrezzi di lavoro.

- Pulizia parametro murario

- procedere alla pulizia del paramento murario dal lato interno della muratura;

- utilizzare attrezzi manuali in buono stato di conservazione;

- lavorare sempre in posizione sicura, stazionando su superfici ampie e solide, protette con solido parapetto se il
lavoro ¢ svolto ad altezza superiore a 2,00 m.;

- procedere dall'alto verso il basso, bagnando frequentemente le parti da rimuovere;

- vietare l'esecuzione contemporanea dei lavori da parte di pili addetti sulla stessa verticale;

- curare il corretto calo in basso e il relativo deposito temporaneo dei materiali di risulta;

- indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi, facciale filtrante.

- Esecuzione di un reticolo di fori con il trapano elettrico

- verificare preventivamente 1'integrita del trapano e delle linee elettriche;

- utilizzare trapano elettrico a doppio isolamento collegato a regolare quadro di cantiere (ASC);

- abbattere le polveri di perforazione;

- fare particolare attenzione nel non creare con le perforazioni aperture di grandi dimensioni possano pregiudicarne la
stabilita localizzata del pacchetto murario;

- utilizzare scarpe antinfortunistiche, casco e guanti protettivi.

- Iniezione di miscela a base di cemento

- prima dell'uso di additivi valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali
agenti, operando preliminarmente una selezione dei prodotti orientandosi verso quelli meno dannosi per la salute;

- acquisire la relativa scheda tossicologica del prodotto ed applicare le relative cautele;
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- adoperare una pompa a mano per 1'iniezione a bassa pressione della miscela cementizia;

- predisporre schermi o adattare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle
persone;

- indossare casco, scarpe antinfortunistiche, guanti, occhiali protettivi

Misure preventive e protettive

PONTEGGIO METALLICO

Prima dell'inizio del lavoro sul ponteggio verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di
caduta dall'alto (parapetti regolamentari su tutti i lati) e alla stabilita generale.

Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di sicurezza.

Vietare 1'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguente sovraccarico e riduzione dello spazio per
la movimentazione.

Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.

E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.

L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai lavori.

E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.

Durante 1'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

TRAPANO ELETTRICO

Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e
comunque non collegato all'impianto di terra.

Prima dell'uso del trapano verificare l'integrita e 1'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione

Controllare il regolare fissaggio della punta..

Interrompere 1'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.
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consolidamento di volte in muratura

Categoria Consolidamenti e risanamenti

Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni con soletta armata
all'estradosso.

Attivita contemplate:

- organizzazione del lavoro

Descrizione - svuotamento e pulizia della superficie di estradosso sino alla messa a nudo degli elementi
(Tipo di intervento) strutturali;

- sigillatura e rincocciatura delle lesioni presenti con scaglie di pietra e malta;

- perforazioni del diametro e inserimento di tondino;

- fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata;

- realizzazione sulla superficie d'estradosso di cappa in calcestruzzo.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro

= autocarro con braccio gru

= carotatrice

Attrezzature = gry a torre rotante

= trapano elettrico

= trapano elettrico miscelatore
= utensili d'uso corrente

= ponti su cavalletti

Opere provvisionali . )
= ponti su ruote (trabattelli)

Procedure operative

- Prima di iniziare i lavori

- organizzare l'area di lavoro, gli spazi da adibire a deposito e quelli da destinare alle attrezzature secondo lo schema
previsto nel progetto di cantiere;

- interdire 1'accesso all'area sottostante la volta da consolidare;

- accertarsi ulteriormente della stabilita della muratura ed eventualmente adottare tutte le puntellature necessarie onde
evitare crolli;

- proteggere con solido parapetto regolamentare tutti i vani nei muri prospicienti il vuoto ad altezza superiore a m.
0.50;

- proteggere le aperture lasciate nei solai con solido parapetto regolamentare o con tavolato solidamente fissato e di
resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio;

- nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai m. 2,00 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori
stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali;

- 1'uso delle scale quale posto di lavoro pud essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il
rischio € considerato limitato;

- se necessario, l'illuminazione provvisoria per eseguire i lavori pud essere ottenuta utilizzando lampade elettriche
portatili alimentate a bassissima tensione (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza);

- verificare lo stato d'usura e l'integrita delle protezioni degli attrezzi di lavoro;

- alimentare gli apparecchi elettrici da quadri elettrico di cantiere (ASC);

- verificare che i percorsi delle linee elettriche non costituiscano pericolo d'inciampo;

- le eventuali prolunghe devono avere almeno grado di protezione IP67;

- predisporre il convogliamento a terra dei materiali di risulta.

- Svuotamento e pulizia estradosso e sigillatura e rincocciatura lesioni

- valutare gli spazi di lavoro e gli ostacoli presenti;

- prima dell'impiego delle attrezzature elettriche, accertarsi del corretto funzionamento della macchina (accensione e
arresto), dell'integrita dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della presenza delle
protezioni meccaniche ed elettriche;

- bagnare le superfici da rimuovere;

- allontanare i detriti con idoneo sistema.

- impartire e fornire idonei mezzi per ridurre al minimo i rischi nella movimentazione manuale dei carichi;

- vietare i depositi temporanei di mattoni ed altro materiale sui ponti di servizio, salvo il quantitativo strettamente
necessario al lavoro quotidiano;
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- utilizzare scarpe antinfortunistiche, casco, guanti protettivi e facciale filtrante.

- Perforazione ed inserimento tondini

- utilizzare utensile elettrico a doppio isolamento collegato a regolare quadro di cantiere (ASC);

- abbattere le polveri di perforazione;

- fare particolare attenzione nel non creare con le perforazioni aperture di grandi dimensioni nella volta che possano
pregiudicarne la stabilita;

- Armatura volta (posa tondini e rete elettrosaldata)

- accertarsi preventivamente dell'idoneita degli apparecchi si sollevamento dei carichi;

- accertarsi che la piegaferri/tagliaferri sia regolarmente collegata all'impianto di terra e sia dotata di interruttore
contro il riavviamento accidentale della macchina al ritorno dell'energia elettrica;

- curare che durante il trasporto a spalla dei ferri i lavoratori indossino spallacci di cuoio;

- se la movimentazione dei ferri avviene a mezzo di gru, verificare preventivamente 1idoneitd dell'imbracatura da
adottare (usare brachi di sicurezza costituiti con legatura dei fasci con catene o funi d'acciaio a doppio giro), e
allontanare le persone nella zona sottostante il carico;

- utilizzare scarpe antinfortunistiche, casco e guanti protettivi.

- Getto del calcestruzzo

- curare che l'accesso al cantiere dell'autobetoniera e dell'autopompa avvenga attraverso percorsi sicuri e, nel caso di
spazi ristretti, tramite l'assistenza di personale a terra;

- segnalare l'operativita dei mezzi tramite il girofaro;

- accertarsi della stabilita del luogo di sosta dell'autobetoniera e dell'autopompa e stabilizzare i mezzi secondo le
istruzioni del libretto rilasciato dal fabbricante;

- assicurarsi che gli addetti al getto mantengano una posizione sicura in relazione alla traiettoria di getto e al rischi di
caduta dall'alto;

- assicurarsi che la vibratura del calcestruzzo sia effettuata con vibratori alimentati a bassissima tensione di sicurezza
o alimentati ad aria compressa;

- accendere e spegnere il vibratore soltanto quando € inserito nel calcestruzzo per evitare spruzzi;

- durante il getto e la vibratura gli operai devono indossare casco, stivali e guanti di sicurezza.

Misure preventive e protettive

PONTI SU CAVALLETTI

Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati
e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm o comunque precauzioni atte ad eliminare i
pericoli di caduta di persone e cose.

Essi non devono superare l'altezza di m.2,00, altrimenti vanno dotati di parapetto perimetrale.

E' assolutamente vietato:

- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni

- sovrapporli uno sull'altro

- I'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

I trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di
sovrastrutture (D.1gs. 81/2008 e s.m.i.).

Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire
il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni.

L'altezza massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, ¢ pari a m 15,00.

All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

I ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un
parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.

Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00.

AUTOCARRO CON BRACCIO GRU

Verificare 1'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di sollevamento.
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere 'operatore dell'autocarro da personale a terra.
l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E fatto divieto di usare I'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare 'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 101




Piano di Sicurezza e Coordinamento Analisi delle attivita svolte nel cantiere

stabilita della base d'appoggio.

Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare 1'inizio della manovra col segnalatore acustico ed
attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.

Nel caso di gru ruotante in basse accertarsi dell'esistenza della delimitazione con divieto di accesso dell'area di
ingombro della base rotante della gru.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere 'operatore dell'autocarro da personale a terra.
l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E fatto divieto di usare I'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.

Durante 1'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

TRAPANO ELETTRICO

Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e
comunque non collegato all'impianto di terra.

Prima dell'uso del trapano verificare 1'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione

Controllare il regolare fissaggio della punta..

Interrompere 1'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

TRAPANO ELETTRICO MISCELATORE

Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e
comunque non collegato all'impianto di terra.

Prima dell'uso del trapano verificare 1'integrita e 1'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione e la presenza di
protezioni contro gli schizzi.

Controllare il regolare fissaggio della punta..

Interrompere 1'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.
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consolidamento murature con intonaco armato

Categoria Consolidamenti e risanamenti

Consolidamento murature con intonaco armato.

Attivita contemplate:

- preparazione delle pareti tramite spicconatura dell'intonaco vecchio;
Descrizione - scarnitura delle eventuali fessure;

(Tipo di intervento) - pulitura e lavaggio della superficie muraria;

- sigillatura dei giunti con malta;

- applicazione di rete elettrosaldata su una od entrambe le facce della muratura;
- applicazione dell'intonaco

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro

= Dbetoniera a bicchiere
= gru a torre rotante

= utensili d'uso corrente

Attrezzature

= ponti su cavalletti
Opere provvisionali |« ponti su ruote (trabattelli)
= gcale a mano

Procedure operative

- Prima di iniziare i lavori

- organizzare l'area di lavoro, gli spazi da adibire a deposito e quelli da destinare alle attrezzature secondo lo schema
previsto nel progetto di cantiere;

- puntellare le membrature che potrebbero essere interessate dall'intervento;

- disattivare preventivamente gli impianti dell'opera oggetto dell'intervento;

- assicurarsi, nei lavori eseguiti ad altezza superiore ai m. 2,00 da terra, che siano adottate, seguendo lo sviluppo dei
lavori stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali;

- l'uso delle scale quale posto di lavoro puo essere consentito esclusivamente nel caso di lavori di breve durata e se il
rischio € considerato limitato;

- 1'uso delle scale a mano come luoghi di lavoro ¢ consentito per brevi periodo di tempo e in presenza di rischio
modesto;

- accertarsi che le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure
siano coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di
Servizio;

- accertarsi che le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m. 0.50 siano
munite di normale parapetto e tavole fermapiede, oppure siano convenientemente sbarrate in modo da impedire la
caduta di persone;

- accertarsi che la betoniera sia regolamentare - in particolare dell'esistenza delle protezioni fisse sugli organi di
trasmissione del moto (pulegge, pignone e corona), della chiusura dei raggi del volano, della protezione sopra il
pedale di sblocco del volano, dell'integrita dei cavi elettrici, del corretto collegamento all'impianto di messa a terra,
del corretto funzionamento degli interruttori e dei dispositivi elettrici di accensione e arresto - e stabile durante il
funzionamento (la betoniera deve essere montata secondo le indicazioni fornite dal costruttore e rilevabili nel libretto
d'uso);

- verificare che sia presente un solido impalcato a protezione dell'addetto alla betoniera;

- verificare lo stato d'usura e l'integrita degli attrezzi di lavoro;

- accertarsi dell'idoneita degli apparecchi di sollevamento dei carchi e delle imbracature da adottare in relazione alla
tipologia dei carichi.

- Rimozione intonaco

- assicurarsi ulteriormente che l'intonaco sia privo di materiali contenente amianto;

- procedere alla rimozione dell'intonaco con attrezzi manuali, lavorando in posizione sicura, stazionando su superfici
ampie e solide, protette con solido parapetto se il lavoro ¢ svolto ad altezza superiore a 2,00 m.;

- procedere dall'alto verso il basso, bagnando frequentemente le parti da rimuovere;

- vietare 1'esecuzione contemporanea dei lavori da parte di pit addetti sulla stessa verticale;

- procedere all'allontanamento dei materiali convogliandoli tramite appositi canali (vietando categoricamente di
gettare materiali dall'alto), in cassoni di raccolta;
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- 1 materiali di dimensioni tali da non poter essere convogliati con il canale, al fine di scongiurare lesioni dorso
lombari ai lavoratori, dovranno essere movimentanti con mezzi idonei (cassone e apparecchio di sollevamento) o
adottando apposite procedure di distribuzione dei carichi tra piu persone;

- indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi, facciale filtrante.

- Posa di rete elettrosaldata

- adoperasi allo scopo di evitare rischi d'interferenza durante I'approvvigionamento del materiale;

- costituire il deposito nel luogo preventivamente individuato e curare che lo stoccaggio avvenga in modo tale da
evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura ed agevole successiva movimentazione;

- accertarsi preventivamente dell'idoneita degli apparecchi si sollevamento dei carichi;

- curare che l'imbracatura delle reti sia effettuata con brachi e ganci idonei e regolamentari;

- vietare di sospendere i carichi sopra le persone;

- curare che durante il trasporto a spalla dei ferri i lavoratori indossino spallacci di cuoio;

- se la movimentazione dei ferri avviene a mezzo di gru, verificare preventivamente 1idoneitd dell'imbracatura da
adottare (per gli spezzoni di ferro usare brachi di sicurezza costituiti con legatura dei fasci con catene o funi d'acciaio
a doppio giro), e allontanare le persone nella zona sottostante il carico;

- utilizzare scarpe antinfortunistiche, casco e guanti protettivi, spallacci in cuoio, se il trasporto dei ferri d'armatura
avviene a spalla.

- Formazione di intonaco

- disporre preventivamente in maniera ordinata il materiale e le attrezzature strettamente necessarie al lavoro sul piano
dell'impalcato senza provocarne l'ingombro eccessivo;

- valutare preliminarmente gli spazi di lavoro e gli ostacoli per i successivi spostamenti con sicurezza;

- procedere alla realizzazione dell'intonaco lavorando in posizione sicura, stazionando su superfici ampie e solide,
protette con solido parapetto se il lavoro & svolto ad altezza superiore a 2,00 m.;

- approvvigionare il materiali tramite 1'uso regolamentare dell'apparecchio di sollevamento ovvero a mano, con mezzi
e carichi tali da evitare lesioni dorso lombari ai lavoratori (nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui
non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche, devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi
appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione);

- indossare scarpe antinfortunistiche, guanti, casco e occhiali protettivi.

Misure preventive e protettive

PONTI SU CAVALLETTI

Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati
e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm o comunque precauzioni atte ad eliminare i
pericoli di caduta di persone e cose.

Essi non devono superare l'altezza di m.2,00, altrimenti vanno dotati di parapetto perimetrale.

E' assolutamente vietato:

- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni

- sovrapporli uno sull'altro

- I'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

I trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di
sovrastrutture (D.1gs. 81/2008 e s.m.i.).

Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire
il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni.

L'altezza massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, ¢ pari a m 15,00.

All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

I ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un
parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.

Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00.

SCALE A MANO

Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione
della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee od
apparecchiature elettriche.

La scala deve superare di almeno 1 mt. Il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (&
possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato).

Durante 1'uso le scale devono essere stabili e vincolate. Se non € possibile raggiungere un sufficiente grado di vincolo
la scala deve essere trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il tempo di utilizzo.

E' sempre sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.
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BETONIERA A BICCHIERE

Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare:

- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di tranciamento;

- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente;

- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto accidentale
a mezzo di carter.

E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento.

Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di
caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la
movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto ¢ necessario utilizzare le opportune
attrezzature manuali quali pale o secchie.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere 1'operatore dell'autocarro da personale a terra.
l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E fatto divieto di usare I'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.

Durante 1'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare I'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.

Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare 1'inizio della manovra col segnalatore acustico ed
attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.

Nel caso di gru ruotante in basse accertarsi dell'esistenza della delimitazione con divieto di accesso dell'area di
ingombro della base rotante della gru.
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riprese di murature (cuci-scuci)

Categoria Consolidamenti e risanamenti

Ripresa di muratura eseguita per piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su
strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare, con mattoni pieni, all'interno di edifici
esistenti anche parzialmente pericolanti, a qualsiasi altezza o profondita.

Descrizione
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro

= autocarro con braccio gru
= betoniera a bicchiere

= flessibile (smerigliatrice)
= gru a torre rotante

= utensili d'uso corrente

Attrezzature

= ponteggio metallico fisso
= ponti su cavalletti

= ponti su ruote (trabattelli)
= scale doppie

Opere provvisionali

Procedure operative

Prima di iniziare i lavori:

- organizzare l'area di lavoro, gli spazi da adibire a deposito e quelli da destinare alle attrezzature secondo lo schema
previsto nel progetto di cantiere;

- puntellare le membrature che potrebbero essere interessate dall'intervento;

- disattivare preventivamente gli impianti dell'opera oggetto dell'intervento;

- assicurarsi, nei lavori eseguiti ad altezza superiore ai m. 2,00 da terra, che siano adottate, seguendo lo sviluppo dei
lavori stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali;

- 'uso delle scale quale posto di lavoro pud essere consentito esclusivamente nel caso di lavori di breve durata e se il
rischio € considerato limitato;

- accertarsi che le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure
siano coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di
servizio;

- accertarsi che le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m. 0.50 siano
munite di normale parapetto e tavole fermapiede, oppure siano convenientemente sbarrate in modo da impedire la
caduta di persone;

- assicurarsi che la taglierina elettrica sia conforme alle norme, in particolare che sia correttamente funzionante
(accensione e arresto), integra in ogni sua parte compresi i cavi di alimentazione, regolarmente collegata all'impianto
di messa a terra, dotata di idonee protezioni meccaniche (carter) ed elettriche (dispositivo contro il riavviamento
automatico al ritorno dell'energia elettrica);

- accertarsi che la betoniera sia regolamentare - in particolare dell'esistenza delle protezioni fisse sugli organi di
trasmissione del moto (pulegge, pignone e corona), della chiusura dei raggi del volano, della protezione sopra il
pedale di sblocco del volano, dell'integrita dei cavi elettrici, del corretto collegamento all'impianto di messa a terra,
del corretto funzionamento degli interruttori e dei dispositivi elettrici di accensione e arresto - e stabile durante il
funzionamento (la betoniera deve essere montata secondo le indicazioni fornite dal costruttore e rilevabili nel libretto
d'uso);

- verificare che sia presente un solido impalcato a protezione dell'addetto alla betoniera;

- verificare lo stato d'usura e l'integrita degli attrezzi di lavoro;

- accertarsi dell'idoneita degli apparecchi di sollevamento dei carchi e delle imbracature da adottare in relazione alla
tipologia dei carichi.

Durante 1'esecuzione dei lavori:

- 1 lavori devono possibilmente iniziare dall'alto e procedere verso il basso, questo per evitare il rischio che si verifichi
lo svuotamento delle pareti a sacco;

- operare in modo da non realizzare mai grandi aperture (oltre il metro di larghezza) sul paramento, onde evitare il
rischio di crollo della muratura.

- custodire gli attrezzi manuali in apposite custodie in modo da impedirne la caduta;

- effettuare la movimentazione meccanica di materiali minuti con appositi cassoni, vietando 1'uso delle forche;

- garantire che i carichi movimentati non siano mai sospesi sopra le persone. Allo scopo, segnalare ogni operazione di
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movimentazione orizzontale e verticale dei carichi, in modo da consentire 1'allontanamento preventivo delle persone,
interrompendo immediatamente I'operazione qualora permangono lavoratori o terzi sotto il percorso del carico.

- assicurasi che il carico movimentato sia portato su solidi piani di sbarco del materiale;

- assicurarsi che il deposito temporaneo di mattoni e di altro materiale sui ponti del ponteggio sia in quantita
strettamente necessaria al fabbisogno giornaliero nel rispetto del sovraccarico massimo previsto dal libretto di
autorizzazione del ponteggio;

- assicurarsi che durante la ricezione del carico sui ponteggi siano utilizzati bastoni con uncini, onde evitare
all'operatore di sporgersi pericolosamente dai parapetti;

- nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche,
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione.

Misure preventive e protettive

PONTEGGIO METALLICO

Prima dell'inizio del lavoro sul ponteggio verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di
caduta dall'alto (parapetti regolamentari su tutti i lati) e alla stabilita generale.

Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di sicurezza.

Vietare 'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguente sovraccarico e riduzione dello spazio per
la movimentazione.

Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.

E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.

L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai lavori.

E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

I trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di
sovrastrutture (D.Igs. 81/2008 e s.m.i.).

Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire
il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni.

L'altezza massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, ¢ pari a m 15,00.

All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

I ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un
parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.

Verificare che le linee elettriche aeree si trovini a distanza superiore a m. 5,00.

PONTI SU CAVALLETTI

Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati
e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm o comunque precauzioni atte ad eliminare i
pericoli di caduta di persone e cose.

Essi non devono superare l'altezza di m.2,00, altrimenti vanno dotati di parapetto perimetrale.

E' assolutamente vietato:

- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni

- sovrapporli uno sull'altro

- I'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti.

SCALE DOPPIE

Le scale doppie non devono mai superare i 5 mt. Di altezza e devono essere provviste di catene od altro dispositivo
che ne impedisca l'apertura oltre il limite stabilito.

Per garantire la stabilitd della posizione di lavoro & opportuna che la scala termini con una piattaforma e con i
montanti prolungati di 100 cm sopra di essa.

Occorre controllare sempre prima dell'utilizzo che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano efficienti ed in tiro.
Sulla scala deve salire una persona alla volta che con il carico trasportato non superi 100 Kg di peso.

Non si deve saltare a terra dalla scala.

Per i lavori da eseguirsi sulle scale occorre tenersi con il volto verso la scala, con i piedi sul medesimo piolo e spostati
verso i montanti, senza spostarsi eccessivamente verso i lati o all'indietro né fare movimenti bruschi.

Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione
della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee od
apparecchiature elettriche.

Gli attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne la caduta ed avere la mani libere.
BETONIERA A BICCHIERE

Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare:

- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di tranciamento;

- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente;
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- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto accidentale
a mezzo di carter.

E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento.

Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di
caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la
movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto ¢ necessario utilizzare le opportune
attrezzature manuali quali pale o secchie.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere 'operatore dell'autocarro da personale a terra.
l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E fatto divieto di usare I'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.

Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della manovra col seganalatore acustico ed
attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.

Nel caso di gru ruotante in basse accertarsi dell'esistenza della delimitazione con divieto di accesso dell'area di
ingombro della base rotante della gru.

FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e comunque non collegati all'impianto di terra.

Prima dell'uso del flessibile (smerigliatrice) verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione
e la funzionalita.

Durante 1'uso del flessibile non manomettere le protezioni del disco, interrompere 1'alimentazione elettrica durante le
pause di lavoro.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.

Durante 1'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

AUTOCARRO CON BRACCIO GRU

Verificare 1'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di sollevamento.
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere 'operatore dell'autocarro da personale a terra.
l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E fatto divieto di usare I'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.
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realizzazione di scala metallica

Categoria Strutture in elevato in acciaio

Realizzazione di scala esterna in metallo, completa di gradini in lamiera pressopiegata a
Descrizione freddo. Sono compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la
(Tipo di intervento) bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro con braccio gru

= autogri

= avvitatore elettrico

= piattaforma a sviluppo telescopico
= galdatrice elettrica

= utensili d'uso corrente

Attrezzature

= ponti su ruote

Opere provvisionali
= gcale a mano

Procedure operative

Valutare sempre con attenzione l'eventuale presenza di strade in pendenza, o di percorsi sconnessi, che possono
modificare l'equilibrio relativo tra il carico ed il centro di gravita del mezzo di trasporto, pregiudicandone la stabilita.
Il mezzo di sollevamento e di trasporto devono essere adeguati alla natura, forma e volume dei carichi. Nell'esercizio
dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per assicurare la stabilita del mezzo e
del suo carico, in relazione al tipo di mezzo stesso, alla sua velocita alle accelerazioni in fase di avviamento e di
arresto ed alle caratteristiche del percorso.

Il gruista deve evitare di passare carichi sospesi sopra i lavoratori o sulle aree pubbliche (segregare la zona
sottostante); se ci0 non ¢ evitabile le manovre di sollevamento devono essere preannunciate con apposite segnalazioni
per l'allontanamento delle persone sotto il carico. I posti di manovra dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono
potersi raggiungere senza pericolo e permettere la perfetta visibilita di tutta la zona di azione del mezzo.

L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico o il suo
spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio. Le funi ed i ganci di sollevamento devono avere caratteristiche
adeguate al carico ed alle dimensioni geometriche dei pezzi. Essi debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali a
cura del datore di lavoro. Effettuare la sostituzione delle funi, con altre dello stesso diametro e carico di rottura,
quando si riscontra la rottura di un trefolo, o di una quantita di fili valutabili intorno al 10% della sezione metallica o
sono visibili ammaccature, strozzature, asole e nodi di torsione (consiglio).

I ganci da utilizzare per il sollevamento devono essere provvisti di dispositivo di chiusura dell'imbocco ed avere in
rilievo o incisa la loro portata massima. Utilizzare funi e catene a maglia che abbiano attestazione e contrassegno
apposto o collegato in modo leggibile su ogni tratto. Fare attenzione alle linee elettriche aeree mantenendo il carico a
distanza di sicurezza.

E importante che I'utilizzatore esegua una manutenzione ordinaria del sistema di sollevamento, ovvero effettui un
controllo visivo ad ogni aggancio che consiste nella verifica del funzionamento della molla di sicurezza del
chiavistello ed un controllo funzionale da effettuarsi sempre ad ogni aggancio che consiste nella verifica degli
scorrimenti del chiavistello, mentre il controllo dimensionale che consiste nella verifica delle eventuali deformazioni
del corpo maniglione, dei denti d'appoggio piastra, del chiavistello, dell'anello e degli snodi va effettuato ogni sei
mesi. Le operazioni di sollevamento devono sempre avvenire tenendo presente le condizioni atmosferiche (vento).

E indispensabile preliminarmente verificare che i piani di posa siano complanari.

Dopo aver posizionato 1'autocarro con il carico e quello con la gru, si posizionano nella zona scelta per lo scarico e si
scaricano a terra gli elementi metallici costituenti la scala.

Uno o pill operatori imbraca 1'elemento e lo tiene in guida con corda mentre 1'altro lo solleva in posizione verticale
portandolo nella zona di montaggio; un operatore, con scala o trabattello mobile, provvede al suo fissaggio. Cosi in
successione si montano tutti gli elementi metallici costituenti la scala.

Nel caso di sollevamento e trasporto di elementi accatastati, imbracati mediante funi, occorre considerare la perdita di
forma del carico all'atto dell'appoggio a terra, con conseguente pericolo di schiacciamento.

Durante le operazioni di montaggio non sottovalutare i pericoli di ingombro, anche momentaneo, del cantiere, che
possono alterare la logistica e rendere molto piu difficoltose e rischiose per il personale le operazioni di transito dei
mezzi e di movimentazione dei materiali.

Le scale impiegate per lo svolgimento dei lavori devono essere semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con
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le estremita antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri d'altezza. Verificare 1'efficienza del
dispositivo che impedisce 1'apertura della scala oltre il limite di sicurezza.

Evitare qualsiasi permanenza di personale sotto i carichi sospesi o al di sotto di zone dove si eseguono lavorazioni in
quota (saldatura, bullonatura, molatura, etc.). Si ricorda che, soprattutto in fase di realizzazione dei collegamenti, ¢
molto frequente la caduta di bulloni, rondelle o altri materiali utilizzati per il montaggio. Eventualmente, disporre reti
a maglia sottile o altri mezzi di protezione collettiva.

Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche,
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione.

Quando si esegue la saldatura o il taglio in posto, occorre fare attenzione alla parte elettrica anche se la macchina ¢
spenta, soprattutto nelle parti volanti, in quanto & sottoposta all'azione nociva delle intemperie (pioggia, gelo, vento,
polvere) nonché ad urti e maltrattamenti, per cui occorrera che sia ben protetta contro i danni meccanici e ad elevato
isolamento elettrico. Contro i pericoli di elettricita servono inoltre il collegamento a terra del pezzo da saldare, 1'uso di
pinze portaelettrodi completamente isolate e provviste di schermo sia per impedire lo scivolamento verso 1'elettrodo
che per proteggere le mani dal calore. Attorno ai posti di saldatura e/o taglio vanno applicati degli schermi per
arrestare le cosiddette "scintille"; questi devono essere in materiale incombustibile e con superficie interna opaca. La
protezione dei saldatori va estesa a tutte le parti del corpo, ¢ obbligatoria la visiera di saldatura per proteggere gli
occhi dall'osservazione prolungata di saldature, dall'elevato irradiamento di calore e dalla diffusione di raggi
ultravioletti.

Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori seguiti mediante utensili a mano o a
motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o
adattare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.

Gli impianti elettrici in tutte le loro parti costruttive, devono essere costruiti, istallati e mantenuti in modo da prevenire
1 pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti
da eventuali anormalita che si verifichino nel loro esercizio.

I conduttori fissi 0 mobili muniti di rivestimento isolante in genere, quando per la loro posizione o per il loro
particolare impiego, siano soggetti a danneggiamento per causa meccanica, devono essere protetti nei tratti soggetti al
danneggiamento. I conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazioni provvisorie o per l'alimentazione di
apparecchi o macchine portatili 0 mobili devono avere anche un idoneo rivestimento isolante atto a resistere all'usura
meccanica. Nell'impiego degli stessi conduttori si deve avere cura che essi non intralcino i passaggi.

In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe con puntale d'acciaio e suola imperforabile,
abbigliamento da lavoro, occhiali o visiera di protezione degli occhi, maschere di protezione delle vie respiratorie se
I'atmosfera ¢ satura di fumi o vapori di scarico di automezzi e polveri. Prima di salire in quota indossare dispositivi di
protezione contro la caduta dall'alto (imbracatura).

Idonei otoprotettori devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

I trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di
sovrastrutture (D.1gs. 81/2008 e s.m.i.).

Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire
il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni.

L'altezza massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, ¢ pari a m 15,00.

All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

I ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un
parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.

Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00.

SCALE A MANO

L'uso delle scale a mano come luoghi di lavoro & consentito per brevi periodo di tempo e in presenza di rischio
modesto.

Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione
della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee od
apparecchiature elettriche.

La scala deve superare di almeno 1 mt. Il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (&
possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato).

Durante 1'uso le scale devono essere stabili e vincolate. Se non € possibile raggiungere un sufficiente grado di vincolo
la scala deve essere trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il tempo di utilizzo.

E' sempre sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

PIATTAFORMA A SVILUPPO TELESCOPICO

Utilizzare le cinture di sicurezza, da collegare agli appositi attacchi, per esigenze operative particolari.
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Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possono interferire con le manovre e
controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti.

Salire o scendere solo con la piattaforma in posizione di riposo ed evacuare la piattaforma.

Non sovraccaricare la piattaforma e non aggiungere sovrastrutture alla piattaforma.

L'area sottostante la zona operativa deve essere opportunamente delimitata.

AUTOCARRO CON BRACCIO GRU

Verificare 1'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di sollevamento.
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere 'operatore dell'autocarro da personale a terra.
l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E fatto divieto di usare I'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.

AUTOGRU

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori
servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

Controllare i percorsi e le aeree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti.

L'autogru deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E fatto divieto di usare I'autogrii per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'autogru.

AVVITATORE ELETTRICO

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e comunque non collegati all'impianto di terra.

Prima dell'uso degli utensili elettrici verificare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.
SALDATRICE ELETTRICA

E' vietato effettuare operazioni di saldatura elettrica, nelle seguenti condizioni:

a) su recipienti o tubi chiusi;

b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto 1'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o
altre reazioni pericolose;

¢) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto 1'azione del
calore o dell'umidita possono formare miscele esplosive. E' altresi vietato eseguire le operazioni di saldatura
all'interno di locali, recipienti o fosse che non siano sufficientemente ventilati.

Qualora le condizioni di pericolo precedenti possono essere eliminate con l'apertura del recipiente chiuso, con
l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio
possono essere eseguite, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta
sorveglianza (D.1gs. 81/2008 e s.m.i.).

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.

Durante 1'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
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scavi a sezione obbligata a macchina

Categoria Scavi e rinterri
Descrizione Scavo eseguito a sezione ristretta con l'ausilio di escavatore in terreno di qualsiasi natura,
(Tipo di intervento) carico e trasporto a rifiuto dei materiali.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro
Attrezzature | egcavatore idraulico
= pala caricatrice cingolata o0 gommata

Opere provvisionali |® sbatacchiatura scavi in legname

Procedure operative

Mantenere la distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.

L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di attacco.
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere 1'operatore dell'autocarro da personale a terra.
Nello scavo di pozzi e di trincee profondi pit di m.1,50, si deve provvedere, alla applicazione delle necessarie
armature di sostegno.

Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.

Prima di iniziare i lavori di escavazione effettuare un sopralluogo per rilevare la presenza nell'area di elementi
pericolosi (quali la presenza di condutture del gas ed acqua, di linee elettriche aeree o interrate, telefono, ecc.)
interferenti con le operazioni da eseguire.

Delimitare 1'area di scavo con nastro di segnalazione bianco-rosso, collocato adeguatamente arretrato (almeno 1,5 m.)
dal ciglio dello scavo, con solido parapetto regolamentare e posizionare i cartelli per avvertire dei rischi.

La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere opportunamente regolata, evitando, se possibile, il
doppio senso di marcia.

La viabilita in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata al fine di impedire ribaltamenti a
seguito di cedimenti delle pareti degli scavi.

La velocita dei mezzi all'interno del cantiere deve essere contenuta entro i 30 km/h.

Per l'accesso dei mezzi e delle persone agli scavi predisporre solide rampe di larghezza della carreggiata tale da
garantire un franco di 70 cm ogni lato oltre la sagoma di ingombro del veicolo.

E vietato depositare materiali presso il ciglio degli scavi.

Se la natura del terreno lo richiede o a causa di piogge, infiltrazioni, gelo o disgelo armare le pareti dello scavo o
conferire alle pareti un'inclinazione pari all'angolo di declivio naturale del terreno o procedere al consolidamento del
terreno.

In caso di polvere irrorare il terreno con acqua.

Indossare casco, scarpe di sicurezza, guanti e facciali filtranti.

Consegnare idonei otoprotettori in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

ESCAVATORE IDRAULICO

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori
servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E vietato I'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

E' vietata la presenza degli operai nel campo di azione sul ciglio superiore del fronte di attacco.

PALA CARICATRICE

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori
servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E fatto divieto di usare I'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di attacco.
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AUTOCARRO
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere 1'operatore dell'autocarro da personale a terra.

l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di

appartenenza).
E fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.
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scavi a sezione obbligata a mano

Categoria Scavi e rinterri

Descrizione

. .. Scavi a sezione obbligata eseguiti a mano con attrezzi d'uso corrente.
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro
Attrezzature |« pala, mazza, piccone, badile, rastrello
= utensili d'uso corrente

Opere provvisionali |® sbatacchiatura scavi in legname

Procedure operative

Effettuare un sopralluogo per rilevare la presenza nell'area di pericoli (condutture gas e acqua, linee elettricita area o
interrata, telefono,. .. ) interferenti con le operazioni da eseguire.

Delimitare 1'area di scavo con nastro di segnalazione bianco-rosso, collocato adeguatamente arretrato (m. 1,50) dal
ciglio dello scavo, o con parapetto regolamentare.

Delimitare le aree di manovra degli autocarri con nastro di segnalazione bianco-rosso al fine di evitare possibili
contatti con le parti in movimento e segnalare con cartelli i pericoli presenti nell'area di lavoro. Adottare le
precauzioni previste per escavazioni nelle immediate vicinanze di corpi di fabbrica esistenti.

Predisporre vie obbligatorie di transito per gli autocarri e regolamentarne il traffico.

Il fondo delle vie di transito potra essere costituito da massicciata livellata e costipata.

La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere opportunamente regolata, evitando, se possibile, il
doppio senso di marcia.

La viabilita in vicinanza degli scavi deve di impedire il ribaltamento a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi.
Armare le pareti dello scavo o le pareti dello scavo un angolo pari all'angolo di declivio naturale del terreno o
consolidare il terreno in relazione alle caratteristiche geotecniche.

La larghezza della trincea, al netto di eventuali sbatacchiature, deve essere sufficiente a consentire il lavoro al suo
interno.

E vietato depositare materiali presso il ciglio degli scavi.

Nel caso di formazione di polvere eccessiva bagnare il terreno con acqua.

Le scale a mano di accesso allo scavo devono essere vincolate e devono sporgere un metro oltre il piano d'accesso.
Nello scavo di pozzi e di trincee profondi pit di m.1,50, si deve provvedere, alla applicazione delle necessarie
armature di sostegno.

Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere 'operatore dell'autocarro da personale a terra.
Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.ri.

I lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, mascherine antipolvere.
Impartire le istruzioni necessarie per la corretta movimentare manualmente dei carichi.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore

Misure preventive e protettive

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere 'operatore dell'autocarro da personale a terra.
l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E fatto divieto di usare I'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.

PALA, MAZZA, ECC.

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.

Durante 1'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi e otoprotettori.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.

Durante 1'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
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fondazioni in cls armato (2)

Categoria Strutture di fondazione

Realizzazione di fondazioni in calcestruzzo armato con fornitura in opera di calcestruzzo e
sagomatura in sito delle armature.

Attivita contemplate:

- casseratura per plinti e/o travi di fondazione;

- sagomatura e posa ferro lavorato;

- getto del calcestruzzo con autobetoniera;

- disarmo.

Descrizione
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autobetoniera

= autocarro con braccio gru

= autopompa

= gru a torre rotante

= piegaferri/troncatrice

= sega circolare

= utensili d'uso corrente

= vibratore elettrico per calcestruzzo

Attrezzature

Sostanze pericolose |* oli minerali

Procedure operative

- Casseratura per plinti e travi rovesce

Prima dell'uso della sega circolare accertarne la rispondenza alle norme e la stabilita della macchina.

Durante 1'uso gli addetti devono indossare scarpe di sicurezza, guanti e di occhiali protettivi.

Durante I'uso del disarmante attenersi alle precauzioni indicate dal produttore nella scheda tecnica del prodotto, onde
evitare il contatto diretto.

Il sollevamento del legname per la casseratura deve essere effettuato da personale competente. Verificare l'idoneita
dei ganci e delle funi che devono avere impressa la portata massima. Verificare l'efficienza del dispositivo di
sicurezza del gancio, per impedire 1'accidentale sganciamento del carico.

Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche,
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione.

- Sagomatura e posa del ferro lavorato

Prima della lavorazione del ferro verificare che la macchina piegaferri/troncatrice si rispondente alle norme.

Durante I'uso tenere le mani distanti dagli organi lavoratori della macchina, nell'eseguire i tagli di piccoli pezzi usare
attrezzi speciali; durante il taglio con la troncatrice tenersi fuori della traiettoria di taglio.

Per la posa in opera del ferro disporre che i percorsi ed i depositi di materiale siano organizzati in modo sicuro e tale
da evitare interferenze con gli addetti che operano forniture e tali da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura
ed agevole movimentazione.

Per la posa impartire disposizioni precise per impedire che I'armatura metallica possa procurare danni agli addetti.

Le operazioni di sollevamento del ferro devono avvenire sempre tenendo presente le condizioni atmosferiche (vento).
Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare.

Non sostare nelle zone di operazioni, avvicinandosi solo quando il carico ¢ ad un'altezza tale da permettere in modo
sicuro la movimentazione manuale.

11 trasporto a mano dell'armatura deve avvenire con spallacci di cuoio.

La posa e la legatura del ferro sagomato deve essere effettuata con l'ausilio di guanti di sicurezza.

In caso di utilizzo della saldatrice, collegare la macchina all'impianto elettrico di cantiere, in assenza di tensione.
Posizionare la saldatrice al di fuori dell'armatura metallica (luogo conduttore ristretto). Posizionare i cavi elettrici in
modo da evitare danni dovuti a urti o a usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati nei
cavi elettrici.

Proteggere i ferri di ripresa dei setti con idonei cappellotti o con una tavola legata provvisoriamente alla sommita
degli stessi.

I lavoratori devono indossare scarpe, guanti, casco e spallacci in cuoio, se il trasporto dei ferri d'armatura avviene a
spalla.
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- Getto del calcestruzzo con autobetoniera

L'accesso al cantiere dell'autobetoniera deve avvenire attraverso percorsi sicuri e, se del caso (spazi ristretti), tramite
I'assistenza di personale a terra.

Accertarsi della stabilita del luogo di sosta dell'autobetoniera ed estendere il canale di scarico secondo le istruzioni.
Segnalare l'operativita tramite il girofaro.

Durante il getto gli operai a terra devono indossare casco, stivali e guanti di sicurezza.

La vibratura del calcestruzzo deve essere effettuata con vibratori alimentati a bassissima tensione di sicurezza.

- Disarmo

Il disarmo in questione non pone particolari rischi.

Utilizzare utensili in buono stato ed indossare casco, scarpe e guanti di sicurezza.

Prima di permettere 1'accesso alla zona in cui ¢ stato eseguito il disarmo delle strutture ¢ necessario la rimozione di
tutti i chiodi e le punte.

In ognuna delle attivita devono essere forniti ai lavoratori idonei otoprotettori ed utilizzati in base alla valutazione del
rischio rumore.

Misure preventive e protettive

DISARMANTE

Durante 1'uso del prodotto ventilare I'ambiente di lavoro, utilizzare guanti protettivi

Tenere i contenitori sigillati in luogo asciutto

AUTOCARRO CON BRACCIO GRU

Verificare 1'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di sollevamento.
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere 1'operatore dell'autocarro da personale a terra.
l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E fatto divieto di usare I'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.

SEGA CIRCOLARE

Le seghe circolari fisse devono essere provviste:

a) di una solida cuffia registrabile atta ad evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare le
schegge;

b) di coltello divisore in acciaio, per il taglio sicuro di tavolame in lungo, applicato posteriormente alla lama a
distanza di non piti di mm 3 dalla dentatura per mantenere aperto il taglio;

¢) di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la tavola di lavoro in modo da impedirne il
contatto. Qualora per esigenze tecniche non sia possibile 1'adozione del dispositivo di cui alla lett. a), si deve applicare
uno schermo paraschegge di dimensioni appropriate (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Collegare la macchina all'impianto di terra coordinato con interruttori differenziali automatici (D.lgs. 81/2008 e
s.m.i.).

Accertare che la sega circolare sia provvista di dispositivo contro il riavviamento accidentale (bobina di sgancio) al
ristabilirsi della tensione di rete (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

PIEGAFERRI/TRONCATRICE

Verificare preventivamente le condizioni della piegaferri/troncatrice e la sua corrispondenza alle norme, in
particolare:

- che il grado di protezione dell'apparecchio sia non inferiore a [P44;

- che vi sia l'interruttore onnipolare a valle del punto di allaccio alla rete di alimentazione;

- che sia protetta contro i sovraccarichi quando superiore a 1000 Watt;

- che le condutture elettriche a vista siano rivestite con materiale non igroscopico, con grado d'isolamento non
inferiore a 3;

Nell'utilizzo della macchina tenere le mani distanti dagli organi lavoratori della macchina, durante il taglio con la
troncatrice tenersi fuori della traiettoria di taglio.

AUTOBETONIERA

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori
servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

L'autobetoniera deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

Controllare che i percorsi in cantiere abbiano una pendenza tra il 10% e il 15% e rampe di accesso di larghezza tale da
consentire un franco non minore di 70 cm almeno da un lato.

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere 1'operatore dell'autobetoniera da personale a terra.
E fatto divieto di usare I'autobetoniera per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
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Effettuare periodica manutenzione dell'autobetoniera.

AUTOPOMPA

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori
servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

L'autopompa deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

Controllare che i percorsi in cantiere abbiano una pendenza tra il 10% e il 15% e rampe di accesso di larghezza tale da
consentire un franco non minore di 70 cm almeno da un lato.

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere 'operatore dell'autopompa da personale a terra.

E fatto divieto di usare I'autopompa per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione dell'autopompa.

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.

Durante 1'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

VIBRATORE ELETTRICO PER CALCESTRUZZO

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e comunque non collegati all'impianto di terra.

Prima dell'uso del vibratore elettrico verificare l'integrita dei cavi, della spina d'alimentazione e la funzionalita;
posizionare il trasformatore in luogo asciutto.

Nell'utilizzo del vibratore far si che 1'ago in funzione non rimanga a lungo fuori dal getto.

Nelle pause di lavoro interrompere 1'alimentazione elettrica.

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare I'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.

Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico ed
attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.
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demolizione di solaio in latero cemento

Categoria Demolizioni
Descrizione Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato di qualunque tipo, forma, luce
(Tipo di intervento) netta e ubicato a qualunque altezza anche se realizzato per falde di tetto.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro

= cannello per saldatura ossiacetilenica
= compressore d'aria

= gru a torre rotante

= martello demolitore pneumatico

= utensili d'uso corrente

Attrezzature

Procedure operative

Accertarsi che non siano presenti materiali contenenti amianto, ed eventualmente procedere alla bonifica in
conformita a quanto disposto dal decreto del Ministero della Sanita del 6.09.1994. Curare le condizioni di rimozione
dei materiali pericolosi.

Accertare prima dell'inizio dei lavori la resistenza del solaio e verificare la stabilita, in relazione al peso degli operai
che dovranno operare (eseguire una struttura provvisionale di ritegno del solaio da demolire onde impedire il crollo
intempestivo) , eventualmente disporre tavole ripartitrici lungo i camminamenti e sottopalchi per la riduzione
dell'altezza di caduta , realizzato da pali tondi e tavole di spessore 40 mm, ad altezza quanto piu prossima al solaio
superiore, in caso contrario I'operaio addetto alla demolizione deve indossare cintura di sicurezza ancorata a parti
stabili da non demolire.

Valutare le interferenze con le linee elettriche aeree; sono vietati i lavori a distanza inferiore alla distanza di sicurezza
dalle stesse linee aeree, anche se a bassa tensione

L'accesso alla zona sottostante il solaio da demolire, predisponendo opportuni sbarramenti e segnaletica specifica.
Bagnare frequentemente le parti da rimuovere.

Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di sicurezza d'adoperare.

Utilizzare con cautela il martello elettrico al fine di non arrecare danni a murature e impianti sottostanti.

E consentito 1'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e
certificati tali da istituto riconosciuto.

Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti.

Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di
cantiere protetto da interruttore magnetotermico.

I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la pressione massima di esercizio e di
dispositivo che arresti automaticamente il lavoro di compressione al raggiungimento della pressione massima di
esercizio.

Nei casi di utilizzo di bombole di gas queste devono essere posizionate e conservate lontane da fonti di calore. Il loro
trasporto deve essere effettuato tramite apposito carrello e vincolate in posizione verticale. Verificare 1'installazione di
valvole di sicurezza a monte del cannello e sui riduttori di pressione per evitare il ritorno di fiamma.

Curare l'allontanamento dei materiali per evitare accatastamenti su strutture interne. Si procedera utilizzando tubi di
convogliamento dei materiali, con imboccatura anticaduta per 1'uvomo e parte terminale inclinata per ridurre la velocita
d'uscita dei materiali. La parte inferiore del canale, comunque, non dovra superare 1'altezza di 2 metri dal piano di
raccolta. I detriti potranno essere accatastati nell'area di cantiere specificatamente destinata o convogliati nel cassone
di un autocarro. I materiali di dimensioni tali da non poter essere convogliati con il canale dovra essere movimentanti
con mezzi idonei mediante il carico dello stesso su appositi cassoni, calati a terra dalla gru.

L'uso della gru dovra avvenire manovrandola da posizione sicura, avvisando preventivamente la manovra con
segnalatore acustico, attenendosi alla tabella dei carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le
manovre con gradualita, evitando i tiri obliqui vietando categoricamente il passaggio dei carichi sopra le aree di
lavoro o all'esterno del cantiere. L'imbracatore dovra conoscere preventivamente il carico da sollevare in modo da
predisporre imbracature (funi o catene) idonee; dovra allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo, eventualmente,
a distanza di sicurezza fino al suo arrivo.

A lavori ultimati, rimuovere con cautela il soppalco di legno applicando le stesse cautele previste per la fase di
realizzazione.

Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche,
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
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comporta la movimentazione.

Disporre in prossimita dei lavori idonei mezzi estinguenti.

I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiera di protezione degli occhi,
cinture di sicurezza complete di bretelle e cosciali, respiratore con filtro specifico e grembiule in cuoio.

Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO

Verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore e controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed
utensile.

Utilizzare il martello senza forzature ed evitare turni di lavoro prolungati e continui.

Prestare attenzione quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilita di incontrare
cavi portanti corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile.

COMPRESSORE D'ARIA

Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente areati, in condizioni stabili e lontano da materiali infiammabili;
verificarne la strumentazione e l'integrita dell'isolamento acustico e delle connessioni dei tubi. Effettuare i
rifornimenti di carburante a motore spento.

CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA

Allontanare materiali infiammabili, verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello,
controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimita dell'impugnatura, dopo i riduttori di
pressione e nelle tubazioni lunghe piu di 5 mt.

Verificare il riduttore di pressione e vincolare la bombola in posizione verticale. Tenere un estintore sul posto di
lavoro.

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.

Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare 1'inizio della manovra col segnalatore acustico ed
attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere 'operatore dell'autocarro da personale a terra.
L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E vietato I'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
Durante 1'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
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demolizione di solaio con travetti in ferro

Categoria Demolizioni

Demolizione di solaio in ferro e laterizio, di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato
a qualsiasi altezza, costituito da travi portanti in ferro a doppio "T" dove poggiano le
strutture laterizie di vari tipi quali: voltine in mattoni pieni ad una testa, voltine in
mattoni pieni in foglio o voltine in mattoni forati oppure con tavelloni piani o curvi o
volterrane, con sovrastante riempimento di cretonato e camicia di calce.

Descrizione
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro

= cannello per saldatura ossiacetilenica
= compressore d'aria

= gru a torre rotante

= martello demolitore pneumatico

= pala caricatrice cingolata o gommata
= ruspa (scraper)

= utensili d'uso corrente

Attrezzature

Procedure operative

Accertarsi che non siano presenti materiali contenenti amianto ed eventualmente procedere alla bonifica in conformita
a quanto disposto dal decreto del Ministero della Sanita del 6.09.1994. Curare comunque le condizioni di rimozione
dei materiali pericolosi.

Accertare prima dell'inizio dei lavori la resistenza di solai, in relazione al peso degli operai che dovranno operare.
Eventualmente disporre tavole ripartitrici lungo i camminamenti e sottopalchi per la riduzione dell'altezza di caduta,
realizzato da pali tondi e tavole di spessore 40 mm, ad altezza quanto pill prossima al solaio superiore, in caso
contrario l'operaio addetto alla demolizione deve indossare cintura di sicurezza ancorata a parti stabili da non
demolire.

Disattivare gli impianti interni.

E vietato I'accesso alla zona sottostante il solaio da demolire, predisponendo sbarramenti e segnaletica specifica.

Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di sicurezza d'adoperare.

Utilizzare con cautela il martello elettrico al fine di non arrecare danni a murature e impianti sottostanti.

E consentito I'uso di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e
certificati tali da istituto riconosciuto.

Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti.

Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di
cantiere protetto da interruttore magnetotermico.

Nella demolizione di opere di carpenteria metallica ¢ vietato il ricorso a sistemi che prevedono la trazione con tiranti e
corde di acciaio della struttura per evitare il collasso durante le fasi di cedimento della struttura.

Evitare la rimozione per sfilamento delle travi e impiegare la tecnica del taglio con fiamma ossiacetilenica,
assicurando un sufficiente ricambio d'aria nell'ambiente di lavoro ed allontanando le sostanze infiammabili.
Controllare l'efficienza dell'attrezzatura (corretta connessione tra cannello e bombole, integritda delle tubazioni),
controllare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza contro il ritorno della fiamma (presenti in prossimita
dell'impugnatura, dopo i riduttori di pressione e nelle tubazioni piti lunghe di 5 metri), disporre le bombole a distanza
di sicurezza e in posizione ben stabile (su carrello idoneo o ancorate a parete).

Nei casi di utilizzo di bombole di gas queste devono essere posizionate e conservate lontane da fonti di calore.Il loro
trasporto deve essere effettuato tramite apposito carrello e vincolate in posizione verticale.Verificare 1'installazione di
valvole di sicurezza a monte del cannello e sui riduttori di pressione per evitare il ritorno di fiamma.

L'allontanamento dei materiali per evitare accatastamenti su strutture interne. Si procedera utilizzando tubi di
convogliamento dei materiali con imboccatura anticaduta per I'vomo e parte terminale inclinata per ridurre la velocita
d'uscita dei materiali. La parte inferiore del canale, comunque, non dovra superare l'altezza di 2 metri dal piano di
raccolta. I detriti potranno essere accatastati nell'area di cantiere specificatamente destinata convogliati nel cassone di
un autocarro.

I materiali di dimensioni tali da non poter essere convogliati con il canale dovra essere movimentanti con mezzi
idonei.

Mediante il carico su appositi cassoni, calati a terra dalla gru, potra avvenire I'allontanamento di questi materiali.
Manovrare la gru da posizione sicura, avvisando la manovra con segnalatore acustico, attenendosi alla tabella dei
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carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le manovre con gradualita, evitando i tiri obliqui e
vietando categoricamente il passaggio dei carichi sopra le aree di lavoro o all'esterno del cantiere. L'imbracatore dovra
conoscere preventivamente il carico da sollevare in modo da predisporre imbracature (funi o catene) idonee; dovra
allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo a distanza di sicurezza fino al suo arrivo.

A lavori ultimati, rimuovere il soppalco di legno applicando le stesse cautele previste per la fase di realizzazione.
Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche,
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione.

Disporre in prossimita dei lavori idonei mezzi estinguenti.

I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiera di protezione degli occhi,
cinture di sicurezza complete di bretelle e cosciali, respiratore con filtro specifico e grembiule in cuoio.

Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO

Verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore e controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed
utensile.

Utilizzare il martello senza forzature ed evitare turni di lavoro prolungati e continui.

Prestare attenzione quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilita di incontrare
cavi portanti corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile.

COMPRESSORE D'ARIA

Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente areati, in condizioni stabili e lontano da materiali infiammabili;
verificarne la strumentazione e l'integrita dell'isolamento acustico e delle connessioni dei tubi. Effettuare i
rifornimenti di carburante a motore spento.

CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA

Allontanare materiali infiammabili, verificare 1'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello,
controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimita dell'impugnatura, dopo i riduttori di
pressione e nelle tubazioni lunghe piu di 5 mt.

Verificare il riduttore di pressione e vincolare la bombola in posizione verticale. Tenere un estintore sul posto di
lavoro.

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.

Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina e avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico ed
attenersi alle portate indicate dai cartelli.

RUSPA (SCRAPER)

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori
servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

Deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di appartenenza).
E vietato I' uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

E'vietata la presenza degli operai nel campo di azione della ruspa e sul ciglio superiore del fronte di attacco.

Effettuare periodica manutenzione della ruspa.

PALA CARICATRICE

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori
servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E vietato I' uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

E'vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di attacco.
AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere 'operatore dell'autocarro da personale a terra.
L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E vietato I' uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
Durante 1'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
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demolizione di solaio in legno

Categoria Demolizioni

Demolizione completa di solaio in legno, orizzontale o inclinato, sia semplice che
composto, di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza, costituito da
travi in legno portanti, travicelli, tavolato, pianellato, camicia di calce o sottofondo, oppure
con soffitto, controsoffitto a cantinelle od ancora con cantinelle con sovrastanti pianelle in
laterizio.

Descrizione
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro

= compressore d'aria
Attrezzature |« ory a torre rotante

= martello demolitore pneumatico
= utensili d'uso corrente

Procedure operative

E vietato I'accesso all'area ai non addetti ai lavori.

Accertarsi che non siano presenti materiali contenenti amianto, eventualmente procedere alla loro preventiva
eliminazione in conformita a quanto disposto dal decreto del Ministero della Sanita del 6.09.1994. Curare le
condizioni di rimozione dei materiali pericolosi.

Accertarsi che i solai in legno siano resistenti in relazione al peso degli operai previsti e di eventuali sovraccarichi,
eventualmente disporre tavole ripartitrici lungo i camminamenti e sottopalchi per la riduzione dell'altezza di caduta,
realizzato da pali tondi e tavole di spessore 40 mm, ad altezza quanto pill prossima al solaio superiore, in caso
contrario l'operaio addetto alla demolizione deve indossare cintura di sicurezza ancorata a parti stabili da non
demolire.

Disporre in prossimita dei lavori idonei mezzi estinguenti.

Bagnare frequentemente le parti da rimuovere.

Disattivare gli impianti interni.

Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di sicurezza d'adoperare.

Utilizzare con cautela il martello elettrico al fine di non arrecare danni a murature e impianti sottostanti.

E consentito 'uso di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e
certificati tali da istituto riconosciuto.

Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti.

Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di
cantiere protetto da interruttore magnetotermico.

L'orditura primaria e secondaria potra essere rimossa operando da sotto, stazionando sul soppalco di protezione.

La rimozione avverra frazionando le parti, usando l'elettrosega o la motosega.

Accertarsi del corretto funzionamento dell'attrezzatura (accensione e arresto), dell'integritd delle parti (integrita del
cavo elettrico per l'elettrosega) e del corretto funzionamento degli organi di sicurezza (funzionamento a uomo
presente). L'elettrosega deve essere del tipo a doppio isolamento.

Evitare pericolosi accatastamenti dei materiali su strutture interne. utilizzando tubi di convogliamento dei materiali,
con imboccatura anticaduta per 1'uomo e parte terminale inclinata per ridurre la velocita d'uscita dei materiali. La parte
inferiore del canale, non dovra superare 1'altezza di 2 metri dal piano di raccolta. I detriti potranno essere accatastati
temporaneamente nell'area di cantiere specificatamente destinata allo scopo o convogliati direttamente nel cassone di
un autocarro. I materiali di grandi dimensioni dovranno essere movimentanti con mezzi idonei o su appositi cassoni,
calati a terra dalla gru.

La gru deve essere manovrata da posizione sicura, avvisando preventivamente la manovra con segnalatore acustico,
attenendosi alla tabella dei carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le manovre con
gradualita, evitando i tiri obliqui; & vietato il passaggio dei carichi sopra le aree di lavoro o all'esterno del cantiere,
L'imbracatore dovra conoscere il carico da sollevare per predisporre imbracature (funi o catene) idonee, dovra
allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo, eventualmente, a distanza di sicurezza fino al suo arrivo.

A lavori ultimati, rimuovere con cautela il soppalco di legno applicando le stesse cautele previste per la fase di
realizzazione.

Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche,
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione.
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I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiera di protezione degli occhi,
cinture di sicurezza complete di bretelle e cosciali, respiratore con filtro specifico e grembiule in cuoio.
Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO

Verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore e controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed
utensile.

Utilizzare il martello senza forzature ed evitare turni di lavoro prolungati e continui.

Prestare attenzione quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilita di incontrare
cavi portanti corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile.

COMPRESSORE D'ARIA

Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente areati, in condizioni stabili e lontano da materiali infiammabili;
verificarne la strumentazione e l'integrita dell'isolamento acustico e delle connessioni dei tubi. Effettuare i
rifornimenti di carburante a motore spento.

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.

Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare 1inizio della manovra col segnalatore acustico ed
attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere 1'operatore dell'autocarro da personale a terra.
L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E vietato I'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.

Durante 1'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
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solaio in legno

Categoria Strutture orizzontali e di collegamento

Realizzazione di solaio in legno (travetti in legno 12x16 cm, interasse cm 50, assito 2,2 cm,
soletta collaborante 5 cm)

Attivita contemplate:

Descrizione - banchinaggio del solaio;

(Tipo di intervento) - posa travetti e assito di legno;

- posa rete elettrosaldata;

- confezionamento e getto del calcestruzzo con secchione;

- disarmo.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro

= autocarro con braccio gru

= autogru

Attrezzature =  betoniera a bicchiere

= clipper (sega circolare a pendolo)
= utensili d'uso corrente

= utensili elettrici portatili

= ponteggio metallico fisso
Opere provvisionali |= gcale a mano

= scale doppie

Procedure operative

- Banchinaggio del solaio:

Prima dell'uso della sega circolare accertare:

- la stabilita della macchina;

- I'efficienza e regolarita delle protezioni (carter, cuffia registrabile, coltello divisore,. ..)

- I'integrita dei cavi elettrici, di messa a terra visibili e delle relative protezioni;

- I'esistenza dell'interruttore di manovra che consente solo l'avviamento volontario, anche dopo l'arresto per mancanza
di forza motrice.

Durante 1'uso della sega circolare gli addetti devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, elmetto e occhiali protettivi.
I puntelli devono poggiare su piano non cedevole, eventualmente interporre ripartitori di carico e/o prolungare
secondo la verticale ed in asse la puntellazione ai piani sottostanti. Nel caso di uso di puntelli metallici accertarsi della
loro idoneita, tramite documentazione rilasciata dal produttore, in relazione alla loro lunghezza max e alla relativa
portata consentita. Eseguire la loro trattenuta al piede ed eventualmente controventarli;

Il sollevamento dei materiali, in questa microfase come nelle successive, deve essere effettuato da personale
competente, previa verifica dellidoneitd dei ganci e delle funi, che devono avere impressa la portata massima, e
dell'efficienza del dispositivo di sicurezza del gancio, per impedire 1'accidentale sganciamento del carico.

- Posa travetti, assito di legno e rete elettrosaldata

Accertarsi o realizzare idonee opere provvisionali di protezione dalla caduta dall'alto lungo le parti prospicienti il
vuoto ad altezza pari o superiore a metri 2.

I travetti in legno, gli assiti e la rete elettrosaldata devono essere imbracati in almeno due punti con idonee funi,
avendo cura del bilanciamento del carico. Il lavoratore addetto al posizionamento dei travetti deve operare a distanza
tramite fune guida ed avvicinarsi ai travetti soltanto in fase di aggiustamento sull'appoggio.

Durante la posa degli assiti gli operai devono mantenersi su doppi tavoloni (minimo 60 cm di larghezza) poggianti sui
travetti.

Evitare I'accumulo di materiale sul solaio in costruzione.

Durante questa microfase gli addetti devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, elmetto protettivo, cintura di
sicurezza.

- Confezionamento e getto del calcestruzzo con secchione

Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi e del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono
impastati calcestruzzi, si deve costruire un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore a m 3,0 da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.

Per la produzione del calcestruzzo verificare quanto segue:
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- la zona d'azione dei raggi raschianti, se presenti, deve essere segnalata e preclusa al transito delle persone e di mezzi
con elementi mobili da rimuoversi solo per il tempo strettamente necessario al rifornimento degli inerti.

- su entrambi i lati dei raggi raschianti devono essere presenti delle funicelle che azionano, se urtate, degli interruttori
che determinano 1'arresto automatico del raggio stesso.

- la presenza dell'interruttore contro il riavviamento automatico della macchina;

- verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di messa a terra relativamente alla parte visibile;

- verificare il corretto funzionamento della macchina e dei dispositivi di manovra.

Durante 1'uso: non manomettere le protezioni; non eseguire operazioni di lubrificazione o di manutenzione in genere
sugli organi in movimento; non eseguire operazioni lavorative in prossimita dei raggi raschianti con la macchina in
moto.

Per il procedimento del getto:

- predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione con relativa segnaletica;

- interdire la zona di operazione;

- evitare accuratamente accumuli di calcestruzzo superiori allo spessore della caldana di progetto;

- accertarsi che i puntelli di banchinaggio del solaio non presentino segni d'instabilita;

- assicurare all'operatore adeguate opere provvisionali contro il rischio di caduta per contraccolpi del secchione;

- vietare il camminamento diretto sul solaio in costruzione interponendo un paio di solide tavole affiancate allo scopo
di ripartire il carico;

- eseguire la protezione delle aperture nei solai e quelle delle rampe scale gia in fase di realizzazione della struttura;

- mantenere efficienti le opere provvisionali impiegate, controllando nel tempo lo stato di conservazione.

Il sollevamento del cls con il secchione deve essere effettuato sempre da personale competente, tenendo sempre
presente le condizioni atmosferiche (vento) e verificando preventivamente 1'efficienza del dispositivo di sicurezza del
gancio, per impedire 1'accidentale sganciamento del carico.

Seguire i percorsi predisposti e distribuire sempre il proprio carico su punti stabili.

Non ostacolare i percorsi con attrezzature o materiali.

Assicurarsi che la benna sia completamente chiusa e scaricare la benna in modo graduale.

Lavorare sempre con carichi di valore inferiore alla portata massima riportata sul braccio della gru.

La eventuale vibratura del calcestruzzo deve essere effettuata con vibratori alimentati a bassissima tensione di
sicurezza. Non mantenere a lungo fuori dal getto 1'ago in funzione. Posizionare il convertitore/trasformatore in luogo
protetto da getti d'acqua e da urti meccanici. Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni dovuti a urti 0 a
usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati nei cavi elettrici.

Durante il getto gli operai a terra devono indossare casco, stivali e guanti di sicurezza.

- Disarmo

Il disarmo delle armature provvisorie deve avvenire solo dopo l'autorizzazione del direttore dei lavori.

Il disarmo deve avvenire con cautela evitando azioni dinamiche indotte sulla struttura realizzata, allentando
gradualmente i cunei o i dispositivi di forzamento dei puntelli e riposizionando gli stessi nel momento in cui si
riscontrasse un difetto o un cedimento.

Effettuare il disarmo da posizione sicura e senza sforzi eccessivi.

E fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e
temporanei.

In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

Prima di permettere 1'accesso alla zona in cui ¢ stato eseguito il disarmo delle strutture ¢ necessario la rimozione di
tutti i chiodi e le punte.

In ognuna delle attivita precedentemente illustrate devono essere forniti ai lavoratori idonei otoprotettori ed utilizzati
in base alla valutazione del rischio rumore:

Misure preventive e protettive

PONTEGGIO METALLICO

Prima dell'inizio del lavoro sul ponteggio verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di
caduta dall'alto (parapetti regolamentari su tutti i lati) e alla stabilita generale.

Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di sicurezza.

Vietare 'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguente sovraccarico e riduzione dello spazio per
la movimentazione.

Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.

E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.

L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai lavori.

E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.

SCALE A MANO

Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione
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della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee od
apparecchiature elettriche.

La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (&
possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato).

Durante 1'uso le scale devono essere stabili e vincolate. Se non € possibile raggiungere un sufficiente grado di vincolo
la scala deve essere trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il tempo di utilizzo.

E' sempre sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

SCALE DOPPIE

Le scale doppie non devono mai superare i 5 mt. di altezza e devono essere provviste di catene od altro dispositivo
che ne impedisca 1'apertura oltre il limite stabilito.

Per garantire la stabilita della posizione di lavoro ¢ opportuna che la scala termini con una piattaforma e con i
montanti prolungati di 100 cm sopra di essa.

Occorre controllare sempre prima dell'utilizzo che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano efficienti ed in tiro.
Sulla scala deve salire una persona alla volta che con il carico trasportato non superi 100 Kg di peso.

Non si deve saltare a terra dalla scala.

Per i lavori da eseguirsi sulle scale occorre tenersi con il volto verso la scala, con i piedi sul medesimo piolo e spostati
verso i montanti, senza spostarsi eccessivamente verso i lati o all'indietro né fare movimenti bruschi.

Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione
della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee od
apparecchiature elettriche.

Gli attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne la caduta ed avere la mani libere.
CLIPPER (SEGA CIRCOLARE A PENDOLO)

Utilizzare la macchina solo dopo che si ¢ verificato l'integrita delle parti elettriche visibili, 1'efficienza del dispositivo
contro il riavviamento del motore in seguito ad un'interruzione e ritorno dell'energia elettrica (bobina di sgancio);
verificare 1'efficienza delle protezioni laterali, della lama e del carter della cinghia.

Scollegare I'alimentazione elettrica durante le pause.

BETONIERA A BICCHIERE

Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare:

- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di tranciamento;

- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente;

- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto accidentale
a mezzo di carter.

E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento.

Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di
caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la
movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto ¢ necessario utilizzare le opportune
attrezzature manuali quali pale o secchie.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere 1'operatore dell'autocarro da personale a terra.
l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E fatto divieto di usare I'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.

AUTOCARRO CON BRACCIO GRU

Verificare 1'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di sollevamento.
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere 'operatore dell'autocarro da personale a terra.
l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E fatto divieto di usare I'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.

AUTOGRU

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori
servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

Controllare i percorsi e le aeree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti.

L'autogru deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E fatto divieto di usare I'autogri per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'autogru.

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e comunque non collegati all'impianto di terra.
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Prima dell'uso degli utensili elettrici verificare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.

Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata ed interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di

lavoro.
UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle

modalita d'uso.
Durante 1'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
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Categoria Scavi e rinterri

Posizionamento per infissione nel terreno di picchetti di ferro o di legno e di cavalletti di
legno per 1'individuazione in sito dei vertici della pianta dell'opera da realizzare secondo le
previsioni di progetto.

Descrizione
(Tipo di intervento)

= autocarro
Attrezzature |« pala, mazza, piccone, badile, rastrello
= utensili d'uso corrente

Opere provvisionali |* scale a mano

Nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice
della strada e al regolamento d'attuazione.

Incaricare il personale di disciplinare il traffico durante la sistemazione delle delimitazioni.

Garantire 'assistenza gestuale del guidatore da parte di personale a terra.

Delimitare le fasi di scarico dei materiali ed apporre idonea segnaletica.

Verificare, le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei manici di legno agli
elementi metallici.

Usare scale portatili conformi alle norme, con ampia base d'appoggio e ben sistemate (preferire le scale doppie a due-
tre gradini).

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

Coloro che operano in prossimita di zone di transito veicolare devono indossare gli indumenti fluorescenti e
rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.

I lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, casco.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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massetto per sottofondo

Categoria Vespai e massetti
Descrizione Realizzazione di massetto in conglomerato cementizio alleggerito per sottofondo
(Tipo di intervento) pavimentazione interna.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= betoniera a bicchiere

= gru a torre rotante

= utensili d'uso corrente

= vibratore elettrico per calcestruzzo

Attrezzature

Opere provvisionali |* ponteggio metallico fisso

Procedure operative

Prima di utilizzare la betoniera accertarsi dell'esistenza delle protezioni fisse sugli organi di trasmissione del moto
(pulegge, pignone e corona), della chiusura dei raggi del volano, della protezione sopra il pedale di sblocco del
volano, dell'integrita dei cavi elettrici, del corretto collegamento all'impianto di messa a terra, del corretto
funzionamento degli interruttori e dei dispositivi elettrici di accensione e arresto. Accertarsi della stabilitd della
betoniera (la betoniera deve essere montata secondo le indicazioni fornite dal costruttore e rilevabili nel libretto
d'uso). Verificare che sia presente un solido impalcato a protezione del posto di lavoro.

Durante il sollevamento e il trasporto il gruista non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone, provvedendo a
segnalare ogni operazione in modo da consentire 1'allontanamento delle persone. Se permangono lavoratori o terzi
sotto il percorso del carico, il manovratore dovra interrompere 1'operazione fino al loro allontanamento. Il carico
dovra essere portato su idonei piani di sbarco del materiale.

Se viene utilizzato l'argano a bandiera adottare le misure di prevenzione:

Se l'argano a cavalletto € montato su impalcato bisogna rispettare quanto segue:

Gli impalcati dei castelli devono essere sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola
fermapiede. Per il passaggio della benna o del secchione puo essere lasciato un varco purché, in corrispondenza di
esso, sia applicato (sul lato interno) un fermapiede alto non meno di cm 30. Il varco deve essere delimitato da robusti
e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione di tiro deve essere assicurato superiormente ad
elementi fissi dell'impalcatura. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso normale
all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio riparo del
lavoratore. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che
devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per
ciascuno dei ripiani medesimi.

Tutte le protezione rimosse per esigenze di lavoro devono essere ripristinate appena ultimati i lavori.

Ogni qualvolta il carico ¢ superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla
movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure (pesi
trasportati da pill operai). I vibratori devono essere alimentati ad aria compressa, con compressore posto fuori dell'area
del getto. Se si utilizzano vibratori elettrici questi devono essere alimentati a bassissima tensione, da trasformatore
posto fuori dell'area di getto.

Durante il getto, 1'addetto deve adoperare stivali antinfortunistici e guanti protettivi.

I lavoratori in questa fase devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschera con
filtro specifico.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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divisori in laterizio

Categoria Partizioni interne

Descrizione

. .. Realizzazione di tramezzi con foratelle in laterizio.
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= betoniera a bicchiere

= clipper (sega circolare a pendolo)
= gru a torre rotante

= utensili d'uso corrente

Attrezzature

= ponti su cavalletti

= ponti su ruote

Opere provvisionali |« protezioni aperture nei solai

= protezioni contro le cadute di materiali dall'alto
= scale doppie

Procedure operative

Distribuire nell'area interessata i materiali di posa assicurando una sufficiente viabilita per lo spostamento nelle varie
zone delle opere prevenzionali allestite.

Prima di utilizzare la betoniera accertarsi della sua rispondenza alle norme in relazione alle protezioni e alla stabilita
della macchina.

Verificare che sia presente un solido impalcato a protezione del posto di lavoro.

E' vietato passare con i carichi sospesi sopra le persone; segnalare ogni operazione per consentire 1'allontanamento
delle persone il manovratore dovra interrompere l'operazione fino al loro allontanamento. Il carico dovra essere
portato su idonei piani di sbarco del materiale.

Tutte le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m 0,50) devono essere protette con parapetto solido o mezzi
equivalenti.

Tutte le aperture nei solai devono essere protette con tavolato o parapetto regolamentare.

Se le aperture devono essere scoperte per permettere il passaggio di materiali o per dare luce agli ambienti ¢
necessario che siano perimetralmente protette con parapetti o mezzi equivalenti.

L'uso delle scale quale posto di lavoro pud essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il
rischio ¢ considerato limitato.

Nei lavori eseguiti ad altezza superiore a 2 metri da terra utilizzare trabattelli regolamentari.

Nei lavori eseguiti ad altezza inferiore a 2 metri possono essere adoperati ponti su cavalletti regolamentari.

Durante lo spostamento dei trabattelli non € consentito il permanere degli operatori sugli stessi e comunque di depositi
di ogni tipo.

I depositi temporanei di mattoni sui ponti di servizio devono essere limitati ad un quantitativo tale da consentire
un'agevole esecuzione dei lavori.

L'uso delle scale a mano come luoghi di lavoro & consentito per brevi periodo di tempo e in presenza di rischio
modesto. Le scale doppie non devono superare 1'altezza di m.5 e devono essere provviste di catena o di altro tipo di
dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

Prima del taglio dei mattoni con taglierina elettrica, accertarsi del corretto funzionamento della macchina (accensione
e arresto), dell'integrita dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della presenza delle
protezioni meccaniche ed elettriche.

E' consentito 1'uso di utensili elettrici portatili dotati di doppio isolamento certificato da istituto riconosciuto dallo
Stato.

Gli impianti di illuminazione fissi possono essere alimentati a 220 volt verso terra purché le lampade siano protette da
vetro protettivo che garantisca un grado protettivo non inferiore a IP 44 o IP 55 se soggette a spruzzi. Le lampade
portatili devono altresi essere alimentate esclusivamente a 24 volt verso terra mediante idonei trasformatori riduttori
portatili, con grado protettivo non inferiore a IP 44, conformi alla norma CEI 14-6.

Gli apparecchi mobili devono e portatili devono essere puliti frequentemente soprattutto quando sono stati esposti
all'imbrattamento e alla polvere.

Quando il carico ¢ superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o piul
operai.

I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi.

Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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formazione di tracce e fori

Categoria Assistenza muraria
Descrizione La fase di lavoro si riferisce all'esecuzione di tracce con l'uso di mazzetta, scarpello e
(Tipo di intervento) martello demolitore eseguite a terra o in elevazione su scala o trabattello.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro

= gruppo elettrogeno
Attrezzature |« martello demolitore

= scanalatrice per muri ed intonaci
= utensili d'uso corrente

= ponti su ruote

Opere provvisionali
= scale a mano

Procedure operative

Demolire con cautela nelle vicinanze di cavi elettrici, tubazioni di gas metano o altre situazioni pericolose.

Irrorare con acqua le superfici per evitare la produzione di polveri.

L'alimentazione elettrica per le attrezzature deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei
dispositivi di protezione.

Utilizzare utensili con doppio isolamento.

I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per posa mobile e devono essere verificati prima dell'uso.

Quando 1'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere
assicurate o trattenute al piede da altra persona.

L'uso delle scale quale posto di lavoro puo essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il
rischio ¢ considerato limitato.

Le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 metri e devono essere provviste di adeguata resistenza o di altro
dispositivo che impedisca 1'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere
tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.

Il transito sotto i ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con
I'adozione di misure o cautele adeguate.

I ponti, esclusi quelli usati per lavori per linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si
trovano lavoratori o sovraccarichi.

Nelle lavorazioni che producono scuotimento, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i
provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensita.

I lavoratori non devono usare sul luogo di lavoro indumenti personali o abbigliamenti che, in relazione alla natura
delle operazioni od alle caratteristiche dell'impianto, costituiscano pericolo per la incolumita personale.

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adatte a tali scopi ai fini della
sicurezza e della salute.

Quando il carico ¢ superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla movimentazione
manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure (pesi trasportati da piut operai).
I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi, maschera
di protezione delle vie respiratorie se l'atmosfera ¢ satura di polveri.

Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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impianto elettrico e di terra interno agli edifici

Categoria Impianto elettrico

Impianto elettrico e di terra interno agli edifici.

Attivita contemplate:

- posa canaline, tubazioni, cassette di derivazione e porta apparecchiature
- posa in opera quadri elettrici principali e secondari incassati o esterni;

- posa cavi unipolari o multipolari e relative connessioni;

- posa conduttore di protezione e dispersori (picchetti);

- collegamenti e predisposizione allacciamenti ad enti gestori.

Descrizione
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= avvitatore elettrico

= flessibile (smerigliatrice)
= trapano elettrico

= utensili d'uso corrente

Attrezzature

= ponti su ruote
Opere provvisionali |« gcale a mano

= scale doppie

Procedure operative

Operazioni preliminari

Il lavoro s'intende eseguito "fuori tensione" (in assenza di rete elettrica).

Accertarsi dell'assenza di servizi a rete incassati lungo il tracciato da eseguire. Gli operatori predispongono le opere
provvisionali (trabattelli e ponti su ruote) per i lavori in elevato, le attrezzature e i materiali e verificare 1idoneita
all'uso specifico e la conformita alle norme.

Per lavori svolti ad altezza superiore a metri 2,00 utilizzare trabattelli (montati per l'altezza massima prevista dal
fabbricante senza l'aggiunta di sovrastrutture, con ruote bloccate, con ponte di servizio dotato di parapetto
regolamentare con tavola fermapiede su ogni lato) o ponti su cavalletti dotati di parapetto su tutti i lati (costituiti da
tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm e di altezza non superiore a 2 metri, costituito da tavoloni lunghi 4 metri e
poggianti, ben accostati e fissati su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm).

E vietato spostare il trabattello con persone o materiale su di esso.

Per lavori a quota inferiore a metri 2,00 ¢ possibile utilizzare scale a mano o doppie regolamentari (fornire scale
semplici con pioli incastrati ai montanti o saldati e con le estremita antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono
superare i 5 metri di altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita 'apertura della scala).

L'uso delle scale quale posto di lavoro puo essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il
rischio ¢ considerato limitato.

Per lavori su scala ad altezza superiore a 2,00 metri ¢ necessario vincolare la scala e 1'operatore che esegue i lavori in
elevato deve indossare ed agganciare la cintura di sicurezza.

Accertarsi che:

- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m. 0.50 siano munite di normale
parapetto e tavole fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone;

- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure siano coperte con
tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra,devono essere
alimentati a bassissima tensione di sicurezza (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).
L'illuminazione provvisoria per eseguire i lavori pud essere ottenuta utilizzando lampade elettriche portatili alimentate
a bassissima tensione (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).

Verificare lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all'uso che andra fatto e verificare 1'attacco tra il manico
di legno e gli elementi metallici.

In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata.

Accertarsi che le attrezzature manuali siano idonee al lavoro, funzionanti e in buono stato di conservazione.

- Posa canaline, tubazioni, cassette di derivazione e porta apparecchiature.

L'operatore a terra o su scala o su opera provvisionale, coadiuvato dall'altro, provvede a posizionare e fissare con
scaglie di laterizio tubi e cassette entro le tracce gia predisposte, controllando con la livella la planarita.
Successivamente, provvede a bagnare con la pennellessa le parti murarie e con impasto cementizio ed esegue la
muratura delle cassette e la chiusura delle tracce.

Provvede a eseguire i fori e a fissare con tasselli ad espansione le canaline o le tubazioni ad esecuzione esterne.
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- Posa in opera quadri elettrici principali e secondari incassati o esterni.

Gli operatori fissano, su nicchia predisposta, con scaglie di laterizio i quadri e verificano con la livella la verticalita e
il piano.

Provvedono a bagnare con la pennellessa le parti murarie e con impasto cementizio ed eseguono la muratura del
quadro.

Per posa in opera di quadro elettrico a parete in esecuzione esterna, gli operatori predispongono regolare collegamento
elettrico per gli elettroutensili da adoperare (perforatore elettrico), verificano l'efficienza, la conformita alle norme e lo
stato di conservazione degli stessi e provvedono ad eseguire i fori sulla muratura ed inseriscono i tasselli.

Provvedono ad eseguire il fissaggio del quadro con apposite viti ai fori precedentemente eseguiti e controllano la
verticalita ed il piano del quadro.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

- Posa cavi unipolari o multipolari e relative connessioni.

Un operatore si posiziona nella parte opposta dove & posizionato il cavalletto portabobine o portamatasse.

Coadiuvato dall'altro, provvede ad inserire la sonda nella tubazione, previo apertura delle cassette, fino al
raggiungimento dei capi dei cavi unipolari o multipolari.

Agganciata la sonda ai capi del cavi un operatore provvede a tirare la sonda, un altro collabora ad infilare i cavi
mentre il terzo controlla il regolare svolgimento del lavoro ed interviene in caso di necessita.

Se viene impiegata al sonda metallica per la posa accertarsi che alle estremita dei cavetti non vi sia la possibilita di
contatti tra la sonda e parti scoperte elettriche.

Infilati i cavi si eseguire il taglio e si provvedere ad isolare i cavi con nastro isolante.

- Posa conduttore di protezione e dispersori (picchetti).

Un operatore delimita e segnala la zona di lavoro.

Procedere ad infiggere a colpi di mazza, su pozzetto predisposto, il paletto di terra, dopo avere posizionato in testa la
vite di battuta.

Un operatore svita la vite di battuta, mentre 1'altro con il manicotto di giunzione aggiunge un altro paletto e inserisce
la vite di battuta.

Gli operatori alternandosi continuano ad infiggere a colpi di mazza il paletto fino alla battuta.

Infine eseguono la connessione elettrica al paletto di terra con apposito morsetto a bulloni.

Gli operatori recuperano il materiale e l'attrezzatura e ripetono l'operazione fino a compimento del lavoro.

Per attivita in prossimita di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le
caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.

- Collegamenti e predisposizione allacciamenti ad enti gestori.

Gli operatori provvedono, operando fuori tensione, ad effettuare tutti i collegamenti elettrici in BT ai quadri e alle
varie apparecchiature premontate.

I lavoratori devono indossare scarpe antinfortunistiche, guanti dielettrici, casco nei casi in cui vi sia rischio di caduta
di materiali dall'alto, occhiali nelle lavorazioni con proiezione di schegge.

In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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impianti fonia e dati interni agli edifici

Categoria Impianti fonia e dati

Realizzazione di impianti fonia e dati interni agli edifici.

Attivita contemplate:

Descrizione - posa canaline, tubazioni, cassette di derivazione e porta apparecchiature
(Tipo di intervento) - posa cavi a fibre ottiche o in rame per fonia e dati;

- posa quadri pensili, armadi, permutatori, accessori;

- collegamenti vari.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= avvitatore elettrico

= flessibile (smerigliatrice)
= trapano elettrico

= utensili d'uso corrente

Attrezzature

= ponti su cavalletti
Opel'e pl‘OVViSionali | ] ponti Su ruote

= gcale a mano

Procedure operative

Operazioni preliminari

Il lavoro s'intende eseguito "fuori tensione" (in assenza di rete elettrica).

Accertarsi dell'assenza di servizi a rete incassati lungo il tracciato da eseguire.

Predisporre le opere provvisionali (trabattelli e ponti su ruote) per i lavori in elevato, le attrezzature e i materiali e
verificare 1'idoneita all'uso specifico e la conformita alle norme.

Per i lavori svolti ad altezza superiore a metri 2,0 utilizzare trabattelli regolamentari.

Per lavori ¢ svolti ad altezza inferiore a metri 2,0 possono essere adoperati ponti su cavalletti regolamentari.

E vietato spostare il trabattello con persone o materiale su di esso.

L'uso delle scale quale posto di lavoro puo essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il
rischio ¢ considerato limitato.

Per lavori a quota inferiore a metri 2,00 ¢ possibile utilizzare scale a mano o doppie regolamentari (fornire scale
semplici con pioli incastrati ai montanti o saldati e con le estremita antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono
superare i 5 metri di altezza; verificare 1'efficienza del dispositivo che limita 'apertura della scala).

Per lavori eseguiti su scala ad altezza superiore a 2,00 metri ¢ necessario vincolare la scala e l'operatore deve
indossare ed agganciare la cintura di sicurezza.

Accertarsi che:

- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m. 0.50 siano munite di normale
parapetto e tavole fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone;

- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure siano coperte con
tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra. Devono essere
alimentati a bassissima tensione di sicurezza (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).
L'illuminazione provvisoria per eseguire i lavori pud essere ottenuta utilizzando lampade elettriche portatili alimentate
a bassissima tensione (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).

Verificare lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all'uso che andra fatto e verificare l'attacco tra il manico
di legno e gli elementi metallici.

In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata.

Accertarsi preventivamente che le attrezzature manuali siano idonee al lavoro, funzionanti e in buono stato di
conservazione.

- Posa canaline, tubazioni, cassette di derivazione e porta apparecchiature.

L'operatore a terra o su scala o su opera provvisionale, coadiuvato dall'altro, provvede a posizionare e fissare con
scaglie di laterizio tubi e cassette entro le tracce gia predisposte, controllando con la livella la planarita.
Successivamente, provvede a bagnare con la pennellessa le parti murarie e con impasto cementizio ed esegue la
muratura delle cassette e la chiusura delle tracce.

Provvede a eseguire i fori e a fissare con tasselli ad espansione le canaline o le tubazioni ad esecuzione esterne.

- Posa cavi a fibre ottiche o in rame per fonia e dati.
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Effettuate le verifiche similmente all'attivita precedente, un operatore si posiziona nella parte opposta dove &
posizionato il cavalletto portabobine o portamatasse.

Coadiuvato dall'altro, provvede ad inserire la sonda o la molla passa filo nella tubazione, previo apertura delle
cassette, fino al raggiungimento dei capi dei cavi unipolari o multipolari.

Agganciata la sonda ai capi del cavi un operatore provvede a tirare la sonda, un altro collabora ad infilare i cavi
mentre il terzo controlla il regolare svolgimento del lavoro ed interviene in caso di necessita.

Se viene impiegata al sonda metallica per la posa accertarsi che alle estremita dei cavetti non vi sia la possibilita di
contatti tra la sonda e parti scoperte elettriche.

- Posa quadri pensili, armadi, permutatori, simili.

Verifiche che gli operatori predispongono regolare collegamento elettrico per gli elettroutensili da adoperare
(perforatore elettrico), verificano l'efficienza, la conformita alle norme e lo stato di conservazione degli stessi e
provvedono ad eseguire i fori su muratura ed inseriscono i tasselli.

Successivamente provvedono ad eseguire il fissaggio del quadro con apposite viti ai fori precedentemente eseguiti e
controllano la verticalita ed il piano del quadro.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

- Collegamenti vari.

Gli operatori, effettuate le verifiche preventive di cui alle attivita precedenti, provvedono, operando fuori tensione, ad
effettuare tutti i collegamenti alle varie apparecchiature premontate.

I lavoratori devono indossare scarpe antinfortunistiche, guanti dielettrici, casco nei casi in cui vi sia rischio di caduta
di materiali dall'alto, occhiali nelle lavorazioni con proiezione di schegge.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
Durante 1'uso indossare guanti, occhiali protettivi.

AVVITATORE ELETTRICO

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e comunque non collegati all'impianto di terra.

Verificare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.

TRAPANO ELETTRICO

Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e
comunque non collegato all'impianto di terra.

Verificare l'integrita e 1'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione.

Controllare il regolare fissaggio della punta.

Interrompere 1'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e comunque non collegati all'impianto di terra.

Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione e la funzionalita.

Durante 1'uso non manomettere le protezioni del disco, interrompere 1'alimentazione elettrica durante le pause di
lavoro.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

Devono essere utilizzati per 1'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture (D.Igs. 81/2008 e s.m.i.).
Accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a
mezzo di grossi tavoloni.

L'altezza massima consentita, misura dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, ¢ pari a m 15,00.

All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

I ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un
parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.

Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00.

PONTI SU CAVALLETTI

Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati
e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm o comunque precauzioni atte ad eliminare i
pericoli di caduta di persone e cose.

Se superano l'altezza di m.2,00 vanno dotati di parapetto perimetrale.

E' vietato:
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- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni

- sovrapporli uno sull'altro

- I'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti.

SCALE A MANO

Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di
trattenuta antisdrucciolevoli. E' vietato adoperare scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.

Deve superare di almeno 1 mt. Il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (¢ possibile far
proseguire un solo montante efficacemente fissato).

Durante 1'uso devono essere stabili e vincolate o trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il
tempo di utilizzo.

E' sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.
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adduzione e scarico acque (2)

Categoria Impianto idrico-fognario

Reti di adduzione acqua potabile e di scarico acque luride con tubazioni plastiche.
Attivita contemplate:

Descrizione - 1. apertura di tracce e fori

(Tipo di intervento) - 2. posa cassette porta apparecchiature

- 3. posa di tubazioni e accessori vari;

- 4. prove di tenuta impianto.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= cannello per saldatura ossiacetilenica
= saldatrice elettrica

= scanalatrice per muri ed intonaci

= utensili d'uso corrente

Attrezzature

= ponti su cavalletti
Opel'e pl‘OVViSionali | ] ponti Su ruote

= gcale a mano

Procedure operative

Operazioni preliminari

Accertarsi dell'assenza di servizi a rete incassati lungo il tracciato da eseguire.

Predisporre le opere provvisionali (trabattelli e ponti su ruote) per i lavori in elevato, le attrezzature e i materiali e
verificare 1'idoneita all'uso specifico e la conformita alle norme.

Per lavori ad altezza superiore a metri 2,00 utilizzare trabattelli (montati per 1'altezza massima prevista dal fabbricante
senza l'aggiunta di sovrastrutture, con ruote bloccate, con ponte di servizio dotato di parapetto regolamentare con
tavola fermapiede su ogni lato) o ponti su cavalletti dotati di parapetto su tutti i lati (costituiti da tavolato di larghezza
non inferiore a 90 cm e di altezza non superiore a 2 metri, costituito da tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben
accostati e fissati su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm).

E vietato spostare il trabattello con persone o materiale su di esso.

L'uso delle scale quale posto di lavoro pud essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il
rischio ¢ considerato limitato.

Per lavori a quota inferiore a metri 2,00 ¢ possibile utilizzare scale a mano o doppie regolamentari (fornire scale
semplici con pioli incastrati ai montanti o saldati e con le estremita antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono
superare i 5 metri di altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita 'apertura della scala).

Per lavori su scala ad altezza superiore a 2,00 metri ¢ necessario vincolare la scala e 'operatore deve indossare ed
agganciare la cintura di sicurezza.

Accertarsi che:

- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m. 0.50 siano munite di normale
parapetto e tavole fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone;

- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure siano coperte con
tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra,

devono essere alimentati a bassissima tensione di sicurezza (massimo 50V forniti mediante trasformatore di
sicurezza).

L'illuminazione provvisoria per eseguire i lavori pud essere ottenuta utilizzando lampade elettriche portatili alimentate
a bassissima tensione (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).

Verificare lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all'uso che andra fatto e verificare 1'attacco tra il manico
di legno e gli elementi metallici.

Accertarsi che le attrezzature manuali siano idonee al lavoro, funzionanti e in buono stato di conservazione.

- Apertura di tracce e fori e posa in opera di cassette porta apparecchiature.

L'operatore a terra o su scala o su opera provvisionale, coadiuvato dall'altro, provvede con l'uso di mazza e punta, o
con scanalatrice elettrica ad aprire le tracce.

Vengono posizionati controllando con la livella la planarita e fissati con scaglie di laterizio entro le tracce predisposte,
le cassette in lamierino alle quali vengono allargate le asole per I'inserimento successivo dei tubi.

Successivamente, si provvede a bagnare con la pennellessa le parti murarie e con impasto cementizio si fissano le
cassette.

L'operatore a terra dovra sempre portare 1'elmetto.
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- Posa in opera di tubazioni ed accessori vari.

Gli operatori predispongono la tubazione da utilizzare svolgendola dai rotoli ed eventualmente scaldandola con il
cannello ove necessario e tagliandola con la tagliatubi manuale nelle dimensioni previste ; i capi verranno poi alesati
internamente ed esternamente con calibro di rettifica e, dopo aver inserito i raccordi, si eseguira il serraggio .

Le tubazioni verranno bloccate per punti con malta di cemento o se in esecuzione a vista con collari fissati con tasselli
ad espansione.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

Durante 1'uso di mastici o di altri prodotti sintetici attenersi scrupolosamente alle cautele riportate nelle relative schede
tecniche prodotto.

Prove di tenuta

Dopo aver tappato le estremita utilizzando tappi con elementi a serrare e guarnizioni, limpianto viene messo in
pressione con la pompa e ne viene misurata la pressione d'esercizio per tempi predefiniti.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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Categoria Assistenza muraria
Descrizione La fase di lavoro si riferisce alla chiusura di tracce a terra o in elevazione su scala o
(Tipo di intervento) trabattello.

= autocarro
Attrezzature |» petoniera a bicchiere
= utensili d'uso corrente

= ponti su ruote

Opere provvisionali
= scale a mano

Posizionare la scala o il trabattello in modo stabile sul suolo senza pendenze.

L'uso delle scale quale posto di lavoro puo essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il
rischio ¢ considerato limitato.

Quando I'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, devono essere
assicurate o trattenute al piede da altra persona.

Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, quando non sono adoperati, devono essere tenuti dentro
guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.

I ponti, esclusi quelli usati per lavori per linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si
trovano lavoratori o sovraccarichi.

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere adatte a tali scopi ai fini della
sicurezza e della salute.

Prima dell'uso attuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi.

Quando il carico ¢ superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla movimentazione
manuale dei carichi idonee attrezzature o adoperate opportune procedure (pesi trasportati da piut operai).

In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli
occhi, maschera di protezione delle vie respiratorie se 1'atmosfera ¢ satura di polveri.

Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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impianto telefonico e TV

Categoria Impianto elettrico

Impianto telefonico e TV interno agli edifici.

Attivita contemplate:

- posa canaline, tubazioni, cassette di derivazione e porta apparecchiature
- posa cavi e relative connessioni;

- collegamenti e predisposizione allacciamenti ad enti gestori.

Descrizione
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= avvitatore elettrico

= flessibile (smerigliatrice)
= trapano elettrico

= utensili d'uso corrente

Attrezzature

= ponti su ruote
Opere provvisionali |« gcale a mano

= scale doppie

Procedure operative

Operazioni preliminari

Il lavoro s'intende eseguito "fuori tensione" (in assenza di rete elettrica).

Accertarsi dell'assenza di servizi a rete incassati lungo il tracciato da eseguire. Gli operatori predispongono le opere
provvisionali (trabattelli e ponti su ruote) per i lavori in elevato, le attrezzature e i materiali e verificare 1'idoneita
all'uso specifico e la conformita alle norme.

Per lavori svolti ad altezza superiore a metri 2,00 utilizzare trabattelli (montati per l'altezza massima prevista dal
fabbricante senza l'aggiunta di sovrastrutture, con ruote bloccate, con ponte di servizio dotato di parapetto
regolamentare con tavola fermapiede su ogni lato) o ponti su cavalletti dotati di parapetto su tutti i lati (costituiti da
tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm e di altezza non superiore a 2 metri, costituito da tavoloni lunghi 4 metri e
poggianti, ben accostati e fissati su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm).

E vietato spostare il trabattello con persone o materiale su di esso.

Per lavori a quota inferiore a metri 2,00 ¢ possibile utilizzare scale a mano o doppie regolamentari (fornire scale
semplici con pioli incastrati ai montanti o saldati e con le estremita antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono
superare i 5 metri di altezza; verificare 1'efficienza del dispositivo che limita 'apertura della scala).

L'uso delle scale quale posto di lavoro pud essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il
rischio ¢ considerato limitato.

Per lavori su scala ad altezza superiore a 2,00 metri ¢ necessario vincolare la scala e 1'operatore che esegue i lavori in
elevato deve indossare ed agganciare la cintura di sicurezza.

Accertarsi che:

- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m. 0.50 siano munite di normale
parapetto e tavole fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone;

- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure siano coperte con
tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra,devono essere
alimentati a bassissima tensione di sicurezza (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).
L'illuminazione provvisoria per eseguire i lavori pud essere ottenuta utilizzando lampade elettriche portatili alimentate
a bassissima tensione (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).

Verificare lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all'uso che andra fatto e verificare 1'attacco tra il manico
di legno e gli elementi metallici.

In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata.

Accertarsi che le attrezzature manuali siano idonee al lavoro, funzionanti e in buono stato di conservazione.

- Posa canaline, tubazioni, cassette di derivazione e porta apparecchiature.

L'operatore a terra o su scala o su opera provvisionale, coadiuvato dall'altro, provvede a posizionare e fissare con
scaglie di laterizio tubi e cassette entro le tracce gia predisposte, controllando con la livella la planarita.
Successivamente, provvede a bagnare con la pennellessa le parti murarie e con impasto cementizio ed esegue la
muratura delle cassette e la chiusura delle tracce.

Provvede a eseguire i fori e a fissare con tasselli ad espansione le canaline o le tubazioni ad esecuzione esterne.

- Posa in opera quadri elettrici principali e secondari incassati o esterni.

Gli operatori fissano, su nicchia predisposta, con scaglie di laterizio i quadri e verificano con la livella la verticalita e
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il piano.

Provvedono a bagnare con la pennellessa le parti murarie e con impasto cementizio ed eseguono la muratura del
quadro.

Per posa in opera di quadro elettrico a parete in esecuzione esterna, gli operatori predispongono regolare collegamento
elettrico per gli elettroutensili da adoperare (perforatore elettrico), verificano l'efficienza, la conformita alle norme e lo
stato di conservazione degli stessi e provvedono ad eseguire i fori sulla muratura ed inseriscono i tasselli.

Provvedono ad eseguire il fissaggio del quadro con apposite viti ai fori precedentemente eseguiti e controllano la
verticalita ed il piano del quadro.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

- Posa cavi unipolari o multipolari e relative connessioni.

Un operatore si posiziona nella parte opposta dove & posizionato il cavalletto portabobine o portamatasse.

Coadiuvato dall'altro, provvede ad inserire la sonda nella tubazione, previo apertura delle cassette, fino al
raggiungimento dei capi dei cavi unipolari o multipolari.

Agganciata la sonda ai capi del cavi un operatore provvede a tirare la sonda, un altro collabora ad infilare i cavi
mentre il terzo controlla il regolare svolgimento del lavoro ed interviene in caso di necessita.

Se viene impiegata al sonda metallica per la posa accertarsi che alle estremita dei cavetti non vi sia la possibilita di
contatti tra la sonda e parti scoperte elettriche.

Infilati i cavi si eseguire il taglio e si provvedere ad isolare i cavi con nastro isolante.

- Posa conduttore di protezione e dispersori (picchetti).

Un operatore delimita e segnala la zona di lavoro.

Procedere ad infiggere a colpi di mazza, su pozzetto predisposto, il paletto di terra, dopo avere posizionato in testa la
vite di battuta.

Un operatore svita la vite di battuta, mentre l'altro con il manicotto di giunzione aggiunge un altro paletto e inserisce
la vite di battuta.

Gli operatori alternandosi continuano ad infiggere a colpi di mazza il paletto fino alla battuta.

Infine eseguono la connessione elettrica al paletto di terra con apposito morsetto a bulloni.

Gli operatori recuperano il materiale e 'attrezzatura e ripetono 1'operazione fino a compimento del lavoro.

Per attivita in prossimita di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le
caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.

- Collegamenti e predisposizione allacciamenti ad enti gestori.

Gli operatori provvedono, operando fuori tensione, ad effettuare tutti i collegamenti elettrici in BT ai quadri e alle
varie apparecchiature premontate.

I lavoratori devono indossare scarpe antinfortunistiche, guanti dielettrici, casco nei casi in cui vi sia rischio di caduta
di materiali dall'alto, occhiali nelle lavorazioni con proiezione di schegge.

In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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distribuzione acqua (1)

Categoria Impianto di climatizzazione

Impianto di climatizzazione - distribuzione acqua con tubazioni in materiali metallici.
Attivita contemplate:

Descrizione - 1. apertura di tracce e fori

(Tipo di intervento) - 2. posa cassette portacollettori e porta apparecchiature

- 3. posa di tubazioni e collettori;

- 4. prove di tenuta impianto.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= cannello per saldatura ossiacetilenica
Attrezzature | gcapalatrice per muri ed intonaci
= utensili d'uso corrente

= ponti su cavalletti
Opel'e pl‘OVViSionali L] ponti Su ruote

= gcale a mano

Procedure operative

Operazioni preliminari

Accertarsi dell'assenza di servizi a rete incassati lungo il tracciato da eseguire.

Predisporre le opere provvisionali (trabattelli e ponti su ruote) per i lavori in elevato, le attrezzature e i materiali e
verificare 1'idoneita all'uso specifico e la conformita alle norme.

Per lavori svolti ad altezza superiore a metri 2,00 utilizzare trabattelli (montati per l'altezza massima prevista dal
fabbricante senza l'aggiunta di sovrastrutture, con ruote bloccate, con ponte di servizio dotato di parapetto
regolamentare con tavola fermapiede su ogni lato) o ponti su cavalletti dotati di parapetto su tutti i lati (costituiti da
tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm e di altezza non superiore a 2 metri, costituito da tavoloni lunghi 4 metri e
poggianti, ben accostati e fissati su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm).

E vietato spostare il trabattello con persone o materiale su di esso.

L'uso delle scale quale posto di lavoro pud essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il
rischio ¢ considerato limitato.

Per lavori a quota inferiore a metri 2,00 ¢ possibile utilizzare scale a mano o doppie regolamentari (fornire scale
semplici con pioli incastrati ai montanti o saldati e con le estremita antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono
superare i 5 metri di altezza; verificare 1'efficienza del dispositivo che limita 'apertura della scala).

Per lavori su scala ad altezza superiore a 2,00 metri ¢ necessario vincolare la scala e 1'operatore che esegue i lavori in
elevato deve indossare ed agganciare la cintura di sicurezza.

Accertarsi che:

- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m. 0.50 siano munite di normale
parapetto e tavole fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone;

- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure siano coperte con
tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra.

Gli utensili elettrici portatili e mobili utilizzati in luoghi conduttori ristretti devono essere alimentati a bassissima
tensione di sicurezza (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).

L'illuminazione provvisoria per eseguire i lavori pud essere ottenuta utilizzando lampade elettriche portatili alimentate
a bassissima tensione (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).

Verificare preventivamente lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all'uso che andra fatto e

verificare l'attacco tra il manico di legno e gli elementi metallici.

Accertarsi che le attrezzature manuali siano idonee al lavoro, funzionanti e in buono stato di conservazione.

- Apertura di tracce e fori e posa in opera di cassette porta collettori ed apparecchi terminali.

L'operatore a terra o su scala o su opera provvisionale, coadiuvato dall'altro, provvede con l'uso di mazza e punta, o
con scanalatrice elettrica ad aprire le tracce.

Vengono posizionati controllando con la livella la planarita e fissati con scaglie di laterizio entro le tracce predisposte,
le cassette in lamierino alle quali vengono allargate le asole per I'inserimento successivo dei tubi.

Si provvede a bagnare con la pennellessa le parti murarie e con impasto cementizio si fissano le cassette.

- Posa in opera di tubazioni.

Effettuate le verifiche similmente all'attivita precedente, gli operatori predispongono la tubazione da utilizzare
tagliandola con il seghetto per metalli nelle dimensioni previste; qualora necessario verranno predisposte le saldature
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fra i vari elementi e le curve di raccordo.

Conservare le bombole lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale.

L'apparecchiatura per la saldatura deve essere adoperata in ambiente ventilato e da personale formato.

Posizionare un estintore nelle vicinanze del lavoro di saldatura o taglio con fiamma ossiacetilenica.

Durante 1'uso della fiamma ossiacetilenica utilizzare occhiali o visiere.

Le tubazioni verranno bloccate per punti con malta di cemento o se in esecuzione a vista con collari fissati con tasselli
ad espansione.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

L'operatore a terra dovra sempre portare 1'elmetto.

Durante la fase di isolamento delle tubazioni con materiali a base di fibre di vetro o di roccia adoperare idoneo
facciale filtrante.

- Prove di tenuta.

Dopo aver tappato le estremita utilizzando tappi con elementi a serrare e guarnizioni o con la saldatura dei lembi,
I'impianto viene messo in pressione con la pompa e ne viene misurata la pressione d'esercizio per tempi predefiniti.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 145




Piano di Sicurezza e Coordinamento Analisi delle attivita svolte nel cantiere

copertura in legno

Categoria Strutture di copertura

Realizzazione di copertura completa con struttura in legno.

Attivita contemplate:

- approvvigionamento, sollevamento e montaggio delle capriate e travi;
- approvvigionamento, sollevamento e montaggio delle orditure secondarie;
- approvvigionamento, sollevamento e posa in opera di pianelle;

- impermeabilizzazione;

- coibentazione;

- comignoli e canne;

- posa in opera di canali e converse;

- montaggio pluviali;

- approvvigionamento, sollevamento e montaggio coppi.

Descrizione
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro

= autocarro con braccio gru

= autogru

= betoniera a bicchiere

= cannello per guaina

= clipper (sega circolare a pendolo)
= utensili d'uso corrente

= utensili elettrici portatili

Attrezzature

= ponteggio metallico fisso

Opere provvisionali
= scale a mano

Procedure operative

- Approvvigionamento, sollevamento e montaggio delle capriate

Nella posa in opera delle capriate si deve garantire la loro stabilita in ogni fase, sia di montaggio sia transitoria.
Qualora sia necessario lo stoccaggio in cantiere dei vari elementi, questi devono essere accatastati in modo tale che sia
garantita la stabilita anche se urtati o sollecitati dal vento. Nessuno deve interporsi tra carico e ostacoli fissi. In
funzione del peso e della conformazione geometrica deve essere scelto il sistema opportuno d'imbracatura (funi,
catene, bilancieri). In cantiere deve essere affisso il cartello sulle portate delle brache e quello sui segni convenzionali
per la movimentazione dei carichi. L'imbracature deve indossare casco, scarpe di sicurezza e guanti di protezione.
L'imbracatura deve avvenire da posizione stabile e sicura. Se si usano scale a mano, queste devono rispondere alle
norme specifiche. Prima del sollevamento vero e proprio il carico deve essere messo in tiro, sollevandolo di pochi
centimetri, al fine di valutare la correttezza dell'imbracatura. Nel caso si riscontrassero squilibri & necessario
riposizionarlo a terra e ripetere I'imbraco. Il gruista non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone. Allo
scopo, vietato lo stazionamento nell'area alle persone non strettamente addette ai lavori e ogni operazione con la gru
deve essere opportunamente segnalata in modo da consentire l'allontanamento delle persone. Se permangono
lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, il manovratore dovra interrompere l'operazione fino al loro
allontanamento. Prima di iniziare la manovra di posizionamento del carico ¢ necessario allontanare tutte le persone
presenti. La capriata deve essere posizionata sopra le piastrine di riscontro, precedentemente predisposta sui cordoli di
copertura, evitando oscillazioni pericolose del carico. Deve prontamente essere bloccata con gli appositi giunti di
collegamento. Qualora questi ultimi non offrissero sufficienti garanzie alla stabilita, si dovra ricorrere alla puntellatura
della capriata. Solo successivamente si potra procedere alla rimozione dell'imbracatura operando a distanza ed
utilizzando leve ed attrezzi. Gli addetti opereranno stazionando sul soppalco sottostante, predisposto precedentemente.
Le eventuali scale a mano adoperate devono essere a norma. Dovranno indossare scarpe antinfortunistiche, guanti di
protezione e casco.

- Approvvigionamento, sollevamento e montaggio delle orditure secondarie

Successivamente, si movimenteranno e monteranno le orditure principali e secondarie, rispettando, in quanto
applicabili, le precedenti procedure. Gli utensili da adoperare dovranno essere preventivamente controllati. Gli utensili
elettrici portatili (trapano, avvitatore) devono essere del tipo a doppio isolamento.

- Approvvigionamento, sollevamento e posa in opera di pianelle:
Prima dei lavori verificare le protezioni contro il rischio di caduta dall'alto. Allo scopo € necessario assicurarsi che il
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ponteggio sia presente su tutti i lati prospicienti verso il vuoto (per le altezze da terra superiore a due metri), e che lo
stesso sporga di una distanza di sicurezza oltre il canale di gronda.

Durante il sollevamento e il trasporto 1'operatore non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone.

Segnalare ogni operazione di movimentazione orizzontale e verticale dei carichi, in modo da consentire
I'allontanamento delle persone. Se permangono lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, l'operatore dovra
interrompere 'operazione fino al loro allontanamento.

La posa delle pianelle deve essere compiuta per sezioni, procedendo da una parte all'altra del colmo e verso le gronde.
Prima dell'uso degli attrezzi di lavoro verificare lo stato (stato d'usura, protezioni). Gli attrezzi manuali devono essere
agganciati a fune di trattenuta o alla persona.

Evitare di depositare materiali sui ponti del ponteggio. Assicurarsi della presenza della tavola fermapiede.

Il personale deve indossare guanti, scarpe antinfortunistiche, casco.

- Comignoli e canne
Procedere quindi al montaggio delle canne fumarie e al loro successivo rivestimento in muratura per formazione
comignoli. In questa fase si osserveranno le prescrizioni indicate per la realizzazione della muratura.

- Impermeabilizzazione

Il carico dovra essere portato su idonei piani di sbarco del materiale.

In questa fase i lavoratori dovranno indossare scarpe di sicurezza a slacciamento rapido ed antisdrucciolevoli, guanti,
indumenti protettivi del tronco, respiratore con filtro specifico.

Prima dei lavori:

- verificare le protezioni contro il rischio di caduta dall'alto. Allo scopo ¢ necessario assicurarsi che il ponteggio sia
presente su tutti i lati prospicienti verso il vuoto (per le altezze da terra superiore a due metri), e che lo stesso sporga
di una distanza di sicurezza oltre il canale di gronda;

- verificare prima dell'uso l'integrita dei tubi in gomma e delle connessioni tra cannello e bombola;

- allontanare eventuali materiali infiammabili.

Durante i lavori:

- evitare di usare la fiamma libera in vicinanza della bombola;

- tenere la bombola ancorata in posizione verticale;

- sospendere i lavori in copertura in presenza di vento forte;

- effettuare la posa a caldo delle guaine non prima di un giorno dalla stesura del primer.

Dopo i lavori:

- spegnere la flamma agendo sulla valvola;

- verificare 1'integrita del tubo e del cannello;

- riporre la bombola nel deposito di cantiere.

Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche,
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione.

- Coibentazione

La posa del materiale isolante deve essere compiuta per sezioni, procedendo da una parte all'altra del colmo e verso le
gronde.

- Posa in opera di canali e converse

Prima dell'uso degli attrezzi di lavoro e degli utensili elettrici verificare lo stato (stato d'usura, protezioni, integrita dei
cavi elettrici, prova di funzionamento con avviamento a uomo presente dell'utensile). Quelli portatili devono essere a
doppio isolamento, devono avere cavo d'alimentazione idoneo per posa mobile ed essere collegati a quadro di cantiere
a norma.

- Montaggio pluviali
Per la movimentazione ed il montaggio dei pluviali, si procedera rispettando, in quanto applicabili, le precedenti
procedure relative ai canali e converse.

- Approvvigionamento, sollevamento e montaggio coppi

La posa dei coppi deve essere compiuta per sezioni, procedendo da una parte all'altra del colmo e verso le gronde.

In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe con puntale d'acciaio e suola imperforabile,
abbigliamento da lavoro, occhiali o visiera di protezione degli occhi, maschere di protezione delle vie respiratorie.
Prima di salire in quota indossare dispositivi di protezione contro la caduta dall'alto (imbracatura).

Idonei otoprotettori devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive
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SCALE A MANO

Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione
della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee od
apparecchiature elettriche.

La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (&
possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato).

Durante 1'uso le scale devono essere stabili e vincolate. Se non ¢ possibile raggiungere un sufficiente grado di vincolo
la scala deve essere trattenuta al piede da una persona che esegua 'operazione per tutto il tempo di utilizzo.

E' sempre sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

PONTEGGIO METALLICO

Prima dell'inizio del lavoro sul ponteggio verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di
caduta dall'alto (parapetti regolamentari su tutti i lati) e alla stabilita generale.

Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di sicurezza.

Vietare 1'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguente sovraccarico e riduzione dello spazio per
la movimentazione.

Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.

E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.

L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai lavori.

E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere 'operatore dell'autocarro da personale a terra.
l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E fatto divieto di usare I'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.

AUTOCARRO CON BRACCIO GRU

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di sollevamento.
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere 1'operatore dell'autocarro da personale a terra.
l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E fatto divieto di usare I'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.

AUTOGRU

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori
servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

Controllare i percorsi e le aeree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti.

L'autogru deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E fatto divieto di usare I'autogri per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'autogru.

BETONIERA A BICCHIERE

Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare:

- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di tranciamento;

- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente;

- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto accidentale
a mezzo di carter.

E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento.

Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di
caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la
movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto ¢ necessario utilizzare le opportune
attrezzature manuali quali pale o secchie.

CLIPPER (SEGA CIRCOLARE A PENDOLO)

Utilizzare la macchina solo dopo che si ¢ verificato l'integrita delle parti elettriche visibili, 1'efficienza del dispositivo
contro il riavviamento del motore in seguito ad un'interruzione e ritorno dell'energia elettrica (bobina di sgancio);
verificare l'efficienza delle protezioni laterali, della lama e del carter della cinghia.

Scollegare 1'alimentazione elettrica durante le pause.

CANNELLO PER GUAINA

Prima dell'uso del cannello per guaina allontanare eventuali materiali infiammabili, verificare l'integrita dei tubi in
gomma e le connessioni tra bombola e cannello, verificare il riduttore di pressione e vincolare la bombola in posizione
verticale. Tenere un estintore sul posto di lavoro.

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 148




Piano di Sicurezza e Coordinamento Analisi delle attivita svolte nel cantiere

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e comunque non collegati all'impianto di terra.

Prima dell'uso degli utensili elettrici verificare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.
Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata ed interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di
lavoro.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.

Durante 1'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
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posa di manto di copertura in tegole

Categoria Manti di copertura
Descrizione Attivita contemplate:
(Tipo di intervento) - approvvigionamento, sollevamento e montaggio coppi.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro

= autocarro con braccio gru
=  betoniera a bicchiere

= gru a torre rotante

" sega a nastro

= utensili d'uso corrente

Attrezzature

= parapetto regolamentare

= ponteggio metallico fisso

= protezioni contro le cadute di materiali dall'alto
= scale a mano

Opere provvisionali

Procedure operative

Approvvigionamento, sollevamento e montaggio coppi:

Prima dei lavori verificare le protezioni contro il rischio di caduta dall'alto. Allo scopo ¢ necessario assicurarsi che il
ponteggio sia presente su tutti i lati prospicienti verso il vuoto (per le altezze da terra superiore a due metri), e che lo
stesso sporga di una distanza di sicurezza oltre il canale di gronda.

Durante il sollevamento e il trasporto 1'operatore non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone.

Segnalare ogni operazione di movimentazione orizzontale e verticale dei carichi, in modo da consentire
I'allontanamento delle persone. Se permangono lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, l'operatore dovra
interrompere l'operazione fino al loro allontanamento.

Il carico dovra essere portato su idonei piani di sbarco del materiale.

La posa dei coppi deve essere compiuta per sezioni, procedendo da una parte all'altra del colmo e verso le gronde.
Prima dell'uso degli attrezzi di lavoro verificare lo stato (stato d'usura, protezioni). Gli attrezzi manuali devono essere
agganciati a fune di trattenuta o alla persona.

Evitare di depositare materiali sui ponti del ponteggio. Assicurarsi della presenza della tavola fermapiede.

In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe con puntale d'acciaio e suola imperforabile,
abbigliamento da lavoro, occhiali o visiera di protezione degli occhi, maschere di protezione delle vie respiratorie.
Prima di salire in quota indossare dispositivi di protezione contro la caduta dall'alto (imbracatura).

Idonei otoprotettori devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

PONTEGGIO METALLICO

Prima dell'inizio del lavoro sul ponteggio verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di
caduta dall'alto (parapetti regolamentari su tutti i lati) e alla stabilita generale.

Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di sicurezza.

Vietare 'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguente sovraccarico e riduzione dello spazio per
la movimentazione.

Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.

E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.

L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai lavori.

E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.

SCALE A MANO

Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione
della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee od
apparecchiature elettriche.

La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (&
possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato).

Durante 1'uso le scale devono essere stabili e vincolate. Se non ¢ possibile raggiungere un sufficiente grado di vincolo
la scala deve essere trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il tempo di utilizzo.
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E' sempre sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

PARAPETTI

I parapetti devono essere costituiti da materiali di buona qualita e mantenuti in perfetta efficienza per tutta la durata
dei lavori.

Perché il parapetto sia regolare occorre che sia costituito da:

- due correnti che non distino fra loro pitt di 60 cm di cui il piu alto sia posto ad una altezza minima di m.1,00 dal
piano di calpestio e da una tavola fermapiede aderente al piano di camminamento, alta non meno di cm.20, che non
lasci uno spazio libero con il corrente sovrastante maggiore di cm.60.

- il corrente intermedio pud essere soppresso ma allora la tavola fermapiede aderente al piano di camminamento deve
essere di altezza tale da non lasciare uno spazio vuoto, fra se ed il mancorrente superiore, maggiore di cm.60; l'altezza
del corrente superiore dal piano di camminamento deve comunque essere pari almeno m.100.

I correnti e tavola fermapiede devono essere applicati dalla pate interna dei montanti o degli appoggi.

Il parapetto con fermapiede va anche applicato sul lato corto, terminale, dell'impalcato.

Se il lato del ponteggio adiacente alla costruzione dista da essa pill di 20 cm va costruito il parapetto con fermapiede,
sempre che non sia possibile realizzare a regola d'arte un piano di calpestio esterno a sbalzo verso la costruzione
stessa.

E' inoltre obbligatorio:

- ai bordi delle solette a piu di m 2 di altezza.

- ai bordi degli scavi alti pit di m 2

- nei tratti prospicienti il vuoto di viottoli e scale con gradini ricavate nel terreno o nella roccia quando si superino i m
2 di dislivello.

Muri, pareti piene, ringhiere, grigliati, ecc. sono considerati equivalenti a parapetti se garantiscono un grado di
sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiore a quelle del parapetto stesso.

PROTEZIONI CONTRO LE CADUTE DI MATERIALI DALL'ALTO

Le protezioni contro le cadute di materiali dall'alto devono essere costituite da materiali di buona qualita e mantenute
in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori.

L'impalcato di protezione sovrastante i posti di lavoro deve avere un'altezza non maggiore di 3 metri da terra.

Non rimuovere mai le protezioni realizzate.

BETONIERA A BICCHIERE

Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare:

- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di tranciamento;

- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente;

- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto accidentale
a mezzo di carter.

E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento.

Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di
caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la
movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto ¢ necessario utilizzare le opportune
attrezzature manuali quali pale o secchie.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere 'operatore dell'autocarro da personale a terra.
l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E fatto divieto di usare I'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.

AUTOCARRO CON BRACCIO GRU

Verificare 1'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di sollevamento.
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere 1'operatore dell'autocarro da personale a terra.
l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E fatto divieto di usare I'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare I'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.

Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare 1inizio della manovra col segnalatore acustico ed
attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.

Durante 1'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 151




Piano di Sicurezza e Coordinamento Analisi delle attivita svolte nel cantiere

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 152



Piano di Sicurezza e Coordinamento Analisi delle attivita svolte nel cantiere

impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa

Categoria Impermeabilizzazioni

Descrizione

. .. Impermeabilizzazione di coperture con guaina bituminosa posata a caldo.
(Tipo di intervento) p p & p

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= cannello per guaina
= utensili d'uso corrente

Attrezzature

Opere provvisionali |* ponteggio metallico fisso

Procedure operative

Accertarsi:

- dell'accessibilita alla quota di lavoro;

- della resistenza della struttura, in relazione al peso degli operai e dei materiali da utilizzare;

- della predisposizione lungo 1'intero perimetro prospiciente i vuoto di parapetti regolamentari (alti almeno 1 metro) o
di ponteggi che raggiungano la quota di m. 1.00 oltre l'ultimo impalcato o della linea di gronda;

- che le parti fragili della copertura (lucernari e simili) siano circondate da regolare parapetto o sia predisposto un
impalcato sottostante, sufficientemente ampio e robusto, posto il pilt vicino ad esso e, comunque, alla distanza non
maggiore a 2 metri.

Nel caso in cui non sia possibile la realizzazione di uno degli apprestamenti precedentemente indicati, ¢ necessario
che gli operatori siano dotati e facciano uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle, collegata a fune di trattenuta
vincolata a parti stabili esistenti o da realizzare allo scopo.

Consultare preventivamente le schede di sicurezza dei prodotti da impiegare ed attenersi alle precauzioni in esse
riportate.

Tra l'applicazione del primer e della guaina deve intercorrere almeno un giorno per consentire la totale evaporazione
dei solventi.

La caldaia per la fusione del bitume deve essere dotata di regolazione automatica di temperature e

sistemata lontano da materiali combustibili e in posizione stabile, riparate dal vento.

Conservare le bombole lontano dalle fiamme o fonti di calore, tenerle ben vincolate in posizione verticale. Durante il
trasporto non trascinarle e non svuotarle completamente.

Prima della posa in opera dell'impermeabilizzazione disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente
necessarie sul piano di lavoro senza provocarne 1'ingombro.

Valutare gli spazi di lavoro e gli ostacoli che possono impedire i liberi movimenti durante 1'esecuzione dei lavori.

E vietato durante il sollevamento e il trasporto dei materiali passare con i carichi sospesi sopra le persone.

Segnalare le operazioni di movimentazione orizzontale e verticale dei carichi per consentire l'allontanamento delle
persone.

Interrompere 1'operazione se permangono lavoratori o terzi sotto il percorso del carico fino al loro allontanamento.

Il carico dovra essere posato su parti sicuramente resistenti della copertura.

Prima dell'uso del cannello per guaina, verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra cannello e
bombola; verificare la funzionalita del riduttore di pressione; allontanare eventuali materiali infiammabili o bagnare
abbondantemente le parti che non possono essere rimosse, tenere la bombola in posizione verticale e possibilmente
vincolata; tenere nelle prossimita un estintore portatile.

Durante 1'uso, tenere la bombola nei pressi del posto di lavoro ma sufficientemente distante dalla fiamma libera e da
altre fonti di calore.

Ventilare gli ambienti contigui o sottostanti.

Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche,
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione.

I lavoratori dovranno indossare casco, scarpe di sicurezza a slacciamento rapido ed antisdrucciolevoli, guanti,
indumenti protettivi del tronco, respiratore con filtro specifico.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

ARGANO
La macchina deve avere un grado di protezione minimo per tutti i componenti elettrici non inferiore ad IP 44 secondo
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la classificazione CEI-UNEL.

Verificare l'integritd della pulsantiera di comando, nonché del cavo di alimentazione; deve essere effettato il
collegamento a terra per la struttura metallica dell'elevatore a cavalletto.

Gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg devono essere sottoposti a verifica annuale da parte
dell' ARPA .

CANNELLO PER GUAINA

Prima dell'uso del cannello per guaina allontanare eventuali materiali infiammabili, verificare l'integrita dei tubi in
gomma e le connessioni tra bombola e cannello, verificare il riduttore di pressione e vincolare la bombola in posizione
verticale. Tenere un estintore sul posto di lavoro.

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
Durante 1'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

PONTEGGIO METALLICO

Verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto (parapetti regolamentari su
tutti i lati) e alla stabilita generale.

Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza.

Vietare 1'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguante sovraccarico e riduzione dello spazio per
la movimentazione.

Verificare la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.

E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.

L'utilizzo del ponteggio & consentito solo al personale addetto ai lavori.

E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.
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montaggio converse, canali e scossaline

Categoria Opere da lattoniere

Descrizione

. .. Posa in opera di converse, canale di gronda, scossaline in rame o altro metallo.
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= cesoie elettriche

= gru a torre rotante

= galdatrice elettrica

= utensili d'uso corrente

Attrezzature

Opere provvisionali |* ponteggio metallico fisso

Procedure operative

Accertare la resistenza dei tetti e coperture varie in relazione al peso degli operai e dei materiali da utilizzare ed
eventualmente disporre tavole ripartitrici dei carichi e sottopalchi per la riduzione dell'altezza di caduta.

Il ponteggio deve essere provvisto al piano di lavoro di regolare ponte di servizio e sottoponte di sicurezza.
Individuare preventivamente i punti di ancoraggio della lattoneria di supporto e del metodo relativo, in relazione alla
natura del materiale (rame, acciaio, PVC) e dei carichi da sopportare.

Eseguire i lavori sempre in posizione stabile e protetta contro la caduta dall'alto vietando 1'uso di scale, ponti su ruote
o su cavalletti sui ponti di ponteggio.

Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori.

Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di sicurezza d'adoperare.

Adoperare elettroutensili a bassissima tensione di sicurezza (a pile o alimentati da trasformatore di sicurezza).

E consentito 1'uso di utensili elettrici portatili con doppio isolamento certificati tali da istituto di prova riconosciuto.
Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati
meccanicamente durante 'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di
cantiere protetto da interruttore magnetotermico.

Usare 'apparecchio di sollevamento in modo regolamentare.

Utilizzare funi in regolare stato di conservazioni (annotazione trimestrale sul libretto dell'apparecchio) e ganci con
sistema di chiusura a norma.

Non ingombrare i posti di lavoro sui ponteggi.

E vietato depositare materiali sugli impalcati (consultare il libretto del ponteggio sui carichi ammessi).

Informare i lavoratori sulle corrette modalita di esecuzione della movimentazione manuale dei carichi. Nella
movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche, devono
essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione.

I lavoratori dovranno utilizzare guanti protettivi, scarpe antinfortunistiche, casco, occhiali di forma avvolgente durante
I'utilizzo degli elettroutensili.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.

Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico ed
attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.

SALDATRICE ELETTRICA

E' vietato effettuare operazioni di saldatura elettrica, nelle seguenti condizioni:

a) su recipienti o tubi chiusi;

b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto 1'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o
altre reazioni pericolose;

¢) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto 1'azione del
calore o dell'umidita possono formare miscele esplosive. E' altresi vietato eseguire le operazioni di saldatura
all'interno di locali, recipienti o fosse che non siano sufficientemente ventilati.
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Qualora le condizioni di pericolo precedenti possono essere eliminate con l'apertura del recipiente chiuso, con
I'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio
possono essere eseguite, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta
sorveglianza (D.1gs. 81/2008 e s.m.i.).

CESOIE ELETTRICHE

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e comunque non collegati all'impianto di terra.

Prima dell'uso delle cesoie elettriche verificare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.
UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.

Durante 1'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

PONTEGGIO METALLICO

Prima dell'inizio del lavoro sul ponteggio verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di
caduta dall'alto (parapetti regolamentari su tutti i lati) e alla stabilita generale.

Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di sicurezza.

Vietare 1'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguente sovraccarico e riduzione dello spazio per
la movimentazione.

Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.

E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.

L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai lavori.

E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.
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intonaco interno a macchina

Categoria Intonaci

Descrizione

. .. Realizzazione di intonaci interni eseguiti con pompa.
(Tipo di intervento) & pomp

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= betoniera a bicchiere
= gru a torre rotante

= jntonacatrice

= utensili d'uso corrente

Attrezzature

= ponti su cavalletti
Opere provvisionali |« ponti su ruote

= protezioni aperture nei solai

Procedure operative

Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di sicurezza d'adoperare.

Mettere le protezioni dei vani prospicienti il vuoto (di altezza superiore a 50 cm) e delle aperture nei solai.

Accertarsi della stabilita della betoniera (la betoniera deve essere montata secondo le indicazioni fornite dal
costruttore e rilevabili nel libretto d'uso).

Verificare che sia presente un solido impalcato a protezione del posto di lavoro.

E'vietato passare con i carichi sospesi sopra le persone, provvedendo a segnalare ogni operazione in modo da
consentire l'allontanamento delle persone; e interrompere 1'operazione fino al loro allontanamento. Il carico dovra
essere portato su idonei piani di sbarco del materiale.

Disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente necessarie sul piano dell'impalcato senza provocarne
I'ingombro. Valutare gli spazi di lavoro e gli ostacoli per gli spostamenti con sicurezza.

Per lavori eseguiti ad altezza superiore a 2 metri da terra utilizzare trabattelli regolamentari.

Per lavori fino a 2 metri di altezza da terra possono essere adoperati ponti su cavalletti regolamentari.

Nell'uso della pompa per l'esecuzione dell'intonaco, adottare tutte le misure di prevenzione e accertarsi del suo
corretto funzionamento.

Quando il carico ¢ superiore a 30 Kg, mettere a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o piu operai.

I lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, casco e occhiali.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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intonaco esterno a macchina

Categoria Intonaci

Descrizione

. .. Realizzazione di intonaci esterni eseguiti con pompa.
(Tipo di intervento) & pomp

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= betoniera a bicchiere
= gru a torre rotante

= jntonacatrice

= utensili d'uso corrente

Attrezzature

Opere provvisionali |* ponteggio metallico fisso

Procedure operative

Il dirigente di cantiere e i preposti devono accertarsi del funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
sicurezza d'adoperare.

Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m. 0.50 devono essere munite di
normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di
persone.

Accertare della stabilita della betoniera (la betoniera deve essere montata secondo le indicazioni fornite dal costruttore
e rilevabili nel libretto d'uso).

Verificare che sia presente un solido impalcato a protezione del posto di lavoro.

E vietato passare con i carichi sospesi sopra le persone; segnalare I'operazione per consentire I'allontanamento delle
persone e interrompere 1'operazione fino al loro allontanamento. Il carico dovra essere portato su idonei piani di
sbarco del materiale.

Disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente necessarie sul piano dell'impalcato senza provocarne
I'ingombro. Valutare gli spazi di lavoro e gli ostacoli per gli spostamenti con sicurezza.

Per lavori eseguiti ad altezza superiore ai m. 2,00 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi,
adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali o precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e cose.

Usare ponteggi di facciata regolamentari.

E vietato I'uso di ponti su cavalletti all'esterno dell'edificio e sui ponteggi esterni.

Nell'uso della pompa per l'esecuzione dell'intonaco, adottare tutte le misure di prevenzione e accertarsi del suo
corretto funzionamento.

Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche,
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione.

I lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, casco e occhiali.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

PONTEGGIO METALLICO

Verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto (parapetti regolamentari su
tutti i lati) e alla stabilita generale.

Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza.

E' vietato 1'accumulo di materiale sugli impalcati.

Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.

E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.

L'utilizzo ¢ consentito solo al personale addetto ai lavori.

E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.

Manovrarla da una postazione sicura e avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico ed attenersi
scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.

INTONACATRICE
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Verificare l'integrita delle parti elettriche, la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione (pulegge, cinghie),
l'efficienza dell'interruttore di comando e del pulsante di emergenza della griglia di protezione dell'organo lavoratore e
del dispositivo di blocco del moto per il sollevamento accidentale della stessa.

Realizzare la tettoia di protezione del posto di lavoro. (dove necessario).

Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni e controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola.
Interrompere 1'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro.

BETONIERA A BICCHIERE

Verificare la presenza delle protezioni, in particolare:

- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di tranciamento;

- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente;

- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto accidentale
a mezzo di carter.

E' vietato manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento.

Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di
caricamento o nei pressi di questi.

In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la movimentazione di carichi troppo
pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto & necessario utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o
secchie.

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
Durante 1'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
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pavimenti di varia natura

Categoria Pavimenti e rivestimenti
Descrizione Posa in opera di pavimenti di diversa natura (pietra, grés, clinker, ceramici in genere) con
(Tipo di intervento) letto di malta di cemento o con collante specifico.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= betoniera a bicchiere

= flessibile (smerigliatrice)

= gru a torre rotante

= tagliapiastrelle

= trapano elettrico miscelatore
= utensili d'uso corrente

Attrezzature

= protezioni aperture nei solai

Opere provvisionali O ) o
= protezioni contro le cadute di materiali dall'alto

Sostanze pericolose = cemento modificato

Procedure operative

Organizzare le aree operative e la disposizione ordinata del materiale e delle attrezzature necessarie, per effettuare con
sicurezza gli spostamenti sul piano di lavoro senza provocare 1'ingombro dello stesso.

Areare 1'ambiente di lavoro.

Prima di utilizzare la betoniera accertarsi della sua rispondenza alle norme in relazione alle protezioni e alla stabilita
della macchina.

Verificare la presenza dell' impalcato a protezione del posto di lavoro, se ¢ soggetto al rischio di caduta di materiali
dall'alto.

Il gruista non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone, deve segnalare ogni operazione per consentire
I'allontanamento delle persone il manovratore dovra interrompere 1'operazione fino al loro allontanamento. Il carico
dovra essere portato su idonei piani di sbarco del materiale.

Prima del taglio delle mattonelle con taglierina elettrica, accertarsi del corretto funzionamento della macchina
(accensione e arresto), dell'integrita dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della
presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche.

Tutte le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m 0,50) devono essere protette con parapetto solido o mezzi
equivalenti.

Le aperture adibite al passaggio di persone, materiali, uno dei lati del parapetto pud essere costituito da un barriera
mobile non asportabile, rimovibile soltanto durante le fasi di passaggio.

Consultare la scheda tecnica del collante.

Quando il carico ¢ superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o pilt
operai.

I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti; mascherine antipolvere nei
pressi del luogo d'uso della taglia mattonelle.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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posa in opera di copertine

Categoria Pavimenti e rivestimenti

Descrizione

. .. Fornitura e posa in opera di copertine di varia natura con malta cementizia.
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Dbetoniera a bicchiere

= flessibile (smerigliatrice)
= tagliapiastrelle

= utensili d'uso corrente

Attrezzature

Procedure operative

Organizzare le aree operative e la disposizione ordinata del materiale e delle attrezzature strettamente necessarie per
effettuare con sicurezza gli spostamenti sul piano di lavoro senza provocare l'ingombro dello stesso.

Le operazioni devono essere coordinate per evitare ingombri e intralci alla viabilita e consentire le manovre.
Delimitare le zone di vuoto con ponteggi o altre opere provvisionali.

Per scaricare il materiale stazionare il mezzo in zona opportuna e ben segnalata.

Accertarsi che la betoniera risponde alle norme in relazione alle protezioni e alla stabilita della macchina e verificare
la presenza dell' impalcato a protezione del posto di lavoro, se soggetta al pericolo di caduta carichi dall'alto..

Durante il sollevamento e il trasporto l'operatore non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone; deve
segnalare ogni operazione per consentire 1'allontanamento delle persone. Il carico dovra essere portato su idonei piani
di sbarco del materiale.

Prima del taglio delle lastre di pietra con taglierina elettrica, accertarsi del corretto funzionamento della macchina
(accensione e arresto), dell'integrita dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della
presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche.

Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche,
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione.

I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschere antipolvere.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

BETONIERA A BICCHIERE

Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare:

- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di tranciamento;

- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente;

- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto accidentale
a mezzo di carter.

E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento.

Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di
caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la
movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto ¢ necessario utilizzare le opportune
attrezzature manuali quali pale o secchie.

TAGLIAPIASTRELLE

Utilizzare la macchina solo dopo che si ¢ verificato 1'integrita dei collegamenti elettrici, verificare 1'efficienza della
lama di protezione del disco, verificare la presenza delle protezioni degli organi di trasmissione (pulegge, cinghie).
Controllare il livello dell'acqua nella vaschetta sotto il piano di lavoro.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.

Durante 1'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e comunque non collegati all'impianto di terra.

Prima dell'uso del flessibile (smerigliatrice) verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione
e la funzionalita.

Durante 1'uso del flessibile non manomettere le protezioni del disco, interrompere I'alimentazione elettrica durante le
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pause di lavoro.
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posa in opera di soglie per finestre

Categoria Pavimenti e rivestimenti

Descrizione

o G Arterreno) Fornitura e posa in opera di soglie per finestre.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Dbetoniera a bicchiere

= flessibile (smerigliatrice)
= tagliapiastrelle

= utensili d'uso corrente

Attrezzature

Opere provvisionali |® protezioni contro le cadute di materiali dall'alto

Procedure operative

Organizzare le aree operative e la disposizione ordinata del materiale e delle attrezzature necessarie per effettuare con
sicurezza gli spostamenti sul piano di lavoro senza provocare 1'ingombro dello stesso.

Le operazioni devono essere coordinate per evitare ingombri e intralci alla viabilita e consentire le manovre.
Delimitare le zone di vuoto con ponteggi o opere provvisionali.

Per scaricare il materiale stazionare il mezzo in zona opportuna e ben segnalata.

Accertarsi che la betoniera risponda alle norme in relazione alle protezioni e alla stabilita della macchina e verificare
la presenza dell' impalcato a protezione del posto di lavoro, se sottoposta al pericolo di caduta carichi dall'alto.
L'operatore non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone; deve segnalare ogni operazione per consentire
I'allontanamento delle persone. Il carico dovra essere portato su idonei piani di sbarco del materiale.

Le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m 0,50) devono essere protette con parapetto solido o mezzi
equivalenti.

Prima del taglio delle lastre di pietra con taglierina elettrica, accertarsi del corretto funzionamento della macchina
(accensione e arresto), dell'integrita dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della
presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche.

Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche,
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione.

I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschere antipolvere.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

BETONIERA A BICCHIERE

Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare:

- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di tranciamento;

- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente;

- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto accidentale
a mezzo di carter.

E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento.

Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di
caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la
movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto ¢ necessario utilizzare le opportune
attrezzature manuali quali pale o secchie.

TAGLIAPIASTRELLE

Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici, 1'efficienza della lama di protezione del disco e la presenza delle
protezioni degli organi di trasmissione (pulegge, cinghie).

Controllare il livello dell'acqua nella vaschetta sotto il piano di lavoro.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.

Durante 1'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

PROTEZIONI CONTRO LE CADUTE DI MATERIALI DALL'ALTO

Le protezioni contro le cadute di materiali dall'alto devono essere costituite da materiali di buona qualita e mantenute
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in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori.

L'impalcato di protezione sovrastante i posti di lavoro deve avere un'altezza non maggiore di 3 metri da terra.

Non rimuovere mai le protezioni realizzate.

FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e comunque non collegati all'impianto di terra.

Prima dell'uso del flessibile (smerigliatrice) verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione
e la funzionalita.

Durante 1'uso del flessibile non manomettere le protezioni del disco, interrompere I'alimentazione elettrica durante le
pause di lavoro.
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posa in opera marmi scale

Categoria Pavimenti e rivestimenti
Descrizione Posa in opera di marmi per la formazione di scale con letto di malta di cemento o con
(Tipo di intervento) collante specifico.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= betoniera a bicchiere

= flessibile (smerigliatrice)
Attrezzature |« (agliapiastrelle

= trapano elettrico miscelatore
= utensili d'uso corrente

Opere provvisionali |® protezioni contro le cadute di materiali dall'alto

Procedure operative

Organizzare le aree operative e la disposizione ordinata del materiale e delle attrezzature necessarie per effettuare con
sicurezza gli spostamenti sul piano di lavoro senza provocare 1'ingombro dello stesso.

Le operazioni devono essere coordinate per evitare ingombri sul luogo di lavoro.

Le zone di lavoro devono essere protette verso il vuoto con parapetti regolamentari.

Accertarsi che la betoniera risponda alle norme in relazione alle protezioni e alla stabilita della macchina e verificare
la presenza dell'impalcato a protezione del posto di lavoro, se sottoposta al pericolo di caduta carichi dall'alto.

Il gruista non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone; deve segnalare ogni operazione per consentire
I'allontanamento delle persone. Il carico dovra essere portato su idonei piani di sbarco del materiale.

Areare 1'ambiente di lavoro in modo adeguato.

Prima del taglio dei marmi con taglierina elettrica, accertarsi del corretto funzionamento della macchina (accensione e
arresto), dell'integrita dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della presenza delle
protezioni meccaniche ed elettriche.

I ponti mobili dovranno avere le ruote bloccate durante la lavorazione in altezza.

Quando il carico & superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o pilt
operai.

I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschere antipolvere.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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realizzazione di rivestimenti

Categoria Pavimenti e rivestimenti
Descrizione Posa in opera di rivestimenti di diversa natura (pietra, gres, clinker, ceramici in genere) con
(Tipo di intervento) malta di cemento o con collante specifico.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= betoniera a bicchiere

= flessibile (smerigliatrice)
Attrezzature = gru a torre rotante

= tagliapiastrelle

= trapano elettrico miscelatore
= utensili d'uso corrente

Opere provvisionali | Ponti su cavalletti
= gcale a mano

Sostanze pericolose = cemento modificato

Procedure operative

Organizzare le aree operative e la disposizione ordinata del materiale e delle attrezzature necessarie per effettuare con
sicurezza gli spostamenti sul piano di lavoro senza provocare 1'ingombro dello stesso.

Areare 1'ambiente di lavoro in modo adeguato.

Accertarsi che la betoniera risponda alle norme in relazione alle protezioni e alla stabilita della macchina e verificare
la presenza dell'impalcato a protezione del posto di lavoro, se soggetto al rischio di caduta di materiali dall'alto.

Il gruista non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone; deve a segnalare ogni operazione per consentire
l'allontanamento delle persone. Il carico dovra essere portato su idonei piani di sbarco del materiale.

Prima del taglio delle mattonelle con taglierina elettrica, accertarsi del corretto funzionamento della macchina
(accensione e arresto), dell'integrita dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della
presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche.

Le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m 0,50) devono essere protette con parapetto solido o mezzi
equivalenti.

Le aperture vengano adibite al passaggio di persone, materiali, uno dei lati del parapetto puod essere costituito da un
barriera mobile non asportabile, rimovibile soltanto durante le fasi di passaggio.

Consultare preventivamente la scheda tecnica del collante.

Per lavori eseguiti ad altezza superiore a 2 metri da terra utilizzare trabattelli regolamentari.

L'uso delle scale quale posto di lavoro puo essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il
rischio ¢ considerato limitato.

Per lavori fino a 2 metri di altezza da terra possono essere adoperati ponti su cavalletti regolamentari.

L'uso delle scale a mano come luoghi di lavoro & consentito per brevi periodo di tempo e in presenza di rischio
modesto.

Quando il carico ¢ superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature piu
operai.

I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschere antipolvere.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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montaggio ringhiere di scale e balconi

Categoria Opere da fabbro

Descrizione

o G Arterreno) Montaggio ringhiere scale e balconi in metallo.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro con braccio gru
= avvitatore elettrico
Attrezzature | (rapano elettrico

= utensili d'uso corrente

= utensili elettrici portatili

Opere provvisionali |* ponteggio metallico fisso

Procedure operative

Segregare la zona sottostante al montaggio.

Eseguire i lavori procedendo dall'alto verso il basso.

I parapetti provvisori sulle scale e sui pianerottoli vanno rimossi al momento della posa di quelli definitivi. La
rimozione comunque deve essere graduale e il piu possibile limitata.

Accertarsi della presenza del ponteggio e della sua regolarita alle norme e 1'ultimo impalcato dovra avere i montanti
alti non meno di m 1,00 rispetto all'ultimo piano di lavoro.

Sono vietate scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di ponteggio ma predisporre le mezzepontate (impalcati
intermedi).

In tutte le postazioni di lavoro (dislivello superiore a m 0,50) deve sempre essere garantita la protezione verso il vuoto
con parapetto solido o mezzi equivalenti.

Nei lavori sopraelevati con pericolo di caduta nel vuoto, nella impossibilita di allestire parapetti o altre opere
provvisionali, utilizzare cinture di sicurezza con bretelle, cosciali e fune di trattenuta lunga massimo m 1,5 ancorata a
punto sicuro.

Gli addetti alla posa della ringhiera del balcone devono lavorare dall'interno.

Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi dello stato e del funzionamento delle attrezzature di
lavoro e dei dispositivi di sicurezza d'adoperare. (stato d'usura, protezioni, integrita dei cavi elettrici, prova di
funzionamento con avviamento a uomo presente dell'utensile)

E consentito 1'uso, in deroga al collegamento di terra, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili
purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto.

Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti.

Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di
cantiere protetto da interruttore magnetotermico.

Per le saldatura il cavo di massa e quello portaelettrodo devono essere integri e garantire il necessario isolamento.

Le operazioni di saldatura devono essere eseguite in luogo aerato prendendo tutte le necessarie precauzioni contro
I'innesco dell'incendio.

Le ringhiere devono essere imbracati sull'autocarro, sollevati fino al piano di sbarco del materiale, tramite gru a torre,
gru a braccio dell'autocarro o altro apparecchio di sollevamento dei carichi.

Impartire adeguate istruzioni sui sistemi d'imbracatura da adottare e verificarne 1'idoneita, particolari sulla sequenza
delle operazioni da doversi eseguire.

Verificare il sistema d'attacco degli elementi.

Verificare le condizioni dei ganci e dei dispositivi contro lo sganciamento accidentale.

Verificare le condizioni della fune di sollevamento e quelle di imbracatura e dare le necessarie informazioni per la
corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.

Gli addetti all'imbracatura dei carichi devono avvicinarsi ai carichi, per le operazioni di imbracatura e slegatura delle
funi, esclusivamente quando sono in prossimita del pavimento.

L'area sottostante il sollevamento dei materiali deve essere recintata. Se permangono lavoratori o terzi sotto il
percorso del carico, il manovratore dovra interrompere 1'operazione fino al loro allontanamento.

Se nell'area sono presenti addetti a diverse lavorazioni coordinare gli interventi e assicurare spazio e viabilita che
consentano i movimenti e le manovre necessarie alla lavorazione.

Predisporre idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna che notturna.

In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiera di protezione
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degli occhi, respiratore con filtro specifico.
Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

AUTOCARRO CON BRACCIO GRU

Verificare 1'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di sollevamento.
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere 'operatore dell'autocarro da personale a terra.
l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E fatto divieto di usare I'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.

AVVITATORE ELETTRICO

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e comunque non collegati all'impianto di terra.

Prima dell'uso degli utensili elettrici verificare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.
TRAPANO ELETTRICO

Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e
comunque non collegato all'impianto di terra.

Prima dell'uso del trapano verificare 1'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione

Controllare il regolare fissaggio della punta..

Interrompere 1'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e comunque non collegati all'impianto di terra.

Prima dell'uso degli utensili elettrici verificare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.
Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata ed interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di
lavoro.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.

Durante 1'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

PONTEGGIO METALLICO

Prima dell'inizio del lavoro sul ponteggio verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di
caduta dall'alto (parapetti regolamentari su tutti i lati) e alla stabilita generale.

Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di sicurezza.

Vietare 1'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguante sovraccarico e riduzione dello spazio per
la movimentazione.

Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.

E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.

L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai lavori.

E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.
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pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura

Categoria Finiture esterne

Descrizione

. .. Pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura.
(Tipo di intervento) p

Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature = gabbiatrice

Opere provvisionali |= ponteggio metallico fisso

Procedure operative

Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori.

Per lavori svolti ad altezza superiore a metri 2,0 allestire ponteggi o altre idonee opere provvisionali.

Procedere all'accertamento della regolarita dell'opera provvisionale adoperata e della presenza delle prescritte
protezioni verso il vuoto.

Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza allo stesso modo.

E vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti del ponteggio. Eventualmente predisporre le
mezzepontate (impalcati intermedi).

Proteggere con teli le aree che potrebbero essere interessate dal getto e dagli schizzi di acqua e particelle.

E vietato sovraccaricare gli impalcati e ingombrare i ponti di servizio.

Controllare l'integrita delle parti elettriche visibili, verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni e le connessioni
dei tubi di alimentazione, interdire la zona di lavoro con apposite segnalazioni, proteggere i luoghi di transito.
Derivare l'alimentazione elettrica da quadro elettrico di cantiere a norma (tipo ASC) regolarmente collegato
allimpianto di terra.

Verificare il funzionamento e l'integrita dei dispositivi di comando, le connessioni tra i tubi e l'utensile, interdire la
zona di lavaggio e/o proteggere i passaggi.

Durante l'idrosabbiatura, eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata, erogare costantemente l'acqua, non
intralciare il passaggio con il cavo elettrico e il tubo dell'acqua.

Se presenti addetti a diverse lavorazioni coordinare gli interventi e assicurare spazio e viabilitd necessari per i
movimenti e le manovre in sicurezza.

I lavoratori devono indossare stivali di gomma, indumenti protettivi, guanti, maschera.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

SABBIATRICE

Verificare l'integrita delle parti elettriche visibili e 1'efficienza la pulizia dell'ugello e delle tubazioni, controllare la
connessione dei tubi di alimentazione.

Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata ed erogare costantemente 1'acqua.

PONTEGGIO METALLICO

Prima dell'inizio del lavoro sul ponteggio verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di
caduta dall'alto (parapetti regolamentari su tutti i lati) e alla stabilita generale.

Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di sicurezza.

E'vietato 1'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguante sovraccarico e riduzione dello spazio
per la movimentazione.

Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.

E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.

L'utilizzo ¢ consentito, solo al personale addetto ai lavori.

E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.
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posa in opera di battiscopa

Categoria Pavimenti e rivestimenti

Descrizione

. .. Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa di ceramica con malta cementizia.
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= betoniera a bicchiere
Attrezzature |« (agliapiastrelle

= utensili d'uso corrente

Opere provvisionali . protez¥on¥ aperture verso il V}lOtO o
= protezioni contro le cadute di materiali dall'alto

Procedure operative

Organizzare le aree operative e la disposizione ordinata del materiale e delle attrezzature necessarie, per effettuare con
sicurezza gli spostamenti sul piano di lavoro senza provocare 1'ingombro dello stesso.

L'ambiente di lavoro deve essere adeguatamente ventilato.

Accertarsi che la betoniera risponda alle norme in relazione alle protezioni e alla stabilita della macchina.

Verificare la presenza dell' impalcato a protezione del posto di lavoro, se soggetto al rischio di caduta di materiali
dall'alto.

Il gruista non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone, deve segnalare ogni operazione per consentire
I'allontanamento delle persone. Il carico dovra essere portato su idonei piani di sbarco del materiale.

Prima del taglio delle mattonelle con taglierina elettrica, accertarsi del corretto funzionamento della macchina
(accensione e arresto), dell'integrita dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della
presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche.

Le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m 0,50) devono essere protette con parapetto solido o mezzi
equivalenti.

Le aperture vengano adibite al passaggio di persone, materiali, uno dei lati del parapetto puo essere costituito da un
barriera mobile non asportabile, rimovibile soltanto durante le fasi di passaggio.

Consultare preventivamente la scheda tecnica del collante.

Quando il carico ¢ superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o piul
operai.

I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti; mascherine antipolvere nei
pressi del luogo d'uso della taglia mattonelle.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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termico: montaggio terminali e accessori vari

Categoria Impianto di climatizzazione

Descrizione

i ii Montaggio terminali (corpi radianti) ed accessori vari.
(Tipo di intervento) gg (corp )

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= trapano elettrico
Attrezzature = ytensili d'uso corrente
= utensili elettrici portatili

Opere provvisionali |* scale a mano

Procedure operative

Operazioni preliminari

Accertarsi preventivamente che:

- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m. 0.50 siano munite di normale
parapetto e tavole fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone;

- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure siano coperte con
tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

L'uso delle scale quale posto di lavoro puo essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il
rischio ¢ considerato limitato.

Per lavori a quota inferiore a metri 2,00 ¢ possibile utilizzare scale a mano o doppie regolamentari (fornire scale
semplici con pioli incastrati ai montanti o saldati e con le estremita antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono
superare i 5 metri di altezza; verificare 1'efficienza del dispositivo che limita 'apertura della scala) o ponti su ruote.
Per lavori su scala ad altezza superiore a 2,00 metri ¢ necessario vincolare la scala e 1'operatore che esegue i lavori in
elevato deve indossare ed agganciare la cintura di sicurezza.

Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra.

Gli utensili elettrici portatili e mobili utilizzati in luoghi conduttori ristretti devono essere alimentati a bassissima
tensione di sicurezza (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).

L'illuminazione provvisoria per eseguire i lavori pud essere ottenuta utilizzando lampade elettriche portatili alimentate
a bassissima tensione (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).

Verificare lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all'uso che andra fatto e verificare l'attacco tra il manico
di legno e gli elementi metallici.

Accertarsi preventivamente che le attrezzature manuali siano idonee al lavoro, funzionanti e in buono stato di
conservazione.

- Montaggio terminali ed accessori vari.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

Utilizzando la saldatrice elettrica o ossiacetilenica, accertarsi che 1'ambiente sia ventilato, che non ci siano materiali
infiammabili nelle immediate vicinanze, verificare le condiziono delle tubazioni e della valvola contro il ritorno di
fiamma, predisporre un estintore nelle vicinanze del luogo di esecuzione dei lavori.

Indossare guanti e scarpe antinfortunistiche.

Durante 1'uso della saldatrice adoperare inoltre occhiali e schermi protettivi.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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montaggio idro-sanitari e accessori vari

Categoria Impianto idrico-fognario

Descrizione

. .. Montaggio apparecchiature idro-sanitarie, rubinetterie ed accessori vari.
(Tipo di intervento) £810 app

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= cannello per saldatura ossiacetilenica
= saldatrice elettrica

= utensili d'uso corrente

= utensili elettrici portatili

Attrezzature

Opere provvisionali |* scale a mano

Procedure operative

Operazioni preliminari

Accertarsi che:

- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m. 0.50 siano munite di normale
parapetto e tavole fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone;

- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure siano coperte con
tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

L'uso delle scale quale posto di lavoro pud essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il
rischio ¢ considerato limitato.

Per lavori a quota inferiore a metri 2,00 ¢ possibile utilizzare scale a mano o doppie regolamentari (fornire scale
semplici con pioli incastrati ai montanti o saldati e con le estremita antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono
superare i 5 metri di altezza; verificare 1'efficienza del dispositivo che limita 'apertura della scala) o ponti su ruote.
Per lavori su scala ad altezza superiore a 2,00 metri ¢ necessario vincolare la scala e 1'operatore che esegue i lavori in
elevato deve indossare ed agganciare la cintura di sicurezza.

Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra e

devono essere alimentati a bassissima tensione di sicurezza (massimo 50V forniti mediante trasformatore di
sicurezza).

L'illuminazione provvisoria per eseguire i lavori pud essere ottenuta utilizzando lampade elettriche portatili alimentate
a bassissima tensione (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).

Verificare lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all'uso che andra fatto e verificare l'attacco tra il manico
di legno e gli elementi metallici.

Accertarsi che le attrezzature manuali siano idonee al lavoro, funzionanti e in buono stato di conservazione.

- Montaggio di apparecchiature idro-sanitarie ed accessori vari.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

Se si utilizza la saldatrice elettrica o ossiacetilenica, accertarsi preventivamente che I'ambiente sia ventilato, che non
ci siano materiali infiammabili nelle immediate vicinanze, verificare le condiziono delle tubazioni e della valvola
contro il ritorno di fiamma, predisporre un estintore nelle vicinanze del luogo di esecuzione dei lavori.

Indossare guanti e scarpe antinfortunistiche.

Durante 1'uso della saldatrice adoperare anche occhiali e schermi protettivi.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello

Categoria Finiture interne

Descrizione

o G Arterreno) Tinteggiatura di pareti e soffitti a rullo o a pennello.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature = utensili d'uso corrente

= ponti su cavalletti

Opere provvisionali !
" ponti su ruote

Sostanze pericolose = acquaragia

Procedure operative

Per lavori svolti ad altezza superiore a metri 2,0 utilizzare trabattelli regolamentari.

Per lavori svolti ad altezza inferiore a metri 2,0 possono essere adoperati ponti su cavalletti regolamentari.

E vietato spostare il trabattello con persone o materiale su di esso.

Usare scale a mano o doppie regolamentari per altezze inferiori a due metri e solo dall'interno dell'edificio (fornire
scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremita antisdrucciolevoli; le scale doppie non
devono superare i 5 metri di altezza; verificare 'efficienza del dispositivo che limita 'apertura della scala).

Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m. 0.50 devono essere munite di
parapetto e tavole fermapiede oppure sbarrate per impedire la caduta di persone.

Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede coperte con
tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. Qualora
le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto pud essere costituito da una
barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.

Consultare la relativa scheda tossicologica della pittura e dei relativi solventi della ditta produttrice ed applicarne le
precauzioni indicate.

Se il prodotto & in miscela solvente, ¢ vietato fumare o utilizzare fiamme libere. Ventilare abbondantemente
I'ambiente di lavoro.

Accertarsi dell'assenza di sorgenti d'innesco d'incendio.

Non stoccare quantita superiori all'uso necessarie per la giornata.

Non eccedere nell'uso dei solventi in ambienti chiusi.

Depositare il prodotto in luogo aerato, esente da qualsiasi sorgente d'innesco, apporre idonea segnaletica di sicurezza
esterna ed interna (divieti ed estratto norme di miscelazione e comunque d'uso del prodotto).

Nei locali dove vengono effettuati travasi e miscelazioni di vernici e solventi devono essere predisposti idonei mezzi
di estinzione incendi e cartelli richiamanti i principali obblighi, pericoli e cautele.

In caso di spandimento di vernici e solventi, questi devono essere prontamente eliminati medianti sostanze assorbenti
e neutralizzanti.

E' vietato il contatto con le mani e soprattutto degli occhi (delle mucose).

I recipienti contenenti vernici e solventi devono essere riempiti non oltre il 90% della loro capacita e devono recare
sempre l'indicazione del contenuto.

I contenitori vuoti devono essere chiusi ermeticamente con i loro coperchi.

Gli stracci sporchi imbevuti di sostanze infiammabili ed altri rifiuti pericolosi devono essere raccolti in appositi
contenitori antincendio.

Quando il carico ¢ superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o
impiegati piu operai.

I lavoratori devono indossare guanti, stivali in gomma, indumenti protettivi (tute), mascherina con filtri specifici
(consultare scheda tecnica del prodotto).

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 173




Piano di Sicurezza e Coordinamento Analisi delle attivita svolte nel cantiere

verniciatura opere in ferro

Categoria Finiture esterne

Descrizione

. .. Verniciatura all'esterno opere in ferro previa preparazione del fondo.
(Tipo di intervento) p p prep

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= compressore d'aria

= flessibile (smerigliatrice)
Attrezzature |« pola

= pistola per verniciatura a spruzzo
= utensili d'uso corrente

Sostanze pericolose = vernice oleo-resinose in solventi

Procedure operative

Per lavori ad altezza superiore a metri 2,0 allestire ponteggi o altre idonee opere provvisionali.

Procedere all'accertamento della regolaritd dell'opera provvisionale adoperata e della presenza delle prescritte
protezioni verso il vuoto.

Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza allo stesso modo.

E vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti del ponteggio ma predisporre le mezzepontate
(impalcati intermedi).

Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori.

E vietato sovraccaricare gli impalcati e ingombrare i ponti di servizio.

Consultare le relative schede tossicologiche della pittura e il solvente da acquisire dalla ditta produttrice ed applicarne
le precauzioni indicate.

Se il prodotto & in miscela solvente, ¢ vietato fumare o utilizzare fiamme libere. Ventilare abbondantemente
I'ambiente di lavoro.

Accertarsi preventivamente che nella zona di lavoro non ci siano potenziali sorgenti d'innesco d'incendio.

Non stoccare quantita superiori all'uso strettamente necessarie per la giornata.

Non eccedere nell'uso dei solventi in ambienti chiusi.

Depositare il prodotto in luogo aerato, esente da qualsiasi sorgente d'innesco, apporre idonea segnaletica di sicurezza
esterna ed interna (divieti ed estratto norme di miscelazione e comunque d'uso del prodotto).

Nei locali dove vengono effettuati travasi e miscelazioni di vernici e solventi predisporre idonei mezzi di estinzione
incendi e cartelli richiamanti i principali obblighi, pericoli e cautele.

In caso di spandimento di vernici e solventi, questi devono essere prontamente eliminati medianti sostanze assorbenti
e neutralizzanti.

Evitare in ogni caso il contatto con le mani e soprattutto degli occhi (delle mucose).

I recipienti contenenti vernici e solventi devono essere riempiti non oltre il 90% della loro capacita e devono recare
sempre l'indicazione del contenuto.

I contenitori vuoti devono essere chiusi ermeticamente con i loro coperchi.

Gli stracci sporchi imbevuti di sostanze infiammabili ed altri rifiuti pericolosi devono essere raccolti in appositi
contenitori antincendio.

Prima della verniciatura a spruzzo verificare l'integrita dei tubi e la loro corretta connessione, controllare la regolarita
delle protezioni fisse del compressore.

Utilizzare compressori silenziati.

Durante 1'uso del compressore tenere sotto controllo i manometri.

Fare estrema attenzione ai lavori di tinteggiatura eseguiti a spruzzo poiché il 50% della pittura viene in parte disperso
nell'ambiente ed in parte rimbalzato verso l'operatore.

I lavoratori devono indossare guanti, stivali in gomma, indumenti protettivi (tute), mascherina con filtri specifici
(consultare scheda tecnica del prodotto).

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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completamento impianto elettrico interno

Categoria Impianto elettrico

Completamento impianto elettrico interno agli edifici.
Descrizione Attivita contemplate:

(Tipo di intervento) - montaggio placche, coperchi, simili;

- montaggio corpi illuminanti.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= ayvitatore elettrico
Attrezzature | (rapano elettrico

= utensili d'uso corrente

= ponti su ruote
Opere provvisionali |= gcale a mano

= scale doppie

Procedure operative

Operazioni preliminari

Il lavoro s'intende eseguito "fuori tensione" (in assenza di rete elettrica).

Accertarsi dell'assenza di servizi a rete incassati lungo il tracciato da eseguire.

Predisporre le opere provvisionali (trabattelli e ponti su ruote) per i lavori in elevato, le attrezzature e i materiali e
verificare 1'idoneita all'uso specifico e la conformita alle norme.

Per lavori ad altezza superiore a metri 2,00 utilizzare trabattelli (montati per l'altezza massima prevista dal
fabbricante senza l'aggiunta di sovrastrutture, con ruote bloccate, con ponte di servizio dotato di parapetto
regolamentare con tavola fermapiede su ogni lato) o ponti su cavalletti dotati di parapetto su tutti i lati (costituiti da
tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm e di altezza non superiore a 2 metri, costituito da tavoloni lunghi 4 metri e
poggianti, ben accostati e fissati su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm).

E vietato spostare il trabattello con persone o materiale su di esso.

L'uso delle scale quale posto di lavoro puo essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il
rischio ¢ considerato limitato.

Per lavori a quota inferiore a metri 2,00 ¢ possibile utilizzare scale a mano o doppie regolamentari (fornire scale
semplici con pioli incastrati ai montanti o saldati e con le estremita antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono
superare i 5 metri di altezza; verificare 1'efficienza del dispositivo che limita 'apertura della scala).

Per lavori su scala ad altezza superiore a 2,00 metri ¢ necessario vincolare la scala e 1'operatore che esegue i lavori in
elevato deve indossare ed agganciare la cintura di sicurezza.

Accertarsi che:

- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m. 0.50 siano munite di normale
parapetto e tavole fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone;

- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure siano coperte con
tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra.

Gli utensili elettrici portatili e mobili utilizzati in luoghi conduttori ristretti devono essere alimentati a bassissima
tensione di sicurezza (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).

L'illuminazione provvisoria per eseguire i lavori pud essere ottenuta utilizzando lampade elettriche portatili alimentate
a bassissima tensione (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).

Verificare lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all'uso che andra fatto e verificare l'attacco tra il manico
di legno e gli elementi metallici.

In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata.

Accertarsi preventivamente che le attrezzature manuali siano idonee al lavoro, funzionanti e in buono stato di
conservazione.

E' necessario controllare che si operi in assenza di rete, provvedendo alla misura con apposito strumento di tensione.

I lavoratori devono indossare scarpe antinfortunistiche, guanti dielettrici, casco nei casi in cui vi sia rischio di caduta
di materiali dall'alto, occhiali nelle lavorazioni con proiezione di schegge.

In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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montaggio di pluviali

Categoria Opere da lattoniere

Descrizione

o G Arterreno) Posa in opera di pluviali metallici o PVC.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

gru a torre rotante
= utensili d'uso corrente

Attrezzature

Opere provvisionali |* ponteggio metallico fisso

Procedure operative

Il ponteggio deve essere provvisto al piano di lavoro di regolare ponte di servizio e sottoponte di sicurezza.

Eseguire i lavori sempre in posizione stabile e protetta contro la caduta dall'alto vietando l'uso di scale, ponti su ruote
o su cavalletti sui ponti di ponteggio.

Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori.

Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di sicurezza d'adoperare.

Adoperare elettroutensili a bassissima tensione di sicurezza (a pile o alimentati da trasformatore di sicurezza).

E consentito 1'uso, di utensili elettrici portatili con doppio isolamento certificati tali da istituto di prova riconosciuto
dallo Stato (DM 20.11.68 art.2).

Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di
cantiere protetto da interruttore magnetotermico.

Usare l'apparecchio di sollevamento in modo regolamentare.

Utilizzare funi in regolare stato di conservazioni (annotazione trimestrale sul libretto dell'apparecchio) e ganci con
sistema di chiusura a norma.

Non ingombrare i posti di lavoro sui ponteggi.

E vietato depositare materiali sugli impalcati, salvo quantitd minime e temporanee (consultare il libretto del ponteggio
sui carichi ammessi).

Informare i lavoratori sulle corrette modalita di esecuzione della movimentazione manuale dei carichi. Nella
movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche, devono
essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione.

I lavoratori dovranno utilizzare guanti protettivi, scarpe antinfortunistiche, casco, occhiali di forma avvolgente durante
I'utilizzo degli elettroutensili.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.

Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare 1inizio della manovra col segnalatore acustico ed
attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.

Durante 1'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

PONTEGGIO METALLICO

Prima dell'inizio del lavoro sul ponteggio verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di
caduta dall'alto (parapetti regolamentari su tutti i lati) e alla stabilita generale.

Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di sicurezza.

Vietare 'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguente sovraccarico e riduzione dello spazio per
la movimentazione.

Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.

E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.
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L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai lavori.
E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.
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scavo trincee a profondita inferiore a m. 1,50

Categoria Allacciamenti impianti
Descrizione Scavo a cielo aperto o all'interno di edifici eseguito a sezione ristretta con l'ausilio di
(Tipo di intervento) escavatore e a mano in terreno di qualsiasi natura, carico e trasporto a rifiuto dei materiali.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro

= miniescavatore e/o minipala
= pompa sommersa

= utensili d'uso corrente

Attrezzature

Procedure operative

Prima di iniziare i lavori deve essere effettuato un sopralluogo pit accurato per rilevare la presenza nell'area
interessata dai lavori di pericoli intrinseci al cantiere, quali 1 sottoservizi cittadini (condutture gas e acqua, linee
elettricita area o interrata, telefono, ...), interferenti con le operazioni da eseguire.

Gli operatori verificano che l'area di lavoro sia delimitata, con nastro di segnalazione bianco-rosso, e segnalata.
Assistere, con personale a terra, (accesso, circolazione e uscita dal cantiere) le manovre effettuate dai mezzi.

Adottare le precauzioni per escavazioni nelle immediate vicinanze di corpi di fabbrica esistenti.

Predisporre vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di trasporto e regolamentarne il traffico.

Se necessario, il fondo delle vie di transito deve essere costituito da massicciata livellata e costipata.

La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere regolata, evitando, se possibile, il doppio senso di
marcia al fine di impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

L'operatore addetto posiziona l'escavatore in prossimita dello scavo da realizzare e lo rende stabile tramite gli
stabilizzatori, a meno che non ¢ su cingoli.

L'autocarro si posiziona lateralmente al cumulo di terra da allontanare.

L'operatore addetto all'escavatore, coadiuvato da un operaio che sorveglia, carica sul cassone il materiale.

A carico avvenuto l'autista dell'autocarro mette il mezzo in assetto di viaggio, coadiuvato dall'aiutante a terra.
Controllare la portata dei mezzi di trasporto e non sovraccaricarli.

E fatto divieto di usare i mezzi per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Se l'escavatore ¢ utilizzato per il sollevamento dei casseri tramite ganci o altri dispositivi di trattenuta del carico deve
essere omologato anche come autogru.

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici vietare la presenza degli operai nel campo di azione della macchina
operatrice e sul ciglio superiore del fronte d'attacco.

E' vietato creare depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Se le condizioni di lavoro obbligano a tale deposito ¢
necessario provvedere all'armatura delle pareti dello scavo.

In caso di formazione di polvere eccessiva bagnare il terreno.

Immettere in cantiere mezzi in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza, in conformita alle norme specifiche
di appartenenza.

E fatto divieto di usare i mezzi per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) e in caso di
caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura CE.

Per I'accesso al fondo degli scavi & necessario utilizzare scale a mano di tipo regolamentare, ancorate e sporgenti di
almeno un metro oltre il piano d'accesso.

Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle (di larghezza non inferiore a cm 60 per il
passaggio di sole persone e di cm 120 per il passaggio anche di materiali) munite di parapetti regolamentari con
arresto al piede su entrambi i lati.

Lo scavo, deve essere segnalato con idonei cartelli monitori e circoscritto con opportuni tavolacci per impedire
eventuali cadute all'interno.

I lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, mascherine antipolvere.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 178




Piano di Sicurezza e Coordinamento Analisi delle attivita svolte nel cantiere

posa tubazione gas in PE o rame

Categoria Allacciamenti impianti
Descrizione Posa tubi e relativi accessori (pozzetti, saracinesche, contatori, simili): in polietilene (PE)
(Tipo di intervento) per rete esterna gas, in rame per allaccio alle singole utenze.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro

= escavatore idraulico
Attrezzature |» flegsibile (smerigliatrice)
= terna

= utensili d'uso corrente

Procedure operative

Delimitare l'area di lavoro con nastro di segnalazione bianco-rosso, collocato a m. 1,50 dal ciglio dello scavo, o con
parapetto regolamentare.

Delimitare le aree di movimentazione con i mezzi meccanici con nastro di segnalazione bianco-rosso al fine di evitare
possibili contatti con le parti in movimento.

Collocare gli appositi cartelli di avvertimento, divieto e prescrizione.

La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere opportunamente regolata, evitando, se possibile, il
doppio senso di marcia.

La viabilita in vicinanza degli scavi deve essere studiata e disciplinata al fine di impedire ribaltamenti per cedimenti
delle pareti degli scavi.

Per l'accesso al fondo dello scavi ¢ obbligatorio utilizzare scale a mano di tipo regolamentare, ancorate e sporgenti di
almeno un metro oltre il piano d'accesso.

Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle (di larghezza non inferiore a cm 60 per il
passaggio di sole persone e di cm 120 per il passaggio anche di materiali) munite di parapetti regolamentari con
arresto al piede su entrambi i lati.

Il deposito dei tubi non forniti in pallets o impaccati deve essere effettuato per pile entro staffe di contenimento.

Gli operai calano, secondo gli ordini dell'operaio in trincea, i tubi in trincea.

L'operaio in trincea provvede ad effettuare la termosaldatura con tubi testa a testa.

Prima di effettuare questa operazione, verificare che l'attrezzatura sia dotata di marcatura CE, che l'alimentazione
elettrica venga fornita da trasformatore di sicurezza posto fuori dello scavo (luogo conduttore ristretto), lo stato di
efficienza meccanica ed elettrica dell'impianto.

L'operaio in trincea deve utilizzare facciale filtrante con filtro specifico.

Successivamente, secondo gli ordini dell'operaio in trincea, e con idonei sistemi di movimentazione dei carichi viene
calato in trincea il pozzetto prefabbricato.

L'operaio in trincea si avvicina alla pozzetto solo quando ha raggiunto quasi il fondo e provvede al fissaggio e alla
successiva finitura con malta confezionata a mano.

Infine provvede alla posa dei telai e dei chiusini.

In questa fase i lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti.

A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e
rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.

Idonei otoprotettori sono consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile

Categoria Allacciamenti impianti
Descrizione Posa tubi in ghisa o in acciaio con giunti a bicchiere e relative opere prefabbricate (pozzetti,
(Tipo di intervento) camerette d'ispezione, simili).

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro

= escavatore idraulico
Attrezzature |» flegsibile (smerigliatrice)
= terna

= utensili d'uso corrente

Procedure operative

Delimitare 1'area di lavoro con nastro di segnalazione bianco-rosso o parapetto regolamentare, collocato a m. 1,50 dal
ciglio dello scavo.
Delimitare le aree di movimentazione con i mezzi meccanici con nastro di segnalazione bianco-rosso al fine di evitare
possibili contatti con le parti in movimento.
Collocare i cartelli di avvertimento, divieto e prescrizione.
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere regolata, evitando, se possibile, il doppio senso di
marcia.
La viabilita in vicinanza degli scavi deve essere studiata e disciplinata al fine di impedire ribaltamenti a seguito di
cedimenti delle pareti degli scavi.
Per l'accesso al fondo dello scavi ¢ necessario utilizzare scale a mano regolamentari, ancorate e sporgenti un metro
oltre il piano d'accesso.
Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle (di larghezza non inferiore a cm 60 per il
passaggio di sole persone e di cm 120 per il passaggio anche di materiali) munite di parapetti regolamentari con ferma
piede su entrambi i lati.
Se l'escavatore ¢ utilizzato per il sollevamento dei carichi tramite ganci o altri dispositivi di trattenuta del carico deve
essere omologato per il sollevamento e il trasporto dei materiali.
Il deposito dei tubi, se non sono forniti in pallets o impaccati, deve essere effettuato per pile entro staffe di
contenimento.
La movimentazione dei tubi deve essere effettuata esclusivamente con mezzi meccanici.
Consentire la manipolazione dei tubi di peso:

non superiore  a 13,2 kg  (valore  determinato  applicando la  seguente  formula
p =0,85x0,87x0,83x0,71x1,00x1,00x30kg), fuori trincea;

non superiore a 63 kg (valore determinato applicando la seguente formula
p:0,78x0,85x0,50x0,71x0,90x1,00x30kg), da ciglio entro trincea.
Esporre le norme e i segnali per la corretta movimentazione meccanica dei carichi.
Spalmare a caldo con uno strato di catrame il tubo in ghisa ovvero effettuare il rivestimento bituminoso esterno del
tubo in acciaio tramite spalmatura di pellicola bituminosa e armatura costituita da feltro o tessuto vetroso impregnato
in miscela bituminosa e successiva pellicola di finitura di idrossido di calcio.
La caldaia per la fusione del bitume deve essere dotata di regolazione automatica di temperature.
Le caldaie vanno sistemate lontano da materiali combustibili e in posizione stabile, riparate dal vento.
Conservare le bombole lontano dalle fiamme o fonti di calore, tenerle ben vincolate in posizione verticale. Durante il
trasporto non trascinarle mai e non svuotare completamente.
Verificare preventivamente lo stato delle brache, la chiusura del gancio e la portata ammissibile.
L'operatore della terna, secondo gli ordini dell'operaio in trincea, cala in trincea il tubo.
Se il tubo & corto e puo essere calato tra due sbatacchi, 'operaio in trincea provvede all'innesto, operando con cautela.
Nel caso di tubo lungo, almeno due operai devono essere presenti in trincea e spingere il tubo fino ad innestarlo
nell'altro gia posato, facendo attenzione durante l'attraversamento degli sbatacchi trasversali.
Il giunto tra tubo e tubo & eseguito tramite applicazione di corda catramata e successiva colatura di piombo a caldo.
In questa fase gli operai fanno uso di scarpe antinfortunistiche, guanti termici, grembiuli, gambali e facciali filtranti.
L'operatore della terna, secondo gli ordini dell'operaio in trincea, cala in trincea il pozzetto prefabbricato utilizzando
I'apposito dispositivo antisfilamento e prestando attenzione alla disposizione del baricentro, allo stato delle braghe.
L'operaio in trincea si avvicina al pozzetto solo quando ha raggiunto quasi il fondo e provvede al fissaggio e alla
successiva finitura con malta confezionata a mano.
Infine provvede alla posa dei telai e dei chiusini.
I lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti.
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Coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e

rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura

Categoria Allacciamenti impianti
Descrizione Posa tubi flessibili (PE, PVC, analoghi) e relative opere prefabbricate (pozzetti, camerette
(Tipo di intervento) d'ispezione, simili) per fognatura.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro

= escavatore idraulico
Attrezzature |» flegsibile (smerigliatrice)
= terna

= utensili d'uso corrente

Procedure operative

Delimitare l'area di lavoro con nastro di segnalazione bianco-rosso o con parapetto regolamentare, collocato m. 1,50
dal ciglio dello scavo.
Delimitare le aree di movimentazione con i mezzi meccanici con nastro di segnalazione bianco-rosso al fine di evitare
possibili contatti con le parti in movimento.
Collocare i cartelli di avvertimento, divieto e prescrizione.
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere regolata, evitando, se possibile, il doppio senso di
marcia.
La viabilita in vicinanza degli scavi deve essere studiata e disciplinata al fine di impedire ribaltamenti a seguito di
cedimenti delle pareti degli scavi.
Per I'accesso al fondo dello scavi ¢ necessario utilizzare scale a mano regolamentari, ancorate e sporgenti un metro
oltre il piano d'accesso.
Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle (di larghezza non inferiore a cm 60 per il
passaggio di sole persone e di cm 120 per il passaggio anche di materiali) munite di parapetti regolamentari con
fermapiede su entrambi i lati.
Se l'escavatore ¢ utilizzato per il sollevamento dei carichi tramite ganci o altri dispositivi di trattenuta del carico deve
essere omologato per il sollevamento e il trasporto dei materiali.
Il deposito dei tubi, se non sono forniti in pallets o impaccati, deve essere effettuato per pile entro staffe di
contenimento.
Consentire la manipolazione dei tubi di peso:

non superiore  a 13,2 kg  (valore  determinato  applicando la  seguente  formula
p =0,85x0,87x0,83x0,71x1,00x1,00x30kg), fuori trincea;

non superiore a 63 kg (valore determinato applicando la seguente formula
p:0,78x0,85x0,50x0,71x0,90x1,00x30kg), da ciglio entro trincea.
Se il tubo da calare in trincea non rientra nei liti di peso riportato, la movimentazione dei tubi deve essere effettuata
esclusivamente con mezzi meccanici.
In questo caso, esporre preventivamente le norme e i segnali per la corretta movimentazione meccanica dei carichi.
L'operatore della terna, secondo gli ordini dell'operaio in trincea, cala in trincea il tubo.
L'operaio in trincea provvede a spingere il tubo fino ad innestarlo nell'altro gia posato, e ad effettuare la saldatura a
caldo del giunto.
Prima di effettuare questa operazione, verificare che l'attrezzatura sia dotata di marcatura CE, che l'alimentazione
elettrica venga fornita da trasformatore di sicurezza posto fuori dello scavo (luogo conduttore ristretto), stato di
efficienza meccanica ed elettrica dell'impianto.
L'operatore della terna, secondo gli ordini dell'operaio in trincea, cala in trincea il pozzetto prefabbricato utilizzando
I'apposito dispositivo antisfilamento e prestando attenzione alla disposizione del baricentro, allo stato delle braghe.
L'operaio in trincea si avvicina alla pozzetto solo quando ha raggiunto quasi il fondo e provvede al fissaggio e alla
successiva finitura con malta confezionata a mano.
Infine provvede alla posa dei telai e dei chiusini.
I lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti.
Durante la saldatura utilizzare guanti isolanti, visiere con vetro attinico, facciale filtrante con filtro specifico (fumi del
PVC e di altri prodotti plastici).
Coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e
rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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rinfianco e rinterro con mini escavatore

Categoria Allacciamenti impianti
Descrizione Rinfianco e rinterro per strati successivi con macchine operatrici con compattazione del
(Tipo di intervento) materiale conferito in trincea.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro

= compattatore a piatto vibrante
Attrezzature = minjescavatore /o minipala

= pala caricatrice cingolata o0 gommata
= utensili d'uso corrente

Procedure operative

Prima di effettuare il rinterro, gli operatori verificano che l'area di lavoro sia delimitata, con nastro di segnalazione
bianco-rosso, e segnalata.

Assistere, con personale a terra, (accesso, circolazione e uscita dal cantiere) le manovre effettuate dai mezzi.

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici ¢ vietata la presenza degli operai nel campo di azione della macchina
operatrice e sul ciglio superiore del fronte d'attacco.

Vietare la costituzione di depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.

In caso di formazione di polvere bagnare il terreno.

Per 1'accesso al fondo degli scavi ¢ necessario utilizzare scale a mano di tipo regolamentare, ancorate e sporgenti di
almeno un metro oltre il piano d'accesso.

Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle (di larghezza non inferiore a cm 60 per il
passaggio di sole persone e di cm 120 per il passaggio anche di materiali) munite di parapetti regolamentari con
arresto al piede su entrambi i lati.

Fornire le informazioni necessarie per eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

L'operatore addetto posiziona l'escavatore e lo rende stabile tramite gli stabilizzatori, a meno che non & su cingoli.
Effettua il riempimento dello scavo prelevando la terra e/o il materiale inerte depositato nel raggio d'azione del
mezzo, mentre l'altro operatore, a distanza di sicurezza, costipa lo scavo con il motocostipatore.

Gli operatori completano il rinterro a mano caricando con il badile nella carriola il materiale di riempimento,
trasportandolo fino ai bordi dello scavo, scaricandolo e costipandolo con il motocostipatore.

Prima dell'uso del compattatore verificare 1'efficienza dei comandi, lo stato delle protezioni (coprimotore e carter della
cinghia di trasmissione).

Durante 1'uso del compattatore, garantire sufficiente ventilazione ambientale.

E'vietato il rifornimento o qualsiasi manutenzione della macchina a motore acceso.

In questa fase i lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, mascherine
con filtro specifico.

Porre particolare attenzione durante 1'uso della carriola in terreno sconnessi.

Controllare la pressione della ruota della carriola.

Coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e
rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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massetti esterni in conglomerato cementizio

Categoria Sistemazioni esterne

Descrizione

. .. Realizzazione di massetti esterni in conglomerato cementizio.
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Dbetoniera a bicchiere
Attrezzature = yensili d'uso corrente
= vibratore elettrico per calcestruzzo

Procedure operative

Prima di utilizzare la betoniera accertarsi dell'esistenza delle protezioni fisse sugli organi di trasmissione del moto
(pulegge, pignone e corona), della chiusura dei raggi del volano, della protezione sopra il pedale di sblocco del
volano, dell'integrita dei cavi elettrici, del corretto collegamento all'impianto di messa a terra, del corretto
funzionamento degli interruttori e dei dispositivi elettrici di accensione e arresto, della stabilita (la betoniera deve
essere montata secondo le indicazioni fornite dal costruttore e rilevabili nel libretto d'uso). Verificare che sia presente
un solido impalcato a protezione del posto di lavoro.

Quando il carico ¢ superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o pilt
operai.

E'vietato passare con i carichi sospesi sopra le persone, segnalare ogni operazione per consentire 1'allontanamento
delle persone. Se permangono lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, il manovratore dovra interrompere
I'operazione fino al loro allontanamento.

Accertarsi che la carriola sia in buono stato e che la ruota sia sufficientemente gonfia.

I vibratori elettrici questi devono essere alimentati a bassissima tensione, con trasformatore posto fuori dell'area di
getto.

Durante il getto, 'addetto deve adoperare stivali antinfortunistici e guanti protettivi.

I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschera con filtro specifico.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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pavimentazioni esterne

Categoria Sistemazioni esterne
Descrizione Posa in opera di pavimenti esterni (pietra, gres, clinker, ceramici in genere) con letto di
(Tipo di intervento) malta di cemento o con collante specifico.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= betoniera a bicchiere

= flessibile (smerigliatrice)
Attrezzature |« (agliapiastrelle

= trapano elettrico miscelatore
= utensili d'uso corrente

Procedure operative

Organizzare le aree operative, gli spazi liberi, gli ingombri, la disposizione ordinata del materiale e delle attrezzature
strettamente necessarie, per effettuare gli spostamenti sul piano di lavoro senza ingombro .

Prima di utilizzare la betoniera accertarsi dell'esistenza delle protezioni fisse sugli organi di trasmissione del moto
(pulegge, pignone e corona), della chiusura dei raggi del volano, della protezione sopra il pedale di sblocco del
volano, dell'integrita dei cavi elettrici, del corretto collegamento all'impianto di messa a terra, del corretto
funzionamento degli interruttori e dei dispositivi elettrici di accensione e arresto. Accertarsi della stabilitd della
betoniera (la betoniera deve essere montata secondo le indicazioni fornite dal costruttore e rilevabili nel libretto
d'uso).

Quando il carico ¢ superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature piu
operai.

Non passare con i carichi sospesi sopra le persone, provvedendo a segnalare ogni operazione in modo da consentire
I'allontanamento delle persone; il manovratore dovra interrompere 1'operazione fino al loro allontanamento.

Prima del taglio delle mattonelle con taglierina elettrica, accertarsi del corretto funzionamento della macchina
(accensione e arresto), dell'integrita dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della
presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche.

I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschere antipolvere.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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marciapiedi
Categoria Sistemazioni esterne
Formazione di marciapiedi.
Attivita contemplate:
Descrizione - scavo eseguito a mano o con miniscavatore;
(Tipo di intervento) - posa di sottofondo misto stabilizzato;

- formazione di massetto di calcestruzzo magro;
- posa pavimentazione e sigillatura giunti.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro

= betoniera a bicchiere

= compattatore a piatto vibrante
= flessibile (smerigliatrice)
Attrezzature |« mjnjescavatore e/o minipala

= rullo compattatore

= tagliapiastrelle

= trapano elettrico miscelatore
= utensili d'uso corrente

Procedure operative

Organizzare le aree operative, gli spazi liberi, gli ingombri, la disposizione ordinata del materiale e delle attrezzature,
per effettuare gli spostamenti sul piano di lavoro senza provocare 1'ingombro dello stesso.

E vietato l'avvicinare l'escavatore, alla minipala e al rullo compattatore a tutti coloro che non sono addetti ai lavori e
fare rispettare la distanza di sicurezza da tali mezzi agli addetti ai lavori.

L'operativita dei mezzi deve essere sempre segnalata con il girofaro ed eventualmente con i segnalatori acustici
Durante 1'uso della piastra vibrante a mano usare gli appositi guanti imbottiti ammortizzanti.

La piastra vibrante deve avere le impugnature antivibranti.

Prima di utilizzare la betoniera accertarsi dell'esistenza delle protezioni fisse sugli organi di trasmissione del moto
(pulegge, pignone e corona), della chiusura dei raggi del volano, della protezione sopra il pedale di sblocco del
volano, dell'integrita dei cavi elettrici, del corretto collegamento all'impianto di messa a terra, del corretto
funzionamento degli interruttori e dei dispositivi elettrici di accensione e arresto, della stabilita (la betoniera deve
essere montata secondo le indicazioni fornite dal costruttore e rilevabili nel libretto d'uso).

Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche,
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione.

E vietato passare con i carichi sospesi sopra le persone, segnalare ogni operazione per consentire I'allontanamento
delle persone. Il manovratore dovra interrompere 1'operazione fino al loro allontanamento.

Prima del taglio delle mattonelle con taglierina elettrica, accertarsi del corretto funzionamento della macchina
(accensione e arresto), dell'integrita dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della
presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche.

I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschere antipolvere.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere 'operatore dell'autocarro da personale a terra.
l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E fatto divieto di usare I'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.

MINIESCAVATORE E/O MINIPALA

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori
servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

L'escavatore e/o la pala compatta devono essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle
norme specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare l'escavatore e/o la pala compatta per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle
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norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e/o dalla pala compatta e sul ciglio superiore del
fronte di attacco.

RULLO COMPATTATORE

Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilita per il mezzo.

Controllare l'efficienza dei comandi e verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa
illuminazione.

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro.

Non ammettere a bordo della macchina altre persone.

Vietare il transito del rullo compattatore in zone con pendenza trasversale pericolosa per il possibile rischio di
ribaltamento del mezzo.

Il rullo compattatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare il rullo compattatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione del rullo compattatore.

COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE

Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza.

Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati.

Effettuare il rifornimento a macchina spenta. Vietare di fumare.

BETONIERA A BICCHIERE

Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare:

- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di tranciamento;

- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente;

- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto accidentale
a mezzo di carter.

E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento.

Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di
caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la
movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto ¢ necessario utilizzare le opportune
attrezzature manuali quali pale o secchie.

TAGLIAPIASTRELLE

Utilizzare la macchina solo dopo che si ¢ verificato 1'integrita dei collegamenti elettrici, verificare 1'efficienza della
lama di protezione del disco, verificare la presenza delle protezioni degli organi di trasmissione (pulegge, cinghie).
Controllare il livello dell'acqua nella vaschetta sotto il piano di lavoro.

TRAPANO ELETTRICO MISCELATORE

Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e
comunque non collegato all'impianto di terra.

Prima dell'uso del trapano verificare 1'integrita e 1'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione e la presenza di
protezioni contro gli schizzi.

Controllare il regolare fissaggio della punta..

Interrompere 1'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e comunque non collegati all'impianto di terra.

Prima dell'uso del flessibile (smerigliatrice) verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione
e la funzionalita.

Durante 1'uso del flessibile non manomettere le protezioni del disco, interrompere 1'alimentazione elettrica durante le
pause di lavoro.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.

Durante 1'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
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massetto per sottofondo

Categoria Vespai e massetti
Descrizione Realizzazione di massetto in conglomerato cementizio alleggerito per sottofondo
(Tipo di intervento) pavimentazione interna.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= betoniera a bicchiere

= gru a torre rotante

= utensili d'uso corrente

= vibratore elettrico per calcestruzzo

Attrezzature

Opere provvisionali |* ponteggio metallico fisso

Procedure operative

Prima di utilizzare la betoniera accertarsi dell'esistenza delle protezioni fisse sugli organi di trasmissione del moto
(pulegge, pignone e corona), della chiusura dei raggi del volano, della protezione sopra il pedale di sblocco del
volano, dell'integrita dei cavi elettrici, del corretto collegamento all'impianto di messa a terra, del corretto
funzionamento degli interruttori e dei dispositivi elettrici di accensione e arresto. Accertarsi della stabilitd della
betoniera (la betoniera deve essere montata secondo le indicazioni fornite dal costruttore e rilevabili nel libretto
d'uso). Verificare che sia presente un solido impalcato a protezione del posto di lavoro.

Durante il sollevamento e il trasporto il gruista non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone, provvedendo a
segnalare ogni operazione in modo da consentire 1'allontanamento delle persone. Se permangono lavoratori o terzi
sotto il percorso del carico, il manovratore dovra interrompere l'operazione fino al loro allontanamento. Il carico
dovra essere portato su idonei piani di sbarco del materiale.

Se viene utilizzato l'argano a bandiera adottare le misure di prevenzione:

Se l'argano a cavalletto € montato su impalcato bisogna rispettare quanto segue:

Gli impalcati dei castelli devono essere sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola
fermapiede. Per il passaggio della benna o del secchione puo essere lasciato un varco purché, in corrispondenza di
esso, sia applicato (sul lato interno) un fermapiede alto non meno di cm 30. Il varco deve essere delimitato da robusti
e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione di tiro deve essere assicurato superiormente ad
elementi fissi dell'impalcatura. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso normale
all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio riparo del
lavoratore. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che
devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per
ciascuno dei ripiani medesimi.

Tutte le protezione rimosse per esigenze di lavoro devono essere ripristinate appena ultimati i lavori.

Ogni qualvolta il carico ¢ superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla
movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure (pesi
trasportati da pill operai). I vibratori devono essere alimentati ad aria compressa, con compressore posto fuori dell'area
del getto. Se si utilizzano vibratori elettrici questi devono essere alimentati a bassissima tensione, da trasformatore
posto fuori dell'area di getto.

Durante il getto, 1'addetto deve adoperare stivali antinfortunistici e guanti protettivi.

I lavoratori in questa fase devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschera con
filtro specifico.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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massetto in conglomerato cementizio (1)

Categoria Vespai e massetti
Descrizione Realizzazione di massetto in conglomerato cementizio, con produzione in opera di
(Tipo di intervento) calcestruzzo.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= betoniera a bicchiere

= gru a torre rotante

= utensili d'uso corrente

= vibratore elettrico per calcestruzzo

Attrezzature

Opere provvisionali |* ponteggio metallico fisso

Procedure operative

Prima di utilizzare la betoniera accertarsi dell'esistenza delle protezioni fisse sugli organi di trasmissione del moto
(pulegge, pignone e corona), della chiusura dei raggi del volano, della protezione sopra il pedale di sblocco del
volano, dell'integrita dei cavi elettrici, del corretto collegamento all'impianto di messa a terra, del corretto
funzionamento degli interruttori e dei dispositivi elettrici di accensione e arresto. Accertarsi della stabilitd della
betoniera (la betoniera deve essere montata secondo le indicazioni fornite dal costruttore e rilevabili nel libretto
d'uso). Verificare che sia presente un solido impalcato a protezione del posto di lavoro.

Durante il sollevamento e il trasporto il gruista non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone, provvedendo a
segnalare ogni operazione in modo da consentire 1'allontanamento delle persone. Se permangono lavoratori o terzi
sotto il percorso del carico, il manovratore dovra interrompere 1'operazione fino al loro allontanamento. Il carico
dovra essere portato su idonei piani di sbarco del materiale.

Se viene utilizzato l'argano a bandiera adottare le misure di prevenzione:

Se l'argano a cavalletto & montato su impalcato bisogna rispettare quanto segue:

Gli impalcati dei castelli devono essere sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola
fermapiede. Per il passaggio della benna o del secchione puo essere lasciato un varco purché, in corrispondenza di
esso, sia applicato (sul lato interno) un fermapiede alto non meno di cm 30. Il varco deve essere delimitato da robusti
e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione di tiro deve essere assicurato superiormente ad
elementi fissi dell'impalcatura. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso normale
all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio riparo del
lavoratore. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che
devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per
ciascuno dei ripiani medesimi.

Tutte le protezione rimosse per esigenze di lavoro devono essere ripristinate appena ultimati i lavori.

Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche,
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione. I vibratori devono essere alimentati ad aria compressa, con compressore posto fuori
dell'area del getto. Se si utilizzano vibratori elettrici questi devono essere alimentati a bassissima tensione, da
trasformatore posto fuori dell'area di getto.

Durante il getto, 1'addetto deve adoperare stivali antinfortunistici e guanti protettivi.

I lavoratori in questa fase devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschera con
filtro specifico.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.

Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare 1'inizio della manovra col segnalatore acustico ed
attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.

ARGANO A BANDIERA

La macchina deve avere un grado di protezione minimo per tutti i componenti elettrici non inferiore ad IP 44 secondo
la classificazione CEI-UNEL.

Preliminarmente al suo utilizzo verificare 1'integrita della pulsantiera di comando, nonché del cavo di alimentazione;
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deve essere effettato il collegamento a terra per la struttura metallica dell'elevatore a cavalletto.

Gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg devono essere sottoposti a verifica annuale da parte
della competente autorita territoriale.

BETONIERA A BICCHIERE

Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare:

- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di tranciamento;

- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente;

- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto accidentale
a mezzo di carter.

E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento.

Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di
caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la
movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto ¢ necessario utilizzare le opportune
attrezzature manuali quali pale o secchie.

VIBRATORE ELETTRICO PER CALCESTRUZZO

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e comunque non collegati all'impianto di terra.

Prima dell'uso del vibratore elettrico verificare l'integrita dei cavi, della spina d'alimentazione e la funzionalita;
posizionare il trasformatore in luogo asciutto.

Nell'utilizzo del vibratore far si che 1'ago in funzione non rimanga a lungo fuori dal getto.

Nelle pause di lavoro interrompere 1'alimentazione elettrica.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.

Durante 1'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

PONTEGGIO METALLICO

Prima dell'inizio del lavoro sul ponteggio verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di
caduta dall'alto (parapetti regolamentari su tutti i lati) e alla stabilita generale.

Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di sicurezza.

Vietare 'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguante sovraccarico e riduzione dello spazio per
la movimentazione.

Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.

E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.

L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai lavori.

E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.
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montaggio infissi interni in legno

Categoria Infissi interni

Descrizione

o G Arterreno) Montaggio di infissi interni in legno.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= avvitatore elettrico
Attrezzature | (rapano elettrico

= utensili d'uso corrente

= ponti su cavalletti
= ponti su ruote

= scale a mano

= scale doppie

Opere provvisionali

Procedure operative

Usare scale a mano regolamentari per altezze inferiori a due metri e solo dall'interno dell'edificio.

I ponti su cavalletti regolamentari possono essere utilizzanti all'interno dell'edificio o all'esterno a terra e per altezze
inferiori a 2,0 metri.

L'uso delle scale quale posto di lavoro pud essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il
rischio ¢ considerato limitato.

Per lavori ad altezza superiore a metri 2,0 utilizzare trabattelli regolamentari.

Non ¢ consentito spostare il trabattello con persone o materiale su di esso.

Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di sicurezza d'adoperare.

E consentito 'uso di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e
certificati tali da istituto riconosciuto.

Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti.

Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati
meccanicamente durante I'esecuzione dei lavori.

Utilizzare solo prolunghe a norma e collegate correttamente al quadro di cantiere con idoneo interruttore
magnetotermico di protezione.

Gli infissi devono essere imbracati sull'autocarro, quindi sollevati fino al piano di sbarco del materiale, tramite gru a
torre, gru a braccio dell'autocarro o altro apparecchio di sollevamento dei carichi.

Impartire adeguate istruzioni sui sistemi d'imbracatura e verificarne l'idoneita.

Impartire istruzioni particolari sulla sequenza delle operazioni da doversi eseguire.

Verificare il sistema d'attacco degli elementi, le condizioni dei ganci e dei dispositivi contro lo sganciamento
accidentale e frequentemente le condizioni della fune di sollevamento e quelle di imbracatura.

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti
e/o ingombranti.

I lavoratori dovranno evitare di sostare sotto il raggio d'azione dell'apparecchio di sollevamento e devono avvicinarsi
esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico ¢ in prossimita del punto di
deposito a terra.

Predisporre idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna che notturna.

Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche,
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione.

I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiera di protezione degli occhi
(durante 1'uso degli utensili elettrici).

Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

AVVITATORE ELETTRICO

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e comunque non collegati all'impianto di terra.

Verificare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.
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TRAPANO ELETTRICO

Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e
comunque non collegato all'impianto di terra.

Verificare l'integrita e 1'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione

Controllare il regolare fissaggio della punta..

Interrompere 1'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
Durante 1'uso indossare guanti, occhiali protettivi.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

Devono essere utilizzati esclusivamente per 1'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture (D.lgs.
81/2008 e s.m.i.).

Accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a
mezzo di grossi tavoloni.

L'altezza massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, € pari a m 15,00.

All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

I ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un
parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.

Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00.

PONTI SU CAVALLETTI

Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati
e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm o comunque precauzioni atte ad eliminare i
pericoli di caduta di persone e cose.

Se superano l'altezza di m.2,00 vanno dotati di parapetto perimetrale.

E' vietato:

- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni

- sovrapporli uno sull'altro

- I'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti.

SCALE A MANO

Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare sempre lo stato di conservazione della scala e dei
dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli.E' vietato adoperare scale di metallo vicino a linee od apparecchiature
elettriche.

La scala deve superare di almeno 1 mt. Il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (&
possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato).

Durante 1'uso devono essere stabili e vincolate o trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il
tempo di utilizzo.

E' sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

SCALE DOPPIE

Non devono mai superare i 5 mt. Di altezza e devono essere provviste di catene od altro dispositivo che ne impedisca
I'apertura oltre il limite stabilito.

Per garantire la stabilita della posizione di lavoro ¢ opportuna che la scala termini con una piattaforma e con i
montanti prolungati di 100 cm sopra di essa.

Occorre controllare che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano efficienti ed in tiro.

Sulla scala deve salire una persona alla volta che con il carico trasportato non superi 100 Kg di peso.

Non si deve saltare a terra dalla scala.

Per i lavori sulle scale occorre tenersi con il volto verso la scala, con i piedi sul medesimo piolo e spostati verso i
montanti, senza spostarsi eccessivamente verso i lati o all'indietro né fare movimenti bruschi.

Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione della
scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli.E' vietato adoperare scale di metallo vicino a linee od
apparecchiature elettriche.

Gli attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne la caduta ed avere la mani libere.
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montaggio infissi esterni in legno

Categoria Infissi esterni

Descrizione

o G Arterreno) Montaggio infissi esterni in legno.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= avvitatore elettrico
Attrezzature | (rapano elettrico

= utensili d'uso corrente

= ponteggio metallico fisso
= ponti su cavalletti

Opere provvisionali |« ponti su ruote

= scale a mano

= scale doppie

Procedure operative

Accertarsi delle condizioni del ponteggio e della sua regolarita alle norme (presenza di parapetti regolamentari, di
sottoponte di sicurezza realizzato allo stesso modo del ponte, condizioni generali di stabilita , verifica ancoraggi e
delle basi).

L'ultimo impalcato dovra avere i montanti alti non meno di m 1,00 rispetto all'ultimo piano di lavoro.

In assenza di ponteggio esterno, predisporre preventivamente un parapetto regolamentare provvisorio da applicare al
vano da provare dell'infisso.

Sono vietate scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di servizio dei ponteggi ma predisporre le mezzepontate
(impalcati intermedi).

Dall'interno utilizzare ponti su cavalletti e/o scale doppie conformi alle norme. Se si utilizzano dall'interno ponti
mobili, bloccare le ruote del trabattello con cunei dalle due parti o con gli stabilizzatori prima dell'uso. Non spostare il
trabattello con persone o materiale su di esso, su superfici non solide e non regolari.Devono essere posizionati nella
postazione di lavoro prima di venire utilizzati.

Usare scale a mano regolamentari per altezze inferiori a due metri e solo dall'interno dell'edificio.

Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi dello stato e del funzionamento delle attrezzature di
lavoro e dei dispositivi di sicurezza d'adoperare. (stato d'usura, protezioni, integrita dei cavi elettrici, prova di
funzionamento con avviamento a uomo presente dell'utensile)

E consentito I'uso di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e
certificati tali da istituto riconosciuto.

Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti.

Gli infissi devono essere imbracati sull'autocarro, quindi sollevati fino al piano di sbarco del materiale, tramite gru a
torre, gru a braccio dell'autocarro o altro apparecchio di sollevamento dei carichi.

Impartire adeguate istruzioni sui sistemi d'imbracatura da adottare e verificarne 1'idoneita.

Impartire istruzioni particolari sulla sequenza delle operazioni da doversi eseguire.

Verificare il sistema d'attacco degli elementi, le condizioni dei ganci e dei dispositivi contro lo sganciamento
accidentale e verificare frequentemente le condizioni della fune di sollevamento e quelle di imbracatura.

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti
e/o ingombranti.

Gli addetti all'imbracatura dei carichi devono avvicinarsi ai carichi, per le operazioni di imbracatura e slogatura delle
funi, esclusivamente quando sono in prossimita del pavimento.

L'area sottostante il sollevamento dei materiali deve essere recintata. Se permangono lavoratori o terzi sotto il
percorso del carico, il manovratore dovra interrompere 1'operazione fino al loro allontanamento.

Se sono presenti addetti a diverse lavorazioni coordinare gli interventi e assicurare spazio e viabilita che consentano i
movimenti e le manovre necessarie alla lavorazione.

Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche,
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione.

I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiera di protezione degli occhi,
respiratore con filtro specifico.

Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive
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ARGANO

La macchina deve avere un grado di protezione minimo per tutti i componenti elettrici non inferiore ad IP 44 secondo
la classificazione CEI-UNEL.

Verificare l'integritd della pulsantiera di comando, nonché del cavo di alimentazione; deve essere effettato il
collegamento a terra per la struttura metallica dell'elevatore a cavalletto.

Gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg devono essere sottoposti a verifica annuale da parte
dell' ARPA.

AVVITATORE ELETTRICO

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e comunque non collegati all'impianto di terra.

Verificare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.

TRAPANO ELETTRICO

Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e
comunque non collegato all'impianto di terra.

Verificare l'integrita e 1'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione

Controllare il regolare fissaggio della punta..

Interrompere 1'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
Durante 1'uso indossare guanti, occhiali protettivi.

PONTEGGIO METALLICO

Verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto (parapetti regolamentari su
tutti i lati) e alla stabilita generale.

Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza.

E' vietato l'accumulo di materiale sugli impalcati, con conseguente sovraccarico e riduzione dello spazio per la
movimentazione.

Verificare la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.

E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.

L'utilizzo ¢ consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai lavori.

E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

Devono essere utilizzati esclusivamente per 1'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture (D.lgs.
81/2008 e s.m.i.).

Accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a
mezzo di grossi tavoloni.

L'altezza massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, ¢ pari a m 15,00.

All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

I ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un
parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.

Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00.

PONTI SU CAVALLETTI

Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati
e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm o comunque precauzioni atte ad eliminare i
pericoli di caduta di persone e cose.

Se superano l'altezza di m.2,00 vanno dotati di parapetto perimetrale.

E'vietato:

- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni

- sovrapporli uno sull'altro

- I'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti.

SCALE A MANO

Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare sempre lo stato di conservazione della scala e dei
dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli.E' vietato adoperare scale di metallo vicino a linee od apparecchiature
elettriche.

La scala deve superare di almeno 1 mt. Il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (&
possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato).

Durante 1'uso devono essere stabili e vincolate o trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il
tempo di utilizzo.

E' sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

SCALE DOPPIE

Non devono mai superare i 5 mt. Di altezza e devono essere provviste di catene od altro dispositivo che ne impedisca
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I'apertura oltre il limite stabilito.

Per garantire la stabilitd della posizione di lavoro & opportuna che la scala termini con una piattaforma e con i
montanti prolungati di 100 cm sopra di essa.

Occorre controllare che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano efficienti ed in tiro.

Sulla scala deve salire una persona alla volta che con il carico trasportato non superi 100 Kg di peso.

Non si deve saltare a terra dalla scala.

Per i lavori sulle scale occorre tenersi con il volto verso la scala, con i piedi sul medesimo piolo e spostati verso i
montanti, senza spostarsi eccessivamente verso i lati o all'indietro né fare movimenti bruschi.

Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione della
scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli.E' vietato adoperare scale di metallo vicino a linee od
apparecchiature elettriche.

Gli attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne la caduta ed avere la mani libere.
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Esito del rapporto di valutazione del rischio rumore

Si riportano di seguito le mansioni (gruppi omogenei) dei lavoratori esposti al rischio rumore con le relative esposizioni
ai sensi del D.Lgs. 81/2008, espresse secondo le fasce di appartenenza e gli indici di attenzione del rischio indicati nella

tabella del presente documento.

Tabella 1: Fasce di appartenenza al rischio rumore senza I’attenuazione di DPI

FASCIA DI
LA. APPARTENENZA MANSIONE MISURE
[dB(A)]

Il rischio ¢ presente ad un

Lex.8h <80 Non e'sistonol gruppi Qi i , € non ¢ prevedibile che aumenti

0 <135 lgvgrat(?rl .espostl a questa fascia | in futuro. . . .

Ppeak = di rischio in questo documento La valutazione viene terminata, non sono
necessarie ulteriori misure.

Il rischio ¢ presente ad un e

viene tenuto sotto controllo attuando le

misure previste dalla normativa vigente:
Non esistono  eruppi i . Consegna dei DPI .di proteziong
80 < Lex,8h <85 . . . dell’udito e uso facoltativo da parte dei
102 < lavoratori esposti a questa fascia .
Ppeak = 137 di rischio in questo documento lavoratori
d e Sorveglianza sanitaria sul rischio
specifico solo su richiesta del lavoratore

e Informazione e formazione  dei
lavoratori esposti

Il rischio ¢ presente ad un livello medio e

viene tenuto sotto controllo attuando le

misure previste dalla normativa vigente:

e Consegna dei DPI di protezione
dell’udito e uso obbligatorio da parte
dei lavoratori

e Sorveglianza sanitaria sul rischio

85< Lex.8h <87 Non e.sistonol gruppi Sii specifico .a cura del medico C(.)mpetente.

304 lavoratori esposti a questa fascia Informazione e  formazione  dei
37<Preac= 130 i vischio in d I i esposti
questo documento avorator1 esposti

e Turnazione degli addetti

e  Verificare I’adeguatezza dei DPI

e Segnalare con idonea cartellonistica
I’area a rischio

e Prevedere un adeguato programma di
manutenzione delle attrezzature
rumorose

Lex,8h > 87
Ppeak > 140

opere edili e impianti

Il rischio ¢ presente ad un livello elevato e
viene tenuto sotto controllo attuando le
misure previste dalla normativa vigente:

e Consegna dei DPI di protezione
dell’udito e uso obbligatorio da parte
dei lavoratori

e Sorveglianza sanitaria sul rischio
specifico a cura del medico competente

¢ Informazione e formazione dei
lavoratori esposti

e Prevedere un’adeguata formazione ed
informazione sull'uso corretto delle
attrezzature di lavoro in modo da
ridurre al minimo 1’esposizione dei
lavoratori al rumore
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e Turnazione degli addetti

e Segnalare con idonea cartellonistica
I’area a rischio

e Prevedere un adeguato programma di

manutenzione delle attrezzature
rumorose
e Verifica dell’adeguatezza e

dell’efficacia dei DPI otoprotettori

Tabella 2: Fasce di appartenenza effettiva al rischio rumore, tenendo conto dell’attenuazione di DPI

FASCIA DI APPARTENENZA EFFETTIVA
RISCHIO (tenendo conto dei ('hSI)OSlthI di protezione MANSIONE
auricolare)
[dB(A)]
Lex,8h effettivo <87 dB Non esistono gruppi di lavoratori
RISCHIO [Inferiore al Valore Limite di Esposizione] esposti a questa fascia di rischio in
ACCETTABILE P Post & d
questo documento

Lex,8h effettivo > 87 dB

[Superiore al Valore Limite di Esposizione] opere edili ¢ impianti

***[dentificare e porre in_atto misure provvisorie urgenti ed immediate per prevenire e controllare [’esposizione al
rischio. La valutazione dovra essere ripetuta successivamente.
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12. MODALITA ORGANIZZATIVE, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMA ZIONE

12.1. CRONOPROGRAMMA
Nr. Descrizione Durata Inizio 2014 2015
1 |Diagramma di Gantt 1524... | 19/06/2014 r "
2 | Allestimento cantiere 2230 |1o062014| ; 7777777777777777777 : 77777777777777777777777777777777777777777
3 recinzione con elementi in legno, rete, ... 717 19062014 | | i 777777777777777777777 [ 77777777777777777777777777777777777777777
4 baracche di cantiere 717 1082014 | i 777777777777777777777 : 77777777777777777777777777777777777777777
s | romonns
6 viabilita ordinaria 4/4 19/06/2014 ] :
7 tracciamenti del cantiere 171 sooe0t4| G :r 77777777777777777777777777777777777777777
8 impianto elettrico di cantiere 5/5 | 23/06/2014 77777777777777777777777777777777777777777( 77777777777777777777777777777777777777777
9 impianto idrico e fognario di cantiere 5/5 230802014 @ :ﬁ 77777777777777777777777777777777777777777
10 macchine varie di cantiere 5/5 | 23/06/2014 77777777777777777777777777777777777777777( 77777777777777777777777777777777777777777
11 viabilita ordinaria 11 19/06/2014 S 7|| 7777777777777777777777 :k 77777777777777777777777777777777777777777
12 gru atorre s5 | 23082014 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili 77777777777777777777777777777777777777777
13 ponteggio metallico fisso 20120 | 230082014 iili 7777777777777777777 :F 77777777777777777777777777777777777777777
14 | rimozione di caldaia 2/2 03062014 [777777777777777777777:7 77777777777777777777777777777777777777777
15 | rimozione di infissi interni 5/5 so0e2014| i 77777777777777777777 :F 77777777777777777777777777777777777777777
16 | rimozione di infissi esterni 5/5 so0e2014| i S :7 77777777777777777777777777777777777777777
17 | rimozione di apparecchi idro-sanitari 10/10 | 30/06/2014
18 | rimozione di impianti 10/10 | 30/06/2014
19 | rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc) 5/5 14/07/2014 [] :
20 | demolizione di controsoffitti 1010 |soer2014| i 7I 7777777777777777777 [ 77777777777777777777777777777777777777777
21| demolizione di pavimenti e rivestimenti interni 0/0 - : 77777777777777777777777777777777777777777
22 | rimozione di soglie, davanzali e copertine 0/0 - [ 77777777777777777777777777777777777777777
23 | demolizione di intonaco interno 0/0 - : 77777777777777777777777777777777777777777
24 | demolizione di intonaco esterno 0/0 - [ 77777777777777777777777777777777777777777
25 | demolizione di massetto 0/0 - : 77777777777777777777777777777777777777777
26 | rimozione di canali e discendenti 55 |sooeot4| i 77777777777777777777 :r 77777777777777777777777777777777777777777
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Nr. Descrizione Durata Inizio 2016 2017

1 |Diagramma di Gantt 1524... | 19/06/2014 "

2 | Allestimento cantiere 22130 | 19062014 : 77777777777777777777777777777777777777777
3 recinzione con elementi in legno, rete, ... 717 0e014 | [ 77777777777777777777777777777777777777777
4 baracche di cantiere 77 |teoseota| : 77777777777777777777777777777777777777777
+ o
6 viabilita ordinaria 4/4 19/06/2014 :

7 tracciamenti del cantiere 11 so02014| :r 77777777777777777777777777777777777777777
8 impianto elettrico di cantiere 5/5 | 23/06/2014 77777777777777777777777777777777777777777( 77777777777777777777777777777777777777777
9 impianto idrico e fognario di cantiere 55 | 23062014 :ﬁ 77777777777777777777777777777777777777777
10 macchine varie di cantiere 5/5 | 23/06/2014 77777777777777777777777777777777777777777( 77777777777777777777777777777777777777777
11 viabilita ordinaria 11 10e2014 | :k 77777777777777777777777777777777777777777
12 gru atorre 5/5 | 23/06/2014 77777777777777777777777777777777777777777( 77777777777777777777777777777777777777777
13 ponteggio metallico fisso 2020 | 2300802014 :F 77777777777777777777777777777777777777777
14 | rimozione di caldaia 2/2 | 23/06/2014 77777777777777777777777777777777777777777:7 77777777777777777777777777777777777777777
15 | rimozione di infissi interni 55 |so0e2014| :F 77777777777777777777777777777777777777777
16 | rimozione di infissi esterni 5/5 | 30/06/2014 77777777777777777777777777777777777777777:7 77777777777777777777777777777777777777777
17 | rimozione di apparecchi idro-sanitari 1010 | 3002014 | :F 77777777777777777777777777777777777777777
18 | rimozione di impianti 10 |sooe01a| [ 77777777777777777777777777777777777777777
19 | rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc) 5/5 wworeota| : 77777777777777777777777777777777777777777
20 | demolizione di controsoffitti 1010 | 3002014 | [ 77777777777777777777777777777777777777777
21| demolizione di pavimenti e rivestimenti interni 0/0 - : 77777777777777777777777777777777777777777
22 | rimozione di soglie, davanzali e copertine 0/0 - [ 77777777777777777777777777777777777777777
23 | demolizione di intonaco interno 0/0 - : 77777777777777777777777777777777777777777
24 | demolizione di intonaco esterno 0/0 - [ 77777777777777777777777777777777777777777
25 | demolizione di massetto 0/0 - : 77777777777777777777777777777777777777777
26 | rimozione di canali e discendenti 55 | sooer014| :r 77777777777777777777777777777777777777777
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Nr. Descrizione Durata Inizio 2018 2019

1 |Diagramma di Gantt 1524... | 19/06/2014 "

2 | Allestimento cantiere 22130 | 19062014 : 77777777777777777777777777777777777777777
3 recinzione con elementi in legno, rete, ... 717 0e014 | [ 77777777777777777777777777777777777777777
4 baracche di cantiere 77 |teoseota| : 77777777777777777777777777777777777777777
+ o
6 viabilita ordinaria 4/4 19/06/2014 :

7 tracciamenti del cantiere 11 so02014| :r 77777777777777777777777777777777777777777
8 impianto elettrico di cantiere 5/5 | 23/06/2014 77777777777777777777777777777777777777777( 77777777777777777777777777777777777777777
9 impianto idrico e fognario di cantiere 55 | 23062014 :ﬁ 77777777777777777777777777777777777777777
10 macchine varie di cantiere 5/5 | 23/06/2014 77777777777777777777777777777777777777777( 77777777777777777777777777777777777777777
11 viabilita ordinaria 11 10e2014 | :k 77777777777777777777777777777777777777777
12 gru atorre 5/5 | 23/06/2014 77777777777777777777777777777777777777777( 77777777777777777777777777777777777777777
13 ponteggio metallico fisso 2020 | 2300802014 :F 77777777777777777777777777777777777777777
14 | rimozione di caldaia 2/2 | 23/06/2014 77777777777777777777777777777777777777777:7 77777777777777777777777777777777777777777
15 | rimozione di infissi interni 55 |so0e2014| :F 77777777777777777777777777777777777777777
16 | rimozione di infissi esterni 5/5 | 30/06/2014 77777777777777777777777777777777777777777:7 77777777777777777777777777777777777777777
17 | rimozione di apparecchi idro-sanitari 1010 | 3002014 | :F 77777777777777777777777777777777777777777
18 | rimozione di impianti 10 |sooe01a| [ 77777777777777777777777777777777777777777
19 | rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc) 5/5 wworeota| : 77777777777777777777777777777777777777777
20 | demolizione di controsoffitti 1010 | 3002014 | [ 77777777777777777777777777777777777777777
21| demolizione di pavimenti e rivestimenti interni 0/0 - : 77777777777777777777777777777777777777777
22 | rimozione di soglie, davanzali e copertine 0/0 - [ 77777777777777777777777777777777777777777
23 | demolizione di intonaco interno 0/0 - : 77777777777777777777777777777777777777777
24 | demolizione di intonaco esterno 0/0 - [ 77777777777777777777777777777777777777777
25 | demolizione di massetto 0/0 - : 77777777777777777777777777777777777777777
26 | rimozione di canali e discendenti 55 | sooer014| :r 77777777777777777777777777777777777777777
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Nr. Descrizione Durata Inizio 2020 2021

1 |Diagramma di Gantt 1524... | 19/06/2014 N L

2 | Allestimento cantiere 22130 | 19062014 : 77777777777777777777777777777777777777777
3 recinzione con elementi in legno, rete, ... 717 0e014 | [ 77777777777777777777777777777777777777777
4 baracche di cantiere 77 |teoseota| : 77777777777777777777777777777777777777777
+ o
6 viabilita ordinaria 4/4 19/06/2014 :

7 tracciamenti del cantiere 11 so02014| :r 77777777777777777777777777777777777777777
8 impianto elettrico di cantiere 5/5 | 23/06/2014 77777777777777777777777777777777777777777( 77777777777777777777777777777777777777777
9 impianto idrico e fognario di cantiere 55 | 23062014 :ﬁ 77777777777777777777777777777777777777777
10 macchine varie di cantiere 5/5 | 23/06/2014 77777777777777777777777777777777777777777( 77777777777777777777777777777777777777777
11 viabilita ordinaria 11 10e2014 | :k 77777777777777777777777777777777777777777
12 gru atorre 5/5 | 23/06/2014 77777777777777777777777777777777777777777( 77777777777777777777777777777777777777777
13 ponteggio metallico fisso 2020 | 2300802014 :F 77777777777777777777777777777777777777777
14 | rimozione di caldaia 2/2 | 23/06/2014 77777777777777777777777777777777777777777:7 77777777777777777777777777777777777777777
15 | rimozione di infissi interni 55 |so0e2014| :F 77777777777777777777777777777777777777777
16 | rimozione di infissi esterni 5/5 | 30/06/2014 77777777777777777777777777777777777777777:7 77777777777777777777777777777777777777777
17 | rimozione di apparecchi idro-sanitari 1010 | 3002014 | :F 77777777777777777777777777777777777777777
18 | rimozione di impianti 10 |sooe01a| [ 77777777777777777777777777777777777777777
19 | rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc) 5/5 wworeota| : 77777777777777777777777777777777777777777
20 | demolizione di controsoffitti 1010 | 3002014 | [ 77777777777777777777777777777777777777777
21| demolizione di pavimenti e rivestimenti interni 0/0 - : 77777777777777777777777777777777777777777
22 | rimozione di soglie, davanzali e copertine 0/0 - [ 77777777777777777777777777777777777777777
23 | demolizione di intonaco interno 0/0 - : 77777777777777777777777777777777777777777
24 | demolizione di intonaco esterno 0/0 - [ 77777777777777777777777777777777777777777
25 | demolizione di massetto 0/0 - : 77777777777777777777777777777777777777777
26 | rimozione di canali e discendenti 55 | sooer014| :r 77777777777777777777777777777777777777777
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Nr. Descrizione Durata Inizio 2014 2015

27 | rimozione lastre di pietra 0/0 L

28 | smantellamento del manto di copertura 0/0 - : 77777777777777777777777777777777777777777
29 | rimozione manto impermeabilizzante 0/0 - \r 77777777777777777777777777777777777777777
30 | smontaggio tetto in legno 15/15 | 30/06/2014

31| demolizione di murature a mano 5/5 17/10/2018

32 | muratura in mattoni 37/37 | 30/06/2014

33| consolidamento di murature a sacco con miscela ... 12/14 | 23/11/2015

34 | consolidamento di volte in muratura 18/22 | 23/11/2015

35 | consolidamento murature con intonaco armato 13/13 | 23/11/2015

36 | riprese di murature (cuci-scuci) 18/22 | 23/11/2015

37 | realizzazione di scala metallica 24/24 | 09/12/2015

38 | scavia sezione obbligata a macchina 24/24 | 09/12/2015

39 | scavi a sezione obbligata a mano 24/24 | 09/12/2015

40 | fondazioni in cls armato (2) 36/36 | 23/11/2015

41| demolizione di solaio in latero cemento 8/8 | 30/06/2014

42| demolizione di solaio con travetti in ferro 4/4 06/10/2018

43 | demolizione di solaio in legno 10/10 | 30/06/2014

44 | solaio in legno 35/35 | 09/12/2015

45| tracciamenti 2/2 24/10/2018 :

46 | massetto per sottofondo 2525 | 18012016 | [ 77777777777777777777777777777777777777777
47 | divisori in laterizio 2323 | 18012016 | : 77777777777777777777777777777777777777777
48 | formazione di tracce e fori 1815 18012016 [ 77777777777777777777777777777777777777777
49 | impianto elettrico e di terra interno agli edifici 1515 18012018 | : 77777777777777777777777777777777777777777
50 | impianti fonia e dati interni agli edifici 1313 18012018 [ 77777777777777777777777777777777777777777
51| adduzione e scarico acque (2) 113 18012018 | : 77777777777777777777777777777777777777777
52 | chiusura di tracce e fori 183 |1s012018| :r 77777777777777777777777777777777777777777
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Nr. Descrizione Durata Inizio 2016 2017

27 | rimozione lastre di pietra 0/0 L

28 | smantellamento del manto di copertura 0/0 - : 77777777777777777777777777777777777777777
29 | rimozione manto impermeabilizzante 0/0 - [ 77777777777777777777777777777777777777777
30 | smontaggio tetto in legno 1515 |soei014| : 77777777777777777777777777777777777777777
o | somozareamros
32 | muratura in mattoni 37/37 | 30/06/2014 :

33 | consolidamento di murature a sacco con miscela ... 124 2812015 :r 77777777777777777777777777777777777777777
34 | consolidamento di volte in muratura 18/22 | 23/11/2015 77777777777777777777777777777777777777777( 77777777777777777777777777777777777777777
35 | consolidamento murature con intonaco armato 183 2812015 :ﬁ 77777777777777777777777777777777777777777
36 | riprese di murature (cuci-scuci) 18/22 | 23/11/2015 77777777777777777777777777777777777777777( 77777777777777777777777777777777777777777
37 | realizzazione di scala metallica 24/24 | 09/12/2015 i 7777777777777777777777777777777777777777 :k 77777777777777777777777777777777777777777
38 | scavi a sezione obbligata a macchina 24/24 | 09/12/2015 7I7777777777777777777777777777777777777777( 77777777777777777777777777777777777777777
39 | scavi a sezione obbligata a mano 24/24 | 09/12/2015 i 7777777777777777777777777777777777777777 :F 77777777777777777777777777777777777777777
40 | fondazioni in cls armato (2) 36/36 | 23/11/2015 7I7777777777777777777777777777777777777777( 77777777777777777777777777777777777777777
41 | demolizione di solaio in latero cemento g8 | so0e20t4| :F 77777777777777777777777777777777777777777
42| demolizione di solaio con travetti in ferro 4/4 06/10/2018 77777777777777777777777777777777777777777:7 77777777777777777777777777777777777777777
43| demolizione di solaio in legno 1010 3082014 | :F 77777777777777777777777777777777777777777
44 | solaio in legno 35/35 | 09/12/2015 i 7777777777777777777777777777777777777777 [ 77777777777777777777777777777777777777777
45| tracciamenti 2/2 aanoots| : 77777777777777777777777777777777777777777
46 | massetto per sottofondo 25/25 | 18/01/2016 : i 7I7I 7777777777777777777777777777777777777 [ 77777777777777777777777777777777777777777
47 | divisori in laterizio 23/23 | 18/01/2016 : ii 77777777777777777777777777777777777777 : 77777777777777777777777777777777777777777
48 | formazione di tracce e fori 15/15 | 18/01/2016 : ii 77777777777777777777777777777777777777 [ 77777777777777777777777777777777777777777
49 | impianto elettrico e di terra interno agli edifici 1515 18012016 @ : 77777777777777777777777777777777777777777
50 | impianti fonia e dati interni agli edifici 1313 18012016 @0 [ 77777777777777777777777777777777777777777
51| adduzione e scarico acque (2) 13/13 | 18/01/2016 : ii 77777777777777777777777777777777777777 : 77777777777777777777777777777777777777777
52 | chiusura di tracce e fori 13/13 | 18/01/2016 : ii 77777777777777777777777777777777777777 :r 77777777777777777777777777777777777777777
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Nr. Descrizione Durata Inizio 2018 2019

27 | rimozione lastre di pietra 0/0 L

28 | smantellamento del manto di copertura 0/0 - : 77777777777777777777777777777777777777777
29 | rimozione manto impermeabilizzante 0/0 - [ 77777777777777777777777777777777777777777
30 | smontaggio tetto in legno 1515 |soei014| : 77777777777777777777777777777777777777777
31| demolizione di murature a mano 5/5 17/10/2018

32 | muratura in mattoni 37/37 | 30/06/2014

33| consolidamento di murature a sacco con miscela ... 12/14 | 23/11/2015

34 | consolidamento di volte in muratura 18/22 | 23/11/2015

35 | consolidamento murature con intonaco armato 13/13 | 23/11/2015

36 | riprese di murature (cuci-scuci) 18/22 | 23/11/2015

37 | realizzazione di scala metallica 24/24 | 09/12/2015

38 | scavia sezione obbligata a macchina 24/24 | 09/12/2015

39 | scavi a sezione obbligata a mano 24/24 | 09/12/2015

40 | fondazioni in cls armato (2) 36/36 | 23/11/2015

41| demolizione di solaio in latero cemento 8/8 | 30/06/2014

42| demolizione di solaio con travetti in ferro 4/4 06/10/2018

43 | demolizione di solaio in legno 10/10 | 30/06/2014

44 | solaio in legno 35/35 | 09/12/2015

45| tracciamenti 2/2 24/10/2018

46 | massetto per sottofondo 25/25 | 18/01/2016

47 | divisori in laterizio 23/23 | 18/01/2016

48 | formazione di tracce e fori 15/15 | 18/01/2016

49 | impianto elettrico e di terra interno agli edifici 15/15 | 18/01/2016

50 | impianti fonia e dati interni agli edifici 13/13 | 18/01/2016

51| adduzione e scarico acque (2) 13/13 | 18/01/2016 : ]

52 | chiusura di tracce e fori 1313 | 18012018 | :r 777777777 i 7777777777777777777777777777777
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Nr. Descrizione Durata Inizio 2020 2021

27 | rimozione lastre di pietra 0/0 L

28 | smantellamento del manto di copertura 0/0 - : 77777777777777777777777777777777777777777
29 | rimozione manto impermeabilizzante 0/0 - [ 77777777777777777777777777777777777777777
30 | smontaggio tetto in legno 1515 |soei014| : 77777777777777777777777777777777777777777
o | somozareamros
32 | muratura in mattoni 37/37 | 30/06/2014 :

33 | consolidamento di murature a sacco con miscela ... 124 2812015 :r 77777777777777777777777777777777777777777
34 | consolidamento di volte in muratura 18/22 | 23/11/2015 77777777777777777777777777777777777777777( 77777777777777777777777777777777777777777
35 | consolidamento murature con intonaco armato 183 2812015 :ﬁ 77777777777777777777777777777777777777777
36 | riprese di murature (cuci-scuci) 18/22 | 23/11/2015 77777777777777777777777777777777777777777( 77777777777777777777777777777777777777777
37 | realizzazione di scala metallica 24p4 |09M2i2015 | T :k 77777777777777777777777777777777777777777
38 | scavi a sezione obbligata a macchina 24/24 | 09/12/2015 77777777777777777777777777777777777777777( 77777777777777777777777777777777777777777
39 | scavi a sezione obbligata a mano 2424 | 0922015 | :F 77777777777777777777777777777777777777777
40 | fondazioni in cls armato (2) 36/36 | 23/11/2015 77777777777777777777777777777777777777777( 77777777777777777777777777777777777777777
41 | demolizione di solaio in latero cemento g8 | so0e20t4| :F 77777777777777777777777777777777777777777
42| demolizione di solaio con travetti in ferro 4/4 06/10/2018 77777777777777777777777777777777777777777:7 77777777777777777777777777777777777777777
43| demolizione di solaio in legno 1010 3082014 | :F 77777777777777777777777777777777777777777
44 | solaio in legno 3535 | 0922015 | [ 77777777777777777777777777777777777777777
45| tracciamenti 2/2 aanoots| : 77777777777777777777777777777777777777777
46 | massetto per sottofondo 2505 | 18012016 | [ 77777777777777777777777777777777777777777
47 | divisori in laterizio 2323 | 18012016 | : 77777777777777777777777777777777777777777
48 | formazione di tracce e fori 1815 18012016 [ 77777777777777777777777777777777777777777
49 | impianto elettrico e di terra interno agli edifici 1845 18012018 | : 77777777777777777777777777777777777777777
50 | impianti fonia e dati interni agli edifici 1313 18012018 [ 77777777777777777777777777777777777777777
51| adduzione e scarico acque (2) 1343 18012018 : 77777777777777777777777777777777777777777
52 | chiusura di tracce e fori 183 |1s012018| :r 77777777777777777777777777777777777777777
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Nr. Descrizione Durata Inizio 2014 2015

53 | impianto telefonico e TV 15/15 | 18/01/2016 L

54 | distribuzione acqua (1) 2020 | 18012016 | : 77777777777777777777777777777777777777777
| i
56 | posa di manto di copertura in tegole 20/20 | 18/01/2016 :

e S
58 | montaggio converse, canali e scossaline 14/14 | 01/02/2016 :

59 | intonaco interno a macchina 2020 |ot/022016 | :r 77777777777777777777777777777777777777777
60 | intonaco esterno a macchina 15/15 | 01/02/2016 77777777777777777777777777777777777777777( 77777777777777777777777777777777777777777
61 | pavimenti di varia natura 2525 | 25012016 | :ﬁ 77777777777777777777777777777777777777777
62 | posa in opera di copertine 19/19 | 25/01/2016 77777777777777777777777777777777777777777( 77777777777777777777777777777777777777777
63 | posa in opera di soglie per finestre 2020 | 25012016 | :k 77777777777777777777777777777777777777777
64 | posa in opera marmi scale 20/20 | 25/01/2016 77777777777777777777777777777777777777777( 77777777777777777777777777777777777777777
65 | realizzazione di rivestimenti 255 | 25012016 | :F 77777777777777777777777777777777777777777
66 | montaggio ringhiere di scale e balconi 19/19 | 25/01/2016 77777777777777777777777777777777777777777:7 77777777777777777777777777777777777777777
67 | pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 1818 | 25012016 :F 77777777777777777777777777777777777777777
68 | posa in opera di battiscopa 18/18 | 25/01/2016 77777777777777777777777777777777777777777:7 77777777777777777777777777777777777777777
69 | termico: montaggio terminali e accessori vari 1818 | 25012018 :F 77777777777777777777777777777777777777777
70 | montaggio idro-sanitari e accessori vari 2020 | 25012016 | [ 77777777777777777777777777777777777777777
71 | tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 2020 | 25012016 | : 77777777777777777777777777777777777777777
72 | verniciatura opere in ferro 1717 | 28012018 [ 77777777777777777777777777777777777777777
73 | completamento impianto elettrico interno 1010 |os02i2018| : 77777777777777777777777777777777777777777
74 | montaggio di pluviali 717 oso2i2016 | [ 77777777777777777777777777777777777777777
75 | scavo trincee a profondita inferiore a m. 1,50 810 | 28012018 : 77777777777777777777777777777777777777777
76 | posa tubazione gas in PE o rame 12n2 |oto2i20t8| [ 77777777777777777777777777777777777777777
77 | posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 133 |oto2i20t8| : 77777777777777777777777777777777777777777
78 | posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 12n2 |owo2i20t8| :r 77777777777777777777777777777777777777777
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Nr. Descrizione Durata Inizio 2016 2017
53 | impianto telefonico e TV 15/15 | 18/01/2016
54 | distribuzione acqua (1) 20/20 | 18/01/2016
55 | copertura in legno 25/25 | 11/01/2016
56 | posa di manto di copertura in tegole 20/20 | 18/01/2016
57 | impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa | 14/14 | 18/01/2016
58 | montaggio converse, canali e scossaline 14/14 | 01/02/2016
59 | intonaco interno a macchina 20/20 | 01/02/2016
60 | intonaco esterno a macchina 15/15 | 01/02/2016
61 | pavimenti di varia natura 25/25 | 25/01/2016
62 | posa in opera di copertine 19/19 | 25/01/2016
63 | posa in opera di soglie per finestre 20/20 | 25/01/2016
64 | posa in opera marmi scale 20/20 | 25/01/2016
65 | realizzazione di rivestimenti 25/25 | 25/01/2016
66 | montaggio ringhiere di scale e balconi 19/19 | 25/01/2016
67 | pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 18/18 | 25/01/2016
68 | posa in opera di battiscopa 18/18 | 25/01/2016
69 | termico: montaggio terminali e accessori vari 18/18 | 25/01/2016
70 | montaggio idro-sanitari e accessori vari 20/20 | 25/01/2016
71 | tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 20/20 | 25/01/2016
72 | verniciatura opere in ferro 17/17 | 25/01/2016
73 | completamento impianto elettrico interno 10/10 | 08/02/2016
74 | montaggio di pluviali 7/7 | 08/02/2016
75 | scavo trincee a profondita inferiore a m. 1,50 8/10 | 25/01/2016
76 | posa tubazione gas in PE o rame 12/12 | 01/02/2016
77 | posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 13/13 | 01/02/2016
78 | posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 12/12 | 01/02/2016
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Nr. Descrizione Durata Inizio 2018 2019

53 | impianto telefonico e TV 15/15 | 18/01/2016 L []

54 | distribuzione acqua (1) 2020 | 18012016 | : 77777777777777777777777777777777777777777
55 | copertura in legno o525 | 110012016 | [ ] [ 77777777777777777777777777777777777777777
56 | posa di manto di copertura in tegole 2020 | 18012016 | : 7|7 777777777777777777777777777777777777777
| e oo v woos| g
58 | montaggio converse, canali e scossaline 14/14 | 01/02/2016 :|||

59 | intonaco interno a macchina 2020 |ot022016 | :r 77777777777777777777777777777777777777777
60 | intonaco esterno a macchina 15/15 | 01/02/2016 77777777777777777777777777777777777777777( 77777777777777 i 77777777777777777777777777
61| pavimenti di varia natura 2525 | 25012016 | :ﬁ 7777777777777777 ﬂili 77777777777777777777777
62 | posa in opera di copertine 19/19 | 25/01/2016 77777777777777777777777777777777777777777( 7777777777777 i 777777777777777777777777777
63 | posa in opera di soglie per finestre 2020 | 25012016 | :k 777777777 i 7777777777777777777777777777777
64 | posa in opera marmi scale 20/20 | 25/01/2016 77777777777777777777777777777777777777777( 777777777777777 T
65 | realizzazione di rivestimenti 255 | 25012016 | :F 77777777777777777 ii 7777777777777777777777
66 | montaggio ringhiere di scale e balconi 19/19 | 25/01/2016 77777777777777777777777777777777777777777T77777777777777777777i 77777777777777777777
67 | pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 18/18 | 25/01/2016 777777777777777777777777777777777777777||77:F 77777777777777777777777777777777777777777
68 | posa in opera di battiscopa 18/18 | 25/01/2016 77777777777777777777777777777777777777777:7 777777777777777777 i 7777777777777777777777
69 | termico: montaggio terminali e accessori vari 1818 | 25012018 | :F S ] 77777777777777777777
70 | montaggio idro-sanitari e accessori vari 2020 | 25012016 | [ 777777777777777777777 1 i 7777777777777777777
71 | tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 2020 | 25012016 | : 777777777777777777777 i 7777777777777777777
72 | verniciatura opere in ferro 1717 | 28012018 [ S ] 7777777777777777777
73 | completamento impianto elettrico interno 1010 |oso22016| : 7777777777777777777777 i 777777777777777777
74 | montaggio di pluviali m |osoziote| [ 777777777777777 G
75 | scavo trincee a profondita inferiore a m. 1,50 g10 | 25012018 : 7777777777777777777777 i 777777777777777777
76 | posa tubazione gas in PE o rame 1212 |ot022016| [ 77777777777777777777777 T
77 | posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 1313 |oto2018| : 77777777777777777777777 [ 77777777777777777
78 | posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 1212 |ot022016| :r S ] 77777777777777777
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Nr. Descrizione Durata Inizio 2020 2021

53 | impianto telefonico e TV 15/15 | 18/01/2016 L

54 | distribuzione acqua (1) 2020 | 18012016 | : 77777777777777777777777777777777777777777
| i
56 | posa di manto di copertura in tegole 20/20 | 18/01/2016 :

e S
58 | montaggio converse, canali e scossaline 14/14 | 01/02/2016 :

59 | intonaco interno a macchina 2020 |ot/022016 | :r 77777777777777777777777777777777777777777
60 | intonaco esterno a macchina 15/15 | 01/02/2016 77777777777777777777777777777777777777777( 77777777777777777777777777777777777777777
61 | pavimenti di varia natura 2525 | 25012016 | :ﬁ 77777777777777777777777777777777777777777
62 | posa in opera di copertine 19/19 | 25/01/2016 77777777777777777777777777777777777777777( 77777777777777777777777777777777777777777
63 | posa in opera di soglie per finestre 2020 | 25012016 | :k 77777777777777777777777777777777777777777
64 | posa in opera marmi scale 20/20 | 25/01/2016 77777777777777777777777777777777777777777( 77777777777777777777777777777777777777777
65 | realizzazione di rivestimenti 255 | 25012016 | :F 77777777777777777777777777777777777777777
66 | montaggio ringhiere di scale e balconi 19/19 | 25/01/2016 77777777777777777777777777777777777777777:7 77777777777777777777777777777777777777777
67 | pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 1818 | 25012016 :F 77777777777777777777777777777777777777777
68 | posa in opera di battiscopa 18/18 | 25/01/2016 77777777777777777777777777777777777777777:7 77777777777777777777777777777777777777777
69 | termico: montaggio terminali e accessori vari 1818 | 25012018 :F 77777777777777777777777777777777777777777
70 | montaggio idro-sanitari e accessori vari 2020 | 25012016 | [ 77777777777777777777777777777777777777777
71 | tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 2020 | 25012016 | : 77777777777777777777777777777777777777777
72 | verniciatura opere in ferro 1717 | 28012018 [ 77777777777777777777777777777777777777777
73 | completamento impianto elettrico interno 1010 |os02i2018| : 77777777777777777777777777777777777777777
74 | montaggio di pluviali 717 oso2i2016 | [ 77777777777777777777777777777777777777777
75 | scavo trincee a profondita inferiore a m. 1,50 810 | 28012018 : 77777777777777777777777777777777777777777
76 | posa tubazione gas in PE o rame 12n2 |oto2i20t8| [ 77777777777777777777777777777777777777777
77 | posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 133 |oto2i20t8| : 77777777777777777777777777777777777777777
78 | posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 12n2 |owo2i20t8| :r 77777777777777777777777777777777777777777
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Nr. Descrizione Durata Inizio 2014 2015
79 | rinfianco e rinterro con mini escavatore 13/13 | 01/02/2016 !
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S
80 | massetti esterni in conglomerato cementizio 7/7 | 08/02/2016 :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o
81 | pavimentazioni esterne 8/8 | 08/02/2016 L
82 | marciapiedi 7/7 | 08/02/2016 :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o
83 | massetto per sottofondo 5/5 08/02/2016 :
84 | massetto in conglomerato cementizio (1) 9/9 08/02/2016 :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, oo o
85 | montaggio infissi interni in legno 10/10 | 08/02/2016 :
86 | montaggio infissi esterni in legno 10/10 | 08/02/2016 :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o _____
87 | Smobilizzo cantiere 890/... | 15/02/2016 :
88 recinzione con elementi in legno, rete, ... 6/6 15/02/2016 :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, b L _______
89 baracche di cantiere 6/6 | 15/02/2016 :
90 bagni chimici 6/6 15/02/2016 :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, b o
91 impianto elettrico di cantiere 6/6 15/02/2016 :
92 impianto idrico e fognario di cantiere 6/6 15/02/2016 :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, b
93 macchine varie di cantiere 6/6 15/02/2016 :
R e e e e N ..,
94 gru a torre 6/6 15/02/2016 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, b
95 ponteggio metallico fisso 6/6 15/02/2016 :
e
|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, b e L
|
|
g
|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - - - - - - D
|
|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e —_—__, e
|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L - - - - . L  ___________
|
|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o
|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S
|
|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o
|
|
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Nr. Descrizione Durata Inizio 2016 2017
79 | rinfianco e rinterro con mini escavatore 13/13 | 01/02/2016 (1] I
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S
80 | massetti esterni in conglomerato cementizio 717 08/02/2016 [] :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o
81 | pavimentazioni esterne 8/8 | 08/02/2016 [] L
82 | marciapiedi 717 08/02/2016 [] :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o
83 | massetto per sottofondo 5/5 08/02/2016 [] :
84 | massetto in conglomerato cementizio (1) 9/9 08/02/2016 [] :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, oo o
85 | montaggio infissi interni in legno 10/10 | 08/02/2016 [] :
86 | montaggio infissi esterni in legno 10/10 | 08/02/2016 [] :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o _____
87 | Smobilizzo cantiere 890/... | 15/02/2016 r '
88 recinzione con elementi in legno, rete, ... 6/6 15/02/2016 [] :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, b L _______
89 baracche di cantiere 6/6 15/02/2016 [] :
90 bagni chimici 6/6 15/02/2016 [] :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, b o
91 impianto elettrico di cantiere 6/6 | 15/02/2016 [] |
92 impianto idrico e fognario di cantiere 6/6 15/02/2016 [] :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, b
93 macchine varie di cantiere 6/6 15/02/2016 [] :
e N e e s e,
94 gru a torre 6/6 15/02/2016 [] |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, b
95 ponteggio metallico fisso 6/6 15/02/2016 [] :
e
|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, b e L
|
|
g
|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - - - - - - D
|
|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e —_—__, e
|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L - - - - . L  ___________
|
|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o
|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S
|
|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o
|
|
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Nr. Descrizione Durata Inizio 2018 2019
79 | rinfianco e rinterro con mini escavatore 13/13 | 01/02/2016 ! ]
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S
80 | massetti esterni in conglomerato cementizio 717 08/02/2016 : |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e
81| pavimentazioni esterne 8/8 | 08/02/2016 ! |
82 | marciapiedi 717 08/02/2016 : |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o
83 | massetto per sottofondo 5/5 08/02/2016 :
84 | massetto in conglomerato cementizio (1) 9/9 08/02/2016 : []
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, oo o
85 | montaggio infissi interni in legno 10/10 | 08/02/2016 : []
86 | montaggio infissi esterni in legno 10/10 | 08/02/2016 : []
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o o _____
87 | Smobilizzo cantiere 890/... | 15/02/2016 ‘ N
88 recinzione con elementi in legno, rete, ... 6/6 15/02/2016 : |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, b L ______
89| baracche di cantiere 6/6 | 15/02/2016 ! |
90 bagni chimici 6/6 15/02/2016 : |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, b o
91 impianto elettrico di cantiere 6/6 15/02/2016 : I
92 impianto idrico e fognario di cantiere 6/6 15/02/2016 : |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S
93 macchine varie di cantiere 6/6 | 15/02/2016 : |
R e e e N e e ...,
94 gru a torre 6/6 15/02/2016 | |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, b
95 ponteggio metallico fisso 6/6 15/02/2016 : |
e
|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, b e L
|
|
g
|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - - - - - - D
|
|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e —_—__, e
|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L - - - - . L  ___________
|
|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o
|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S
|
|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o
|
|
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Nr. Descrizione Durata Inizio 2020 2021
79 | rinfianco e rinterro con mini escavatore 13/13 | 01/02/2016 !
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S
80 | massetti esterni in conglomerato cementizio 7/7 | 08/02/2016 :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o
81 | pavimentazioni esterne 8/8 | 08/02/2016 L
82 | marciapiedi 7/7 | 08/02/2016 :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o
83 | massetto per sottofondo 5/5 08/02/2016 :
84 | massetto in conglomerato cementizio (1) 9/9 08/02/2016 :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, oo o
85 | montaggio infissi interni in legno 10/10 | 08/02/2016 :
86 | montaggio infissi esterni in legno 10/10 | 08/02/2016 :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o _____
87 | Smobilizzo cantiere 890/... | 15/02/2016 :
88 recinzione con elementi in legno, rete, ... 6/6 15/02/2016 :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, b L _______
89 baracche di cantiere 6/6 | 15/02/2016 :
90 bagni chimici 6/6 15/02/2016 :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, b o
91 impianto elettrico di cantiere 6/6 15/02/2016 :
92 impianto idrico e fognario di cantiere 6/6 15/02/2016 :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, b
93 macchine varie di cantiere 6/6 15/02/2016 :
R e e e e N ..,
94 gru a torre 6/6 15/02/2016 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, b
95 ponteggio metallico fisso 6/6 15/02/2016 :
e
|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, b e L
|
|
g
|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - - - - - - D
|
|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e —_—__, e
|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L - - - - . L  ___________
|
|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o
|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S
|
|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o
|
|
Legenda:

Intero cantiere
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Area 7
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

12.2. MISURE DI COORDINAMENTO

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

recinzione con elementi in legno, rete, ... baracche di cantiere

= esplosione

= inalazione gas

= inalazione vapori

= inalazioni polveri

= proiezione di schegge e frammenti
= schiacciamento

= caduta di materiali dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

recinzione con elementi in legno, rete, ... viabilita ordinaria

= cesoiamento - stritolamento
= esplosione

= inalazione gas

= inalazione vapori

= inalazioni polveri

= incendio

= investimento

= proiezione di schegge e frammenti
= ribaltamento

= rumore

= schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

recinzione con elementi in legno, rete, ... impianto elettrico di cantiere

= esplosione

= schizzi = inalazione gas

= caduta di materiali dall'alto = inalazione vapori

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo = incendio

= allergeni = proiezione di schegge e frammenti

= gchiacciamento

=
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

recinzione con elementi in legno, rete, ... impianto idrico e fognario di cantiere

= caduta di materiali negli scavi

= caduta entro gli scavi

= contatti con macchinari

= inalzione fumi

= radiazioni non ionizzanti

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

= esplosione
= proiezione di schegge e frammenti
= schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

recinzione con elementi in legno, rete, ... macchine varie di cantiere

= esplosione

= inalazione gas

= inalazione vapori

= inalazioni polveri

= proiezione di schegge e frammenti
= schiacciamento

= caduta di materiali dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

recinzione con elementi in legno, rete, ... viabilita ordinaria

= cesoiamento - stritolamento
= esplosione

= inalazione gas

= inalazione vapori

= inalazioni polveri

= incendio

= investimento

= proiezione di schegge e frammenti
= ribaltamento

= rumore

= schiacciamento

N
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

recinzione con elementi in legno, rete, ...

gru a torre

= caduta di materiali dall'alto

= esplosione

= inalazione gas

= inalazione vapori

= inalazioni polveri

= proiezione di schegge e frammenti
= ribaltamento

= schiacciamento

temporale

recinzione con elementi in legno, rete, ...

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

ponteggio metallico fisso

= caduta di materiali dall'alto

= cesoiamento - stritolamento

= esplosione

= inalazione gas

= inalazione vapori

= inalazioni polveri

= incendio

= proiezione di schegge e frammenti
= ribaltamento

= rumore

= schiacciamento

temporale

recinzione con elementi in legno, rete, ...

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

rimozione di caldaia

= caduta di materiali dall'alto
= inalazioni polveri, fibre
= inalzione fumi, vapori

= inalazione gas

= inalazione vapori
= inalazioni polveri
= ribaltamento

= schiacciamento
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

baracche di cantiere viabilita ordinaria

= caduta di materiali dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

baracche di cantiere impianto elettrico di cantiere

= schizzi

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= allergeni

= inalazioni polveri

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

baracche di cantiere impianto idrico e fognario di cantiere

= caduta di materiali negli scavi
= caduta entro gli scavi

= contatti con macchinari

= inalazione gas

= inalazione vapori = caduta di materiali dall'alto
= inalazioni polveri

= inalzione fumi

= radiazioni non ionizzanti

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

baracche di cantiere macchine varie di cantiere

o
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

baracche di cantiere viabilita ordinaria

= caduta di materiali dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

baracche di cantiere gru a torre

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

baracche di cantiere ponteggio metallico fisso

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

baracche di cantiere rimozione di caldaia

= esplosione

= inalazioni polveri, fibre

= inalzione fumi, vapori

= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

temporale

viabilita ordinaria

impianto elettrico di cantiere

= schizzi

= caduta di materiali dall'alto

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= elettrocuzione

= allergeni

= inalazioni polveri

® rumore

= ribaltamento

= investimento

temporale

viabilita ordinaria

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

impianto idrico e fognario di cantiere

= caduta di materiali negli scavi
= caduta entro gli scavi

= cesoiamento - stritolamento

= contatti con macchinari

= inalazione gas

= inalazione vapori

= inalazioni polveri

= inalzione fumi

= incendio

= investimento

= radiazioni non ionizzanti

= ribaltamento

= rumore

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

temporale

viabilita ordinaria

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

macchine varie di cantiere

= ribaltamento
= caduta di materiali dall'alto

= rumore
= cesoiamento - stritolamento
= incendio

= investimento
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

viabilita ordinaria viabilita ordinaria

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

viabilita ordinaria gru a torre

= caduta di materiali dall'alto
= urti, colpi, impatti
= cesoiamento - stritolamento

= incendio
= investimento
=  rumore

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

viabilita ordinaria ponteggio metallico fisso

= caduta di materiali dall'alto
= investimento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

viabilita ordinaria rimozione di caldaia

= caduta di materiali dall'alto
= esplosione

= inalazioni polveri, fibre

= inalzione fumi, vapori

= incendio

N
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

tracciamenti del cantiere ponteggio metallico fisso

=  rumore

= ribaltamento

= proiezione di schegge

= cesoiamento - stritolamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

tracciamenti del cantiere rimozione di infissi interni

= ribaltamento

= proiezione di schegge e frammenti « proiezione di schegge

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

tracciamenti del cantiere rimozione di infissi esterni

= ribaltamento

= proiezione di schegge e frammenti « proiezione di schegge

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

tracciamenti del cantiere rimozione di apparecchi idro-sanitari
= esplosione = ribaltamento

= inalazioni polveri, fibre = proiezione di schegge

= incendio = investimento

w
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

tracciamenti del cantiere rimozione di impianti

= esplosione

= inalazioni polveri, fibre = ribaltamento

= inalzione fumi, vapori = proiezione di schegge
= incendio = investimento

= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

tracciamenti del cantiere demolizione di controsoffitti

= inalazioni polveri, fibre, gas, vapori
= incendio
= proiezione di schegge e frammenti

= ribaltamento
= proiezione di schegge

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

tracciamenti del cantiere rimozione di canali e discendenti

= incendio
= proiezione di schegge e frammenti
= gchiacciamento

= ribaltamento
= proiezione di schegge

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

tracciamenti del cantiere smontaggio tetto in legno
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= caduta attrezzi dall'alto

= inalazioni polveri, fibre

= incendio

= proiezione di schegge e frammenti
= schiacciamento

= proiezione di schegge

temporale

tracciamenti del cantiere

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

muratura in mattoni

= cedimento localizzato di strutture
= crollo di manufatti limitrofi

= inalazioni polveri

= proiezione di schegge e frammenti
= schiacciamento

= schizzi

= proiezione di schegge
= investimento

temporale

tracciamenti del cantiere

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

demolizione di solaio in latero cemento

= esplosione

= inalazioni polveri, fibre

= incendio

= proiezione di schegge e frammenti
= schiacciamento

= ribaltamento
= proiezione di schegge

temporale

tracciamenti del cantiere

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

demolizione di solaio in legno

= esplosione

= inalazioni polveri, fibre

= incendio

= proiezione di schegge e frammenti
= gchiacciamento

= ribaltamento
= proiezione di schegge
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impianto elettrico di cantiere impianto idrico e fognario di cantiere

= caduta di materiali negli scavi
= caduta entro gli scavi

= contatti con macchinari

= inalazione gas

= inalazione vapori

= inalzione fumi

= incendio

= radiazioni non ionizzanti

= gschizzi
= caduta di materiali dall'alto
= allergeni

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impianto elettrico di cantiere macchine varie di cantiere

= schizzi

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= allergeni

= inalazioni polveri

= incendio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impianto elettrico di cantiere gru a torre

= schizzi

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= incendio = allergeni

= inalazioni polveri

= ribaltamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 226



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

impianto elettrico di cantiere

ponteggio metallico fisso

= schizzi

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= elettrocuzione

= allergeni

= inalazioni polveri

= rumore

= ribaltamento

temporale

impianto elettrico di cantiere

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

rimozione di caldaia

= esplosione

= inalazioni polveri, fibre

= inalzione fumi, vapori

= incendio

= proiezione di schegge e frammenti

= schizzi

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= allergeni

= inalazioni polveri

= ribaltamento

temporale

impianto idrico e fognario di cantiere

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

macchine varie di cantiere

= caduta di materiali dall'alto

= caduta di materiali negli scavi

= caduta entro gli scavi

= contatti con macchinari

= inalazione gas

= inalazione vapori

= inalazioni polveri

= inalzione fumi

= radiazioni non ionizzanti

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

temporale

impianto idrico e fognario di cantiere

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

gru a torre

= caduta di materiali dall'alto

= caduta di materiali negli scavi
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= caduta entro gli scavi

= contatti con macchinari

= inalazione gas

= inalazione vapori

= inalazioni polveri

= inalzione fumi

= radiazioni non ionizzanti

= ribaltamento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impianto idrico e fognario di cantiere ponteggio metallico fisso

= caduta di materiali negli scavi
= caduta entro gli scavi

= cesoiamento - stritolamento

= contatti con macchinari

= inalazione gas

= inalazione vapori

= caduta di materiali dall'alto = inalazioni polveri
= inalzione fumi
= incendio

= radiazioni non ionizzanti

= ribaltamento

® rumore

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impianto idrico e fognario di cantiere rimozione di caldaia

= caduta di materiali negli scavi

= caduta entro gli scavi

= contatti con macchinari

= inalazione gas

= inalazione vapori

= inalazioni polveri

= inalzione fumi

= radiazioni non ionizzanti

= ribaltamento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

= caduta di materiali dall'alto

= esplosione

= inalazioni polveri, fibre

= inalzione fumi, vapori

= proiezione di schegge e frammenti

Co
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

macchine varie di cantiere gru a torre

= ribaltamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

macchine varie di cantiere ponteggio metallico fisso

= ribaltamento

= rumore
= cesoiamento - stritolamento
= incendio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

macchine varie di cantiere rimozione di caldaia

= esplosione

= inalazioni polveri, fibre

= inalzione fumi, vapori

= proiezione di schegge e frammenti

= ribaltamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

gru a torre ponteggio metallico fisso

= cesoiamento - stritolamento
= incendio
= rumore

o
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

gru a torre rimozione di caldaia

= esplosione

= inalazioni polveri, fibre

= inalzione fumi, vapori

= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

ponteggio metallico fisso rimozione di caldaia

= esplosione

= inalazioni polveri, fibre

= inalzione fumi, vapori

= incendio

= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

ponteggio metallico fisso rimozione di infissi interni

= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

ponteggio metallico fisso rimozione di infissi esterni

= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

temporale

ponteggio metallico fisso rimozione di apparecchi idro-sanitari

= esplosione
= inalazioni polveri, fibre

= incendio = investimento
= proiezione di schegge e frammenti
= rumore

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

ponteggio metallico fisso rimozione di impianti

= esplosione

= inalazioni polveri, fibre
= inalzione fumi, vapori = investimento
= incendio

= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

ponteggio metallico fisso rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc)

= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

ponteggio metallico fisso demolizione di controsoffitti

= inalazioni polveri, fibre, gas, vapori

= incendio
= proiezione di schegge e frammenti
= rumore

~
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

ponteggio metallico fisso rimozione di canali e discendenti

= incendio
= proiezione di schegge e frammenti
= schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

ponteggio metallico fisso smontaggio tetto in legno

= caduta attrezzi dall'alto

= inalazioni polveri, fibre

= incendio

= proiezione di schegge e frammenti
= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

ponteggio metallico fisso muratura in mattoni

= cedimento localizzato di strutture
= crollo di manufatti limitrofi
= inalazioni polveri

= proiezione di schegge e frammenti = investimento
= rumore

= schiacciamento

= schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

ponteggio metallico fisso demolizione di solaio in latero cemento
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= esplosione
= inalazioni polveri, fibre

= incendio
= proiezione di schegge e frammenti
= rumore

= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

ponteggio metallico fisso demolizione di solaio in legno

= esplosione
= inalazioni polveri, fibre

= incendio
= proiezione di schegge e frammenti
= rumore

= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rimozione di infissi interni rimozione di infissi esterni

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rimozione di infissi interni rimozione di apparecchi idro-sanitari

= esplosione
= inalazioni polveri, fibre

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

rimozione di infissi interni rimozione di impianti

= esplosione
= inalazioni polveri, fibre
= inalzione fumi, vapori

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rimozione di infissi interni demolizione di controsoffitti

= inalazioni polveri, fibre, gas, vapori

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rimozione di infissi interni rimozione di canali e discendenti

= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rimozione di infissi interni smontaggio tetto in legno

= caduta attrezzi dall'alto
= inalazioni polveri, fibre
= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rimozione di infissi interni muratura in mattoni

= cedimento localizzato di strutture

N
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= crollo di manufatti limitrofi
= inalazioni polveri

= gchiacciamento

= gschizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rimozione di infissi interni demolizione di solaio in latero cemento

= esplosione
= inalazioni polveri, fibre
= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rimozione di infissi interni demolizione di solaio in legno

= esplosione
= inalazioni polveri, fibre
= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rimozione di infissi esterni rimozione di apparecchi idro-sanitari

= esplosione = investimento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rimozione di infissi esterni rimozione di impianti

= esplosione = investimento

[
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= inalzione fumi, vapori

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rimozione di infissi esterni demolizione di controsoffitti

= inalazioni polveri, fibre, gas, vapori

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rimozione di infissi esterni rimozione di canali e discendenti

= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rimozione di infissi esterni smontaggio tetto in legno

= caduta attrezzi dall'alto
= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rimozione di infissi esterni muratura in mattoni

= cedimento localizzato di strutture
= crollo di manufatti limitrofi

= inalazioni polveri = investimento
= schiacciamento
= schizzi
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rimozione di infissi esterni demolizione di solaio in latero cemento

= esplosione
= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rimozione di infissi esterni demolizione di solaio in legno

= esplosione
= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rimozione di apparecchi idro-sanitari rimozione di impianti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rimozione di apparecchi idro-sanitari demolizione di controsoffitti

= inalazioni polveri, fibre, gas, vapori = inalazioni polveri, fibre

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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rimozione di apparecchi idro-sanitari rimozione di canali e discendenti

= esplosione

= gchiacciamento . .. .
= inalazioni polveri, fibre

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rimozione di apparecchi idro-sanitari smontaggio tetto in legno

= caduta attrezzi dall'alto

L = esplosione
= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rimozione di apparecchi idro-sanitari muratura in mattoni

= cedimento localizzato di strutture

= crollo di manufatti limitrofi = esplosione

= inalazioni polveri = inalazioni polveri, fibre
= schiacciamento = incendio

= schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rimozione di apparecchi idro-sanitari demolizione di solaio in latero cemento

= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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rimozione di apparecchi idro-sanitari demolizione di solaio in legno

= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rimozione di impianti demolizione di controsoffitti

= inalazioni polveri, fibre

= inalazioni polveri, fibre, gas, vapori * inalzione fumi, vapori
£

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rimozione di impianti rimozione di canali e discendenti

= esplosione
= schiacciamento = inalazioni polveri, fibre
= inalzione fumi, vapori

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rimozione di impianti smontaggio tetto in legno
= caduta attrezzi dall'alto = esplosione
= gchiacciamento = inalzione fumi, vapori

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rimozione di impianti muratura in mattoni
= cedimento localizzato di strutture = esplosione
= crollo di manufatti limitrofi = inalazioni polveri, fibre

o
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= inalazioni polveri = inalzione fumi, vapori
= schiacciamento = incendio
= schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rimozione di impianti demolizione di solaio in latero cemento

= gchiacciamento = inalzione fumi, vapori

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rimozione di impianti demolizione di solaio in legno

= gchiacciamento = inalzione fumi, vapori

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc) demolizione di controsoffitti

= inalazioni polveri, fibre, gas, vapori

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc) smontaggio tetto in legno

= caduta attrezzi dall'alto
= inalazioni polveri, fibre

S
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc) muratura in mattoni

= cedimento localizzato di strutture
= crollo di manufatti limitrofi
= gchizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

demolizione di controsoffitti rimozione di canali e discendenti

= schiacciamento = inalazioni polveri, fibre, gas, vapori

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

demolizione di controsoffitti smontaggio tetto in legno

= caduta attrezzi dall'alto
= inalazioni polveri, fibre = inalazioni polveri, fibre, gas, vapori
= schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

demolizione di controsoffitti muratura in mattoni

= cedimento localizzato di strutture
= crollo di manufatti limitrofi

= inalazioni polveri

= gchiacciamento

= gschizzi

= inalazioni polveri, fibre, gas, vapori
= incendio

~
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

demolizione di controsoffitti demolizione di solaio in latero cemento

= inalazioni polveri, fibre

. = inalazioni polveri, fibre, gas, vapori
= gchiacciamento p > , gas, vap

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

demolizione di controsoffitti demolizione di solaio in legno

= inalazioni polveri, fibre

. = inalazioni polveri, fibre, gas, vapori
= schiacciamento p , , gas, vap

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rimozione di canali e discendenti smontaggio tetto in legno

= caduta attrezzi dall'alto
= inalazioni polveri, fibre

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rimozione di canali e discendenti muratura in mattoni

= cedimento localizzato di strutture
= crollo di manufatti limitrofi

= inalazioni polveri

= schizzi

= incendio

[\S)
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rimozione di canali e discendenti demolizione di solaio in latero cemento

= esplosione
= inalazioni polveri, fibre

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rimozione di canali e discendenti demolizione di solaio in legno

= esplosione
= inalazioni polveri, fibre

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

smontaggio tetto in legno muratura in mattoni

= cedimento localizzato di strutture
= crollo di manufatti limitrofi

= inalazioni polveri

= gschizzi

= caduta attrezzi dall'alto
= inalazioni polveri, fibre
= incendio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

smontaggio tetto in legno demolizione di solaio in latero cemento

= esplosione = caduta attrezzi dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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smontaggio tetto in legno demolizione di solaio in legno

= esplosione = caduta attrezzi dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

muratura in mattoni demolizione di solaio in latero cemento

= cedimento localizzato di strutture
= crollo di manufatti limitrofi

= inalazioni polveri

= gschizzi

= esplosione
= inalazioni polveri, fibre
= incendio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

muratura in mattoni demolizione di solaio in legno

= cedimento localizzato di strutture
= crollo di manufatti limitrofi

= inalazioni polveri

= gschizzi

= esplosione
= inalazioni polveri, fibre
= incendio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

consolidamento di murature a sacco con miscela . . .
. . consolidamento di volte in muratura

cementizia
= crolli .

. . . = caduta attrezzi dall'alto
= inalazione polveri - fibre . . .

. = inalazioni polveri

= gchizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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consolidamento di murature a sacco con miscela

. . consolidamento murature con intonaco armato
cementizia

= inalazione polveri - fibre

. = inalazioni polveri
= schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni
specifiche

consolidamento di murature a sacco con miscela

. . riprese di murature (cuci-scuci)
cementizia

= crollo di manufatti limitrofi
= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

consolidamento di murature a sacco con miscela
cementizia

fondazioni in cls armato (2)

= caduta entro gli scavi

= cedimento localizzato di strutture
= contatto con sostanze tossiche

= getti/schizzi

= investimento

= gchiacciamento

= caduta attrezzi dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni
specifiche

consolidamento di volte in muratura consolidamento murature con intonaco armato

= caduta attrezzi dall'alto = crolli
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temporale

consolidamento di volte in muratura

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

riprese di murature (cuci-scuci)

= caduta attrezzi dall'alto
= crollo di manufatti limitrofi
= inalazioni polveri

= crolli
= gchizzi

temporale

consolidamento di volte in muratura

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

fondazioni in cls armato (2)

= caduta entro gli scavi

= cedimento localizzato di strutture
= contatto con sostanze tossiche

= getti/schizzi

= inalazioni polveri

= crolli
= inalazione polveri - fibre
= schizzi

temporale

consolidamento murature con intonaco armato

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

riprese di murature (cuci-scuci)

= crollo di manufatti limitrofi
= inalazioni polveri
= gchiacciamento

= gchizzi

temporale

consolidamento murature con intonaco armato

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

fondazioni in cls armato (2)

= caduta entro gli scavi
= cedimento localizzato di strutture
= contatto con sostanze tossiche

= caduta attrezzi dall'alto
= inalazione polveri - fibre
= schizzi
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getti/schizzi
inalazioni polveri
schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni
specifiche

riprese di murature (cuci-scuci)

fondazioni in cls armato (2)

caduta entro gli scavi

cedimento localizzato di strutture
contatto con sostanze tossiche
getti/schizzi

= caduta attrezzi dall'alto
= crollo di manufatti limitrofi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

realizzazione di scala metallica

scavi a sezione obbligata a macchina

caduta dall'alto per sprofondamento del piano di
calpestio

caduta entro gli scavi

contatti con macchinari

crollo di manufatti limitrofi

inalazioni polveri

= caduta di materiali dall'alto

= inalazione vapori/fumi

= incendio

= ustioni per calore eccessivo o fiamma libera

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

realizzazione di scala metallica

scavi a sezione obbligata a mano

caduta dall'alto per sprofondamento del piano di
calpestio

caduta entro gli scavi

crollo di manufatti limitrofi

inalazioni polveri

investimento (autocarro)

= caduta di materiali dall'alto

= inalazione vapori/fumi

= investimento

= ustioni per calore eccessivo o fiamma libera
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

realizzazione di scala metallica fondazioni in cls armato (2)

= caduta entro gli scavi

= cedimento localizzato di strutture = inalazione vapori/fumi
= contatto con sostanze tossiche = incendio
= getti/schizzi = ustioni per calore eccessivo o fiamma libera

= inalazioni polveri

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

realizzazione di scala metallica solaio in legno

= cedimento localizzato di strutture
= getti/schizzi
= inalazione polveri - fibre

= inalazione vapori/fumi
= ustioni per calore eccessivo o fiamma libera

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

realizzazione di scala metallica copertura in legno

= esplosione
= inalazione gas/vapori/fumi = inalazione vapori/fumi
= inalazione polveri - fibre

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

scavi a sezione obbligata a macchina scavi a sezione obbligata a mano
= incendio = investimento
= investimento (autocarro) = rumore

Co
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

scavi a sezione obbligata a macchina fondazioni in cls armato (2)

= caduta di materiali dall'alto

= cedimento localizzato di strutture
= contatto con sostanze tossiche

= getti/schizzi

= punture, tagli, abrasioni, ferite

= caduta dall'alto per sprofondamento del piano di
calpestio

= contatti con macchinari

= crollo di manufatti limitrofi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

scavi a sezione obbligata a macchina solaio in legno

= caduta di materiali dall'alto = caduta dall'alto per sprofondamento del piano di
= cedimento localizzato di strutture calpestio

= getti/schizzi = caduta entro gli scavi

= inalazione polveri - fibre = contatti con macchinari

= punture, tagli, abrasioni, ferite = crollo di manufatti limitrofi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

scavi a sezione obbligata a macchina copertura in legno

= caduta di materiali dall'alto = caduta dall'alto per sprofondamento del piano di
= esplosione calpestio

= inalazione gas/vapori/fumi = caduta entro gli scavi

= inalazione polveri - fibre = contatti con macchinari

= incendio = crollo di manufatti limitrofi

= punture, tagli, abrasioni, ferite = inalazioni polveri

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni
specifiche
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scavi a sezione obbligata a mano

fondazioni in cls armato (2)

= caduta di materiali dall'alto

= cedimento localizzato di strutture
= contatto con sostanze tossiche

= getti/schizzi

= investimento

" rumore

= caduta dall'alto per sprofondamento del piano di

calpestio
= crollo di manufatti limitrofi
= incendio

= investimento (autocarro)

temporale

scavi a sezione obbligata a mano

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

solaio in legno

= caduta di materiali dall'alto

= cedimento localizzato di strutture
= getti/schizzi

= inalazione polveri - fibre

= investimento

= rumore

= caduta dall'alto per sprofondamento del piano di
calpestio

= caduta entro gli scavi

= crollo di manufatti limitrofi

= investimento (autocarro)

temporale

scavi a sezione obbligata a mano

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

copertura in legno

= caduta di materiali dall'alto
= esplosione

= inalazione gas/vapori/fumi
= inalazione polveri - fibre

= investimento

= rumore

= caduta dall'alto per sprofondamento del piano di
calpestio

= caduta entro gli scavi

= crollo di manufatti limitrofi

= inalazioni polveri

= investimento (autocarro)

temporale

fondazioni in cls armato (2)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

solaio in legno

= inalazione polveri - fibre

= caduta entro gli scavi
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

fondazioni in cls armato (2) copertura in legno

= caduta entro gli scavi

= cedimento localizzato di strutture
= contatto con sostanze tossiche

= getti/schizzi

= inalazioni polveri

= esplosione

= inalazione gas/vapori/fumi
= inalazione polveri - fibre

= incendio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

demolizione di solaio in latero cemento demolizione di solaio in legno

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni
specifiche

demolizione di solaio con travetti in ferro demolizione di solaio in legno

= inalzione fumi, gas, vapori

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

solaio in legno copertura in legno
= esplosione = cedimento localizzato di strutture
= inalazione gas/vapori/fumi = getti/schizzi
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni
specifiche

solaio in legno impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa

= cedimento localizzato di strutture

= caduta attrezzi dall'alto = getti/schizzi

= crollo o ribaltamento materiali depositati = inalazione polveri - fibre

= esplosione = investimento

= inalzione fumi, vapori = proiezione di schegge e frammenti

= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni
specifiche

solaio in legno montaggio converse, canali e scossaline

= cedimento localizzato di strutture
= getti/schizzi

= inalazione polveri - fibre

= investimento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

massetto per sottofondo divisori in laterizio
= proiezione di schegge e frammenti = caduta di materiali dall'alto
= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto = schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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massetto per sottofondo formazione di tracce e fori

= proiezione di schegge e frammenti
= incendio

= inalzione fumi

= inalazione polveri e fibre

= caduta attrezzi dall'alto

= inalazioni polveri
= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

massetto per sottofondo impianto elettrico e di terra interno agli edifici

= investimento

S . . = schiacciamento
= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

massetto per sottofondo impianti fonia e dati interni agli edifici

= proiezione di schegge e frammenti = schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

massetto per sottofondo adduzione e scarico acque (2)

= esplosione

= inalazione polveri - fibre

= incendio

= proiezione di schegge e frammenti
= radiazioni non ionizzanti

= inalazioni polveri
= schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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massetto per sottofondo chiusura di tracce e fori

= allergeni

= getti e schizzi

= inalazioni polveri e fibre
= incendio

= caduta attrezzi dall'alto

= inalazioni polveri
= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

massetto per sottofondo impianto telefonico e TV

= proiezione di schegge e frammenti

. . = gchiacciamento
= Investimento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

massetto per sottofondo distribuzione acqua (1)

= esplosione

= inalazione fumi/vapori/gas

= inalazione polveri - fibre

= incendio

= proiezione di schegge e frammenti

= inalazioni polveri
= schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

massetto per sottofondo copertura in legno

= esplosione

= inalazione gas/vapori/fumi

= inalazione polveri - fibre

= incendio

= investimento

= proiezione di schegge e frammenti

= inalazioni polveri
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

massetto per sottofondo posa di manto di copertura in tegole

= caduta attrezzi dall'alto
= crollo o ribaltamento materiali depositati

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

massetto per sottofondo impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa

= caduta attrezzi dall'alto

= crollo o ribaltamento materiali depositati
= esplosione

= inalzione fumi, vapori

= incendio

= inalazioni polveri
= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

massetto per sottofondo montaggio converse, canali e scossaline

= proiezione di schegge e frammenti = inalazioni polveri

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

massetto per sottofondo intonaco interno a macchina

= inalazioni polveri

= proiezione di schegge ..
p g8 = gchiacciamento

[
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

massetto per sottofondo

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

intonaco esterno a macchina

= gschizzi

= gchiacciamento

temporale

massetto per sottofondo

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

pavimenti di varia natura

= proiezione di schegge e frammenti
= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

= caduta di materiali dall'alto

= gchiacciamento

temporale

massetto per sottofondo

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa in opera di copertine

= proiezione di schegge e frammenti
= schizzi

= gchiacciamento

temporale

massetto per sottofondo

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa in opera di soglie per finestre

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti
= gschizzi

= caduta di materiali dall'alto
= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

massetto per sottofondo posa in opera marmi scale

= allergeni

= caduta attrezzi dall'alto

= inalazioni fibre

= proiezione di schegge e frammenti
= schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

massetto per sottofondo realizzazione di rivestimenti
= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto = caduta di materiali dall'alto
= inalazioni polveri (betoniera) = inalazioni polveri

= proiezione di schegge e frammenti (betoniera) = schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

massetto per sottofondo montaggio ringhiere di scale e balconi
= incendio = inalazioni polveri
= proiezione di schegge e frammenti = schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

massetto per sottofondo pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura
= caduta attrezzi dall'alto = inalazioni polveri
= schizzi = schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

massetto per sottofondo posa in opera di battiscopa

= caduta di materiali dall'alto
= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) = inalazioni polveri
= schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

massetto per sottofondo termico: montaggio terminali e accessori vari

= inalazione fumi/vapori/gas
= incendio
= proiezione di schegge e frammenti

= caduta di materiali dall'alto
= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

massetto per sottofondo montaggio idro-sanitari e accessori vari

= esplosione

= inalazione gas/fumi/vapori

= incendio

= proiezione di schegge e frammenti
= radiazioni non ionizzanti

= inalazioni polveri
= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

massetto per sottofondo tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello

= caduta di materiali dall'alto
= inalazioni polveri

=  rumore

= schiacciamento

= incendio
= inalazioni vapori
= esplosione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

temporale

massetto per sottofondo

verniciatura opere in ferro

= incendio

= inalzione fumi

= inalazioni vapori

= contatto con sostanze tossiche

= inalazioni polveri
= schiacciamento

temporale

massetto per sottofondo

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

completamento impianto elettrico interno

= proiezione di schegge e frammenti

= gchiacciamento

temporale

massetto per sottofondo

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

montaggio di pluviali

= proiezione di schegge e frammenti

= inalazioni polveri
= schiacciamento

temporale

massetto per sottofondo

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa tubazione gas in PE o rame

= investimento

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta dentro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= incendio

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

= caduta di materiali dall'alto
= gchiacciamento
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

massetto per sottofondo posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= inalazione gas, vapori

= investimento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= incendio

= caduta di materiali dall'alto
= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

massetto per sottofondo posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura
= incendio

= contatti con macchinari

= ribaltamento = caduta di materiali dall'alto

= caduta entro gli scavi = schiacciamento

= investimento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

massetto per sottofondo rinfianco e rinterro con mini escavatore

= inalazione gas

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= investimento

= incendio

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

= caduta di materiali dall'alto
= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

massetto per sottofondo massetti esterni in conglomerato cementizio

= caduta di materiali dall'alto (trasporto) = caduta di materiali dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

massetto per sottofondo pavimentazioni esterne

= proiezione di schegge e frammenti
= getti/schizzi = caduta di materiali dall'alto
= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

massetto per sottofondo marciapiedi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)
= getti/schizzi

= investimento

= proiezione di schegge e frammenti

= caduta di materiali dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

massetto per sottofondo massetto per sottofondo

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

massetto per sottofondo massetto in conglomerato cementizio (1)

= gchizzi

~
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

massetto per sottofondo montaggio infissi interni in legno

= proiezione di schegge e frammenti = schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

massetto per sottofondo montaggio infissi esterni in legno

= proiezione di schegge e frammenti = schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

divisori in laterizio formazione di tracce e fori

= caduta di materiali dall'alto
= incendio

= inalzione fumi

= inalazione polveri e fibre

= caduta attrezzi dall'alto

= inalazioni polveri
= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

divisori in laterizio impianto elettrico e di terra interno agli edifici

= investimento

s caduta di materiali dall'alto = caduta di materiali ed attrezzi dall'alto

N
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

divisori in laterizio impianti fonia e dati interni agli edifici

= caduta di materiali dall'alto = caduta di materiali ed attrezzi dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

divisori in laterizio adduzione e scarico acque (2)

= caduta di materiali dall'alto
= esplosione

= inalazione polveri - fibre

= incendio

= radiazioni non ionizzanti

= inalazioni polveri
= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

divisori in laterizio chiusura di tracce e fori

= allergeni

= caduta di materiali dall'alto
= getti e schizzi

= inalazioni polveri e fibre

= incendio

= caduta attrezzi dall'alto

= proiezione di schegge e frammenti
= inalazioni polveri
= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

divisori in laterizio impianto telefonico e TV

= caduta di materiali dall'alto

. . = caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= Investimento

w
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

divisori in laterizio distribuzione acqua (1)

= esplosione

= inalazione fumi/vapori/gas = inalazioni polveri

= inalazione polveri - fibre = caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= incendio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

divisori in laterizio copertura in legno

= caduta di materiali dall'alto
= esplosione

= inalazione gas/vapori/fumi
= inalazione polveri - fibre

= incendio

= investimento

= gchiacciamento

= inalazioni polveri
= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

divisori in laterizio posa di manto di copertura in tegole

= caduta attrezzi dall'alto

= caduta di materiali dall'alto = proiezione di schegge e frammenti

= crollo o ribaltamento materiali depositati = caduta di materiali ed attrezzi dall'alto

= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

divisori in laterizio impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= caduta attrezzi dall'alto

= caduta di materiali dall'alto

= crollo o ribaltamento materiali depositati
= esplosione

= inalzione fumi, vapori

= incendio

= proiezione di schegge e frammenti
= inalazioni polveri
= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

divisori in laterizio pavimenti di varia natura

= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) = caduta di materiali ed attrezzi dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

divisori in laterizio posa in opera di copertine

= caduta di materiali dall'alto

. = caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= gchizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

divisori in laterizio posa in opera di soglie per finestre

= gschizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

divisori in laterizio posa in opera marmi scale

= allergeni

. , = caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= caduta attrezzi dall'alto

[
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= caduta di materiali dall'alto
= inalazioni fibre

= gchiacciamento

= gschizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

divisori in laterizio realizzazione di rivestimenti
= inalazioni polveri (betoniera) = proiezione di schegge e frammenti
= proiezione di schegge e frammenti (betoniera) = inalazioni polveri

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

divisori in laterizio montaggio ringhiere di scale e balconi
= caduta di materiali dall'alto = inalazioni polveri
= incendio = caduta di materiali ed attrezzi dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

divisori in laterizio pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura
= caduta attrezzi dall'alto = proiezione di schegge e frammenti

= caduta di materiali dall'alto = inalazioni polveri

= schizzi = caduta di materiali ed attrezzi dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

divisori in laterizio posa in opera di battiscopa

= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) = proiezione di schegge e frammenti

N
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= inalazioni polveri
= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

divisori in laterizio termico: montaggio terminali e accessori vari

= inalazione fumi/vapori/gas

. . = caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= incendio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

divisori in laterizio montaggio idro-sanitari e accessori vari

= esplosione
= inalazione gas/fumi/vapori = inalazioni polveri

= incendio = caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= radiazioni non ionizzanti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

divisori in laterizio tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello

= rumore

= proiezione di schegge e frammenti

= inalazioni polveri

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto

= incendio
= inalazioni vapori
= esplosione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

divisori in laterizio verniciatura opere in ferro
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= incendio

= inalzione fumi

= inalazioni vapori

= contatto con sostanze tossiche
= caduta di materiali dall'alto

= proiezione di schegge e frammenti

= inalazioni polveri

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= caduta dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

divisori in laterizio scavo trincee a profondita inferiore a m. 1,50

= ribaltamento
= proiezione di materiale

= caduta entro gli scavi = proiezione di schegge e frammenti

= inalazioni fumi, vapori = inalazioni polveri

= inalazione polveri = caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= investimento = caduta dall'alto

= crollo di manufatti limitrofi

= incendio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

formazione di tracce e fori impianto elettrico e di terra interno agli edifici
= incendio

= investimento = inalzione fumi

= inalazioni polveri = inalazione polveri e fibre
= caduta attrezzi dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

formazione di tracce e fori impianti fonia e dati interni agli edifici

= incendio

= inalzione fumi

= inalazione polveri e fibre
= caduta attrezzi dall'alto

= inalazioni polveri

Co
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni
specifiche

formazione di tracce e fori adduzione e scarico acque (2)
= esplosione = inalzione fumi

= inalazione polveri - fibre = inalazione polveri e fibre

= radiazioni non ionizzanti = caduta attrezzi dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

formazione di tracce e fori chiusura di tracce e fori

= allergeni = proiezione di schegge e frammenti
= getti e schizzi = inalzione fumi

= inalazioni polveri e fibre = inalazione polveri e fibre

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

formazione di tracce e fori impianto telefonico e TV
= incendio

= inalazioni polveri = inalzione fumi

= investimento = inalazione polveri e fibre
= caduta attrezzi dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

formazione di tracce e fori distribuzione acqua (1)

= esplosione = inalzione fumi

= inalazione fumi/vapori/gas = inalazione polveri e fibre
= inalazione polveri - fibre = caduta attrezzi dall'alto

o
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

formazione di tracce e fori copertura in legno

= esplosione

= inalazione gas/vapori/fumi = inalzione fumi
= inalazione polveri - fibre = inalazione polveri e fibre
= investimento = caduta attrezzi dall'alto

= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

formazione di tracce e fori posa di manto di copertura in tegole

= proiezione di schegge e frammenti
= inalzione fumi
= inalazione polveri e fibre

= crollo o ribaltamento materiali depositati
= schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

formazione di tracce e fori impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa
= crollo o ribaltamento materiali depositati = proiezione di schegge e frammenti

= esplosione = inalzione fumi

= inalzione fumi, vapori = inalazione polveri e fibre

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

formazione di tracce e fori pavimenti di varia natura

= inalazioni polveri = caduta di materiali dall'alto

S
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) = incendio

= inalzione fumi

= inalazione polveri e fibre
= caduta attrezzi dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

formazione di tracce e fori posa in opera di copertine
= incendio

= inalazioni polveri = inalzione fumi

= schizzi = inalazione polveri e fibre
= caduta attrezzi dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

formazione di tracce e fori posa in opera di soglie per finestre

= caduta di materiali dall'alto

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto = incendio
= inalazioni polveri = inalzione fumi
= schizzi = inalazione polveri e fibre

= caduta attrezzi dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

formazione di tracce e fori posa in opera marmi scale

= allergeni

= inalazioni fibre = incendio

= inalazioni polveri = inalzione fumi

= schiacciamento = inalazione polveri e fibre
= schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
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temporale

formazione di tracce e fori realizzazione di rivestimenti

= caduta di materiali dall'alto

= proiezione di schegge e frammenti
= incendio

= inalzione fumi

= inalazione polveri e fibre

= caduta attrezzi dall'alto

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= inalazioni polveri (betoniera)
= proiezione di schegge e frammenti (betoniera)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

formazione di tracce e fori montaggio ringhiere di scale e balconi

= inalzione fumi
= inalazione polveri e fibre
= caduta attrezzi dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

formazione di tracce e fori pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura

= proiezione di schegge e frammenti
= incendio

= inalzione fumi

= inalazione polveri e fibre

= gchizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

formazione di tracce e fori posa in opera di battiscopa

= caduta di materiali dall'alto

= proiezione di schegge e frammenti
= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) = incendio

= inalzione fumi

= inalazione polveri e fibre

[\
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= caduta attrezzi dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

formazione di tracce e fori termico: montaggio terminali e accessori vari

= caduta di materiali dall'alto
= inalazione fumi/vapori/gas = inalzione fumi

= inalazioni polveri = inalazione polveri e fibre

= caduta attrezzi dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

formazione di tracce e fori montaggio idro-sanitari e accessori vari
= esplosione = inalzione fumi

= inalazione gas/fumi/vapori = inalazione polveri e fibre

= radiazioni non ionizzanti = caduta attrezzi dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

formazione di tracce e fori tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello

= caduta di materiali dall'alto

= proiezione di schegge e frammenti
= inalazioni vapori ® rumore

= esplosione = inalzione fumi

= inalazione polveri e fibre

= caduta attrezzi dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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formazione di tracce e fori verniciatura opere in ferro

= proiezione di schegge e frammenti
= inalazione polveri e fibre
= caduta attrezzi dall'alto

= inalazioni vapori
= contatto con sostanze tossiche

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

formazione di tracce e fori scavo trincee a profondita inferiore a m. 1,50

= proiezione di materiale

= caduta entro gli scavi

= inalazioni fumi, vapori

= inalazione polveri

= investimento

= crollo di manufatti limitrofi

= caduta di materiali dall'alto

= proiezione di schegge e frammenti
= inalzione fumi

= inalazione polveri e fibre

= caduta attrezzi dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impianto elettrico e di terra interno agli edifici impianti fonia e dati interni agli edifici

= investimento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impianto elettrico e di terra interno agli edifici adduzione e scarico acque (2)

= esplosione
= inalazione polveri - fibre = investimento

= incendio = inalazioni polveri
= radiazioni non ionizzanti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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impianto elettrico e di terra interno agli edifici

chiusura di tracce e fori

= getti e schizzi

= inalazioni polveri e fibre
= incendio

= caduta attrezzi dall'alto

= investimento
= proiezione di schegge e frammenti
= inalazioni polveri

temporale

impianto elettrico e di terra interno agli edifici

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

impianto telefonico e TV

temporale

impianto elettrico e di terra interno agli edifici

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

distribuzione acqua (1)

= esplosione

= inalazione fumi/vapori/gas
= inalazione polveri - fibre

= incendio

= investimento
= inalazioni polveri

temporale

impianto elettrico e di terra interno agli edifici

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

copertura in legno

= esplosione

= inalazione gas/vapori/fumi
= inalazione polveri - fibre

= incendio

= schiacciamento

= inalazioni polveri

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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impianto elettrico e di terra interno agli edifici posa di manto di copertura in tegole

= caduta attrezzi dall'alto

= crollo o ribaltamento materiali depositati = proiezione di schegge e frammenti
= schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impianto elettrico e di terra interno agli edifici impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa

= caduta attrezzi dall'alto

. - . = investimento
= crollo o ribaltamento materiali depositati » proiezione di schegge e frammenti
= esplosione

= inalazioni polveri

= inalzione fumi, vapori .
» vap = elettrocuzione

= incendio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impianto elettrico e di terra interno agli edifici pavimenti di varia natura

= investimento

= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) « caduta di materiali dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impianto elettrico e di terra interno agli edifici posa in opera di copertine

= gchizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

impianto elettrico e di terra interno agli edifici

posa in opera di soglie per finestre

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= gchizzi

= investimento
= caduta di materiali dall'alto

temporale

impianto elettrico e di terra interno agli edifici

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa in opera marmi scale

= caduta attrezzi dall'alto
= inalazioni fibre

= gchiacciamento

= gschizzi

= investimento

temporale

impianto elettrico e di terra interno agli edifici

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

realizzazione di rivestimenti

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= inalazioni polveri (betoniera)
= proiezione di schegge e frammenti (betoniera)

= investimento

= proiezione di schegge e frammenti
= inalazioni polveri

= caduta di materiali dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impianto elettrico e di terra interno agli edifici

montaggio ringhiere di scale e balconi

= incendio

= inalazioni polveri

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

impianto elettrico e di terra interno agli edifici

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura

= caduta attrezzi dall'alto
= gchizzi

= investimento
= proiezione di schegge e frammenti
= inalazioni polveri

temporale

impianto elettrico e di terra interno agli edifici

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa in opera di battiscopa

= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

= investimento

= proiezione di schegge e frammenti
= inalazioni polveri

= caduta di materiali dall'alto

temporale

impianto elettrico e di terra interno agli edifici

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

termico: montaggio terminali e accessori vari

= inalazione fumi/vapori/gas
= incendio

= investimento
= caduta di materiali dall'alto

temporale

impianto elettrico e di terra interno agli edifici

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

montaggio idro-sanitari e accessori vari

= esplosione

= inalazione gas/fumi/vapori
= incendio

= radiazioni non ionizzanti

= investimento
= inalazioni polveri

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

impianto elettrico e di terra interno agli edifici

tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello

= incendio
= inalazioni vapori
= esplosione

= investimento

=  rumore

= proiezione di schegge e frammenti
= inalazioni polveri

= elettrocuzione

= caduta di materiali dall'alto

temporale

impianto elettrico e di terra interno agli edifici

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

verniciatura opere in ferro

= incendio

= inalzione fumi

= inalazioni vapori

= contatto con sostanze tossiche

= investimento

= proiezione di schegge e frammenti
= inalazioni polveri

= elettrocuzione

= caduta dall'alto

temporale

impianto elettrico e di terra interno agli edifici

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

scavo trincee a profondita inferiore a m. 1,50

= ribaltamento

= proiezione di materiale

= caduta entro gli scavi

= inalazioni fumi, vapori

= inalazione polveri

= crollo di manufatti limitrofi
= cesoiamento - stritolamento
= incendio

= proiezione di schegge e frammenti
= inalazioni polveri

= elettrocuzione

= caduta di materiali dall'alto

= caduta dall'alto

temporale

impianti fonia e dati interni agli edifici

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

adduzione e scarico acque (2)

= esplosione
= inalazione polveri - fibre
= incendio

= inalazioni polveri
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= radiazioni non ionizzanti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impianti fonia e dati interni agli edifici chiusura di tracce e fori

= getti e schizzi

= inalazioni polveri e fibre = inalazioni polveri

= incendio = proiezione di schegge e frammenti

= caduta attrezzi dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni
specifiche

impianti fonia e dati interni agli edifici impianto telefonico e TV

= investimento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impianti fonia e dati interni agli edifici distribuzione acqua (1)

= esplosione

= inalazione fumi/vapori/gas
= inalazione polveri - fibre

= incendio

= inalazioni polveri

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impianti fonia e dati interni agli edifici copertura in legno
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Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= esplosione

= inalazione gas/vapori/fumi
= inalazione polveri - fibre

= incendio

= investimento

= schiacciamento

= inalazioni polveri

temporale

impianti fonia e dati interni agli edifici

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa di manto di copertura in tegole

= caduta attrezzi dall'alto
= crollo o ribaltamento materiali depositati
= schiacciamento

= proiezione di schegge e frammenti

temporale

impianti fonia e dati interni agli edifici

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa

= caduta attrezzi dall'alto

= crollo o ribaltamento materiali depositati
= esplosione

= inalzione fumi, vapori

= incendio

= inalazioni polveri
= proiezione di schegge e frammenti

temporale

impianti fonia e dati interni agli edifici

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

pavimenti di varia natura

= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

= caduta di materiali dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

impianti fonia e dati interni agli edifici

posa in opera di copertine

= gchizzi

temporale

impianti fonia e dati interni agli edifici

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa in opera di soglie per finestre

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= gchizzi

= caduta di materiali dall'alto

temporale

impianti fonia e dati interni agli edifici

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa in opera marmi scale

= caduta attrezzi dall'alto
= inalazioni fibre

= gchiacciamento

= gchizzi

temporale

impianti fonia e dati interni agli edifici

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

realizzazione di rivestimenti

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= inalazioni polveri (betoniera)
= proiezione di schegge e frammenti (betoniera)

= caduta di materiali dall'alto
= inalazioni polveri
= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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impianti fonia e dati interni agli edifici montaggio ringhiere di scale e balconi

= incendio .

inalazioni polveri

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impianti fonia e dati interni agli edifici

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura

= caduta attrezzi dall'alto .
= gchizzi .

inalazioni polveri
proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impianti fonia e dati interni agli edifici posa in opera di battiscopa

= caduta di materiali dall'alto
= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) = inalazioni polveri

proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impianti fonia e dati interni agli edifici

termico: montaggio terminali e accessori vari

- %nalaupne fumi/vapori/gas = caduta di materiali dall'alto
= incendio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impianti fonia e dati interni agli edifici montaggio idro-sanitari e accessori vari

= esplosione . . .
eSpios! . . = inalazioni polveri
= inalazione gas/fumi/vapori
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= incendio
= radiazioni non ionizzanti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impianti fonia e dati interni agli edifici tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello

= caduta di materiali dall'alto

= inalazioni polveri

= proiezione di schegge e frammenti
= rumore

= incendio
= inalazioni vapori
= esplosione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impianti fonia e dati interni agli edifici verniciatura opere in ferro

= incendio

= inalzione fumi = inalazioni polveri

= inalazioni vapori = proiezione di schegge e frammenti
= contatto con sostanze tossiche

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impianti fonia e dati interni agli edifici scavo trincee a profondita inferiore a m. 1,50

= ribaltamento
= proiezione di materiale
= caduta entro gli scavi

= inalazioni fumi, vapori = caduta di materiali dall'alto
= inalazione polveri = inalazioni polveri
= investimento = proiezione di schegge e frammenti

= crollo di manufatti limitrofi
= cesoiamento - stritolamento
= incendio

N
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

adduzione e scarico acque (2) chiusura di tracce e fori

= esplosione

= inalazione polveri - fibre

= proiezione di schegge e frammenti
= radiazioni non ionizzanti

= getti e schizzi
= inalazioni polveri e fibre
= caduta attrezzi dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

adduzione e scarico acque (2) impianto telefonico e TV

= esplosione

= inalazioni polveri = inalazione polveri - fibre
= investimento = incendio

= radiazioni non ionizzanti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

adduzione e scarico acque (2) distribuzione acqua (1)

= inalazione fumi/vapori/gas = radiazioni non ionizzanti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

adduzione e scarico acque (2) copertura in legno

= investimento

L = radiazioni non ionizzanti
= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
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temporale

adduzione e scarico acque (2) posa di manto di copertura in tegole

= esplosione

= inalazione polveri - fibre

= proiezione di schegge e frammenti
= radiazioni non ionizzanti

= caduta attrezzi dall'alto
= crollo o ribaltamento materiali depositati
= schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

adduzione e scarico acque (2) impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa
= caduta attrezzi dall'alto = inalazione polveri - fibre

= crollo o ribaltamento materiali depositati = proiezione di schegge e frammenti

= inalzione fumi, vapori = radiazioni non ionizzanti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

adduzione e scarico acque (2) pavimenti di varia natura

= caduta di materiali dall'alto
= esplosione

= inalazione polveri - fibre

= incendio

= radiazioni non ionizzanti

= inalazioni polveri
= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

adduzione e scarico acque (2) posa in opera di copertine

= esplosione

= inalazioni polveri = inalazione polveri - fibre
= gchizzi = incendio

= radiazioni non ionizzanti

XN
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Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

temporale

adduzione e scarico acque (2)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa in opera di soglie per finestre

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= inalazioni polveri
= gschizzi

= caduta di materiali dall'alto
= esplosione

= inalazione polveri - fibre

= incendio

= radiazioni non ionizzanti

temporale

adduzione e scarico acque (2)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa in opera marmi scale

= caduta attrezzi dall'alto
= inalazioni fibre

= inalazioni polveri

= gschiacciamento

= schizzi

= esplosione

= inalazione polveri - fibre
= incendio

= radiazioni non ionizzanti

temporale

adduzione e scarico acque (2)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

realizzazione di rivestimenti

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= inalazioni polveri (betoniera)
= proiezione di schegge e frammenti (betoniera)

= caduta di materiali dall'alto

= esplosione

= inalazione polveri - fibre

= incendio

= proiezione di schegge e frammenti
= radiazioni non ionizzanti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

adduzione e scarico acque (2)

montaggio ringhiere di scale e balconi

= esplosione
= inalazione polveri - fibre
= radiazioni non ionizzanti

temporale

adduzione e scarico acque (2)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura

= caduta attrezzi dall'alto
= gchizzi

= esplosione

= inalazione polveri - fibre

= incendio

= proiezione di schegge e frammenti
= radiazioni non ionizzanti

temporale

adduzione e scarico acque (2)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa in opera di battiscopa

= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

= caduta di materiali dall'alto

= esplosione

= inalazione polveri - fibre

= incendio

= proiezione di schegge e frammenti
= radiazioni non ionizzanti

temporale

adduzione e scarico acque (2)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

termico: montaggio terminali e accessori vari

= inalazione fumi/vapori/gas
= inalazioni polveri

= caduta di materiali dall'alto
= esplosione

= inalazione polveri - fibre

= radiazioni non ionizzanti
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

adduzione e scarico acque (2) montaggio idro-sanitari e accessori vari

= inalazione gas/fumi/vapori = inalazione polveri - fibre

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

adduzione e scarico acque (2) tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello

= caduta di materiali dall'alto
= inalazione polveri - fibre

= inalazioni vapori = proiezione di schegge e frammenti
= radiazioni non ionizzanti
= rumore

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

adduzione e scarico acque (2) verniciatura opere in ferro

= caduta dall'alto

= inalzione fumi = esplosione
= inalazioni vapori = inalazione polveri - fibre
= contatto con sostanze tossiche = proiezione di schegge e frammenti

= radiazioni non ionizzanti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

adduzione e scarico acque (2) scavo trincee a profondita inferiore a m. 1,50
= ribaltamento = caduta dall'alto

= proiezione di materiale = caduta di materiali dall'alto

= caduta entro gli scavi = esplosione

= inalazioni fumi, vapori = inalazione polveri - fibre

= inalazione polveri = proiezione di schegge e frammenti

= investimento = radiazioni non ionizzanti

o
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= crollo di manufatti limitrofi
= cesoiamento - stritolamento

temporale

chiusura di tracce e fori

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

impianto telefonico e TV

= inalazioni polveri
= proiezione di schegge e frammenti
= investimento

= getti e schizzi

= inalazioni polveri e fibre
= incendio

= caduta attrezzi dall'alto

temporale

chiusura di tracce e fori

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

distribuzione acqua (1)

= esplosione

= inalazione fumi/vapori/gas

= inalazione polveri - fibre

= proiezione di schegge e frammenti

= getti e schizzi
= inalazioni polveri e fibre
= caduta attrezzi dall'alto

temporale

chiusura di tracce e fori

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

copertura in legno

= esplosione

= inalazione gas/vapori/fumi

= inalazione polveri - fibre

= investimento

= proiezione di schegge e frammenti
= schiacciamento

= allergeni

= getti e schizzi

= inalazioni polveri e fibre
= caduta attrezzi dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

chiusura di tracce e fori

posa di manto di copertura in tegole

= crollo o ribaltamento materiali depositati
= schiacciamento

= getti e schizzi
= inalazioni polveri e fibre

temporale

chiusura di tracce e fori

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa

= crollo o ribaltamento materiali depositati
= esplosione
= inalzione fumi, vapori

= allergeni
= getti e schizzi
= inalazioni polveri e fibre

temporale

chiusura di tracce e fori

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

pavimenti di varia natura

= proiezione di schegge e frammenti
= inalazioni polveri
= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

= allergeni

= caduta di materiali dall'alto
= getti e schizzi

= inalazioni polveri e fibre

= incendio

= caduta attrezzi dall'alto

temporale

chiusura di tracce e fori

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa in opera di copertine

= inalazioni polveri
= proiezione di schegge e frammenti
= schizzi

= allergeni

= getti e schizzi

= inalazioni polveri e fibre
= incendio

= caduta attrezzi dall'alto
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

specifiche

chiusura di tracce e fori

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni

posa in opera di soglie per finestre

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= inalazioni polveri

= proiezione di schegge e frammenti

= schizzi

= allergeni

= caduta di materiali dall'alto
= getti e schizzi

= inalazioni polveri e fibre

= incendio

= caduta attrezzi dall'alto

temporale

chiusura di tracce e fori

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa in opera marmi scale

= inalazioni fibre

= inalazioni polveri

= proiezione di schegge e frammenti
= schiacciamento

= schizzi

= getti e schizzi
= inalazioni polveri e fibre
= incendio

temporale

chiusura di tracce e fori

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

realizzazione di rivestimenti

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= inalazioni polveri (betoniera)
= proiezione di schegge e frammenti (betoniera)

= allergeni

= caduta di materiali dall'alto
= getti e schizzi

= inalazioni polveri e fibre

= incendio

= caduta attrezzi dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

chiusura di tracce e fori

montaggio ringhiere di scale e balconi

= proiezione di schegge e frammenti

= allergeni

= getti e schizzi

= inalazioni polveri e fibre
= caduta attrezzi dall'alto

temporale

chiusura di tracce e fori

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura

= gchizzi

= allergeni

= getti e schizzi

= inalazioni polveri e fibre
= incendio

temporale

chiusura di tracce e fori

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa in opera di battiscopa

= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

= allergeni

= caduta di materiali dall'alto
= getti e schizzi

= inalazioni polveri e fibre

= incendio

= caduta attrezzi dall'alto

temporale

chiusura di tracce e fori

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

termico: montaggio terminali e accessori vari

= inalazione fumi/vapori/gas
= inalazioni polveri
= proiezione di schegge e frammenti

= caduta di materiali dall'alto
= getti e schizzi

= inalazioni polveri e fibre

= caduta attrezzi dall'alto
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

temporale

chiusura di tracce e fori

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

montaggio idro-sanitari e accessori vari

= esplosione

= inalazione gas/fumi/vapori

= proiezione di schegge e frammenti
= radiazioni non ionizzanti

= getti e schizzi
= inalazioni polveri e fibre
= caduta attrezzi dall'alto

temporale

chiusura di tracce e fori

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello

= inalazioni vapori
= esplosione

= allergeni

= caduta di materiali dall'alto
= getti e schizzi

= inalazioni polveri e fibre

= rumore

= caduta attrezzi dall'alto

temporale

chiusura di tracce e fori

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

verniciatura opere in ferro

= jnalzione fumi
= inalazioni vapori
= contatto con sostanze tossiche

= allergeni

= getti e schizzi

= inalazioni polveri e fibre
= caduta attrezzi dall'alto

temporale

chiusura di tracce e fori

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

scavo trincee a profondita inferiore a m. 1,50

= proiezione di materiale
= caduta entro gli scavi
= inalazioni fumi, vapori

= allergeni
= caduta di materiali dall'alto
= getti e schizzi
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= inalazione polveri = inalazioni polveri e fibre
= investimento = caduta attrezzi dall'alto
= crollo di manufatti limitrofi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impianto telefonico e TV distribuzione acqua (1)
= esplosione

= inalazione fumi/vapori/gas = inalazioni polveri

= inalazione polveri - fibre = investimento

= incendio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impianto telefonico e TV copertura in legno

= esplosione

= inalazione gas/vapori/fumi
= inalazione polveri - fibre = inalazioni polveri
= incendio

= schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impianto telefonico e TV posa di manto di copertura in tegole

= caduta attrezzi dall'alto
= crollo o ribaltamento materiali depositati = proiezione di schegge e frammenti
= schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

impianto telefonico e TV impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa

= caduta attrezzi dall'alto

= crollo o ribaltamento materiali depositati
= esplosione

= inalzione fumi, vapori

= incendio

= elettrocuzione

= inalazioni polveri

= proiezione di schegge e frammenti
= investimento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impianto telefonico e TV pavimenti di varia natura

= caduta di materiali dall'alto

= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) = investimento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impianto telefonico e TV posa in opera di copertine

= gchizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impianto telefonico e TV posa in opera di soglie per finestre
= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto = caduta di materiali dall'alto
= gschizzi = investimento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impianto telefonico e TV posa in opera marmi scale
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= caduta attrezzi dall'alto
= inalazioni fibre

= gchiacciamento

= gschizzi

= investimento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impianto telefonico e TV realizzazione di rivestimenti

= caduta di materiali dall'alto

= inalazioni polveri

= proiezione di schegge e frammenti
= investimento

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= inalazioni polveri (betoniera)
= proiezione di schegge e frammenti (betoniera)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impianto telefonico e TV montaggio ringhiere di scale e balconi

= incendio = inalazioni polveri

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impianto telefonico e TV pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura

= inalazioni polveri
= proiezione di schegge e frammenti
= investimento

= caduta attrezzi dall'alto
= gchizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impianto telefonico e TV posa in opera di battiscopa
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= caduta di materiali dall'alto

= inalazioni polveri

= proiezione di schegge e frammenti
= investimento

= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impianto telefonico e TV termico: montaggio terminali e accessori vari
= inalazione fumi/vapori/gas = caduta di materiali dall'alto
= incendio = investimento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impianto telefonico e TV montaggio idro-sanitari e accessori vari

= esplosione
= inalazione gas/fumi/vapori = inalazioni polveri
= incendio = investimento

= radiazioni non ionizzanti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impianto telefonico e TV tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello

= caduta di materiali dall'alto

= elettrocuzione

= inalazioni polveri

= proiezione di schegge e frammenti
=  rumore

= investimento

= incendio
= inalazioni vapori
= esplosione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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impianto telefonico e TV verniciatura opere in ferro

= caduta dall'alto

= elettrocuzione

= inalazioni polveri

= proiezione di schegge e frammenti
= investimento

= incendio

= inalzione fumi

= inalazioni vapori

= contatto con sostanze tossiche

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impianto telefonico e TV scavo trincee a profondita inferiore a m. 1,50

= ribaltamento

= proiezione di materiale

= caduta entro gli scavi

= inalazioni fumi, vapori

= inalazione polveri

= crollo di manufatti limitrofi
= cesoiamento - stritolamento
= incendio

= caduta dall'alto

= caduta di materiali dall'alto

= elettrocuzione

= inalazioni polveri

= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

distribuzione acqua (1) copertura in legno

= inalazione gas/vapori/fumi
= investimento = inalazione fumi/vapori/gas
= schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

distribuzione acqua (1) posa di manto di copertura in tegole

= esplosione

= inalazione fumi/vapori/gas

= inalazione polveri - fibre

= proiezione di schegge e frammenti

= caduta attrezzi dall'alto
= crollo o ribaltamento materiali depositati
= schiacciamento

o
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

distribuzione acqua (1) impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa
= caduta attrezzi dall'alto = inalazione fumi/vapori/gas

= crollo o ribaltamento materiali depositati = inalazione polveri - fibre

= inalzione fumi, vapori = proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

distribuzione acqua (1) pavimenti di varia natura

= esplosione

= inalazioni polveri = inalazione fumi/vapori/gas
= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) = inalazione polveri - fibre
= incendio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

distribuzione acqua (1) posa in opera di copertine

= esplosione
= inalazioni polveri = inalazione fumi/vapori/gas
= schizzi = inalazione polveri - fibre

= incendio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

distribuzione acqua (1) posa in opera di soglie per finestre
= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto = esplosione

= inalazioni polveri = inalazione fumi/vapori/gas

= schizzi = inalazione polveri - fibre
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= incendio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

distribuzione acqua (1) posa in opera marmi scale

= caduta attrezzi dall'alto
= inalazioni fibre

= inalazioni polveri

= gchiacciamento

= gschizzi

= esplosione

= inalazione fumi/vapori/gas
= inalazione polveri - fibre

= incendio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

distribuzione acqua (1) realizzazione di rivestimenti

= esplosione

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto = inalazione fumi/vapori/gas
= inalazioni polveri (betoniera) = inalazione polveri - fibre
= proiezione di schegge e frammenti (betoniera) = incendio

= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

distribuzione acqua (1) montaggio ringhiere di scale e balconi

= esplosione
= inalazione fumi/vapori/gas
= inalazione polveri - fibre

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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distribuzione acqua (1) pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura

= esplosione

= inalazione fumi/vapori/gas

= inalazione polveri - fibre

= incendio

= proiezione di schegge e frammenti

= caduta attrezzi dall'alto
= gchizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

distribuzione acqua (1) posa in opera di battiscopa

= esplosione

= inalazione fumi/vapori/gas

= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) = inalazione polveri - fibre

= incendio

= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

distribuzione acqua (1) termico: montaggio terminali e accessori vari

= esplosione

= inalazioni polveri . . .
P = inalazione polveri - fibre

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

distribuzione acqua (1) montaggio idro-sanitari e accessori vari
= inalazione gas/fumi/vapori = inalazione fumi/vapori/gas
= radiazioni non ionizzanti = inalazione polveri - fibre

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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distribuzione acqua (1) tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello

= inalazione fumi/vapori/gas

= inalazione polveri - fibre

= proiezione di schegge e frammenti
= rumore

= inalazioni vapori

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

distribuzione acqua (1) verniciatura opere in ferro

= caduta dall'alto

= inalzione fumi = esplosione
= inalazioni vapori = inalazione fumi/vapori/gas
= contatto con sostanze tossiche = inalazione polveri - fibre

= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

distribuzione acqua (1) scavo trincee a profondita inferiore a m. 1,50

= ribaltamento

= proiezione di materiale

= caduta entro gli scavi

= inalazioni fumi, vapori

= inalazione polveri

= investimento

= crollo di manufatti limitrofi
= cesoiamento - stritolamento

= caduta dall'alto

= esplosione

= inalazione fumi/vapori/gas

= inalazione polveri - fibre

= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

copertura in legno posa di manto di copertura in tegole

= esplosione

= caduta attrezzi dall'alto = inalazione gas/vapori/fumi

= crollo o ribaltamento materiali depositati = inalazione polveri - fibre

= proiezione di schegge e frammenti
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

copertura in legno impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa

= inalazione gas/vapori/fumi

= caduta attrezzi dall'alto = inalazione polveri - fibre
= crollo o ribaltamento materiali depositati = investimento
= inalzione fumi, vapori = proiezione di schegge e frammenti

= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

copertura in legno montaggio converse, canali e scossaline

= esplosione

= inalazione gas/vapori/fumi
= inalazione polveri - fibre

= incendio

= investimento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

copertura in legno intonaco interno a macchina

= esplosione

= inalazione gas/vapori/fumi

= inalazione polveri - fibre

= proiezione di schegge = incendio

= investimento

= proiezione di schegge e frammenti
= schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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copertura in legno intonaco esterno a macchina

= esplosione

= inalazione gas/vapori/fumi

= inalazione polveri - fibre

= schizzi = incendio

= investimento

= proiezione di schegge e frammenti
= schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

copertura in legno pavimenti di varia natura

= caduta di materiali dall'alto
= esplosione

= inalazione gas/vapori/fumi
= inalazione polveri - fibre

= incendio

= investimento

= schiacciamento

= inalazioni polveri
= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

copertura in legno posa in opera di copertine

= esplosione

= inalazione gas/vapori/fumi
= inalazione polveri - fibre

= incendio

= schiacciamento

= inalazioni polveri
= schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

copertura in legno posa in opera di soglie per finestre
= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto = caduta di materiali dall'alto
= inalazioni polveri = esplosione

[
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= gchizzi

= inalazione gas/vapori/fumi
= inalazione polveri - fibre

= incendio

= investimento

= schiacciamento

temporale

copertura in legno

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa in opera marmi scale

= allergeni

= caduta attrezzi dall'alto
= inalazioni fibre

= inalazioni polveri

= gschizzi

= esplosione

= inalazione gas/vapori/fumi
= inalazione polveri - fibre

= incendio

= investimento

temporale

copertura in legno

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

realizzazione di rivestimenti

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= inalazioni polveri (betoniera)
= proiezione di schegge e frammenti (betoniera)

= caduta di materiali dall'alto

= esplosione

= inalazione gas/vapori/fumi

= inalazione polveri - fibre

= incendio

= investimento

= proiezione di schegge e frammenti
= schiacciamento

temporale

copertura in legno

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

montaggio ringhiere di scale e balconi

= esplosione

= inalazione gas/vapori/fumi
= inalazione polveri - fibre

= schiacciamento

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 30

XN



Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

copertura in legno pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura

= esplosione

= inalazione gas/vapori/fumi

= inalazione polveri - fibre

= caduta attrezzi dall'alto = incendio

= schizzi = investimento

= proiezione di schegge e frammenti
= punture, tagli, abrasioni, ferite

= schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

copertura in legno posa in opera di battiscopa

= caduta di materiali dall'alto

= esplosione

= inalazione gas/vapori/fumi

= inalazione polveri - fibre

= incendio

= investimento

= proiezione di schegge e frammenti
= schiacciamento

= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

copertura in legno termico: montaggio terminali e accessori vari

= caduta di materiali dall'alto
= esplosione

= inalazione fumi/vapori/gas = inalazione gas/vapori/fumi
= inalazioni polveri = inalazione polveri - fibre

= investimento

= schiacciamento

N
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

copertura in legno montaggio idro-sanitari e accessori vari

= inalazione gas/vapori/fumi
= inalazione gas/fumi/vapori = inalazione polveri - fibre

= radiazioni non ionizzanti = investimento

= schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

copertura in legno tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello

= caduta di materiali dall'alto
= inalazione gas/vapori/fumi
= inalazione polveri - fibre

= inalazioni vapori = investimento
= proiezione di schegge e frammenti
= rumore

= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

copertura in legno verniciatura opere in ferro

= esplosione

= inalazione gas/vapori/fumi

= inalazione polveri - fibre

= investimento

= proiezione di schegge e frammenti
= schiacciamento

= inalzione fumi
= inalazioni vapori
= contatto con sostanze tossiche

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

copertura in legno

scavo trincee a profondita inferiore a m. 1,50

= ribaltamento

= proiezione di materiale

= caduta entro gli scavi

= inalazioni fumi, vapori

= inalazione polveri

= crollo di manufatti limitrofi

= caduta di materiali dall'alto

= esplosione

= inalazione gas/vapori/fumi

= inalazione polveri - fibre

= proiezione di schegge e frammenti
= schiacciamento

temporale

copertura in legno

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa tubazione gas in PE o rame

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta dentro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= inalazioni polveri

= caduta di materiali dall'alto

= esplosione

= inalazione gas/vapori/fumi

= inalazione polveri - fibre

= proiezione di schegge e frammenti
= schiacciamento

temporale

copertura in legno

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= inalazione gas, vapori

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= inalazioni polveri

= caduta di materiali dall'alto

= esplosione

= inalazione gas/vapori/fumi

= inalazione polveri - fibre

= proiezione di schegge e frammenti
= schiacciamento

temporale

copertura in legno

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura

= contatti con macchinari
= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= inalazioni polveri

= caduta di materiali dall'alto
= esplosione

= inalazione gas/vapori/fumi
= inalazione polveri - fibre
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

= proiezione di schegge e frammenti
= schiacciamento

temporale

copertura in legno

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

rinfianco e rinterro con mini escavatore

= inalazione gas

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= inalazioni polveri

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

= caduta di materiali dall'alto

= esplosione

= inalazione gas/vapori/fumi

= inalazione polveri - fibre

= proiezione di schegge e frammenti
= schiacciamento

temporale

posa di manto di copertura in tegole

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa

= esplosione
= inalzione fumi, vapori

= gchiacciamento

temporale

posa di manto di copertura in tegole

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

montaggio converse, canali e scossaline

= proiezione di schegge e frammenti

= caduta attrezzi dall'alto
= crollo o ribaltamento materiali depositati

temporale

posa di manto di copertura in tegole

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

intonaco interno a macchina
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Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= proiezione di schegge

= caduta attrezzi dall'alto
= crollo o ribaltamento materiali depositati
= schiacciamento

temporale

posa di manto di copertura in tegole

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

intonaco esterno a macchina

= gchizzi

= caduta attrezzi dall'alto
= crollo o ribaltamento materiali depositati
= schiacciamento

temporale

posa di manto di copertura in tegole

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

pavimenti di varia natura

= proiezione di schegge e frammenti
= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

= caduta attrezzi dall'alto

= caduta di materiali dall'alto

= crollo o ribaltamento materiali depositati
= gchiacciamento

temporale

posa di manto di copertura in tegole

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa in opera di copertine

= proiezione di schegge e frammenti
= schizzi

= caduta attrezzi dall'alto
= crollo o ribaltamento materiali depositati
= schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

posa di manto di copertura in tegole posa in opera di soglie per finestre

= caduta attrezzi dall'alto

= caduta di materiali dall'alto

= crollo o ribaltamento materiali depositati
= gchiacciamento

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti
= schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa di manto di copertura in tegole posa in opera marmi scale

= proiezione di schegge e frammenti

. = crollo o ribaltamento materiali depositati
= schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa di manto di copertura in tegole realizzazione di rivestimenti

= caduta attrezzi dall'alto

= caduta di materiali dall'alto

= crollo o ribaltamento materiali depositati
= gchiacciamento

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= inalazioni polveri (betoniera)
= proiezione di schegge e frammenti (betoniera)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa di manto di copertura in tegole montaggio ringhiere di scale e balconi

= caduta attrezzi dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti = crollo o ribaltamento materiali depositati
= schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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posa di manto di copertura in tegole pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura

= crollo o ribaltamento materiali depositati

= gchizzi .
= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa di manto di copertura in tegole posa in opera di battiscopa

= caduta attrezzi dall'alto

= caduta di materiali dall'alto

= crollo o ribaltamento materiali depositati
= gchiacciamento

= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa di manto di copertura in tegole termico: montaggio terminali e accessori vari

= caduta attrezzi dall'alto

= inalazione fumi/vapori/gas = caduta di materiali dall'alto

= proiezione di schegge e frammenti = crollo o ribaltamento materiali depositati
= schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa di manto di copertura in tegole montaggio idro-sanitari e accessori vari

= esplosione

= inalazione gas/fumi/vapori

= proiezione di schegge e frammenti
= radiazioni non ionizzanti

= caduta attrezzi dall'alto
= crollo o ribaltamento materiali depositati
= schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

posa di manto di copertura in tegole

tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello

= inalazioni vapori
= esplosione

= caduta attrezzi dall'alto

= caduta di materiali dall'alto

= crollo o ribaltamento materiali depositati
= rumore

= gchiacciamento

temporale

posa di manto di copertura in tegole

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

verniciatura opere in ferro

= inalzione fumi
= inalazioni vapori
= contatto con sostanze tossiche

= caduta attrezzi dall'alto
= crollo o ribaltamento materiali depositati
= schiacciamento

temporale

posa di manto di copertura in tegole

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

scavo trincee a profondita inferiore a m. 1,50

= ribaltamento

= proiezione di materiale

= caduta entro gli scavi

= inalazioni fumi, vapori

= inalazione polveri

= crollo di manufatti limitrofi

= caduta attrezzi dall'alto

= caduta di materiali dall'alto

= crollo o ribaltamento materiali depositati
= gchiacciamento

temporale

posa di manto di copertura in tegole

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa tubazione gas in PE o rame

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta dentro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

= caduta attrezzi dall'alto

= caduta di materiali dall'alto

= crollo o ribaltamento materiali depositati
= gchiacciamento
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa di manto di copertura in tegole posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= inalazione gas, vapori

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

= caduta attrezzi dall'alto

= caduta di materiali dall'alto

= crollo o ribaltamento materiali depositati
= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa di manto di copertura in tegole posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura
= contatti con macchinari = caduta attrezzi dall'alto

= ribaltamento = caduta di materiali dall'alto

= caduta entro gli scavi = crollo o ribaltamento materiali depositati

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo = schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa di manto di copertura in tegole rinfianco e rinterro con mini escavatore

= inalazione gas

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

= caduta attrezzi dall'alto

= caduta di materiali dall'alto

= crollo o ribaltamento materiali depositati
= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa |pavimenti di varia natura
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= proiezione di schegge e frammenti
= inalazioni polveri
= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

= caduta attrezzi dall'alto

= caduta di materiali dall'alto

= crollo o ribaltamento materiali depositati
= esplosione

= inalzione fumi, vapori

= incendio

temporale

impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa in opera di copertine

= inalazioni polveri
= proiezione di schegge e frammenti
= schizzi

= caduta attrezzi dall'alto

= crollo o ribaltamento materiali depositati
= esplosione

= inalzione fumi, vapori

= incendio

temporale

impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa in opera di soglie per finestre

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= inalazioni polveri

= proiezione di schegge e frammenti

= schizzi

= caduta attrezzi dall'alto

= caduta di materiali dall'alto

= crollo o ribaltamento materiali depositati
= esplosione

= inalzione fumi, vapori

= incendio

temporale

impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa in opera marmi scale

= allergeni

= inalazioni fibre

= inalazioni polveri

= proiezione di schegge e frammenti
= schiacciamento

= schizzi

= crollo o ribaltamento materiali depositati
= esplosione

= inalzione fumi, vapori

= incendio
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa |realizzazione di rivestimenti

= caduta attrezzi dall'alto

= caduta di materiali dall'alto

= crollo o ribaltamento materiali depositati
= esplosione

= inalzione fumi, vapori

= incendio

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= inalazioni polveri (betoniera)
= proiezione di schegge e frammenti (betoniera)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa |montaggio ringhiere di scale e balconi

= caduta attrezzi dall'alto

= crollo o ribaltamento materiali depositati
= esplosione

= inalzione fumi, vapori

= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa |pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura

= crollo o ribaltamento materiali depositati
= esplosione

= inalzione fumi, vapori

= incendio

= gchizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa |posa in opera di battiscopa
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Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

= caduta attrezzi dall'alto

= caduta di materiali dall'alto

= crollo o ribaltamento materiali depositati
= esplosione

= inalzione fumi, vapori

= incendio

temporale

impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

termico: montaggio terminali e accessori vari

= inalazione fumi/vapori/gas
= inalazioni polveri
= proiezione di schegge e frammenti

= caduta attrezzi dall'alto

= caduta di materiali dall'alto

= crollo o ribaltamento materiali depositati
= esplosione

= inalzione fumi, vapori

temporale

impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

montaggio idro-sanitari e accessori vari

= inalazione gas/fumi/vapori
= proiezione di schegge e frammenti
= radiazioni non ionizzanti

= caduta attrezzi dall'alto
= crollo o ribaltamento materiali depositati
= inalzione fumi, vapori

temporale

impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello

= inalazioni vapori

= caduta attrezzi dall'alto

= caduta di materiali dall'alto

= crollo o ribaltamento materiali depositati
= inalzione fumi, vapori

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
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temporale

impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa |verniciatura opere in ferro

= caduta attrezzi dall'alto

= crollo o ribaltamento materiali depositati
= esplosione

= inalzione fumi, vapori

= inalzione fumi
= inalazioni vapori
= contatto con sostanze tossiche

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa |scavo trincee a profondita inferiore a m. 1,50

= ribaltamento

= proiezione di materiale

= caduta entro gli scavi

= inalazioni fumi, vapori

= inalazione polveri

= investimento

= crollo di manufatti limitrofi
= cesoiamento - stritolamento

= caduta attrezzi dall'alto

= caduta di materiali dall'alto

= crollo o ribaltamento materiali depositati
= esplosione

= inalzione fumi, vapori

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio converse, canali e scossaline intonaco interno a macchina

= proiezione di schegge e frammenti

= proiezione di schegge .
p &8 = gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio converse, canali e scossaline intonaco esterno a macchina

= proiezione di schegge e frammenti

= gchizzi ..
= gchiacciamento

o
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Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

temporale

montaggio converse, canali e scossaline

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

pavimenti di varia natura

= inalazioni polveri
= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

= caduta di materiali dall'alto
= gchiacciamento

temporale

montaggio converse, canali e scossaline

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa in opera di copertine

= inalazioni polveri
= schizzi

= gchiacciamento

temporale

montaggio converse, canali e scossaline

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa in opera di soglie per finestre

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= inalazioni polveri
= gschizzi

= caduta di materiali dall'alto
= gchiacciamento

temporale

montaggio converse, canali e scossaline

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa in opera marmi scale

= allergeni

= caduta attrezzi dall'alto
= inalazioni fibre

= inalazioni polveri

= gschizzi
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio converse, canali e scossaline realizzazione di rivestimenti

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto = caduta di materiali dall'alto

= inalazioni polveri (betoniera) = proiezione di schegge e frammenti
= proiezione di schegge e frammenti (betoniera) = schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio converse, canali e scossaline montaggio ringhiere di scale e balconi

= incendio = gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio converse, canali e scossaline pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura
= caduta attrezzi dall'alto = proiezione di schegge e frammenti
= schizzi = schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio converse, canali e scossaline posa in opera di battiscopa

= caduta di materiali dall'alto
= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) = proiezione di schegge e frammenti
= schiacciamento

~
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio converse, canali e scossaline termico: montaggio terminali e accessori vari

= inalazione fumi/vapori/gas
= inalazioni polveri
= incendio

= caduta di materiali dall'alto
= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio converse, canali e scossaline montaggio idro-sanitari e accessori vari

= esplosione
= inalazione gas/fumi/vapori = schiacciamento
= incendio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio converse, canali e scossaline tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello
= incendio = caduta di materiali dall'alto

= inalazioni vapori = proiezione di schegge e frammenti

= esplosione = schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio converse, canali e scossaline verniciatura opere in ferro

= incendio

= inalzione fumi = proiezione di schegge e frammenti
= inalazioni vapori = schiacciamento

= contatto con sostanze tossiche

N
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Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

montaggio converse, canali e scossaline

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

completamento impianto elettrico interno

= inalazioni polveri

= gchiacciamento

temporale

montaggio converse, canali e scossaline

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

montaggio di pluviali

= gchiacciamento

temporale

montaggio converse, canali e scossaline

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa tubazione gas in PE o rame

= investimento

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta dentro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= incendio

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= inalazioni polveri

= caduta di materiali dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti
= gchiacciamento

temporale

montaggio converse, canali e scossaline

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= inalazione gas, vapori

= investimento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= incendio

= caduta di materiali dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti
= gchiacciamento
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= inalazioni polveri

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio converse, canali e scossaline posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura
= incendio

= contatti con macchinari

= ribaltamento = caduta di materiali dall'alto

= caduta entro gli scavi = proiezione di schegge e frammenti

= investimento = schiacciamento

= inalazioni polveri

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio converse, canali e scossaline rinfianco e rinterro con mini escavatore

= inalazione gas

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= inalazioni polveri

= investimento

= incendio

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

= caduta di materiali dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti
= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio converse, canali e scossaline massetti esterni in conglomerato cementizio
= inalazioni polveri = caduta di materiali dall'alto
= caduta di materiali dall'alto (trasporto) = proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
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temporale

montaggio converse, canali e scossaline pavimentazioni esterne

= inalazioni polveri
= getti/schizzi = caduta di materiali dall'alto
= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio converse, canali e scossaline marciapiedi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)
= getti/schizzi

= inalazioni polveri

= investimento

= caduta di materiali dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio converse, canali e scossaline massetto per sottofondo

= inalazioni polveri = proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio converse, canali e scossaline massetto in conglomerato cementizio (1)

= schizzi = proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

montaggio converse, canali e scossaline

montaggio infissi interni in legno

= inalazioni polveri

= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio converse, canali e scossaline

montaggio infissi esterni in legno

= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

intonaco interno a macchina intonaco esterno a macchina

= schizzi = proiezione di schegge

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

intonaco interno a macchina pavimenti di varia natura

= proiezione di schegge e frammenti
= inalazioni polveri
= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

= proiezione di schegge
= caduta di materiali dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

intonaco interno a macchina posa in opera di copertine

= inalazioni polveri
= proiezione di schegge e frammenti .
= schizzi

proiezione di schegge

=
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Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

temporale

intonaco interno a macchina

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa in opera di soglie per finestre

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= inalazioni polveri

= proiezione di schegge e frammenti

= schizzi

= proiezione di schegge
= caduta di materiali dall'alto

temporale

intonaco interno a macchina

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa in opera marmi scale

= allergeni

= caduta attrezzi dall'alto

= inalazioni fibre

= inalazioni polveri

= proiezione di schegge e frammenti
= schiacciamento

= schizzi

= proiezione di schegge

temporale

intonaco interno a macchina

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

realizzazione di rivestimenti

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= inalazioni polveri (betoniera)
= proiezione di schegge e frammenti (betoniera)

= proiezione di schegge
= caduta di materiali dall'alto

temporale

intonaco interno a macchina

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

montaggio ringhiere di scale e balconi
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= incendio

- . . = proiezione di schegge
= proiezione di schegge e frammenti P &8

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

intonaco interno a macchina pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura

= caduta attrezzi dall'alto

. = proiezione di schegge
= gchizzi P &8

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

intonaco interno a macchina posa in opera di battiscopa

= proiezione di schegge

= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) « caduta di materiali dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

intonaco interno a macchina termico: montaggio terminali e accessori vari

= inalazione fumi/vapori/gas
= inalazioni polveri = proiezione di schegge

= incendio = caduta di materiali dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

intonaco interno a macchina montaggio idro-sanitari e accessori vari

= esplosione

= inalazione gas/fumi/vapori " proiezione di schegge

Co
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= incendio
= proiezione di schegge e frammenti
= radiazioni non ionizzanti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

intonaco interno a macchina tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello
= incendio = proiezione di schegge

= inalazioni vapori ®  rumore

= esplosione = caduta di materiali dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

intonaco interno a macchina verniciatura opere in ferro
= incendio

= inalzione fumi = proiezione di schegge

= inalazioni vapori = caduta dall'alto

= contatto con sostanze tossiche

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

intonaco interno a macchina completamento impianto elettrico interno

= inalazioni polveri

. . . = proiezione di schegge
= proiezione di schegge e frammenti P g8

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

intonaco interno a macchina montaggio di pluviali
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= proiezione di schegge e frammenti

= proiezione di schegge

temporale

intonaco interno a macchina

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa tubazione gas in PE o rame

= investimento

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta dentro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= incendio

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= inalazioni polveri

= proiezione di schegge
= caduta dall'alto
= caduta di materiali dall'alto

temporale

intonaco interno a macchina

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= inalazione gas, vapori

= investimento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= incendio

= inalazioni polveri

= proiezione di schegge
= caduta dall'alto
= caduta di materiali dall'alto

temporale

intonaco interno a macchina

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura

= incendio

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= investimento

= inalazioni polveri

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

= proiezione di schegge
= caduta dall'alto
= caduta di materiali dall'alto
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Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

temporale

intonaco interno a macchina

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

rinfianco e rinterro con mini escavatore

= inalazione gas

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= inalazioni polveri

= investimento

= incendio

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

= proiezione di schegge
= caduta dall'alto
= caduta di materiali dall'alto

temporale

intonaco interno a macchina

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

massetti esterni in conglomerato cementizio

= schiacciamento
= inalazioni polveri
= caduta di materiali dall'alto (trasporto)

= proiezione di schegge
= caduta dall'alto
= caduta di materiali dall'alto

temporale

intonaco interno a macchina

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

pavimentazioni esterne

= schiacciamento

= proiezione di schegge e frammenti

= inalazioni polveri

= getti/schizzi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)

= proiezione di schegge
= caduta dall'alto
= caduta di materiali dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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intonaco interno a macchina marciapiedi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)
= getti/schizzi

= inalazioni polveri

= investimento

= proiezione di schegge e frammenti

= schiacciamento

= proiezione di schegge
= caduta dall'alto
= caduta di materiali dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

intonaco interno a macchina massetto per sottofondo

= inalazioni polveri

. = proiezione di schegge
= schiacciamento P 28

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

intonaco interno a macchina massetto in conglomerato cementizio (1)

= gchiacciamento

.. = proiezione di schegge
= schizzi p 28

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

intonaco interno a macchina montaggio infissi interni in legno

= inalazioni polveri

. . . = proiezione di schegge
= proiezione di schegge e frammenti P g8

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

intonaco interno a macchina

montaggio infissi esterni in legno

= proiezione di schegge e frammenti

= proiezione di schegge

temporale

intonaco esterno a macchina

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

pavimenti di varia natura

= proiezione di schegge e frammenti
= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

= caduta di materiali dall'alto
= gschizzi

temporale

intonaco esterno a macchina

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa in opera di copertine

= proiezione di schegge e frammenti

temporale

intonaco esterno a macchina

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa in opera di soglie per finestre

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti

= caduta di materiali dall'alto

temporale

intonaco esterno a macchina

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa in opera marmi scale

= allergeni
= caduta attrezzi dall'alto
= inalazioni fibre
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= proiezione di schegge e frammenti
= schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

intonaco esterno a macchina realizzazione di rivestimenti

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= inalazioni polveri (betoniera)
= proiezione di schegge e frammenti (betoniera)

= caduta di materiali dall'alto
= schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

intonaco esterno a macchina montaggio ringhiere di scale e balconi
= incendio .

.. . . = schizzi
= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

intonaco esterno a macchina pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura

= caduta attrezzi dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

intonaco esterno a macchina posa in opera di battiscopa

caduta di materiali dall'alto

= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) s schizzi

N
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

intonaco esterno a macchina termico: montaggio terminali e accessori vari

= inalazione fumi/vapori/gas
= incendio
= proiezione di schegge e frammenti

= caduta di materiali dall'alto
= gchizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

intonaco esterno a macchina montaggio idro-sanitari e accessori vari

= esplosione

= inalazione gas/fumi/vapori
= incendio = schizzi
= proiezione di schegge e frammenti
= radiazioni non ionizzanti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

intonaco esterno a macchina tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello
= incendio = caduta di materiali dall'alto

= inalazioni vapori =  rumore

= esplosione = schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

intonaco esterno a macchina verniciatura opere in ferro
= incendio

= inalzione fumi = schizzi

= inalazioni vapori

[
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= contatto con sostanze tossiche

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

intonaco esterno a macchina completamento impianto elettrico interno

= proiezione di schegge e frammenti = schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

intonaco esterno a macchina montaggio di pluviali

= proiezione di schegge e frammenti = schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

intonaco esterno a macchina posa tubazione gas in PE o rame

= investimento

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta dentro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= incendio

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

= caduta di materiali dall'alto
= gchizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

intonaco esterno a macchina posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile
= contatti con macchinari = caduta di materiali dall'alto
= ribaltamento = schizzi

N
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= caduta entro gli scavi

= inalazione gas, vapori

= investimento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= incendio

temporale

intonaco esterno a macchina

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura

= incendio

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= investimento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

= caduta di materiali dall'alto
= gchizzi

temporale

intonaco esterno a macchina

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

rinfianco e rinterro con mini escavatore

= inalazione gas

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= investimento

= incendio

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

= caduta di materiali dall'alto
= gchizzi

temporale

intonaco esterno a macchina

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

massetti esterni in conglomerato cementizio

= schiacciamento
= caduta di materiali dall'alto (trasporto)

= caduta di materiali dall'alto
= gschizzi
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

intonaco esterno a macchina pavimentazioni esterne

= schiacciamento
= proiezione di schegge e frammenti = caduta di materiali dall'alto
= getti/schizzi = schizzi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

intonaco esterno a macchina marciapiedi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)
= getti/schizzi

= investimento

= proiezione di schegge e frammenti

= schiacciamento

= caduta di materiali dall'alto
= gschizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

intonaco esterno a macchina massetto per sottofondo

= gchiacciamento = gchizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

intonaco esterno a macchina massetto in conglomerato cementizio (1)

= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

temporale

intonaco esterno a macchina montaggio infissi interni in legno

= proiezione di schegge e frammenti = schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

intonaco esterno a macchina montaggio infissi esterni in legno

= proiezione di schegge e frammenti = schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

pavimenti di varia natura posa in opera di copertine

= caduta di materiali dall'alto

s schizzi = caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

pavimenti di varia natura posa in opera di soglie per finestre

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto

. = caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)
= schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

pavimenti di varia natura posa in opera marmi scale
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= allergeni

= caduta attrezzi dall'alto

= caduta di materiali dall'alto
= inalazioni fibre

= gchiacciamento

= schizzi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni
specifiche

pavimenti di varia natura realizzazione di rivestimenti

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto = proiezione di schegge e frammenti

= inalazioni polveri (betoniera) = inalazioni polveri

= proiezione di schegge e frammenti (betoniera) = caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

pavimenti di varia natura montaggio ringhiere di scale e balconi
= caduta di materiali dall'alto = inalazioni polveri
= incendio = caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

pavimenti di varia natura pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura

= caduta attrezzi dall'alto = proiezione di schegge e frammenti

= caduta di materiali dall'alto = inalazioni polveri

= schizzi = caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

pavimenti di varia natura posa in opera di battiscopa

= proiezione di schegge e frammenti
= inalazioni polveri

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

pavimenti di varia natura termico: montaggio terminali e accessori vari

= inalazione fumi/vapori/gas

. . = caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)
= incendio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

pavimenti di varia natura montaggio idro-sanitari e accessori vari

= esplosione
= inalazione gas/fumi/vapori = inalazioni polveri

= incendio = caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)
= radiazioni non ionizzanti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

pavimenti di varia natura tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello

= rumore

= proiezione di schegge e frammenti

= inalazioni polveri

= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

= incendio
= inalazioni vapori
= esplosione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

pavimenti di varia natura verniciatura opere in ferro

= incendio

= inalzione fumi

= inalazioni vapori

= contatto con sostanze tossiche
= caduta di materiali dall'alto

= caduta dall'alto

= proiezione di schegge e frammenti

= inalazioni polveri

= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

pavimenti di varia natura completamento impianto elettrico interno

= caduta di materiali dall'alto = caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

pavimenti di varia natura montaggio di pluviali

= inalazioni polveri

" caduta di materiali dall'alto = caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

pavimenti di varia natura scavo trincee a profondita inferiore a m. 1,50

= ribaltamento
= proiezione di materiale

= caduta entro gli scavi = caduta dall'alto

= inalazioni fumi, vapori = proiezione di schegge e frammenti

= inalazione polveri = inalazioni polveri

= investimento = caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)
= crollo di manufatti limitrofi

= incendio

[\S)
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

pavimenti di varia natura posa tubazione gas in PE o rame

= investimento
= contatti con macchinari

= ribaltamento = caduta dall'alto

= caduta dentro gli scavi = proiezione di schegge e frammenti

= caduta di materiali negli scavi = caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)
= incendio

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

pavimenti di varia natura posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile

= contatti con macchinari
= ribaltamento

= caduta entro gli scavi = caduta dall'alto

= inalazione gas, vapori = proiezione di schegge e frammenti

= investimento = caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)
= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

= incendio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

pavimenti di varia natura posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura

= incendio

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= investimento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

= caduta dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti
= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

pavimenti di varia natura rinfianco e rinterro con mini escavatore

= inalazione gas
= ribaltamento

= caduta entro gli scavi = caduta dall'alto

= caduta di materiali negli scavi = proiezione di schegge e frammenti

= investimento = caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)
= incendio

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

pavimenti di varia natura massetti esterni in conglomerato cementizio

= caduta dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti
= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

= gschiacciamento
= caduta di materiali dall'alto (trasporto)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

pavimenti di varia natura pavimentazioni esterne

= schiacciamento
= getti/schizzi
= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)

= caduta dall'alto
= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

pavimenti di varia natura marciapiedi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)
= getti/schizzi = caduta dall'alto

= investimento = caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)
= schiacciamento

EN
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

pavimenti di varia natura massetto per sottofondo
= caduta di materiali dall'alto = proiezione di schegge e frammenti
= schiacciamento = caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

pavimenti di varia natura massetto in conglomerato cementizio (1)

= caduta di materiali dall'alto
= gchiacciamento
= gchizzi

= proiezione di schegge e frammenti
= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

pavimenti di varia natura montaggio infissi interni in legno

= caduta di materiali dall'alto = caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

pavimenti di varia natura montaggio infissi esterni in legno

= caduta di materiali dall'alto = caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

posa in opera di copertine posa in opera di soglie per finestre

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto = caduta di materiali dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di copertine posa in opera marmi scale

= allergeni

= caduta attrezzi dall'alto
= inalazioni fibre

= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di copertine realizzazione di rivestimenti

= caduta di materiali dall'alto

= inalazioni polveri

= proiezione di schegge e frammenti
= schizzi

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= inalazioni polveri (betoniera)
= proiezione di schegge e frammenti (betoniera)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di copertine montaggio ringhiere di scale e balconi

= inalazioni polveri

= incendio ..
= gchizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di copertine pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= inalazioni polveri

" caduta attrezzi dall'alto = proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di copertine posa in opera di battiscopa

caduta di materiali dall'alto

= inalazioni polveri

= proiezione di schegge e frammenti
= schizzi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di copertine termico: montaggio terminali e accessori vari
= inalazione fumi/vapori/gas = caduta di materiali dall'alto
= incendio = schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di copertine montaggio idro-sanitari e accessori vari

= esplosione
= inalazione gas/fumi/vapori = inalazioni polveri
= incendio = schizzi

= radiazioni non ionizzanti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di copertine tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= caduta di materiali dall'alto
= incendio = inalazioni polveri
= inalazioni vapori = proiezione di schegge e frammenti
= esplosione =  rumore

= schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di copertine verniciatura opere in ferro

= incendio

= inalzione fumi

= inalazioni vapori

= contatto con sostanze tossiche

= inalazioni polveri
= proiezione di schegge e frammenti
= schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di copertine completamento impianto elettrico interno

= gchizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di copertine montaggio di pluviali

= inalazioni polveri
= schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di copertine scavo trincee a profondita inferiore a m. 1,50
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= ribaltamento

= proiezione di materiale

= caduta entro gli scavi

= inalazioni fumi, vapori

= inalazione polveri

= crollo di manufatti limitrofi
= incendio

= caduta di materiali dall'alto

= inalazioni polveri

= proiezione di schegge e frammenti
= schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di copertine posa tubazione gas in PE o rame

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta dentro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= incendio

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

= caduta di materiali dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti
= schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di copertine posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= inalazione gas, vapori

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= incendio

= caduta di materiali dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti
= schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di copertine posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura
= incendio

= contatti con macchinari = caduta di materiali dall'alto

= ribaltamento = proiezione di schegge e frammenti

= caduta entro gli scavi = schizzi

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

o
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di copertine rinfianco e rinterro con mini escavatore

= inalazione gas

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= incendio

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

= caduta di materiali dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti
= gschizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di copertine massetti esterni in conglomerato cementizio

= caduta di materiali dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti
= schizzi

= gchiacciamento
= caduta di materiali dall'alto (trasporto)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di copertine pavimentazioni esterne

= schiacciamento
= getti/schizzi
= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)

= caduta di materiali dall'alto
= gchizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di copertine marciapiedi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) = caduta di materiali dall'alto

S
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= getti/schizzi = schizzi
= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di copertine massetto per sottofondo

= proiezione di schegge e frammenti

= gchiacciamento ..
= gchizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni
specifiche

posa in opera di copertine massetto in conglomerato cementizio (1)

= schiacciamento = proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di copertine montaggio infissi interni in legno

= gchizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di copertine montaggio infissi esterni in legno

= gschizzi
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di soglie per finestre posa in opera marmi scale

= allergeni

= caduta attrezzi dall'alto
= caduta di materiali dall'alto = caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= inalazioni fibre
= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di soglie per finestre realizzazione di rivestimenti

= inalazioni polveri
= proiezione di schegge e frammenti
= schizzi

= inalazioni polveri (betoniera)
= proiezione di schegge e frammenti (betoniera)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di soglie per finestre montaggio ringhiere di scale e balconi

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= inalazioni polveri
= schizzi

= caduta di materiali dall'alto
= incendio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di soglie per finestre pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= inalazioni polveri
= proiezione di schegge e frammenti

= caduta attrezzi dall'alto
= caduta di materiali dall'alto

S
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di soglie per finestre posa in opera di battiscopa

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= inalazioni polveri

= proiezione di schegge e frammenti

= schizzi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di soglie per finestre termico: montaggio terminali e accessori vari
= inalazione fumi/vapori/gas = caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= incendio = schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di soglie per finestre montaggio idro-sanitari e accessori vari

= esplosione

= inalazione gas/fumi/vapori
= incendio

= radiazioni non ionizzanti

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= inalazioni polveri
= gchizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di soglie per finestre tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello
= incendio = caduta di materiali ed attrezzi dall'alto

= inalazioni vapori = inalazioni polveri

= esplosione = proiezione di schegge e frammenti
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= rumore
= gchizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di soglie per finestre verniciatura opere in ferro

= incendio

= inalzione fumi

= inalazioni vapori

= contatto con sostanze tossiche
= caduta di materiali dall'alto

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= inalazioni polveri

= proiezione di schegge e frammenti

= schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di soglie per finestre completamento impianto elettrico interno

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto

= caduta di materiali dall'alto ..
= gchizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di soglie per finestre montaggio di pluviali

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= caduta di materiali dall'alto = inalazioni polveri
= schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di soglie per finestre scavo trincee a profondita inferiore a m. 1,50
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= ribaltamento

= proiezione di materiale

= caduta entro gli scavi

= inalazioni fumi, vapori

= inalazione polveri

= investimento

= crollo di manufatti limitrofi
= cesoiamento - stritolamento
= incendio

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= inalazioni polveri

= proiezione di schegge e frammenti

= schizzi

temporale

posa in opera di soglie per finestre

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa tubazione gas in PE o rame

= investimento

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta dentro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= incendio

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= cesoiamento - stritolamento

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti
= schizzi

temporale

posa in opera di soglie per finestre

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= inalazione gas, vapori

= investimento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= cesoiamento - stritolamento

= incendio

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti
= schizzi

temporale

posa in opera di soglie per finestre

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= incendio

= contatti con macchinari

= ribaltamento = caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= caduta entro gli scavi = proiezione di schegge e frammenti

= investimento = gchizzi

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= cesoiamento - stritolamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di soglie per finestre rinfianco e rinterro con mini escavatore

= inalazione gas

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= investimento

= incendio

= cesoiamento - stritolamento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti
= schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di soglie per finestre massetti esterni in conglomerato cementizio

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti
= schizzi

= gschiacciamento
= caduta di materiali dall'alto (trasporto)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di soglie per finestre pavimentazioni esterne

= schiacciamento
= getti/schizzi
= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= gchizzi

N
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di soglie per finestre marciapiedi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)

= getti/schizzi = caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= investimento = schizzi

= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di soglie per finestre massetto per sottofondo

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti
= gchizzi

= caduta di materiali dall'alto
= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di soglie per finestre massetto in conglomerato cementizio (1)
= caduta di materiali dall'alto = caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= schiacciamento = proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di soglie per finestre montaggio infissi interni in legno

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto

= caduta di materiali dall'alto ..
= gschizzi

N
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di soglie per finestre montaggio infissi esterni in legno

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto

= caduta di materiali dall'alto ..
= gchizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera marmi scale realizzazione di rivestimenti

= allergeni

= caduta attrezzi dall'alto

= caduta di materiali dall'alto

= inalazioni fibre

= inalazioni polveri

= proiezione di schegge e frammenti
= gchiacciamento

= gschizzi

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= inalazioni polveri (betoniera)
= proiezione di schegge e frammenti (betoniera)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera marmi scale montaggio ringhiere di scale e balconi

= allergeni

= caduta attrezzi dall'alto
= inalazioni fibre

= inalazioni polveri

= gchiacciamento

= gschizzi

= incendio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera marmi scale pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura

= allergeni

Co
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= inalazioni fibre

= inalazioni polveri

= proiezione di schegge e frammenti
= schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera marmi scale posa in opera di battiscopa

= allergeni

= caduta attrezzi dall'alto

= caduta di materiali dall'alto

= inalazioni fibre

= inalazioni polveri

= proiezione di schegge e frammenti
= gchiacciamento

= gchizzi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera marmi scale termico: montaggio terminali e accessori vari

= caduta attrezzi dall'alto

= caduta di materiali dall'alto
= inalazioni fibre

= gchiacciamento

= gchizzi

= inalazione fumi/vapori/gas
= incendio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera marmi scale montaggio idro-sanitari e accessori vari

= caduta attrezzi dall'alto
= inalazioni fibre

= inalazioni polveri

= gschiacciamento

= schizzi

= esplosione

= inalazione gas/fumi/vapori
= incendio

= radiazioni non ionizzanti

o
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera marmi scale tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello

= allergeni
= caduta attrezzi dall'alto
= caduta di materiali dall'alto

= incendio = inalazioni fibre

= inalazioni vapori = inalazioni polveri

= esplosione = proiezione di schegge e frammenti
= rumore
= schiacciamento
= schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera marmi scale verniciatura opere in ferro

= allergeni
= caduta attrezzi dall'alto

= incendio = caduta dall'alto

= inalzione fumi = inalazioni fibre

= inalazioni vapori = inalazioni polveri

= contatto con sostanze tossiche = proiezione di schegge e frammenti
= schiacciamento
= schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera marmi scale completamento impianto elettrico interno

= allergeni

= caduta attrezzi dall'alto
= inalazioni fibre

= gchiacciamento

= gchizzi

S
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni
specifiche

posa in opera marmi scale montaggio di pluviali

= allergeni

= caduta attrezzi dall'alto
= inalazioni fibre

= inalazioni polveri

= gchiacciamento

= gchizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera marmi scale scavo trincee a profondita inferiore a m. 1,50

= allergeni

= caduta attrezzi dall'alto

= caduta dall'alto

= caduta di materiali dall'alto

= inalazioni fibre

= inalazioni polveri

= proiezione di schegge e frammenti
= gchiacciamento

= gchizzi

= ribaltamento

= proiezione di materiale

= caduta entro gli scavi

= inalazioni fumi, vapori

= inalazione polveri

= investimento

= crollo di manufatti limitrofi
= incendio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera marmi scale posa tubazione gas in PE o rame

= allergeni

= caduta attrezzi dall'alto

= caduta dall'alto

= caduta di materiali dall'alto

= inalazioni fibre

= proiezione di schegge e frammenti
= gchiacciamento

= gschizzi

= investimento

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta dentro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= incendio

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

~
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera marmi scale posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile

= allergeni

= caduta attrezzi dall'alto

= caduta dall'alto

= caduta di materiali dall'alto

= inalazioni fibre

= proiezione di schegge e frammenti
= gchiacciamento

= gchizzi

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= inalazione gas, vapori

= investimento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= incendio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera marmi scale posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura
= allergeni

= incendio = caduta attrezzi dall'alto

= contatti con macchinari = caduta dall'alto

= ribaltamento = caduta di materiali dall'alto

= caduta entro gli scavi = inalazioni fibre

= investimento = proiezione di schegge e frammenti

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo = schiacciamento
= schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera marmi scale rinfianco e rinterro con mini escavatore

= allergeni

= caduta attrezzi dall'alto

= caduta dall'alto

= caduta di materiali dall'alto

= inalazioni fibre

= proiezione di schegge e frammenti
= gchiacciamento

= gchizzi

= inalazione gas

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= investimento

= incendio

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

N
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera marmi scale massetti esterni in conglomerato cementizio

= allergeni

= caduta attrezzi dall'alto

= caduta dall'alto

= caduta di materiali dall'alto (trasporto) = caduta di materiali dall'alto

= inalazioni fibre

= proiezione di schegge e frammenti
= schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera marmi scale pavimentazioni esterne

= allergeni
= caduta attrezzi dall'alto

= getti/schizzi = caduta dall'alto

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) = caduta di materiali dall'alto
= inalazioni fibre
= schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera marmi scale marciapiedi

= allergeni

= caduta attrezzi dall'alto

= caduta dall'alto

= caduta di materiali dall'alto
= inalazioni fibre

= gschizzi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)
= getti/schizzi
= investimento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

posa in opera marmi scale massetto per sottofondo

= allergeni

= caduta attrezzi dall'alto

= inalazioni fibre

= proiezione di schegge e frammenti
= schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera marmi scale massetto in conglomerato cementizio (1)

= allergeni

= caduta attrezzi dall'alto

= inalazioni fibre

= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera marmi scale montaggio infissi interni in legno

= allergeni

= caduta attrezzi dall'alto
= inalazioni fibre

= gchiacciamento

= schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera marmi scale montaggio infissi esterni in legno

= allergeni

= caduta attrezzi dall'alto
= inalazioni fibre

= gchiacciamento

= gschizzi

EN
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

realizzazione di rivestimenti montaggio ringhiere di scale e balconi

= caduta di materiali dall'alto = caduta di materiali ed attrezzi dall'alto

= incendio = inalazioni polveri (betoniera)

= proiezione di schegge e frammenti = proiezione di schegge e frammenti (betoniera)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

realizzazione di rivestimenti pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura
= caduta attrezzi dall'alto = caduta di materiali ed attrezzi dall'alto

= caduta di materiali dall'alto = inalazioni polveri (betoniera)

= schizzi = proiezione di schegge e frammenti (betoniera)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni
specifiche

realizzazione di rivestimenti posa in opera di battiscopa

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) = inalazioni polveri (betoniera)
= proiezione di schegge e frammenti (betoniera)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

realizzazione di rivestimenti termico: montaggio terminali e accessori vari

= inalazione fumi/vapori/gas = caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= inalazioni polveri = inalazioni polveri (betoniera)
= incendio = proiezione di schegge e frammenti (betoniera)
= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

realizzazione di rivestimenti montaggio idro-sanitari e accessori vari

= esplosione

= inalazione gas/fumi/vapori = caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= incendio = inalazioni polveri (betoniera)
= proiezione di schegge e frammenti = proiezione di schegge e frammenti (betoniera)

= radiazioni non ionizzanti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

realizzazione di rivestimenti tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto

= inalazioni polveri (betoniera)

= proiezione di schegge e frammenti (betoniera)
=  rumore

= incendio
= inalazioni vapori
= esplosione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

realizzazione di rivestimenti verniciatura opere in ferro

= incendio

= inalzione fumi

= inalazioni vapori

= contatto con sostanze tossiche
= caduta di materiali dall'alto

= caduta dall'alto

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto

= inalazioni polveri (betoniera)

= proiezione di schegge e frammenti (betoniera)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

realizzazione di rivestimenti

completamento impianto elettrico interno

= caduta di materiali dall'alto
= inalazioni polveri
= proiezione di schegge e frammenti

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= inalazioni polveri (betoniera)

= proiezione di schegge e frammenti (betoniera)

temporale

realizzazione di rivestimenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

montaggio di pluviali

= caduta di materiali dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= inalazioni polveri (betoniera)
= proiezione di schegge e frammenti (betoniera)

temporale

realizzazione di rivestimenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

scavo trincee a profondita inferiore a m. 1,50

= ribaltamento

= proiezione di materiale

= caduta entro gli scavi

= inalazioni fumi, vapori

= inalazione polveri

= investimento

= crollo di manufatti limitrofi
= cesoiamento - stritolamento
= incendio

= caduta dall'alto

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto

= inalazioni polveri (betoniera)

= proiezione di schegge e frammenti (betoniera)

temporale

realizzazione di rivestimenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa tubazione gas in PE o rame

= investimento

= contatti con macchinari
= ribaltamento

= caduta dentro gli scavi

= caduta dall'alto

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto

= inalazioni polveri (betoniera)

= proiezione di schegge e frammenti (betoniera)
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= caduta di materiali negli scavi

= incendio

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= cesoiamento - stritolamento

= inalazioni polveri

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

realizzazione di rivestimenti posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= inalazione gas, vapori

= investimento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= cesoiamento - stritolamento

= incendio

= inalazioni polveri

= caduta dall'alto

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto

= inalazioni polveri (betoniera)

= proiezione di schegge e frammenti (betoniera)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

realizzazione di rivestimenti posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura
= incendio

= contatti con macchinari

= ribaltamento = caduta dall'alto

= caduta entro gli scavi = caduta di materiali ed attrezzi dall'alto

= investimento = inalazioni polveri (betoniera)

= inalazioni polveri = proiezione di schegge e frammenti (betoniera)
= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

= cesoiamento - stritolamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

realizzazione di rivestimenti rinfianco e rinterro con mini escavatore
= inalazione gas = caduta dall'alto
= ribaltamento = caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
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Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= caduta entro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= inalazioni polveri

= investimento

= incendio

= cesoiamento - stritolamento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

= inalazioni polveri (betoniera)
= proiezione di schegge e frammenti (betoniera)

temporale

realizzazione di rivestimenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

massetti esterni in conglomerato cementizio

= schiacciamento
= inalazioni polveri
= caduta di materiali dall'alto (trasporto)

= caduta dall'alto

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto

= inalazioni polveri (betoniera)

= proiezione di schegge e frammenti (betoniera)

temporale

realizzazione di rivestimenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

pavimentazioni esterne

= schiacciamento

= proiezione di schegge e frammenti

= inalazioni polveri

= getti/schizzi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)

= caduta dall'alto

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto

= inalazioni polveri (betoniera)

= proiezione di schegge e frammenti (betoniera)

temporale

realizzazione di rivestimenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

marciapiedi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)
= getti/schizzi

= inalazioni polveri

= investimento

= proiezione di schegge e frammenti

= schiacciamento

= caduta dall'alto

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto

= inalazioni polveri (betoniera)

= proiezione di schegge e frammenti (betoniera)
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

realizzazione di rivestimenti massetto per sottofondo

= caduta di materiali dall'alto = caduta di materiali ed attrezzi dall'alto

= inalazioni polveri = inalazioni polveri (betoniera)

= schiacciamento = proiezione di schegge e frammenti (betoniera)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

realizzazione di rivestimenti massetto in conglomerato cementizio (1)

= caduta di materiali dall'alto = caduta di materiali ed attrezzi dall'alto

= schiacciamento = inalazioni polveri (betoniera)

= schizzi = proiezione di schegge e frammenti (betoniera)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

realizzazione di rivestimenti montaggio infissi interni in legno

= caduta di materiali dall'alto = caduta di materiali ed attrezzi dall'alto

= inalazioni polveri = inalazioni polveri (betoniera)

= proiezione di schegge e frammenti = proiezione di schegge e frammenti (betoniera)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

realizzazione di rivestimenti montaggio infissi esterni in legno

= caduta di materiali ed attrezzi dall'alto
= inalazioni polveri (betoniera)
= proiezione di schegge e frammenti (betoniera)

= caduta di materiali dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti

S
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio ringhiere di scale e balconi pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura
= caduta attrezzi dall'alto = incendio
= schizzi = proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio ringhiere di scale e balconi posa in opera di battiscopa

= caduta di materiali dall'alto

= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) = incendio
= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni
specifiche

montaggio ringhiere di scale e balconi termico: montaggio terminali e accessori vari

= inalazione fumi/vapori/gas
= inalazioni polveri

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni
specifiche

= caduta di materiali dall'alto

montaggio ringhiere di scale e balconi montaggio idro-sanitari e accessori vari

= esplosione
= inalazione gas/fumi/vapori
= radiazioni non ionizzanti
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio ringhiere di scale e balconi tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello

= caduta di materiali dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti
= rumore

= inalazioni vapori
= esplosione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio ringhiere di scale e balconi verniciatura opere in ferro

= inalzione fumi
= inalazioni vapori
= contatto con sostanze tossiche

= caduta dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio ringhiere di scale e balconi completamento impianto elettrico interno

= inalazioni polveri = incendio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio ringhiere di scale e balconi montaggio di pluviali

= incendio

[\
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio ringhiere di scale e balconi scavo trincee a profondita inferiore a m. 1,50

= ribaltamento

= proiezione di materiale

= caduta entro gli scavi

= inalazioni fumi, vapori

= inalazione polveri

= crollo di manufatti limitrofi

= caduta dall'alto
= caduta di materiali dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio ringhiere di scale e balconi posa tubazione gas in PE o rame

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta dentro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= inalazioni polveri

= caduta dall'alto
= caduta di materiali dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio ringhiere di scale e balconi posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= inalazione gas, vapori

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= inalazioni polveri

= caduta dall'alto
= caduta di materiali dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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montaggio ringhiere di scale e balconi posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura

= contatti con macchinari

= ribaltamento = caduta dall'alto
= caduta entro gli scavi = caduta di materiali dall'alto
= inalazioni polveri = proiezione di schegge e frammenti

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio ringhiere di scale e balconi rinfianco e rinterro con mini escavatore

= inalazione gas

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= inalazioni polveri

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

= caduta dall'alto
= caduta di materiali dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio ringhiere di scale e balconi massetti esterni in conglomerato cementizio

= caduta dall'alto

= caduta di materiali dall'alto

= incendio

= proiezione di schegge e frammenti

= schiacciamento
= inalazioni polveri
= caduta di materiali dall'alto (trasporto)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio ringhiere di scale e balconi pavimentazioni esterne

= schiacciamento

= inalazioni polveri

= getti/schizzi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)

= caduta dall'alto
= caduta di materiali dall'alto
= incendio

N
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio ringhiere di scale e balconi marciapiedi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)
= getti/schizzi

= inalazioni polveri

= schiacciamento

= caduta dall'alto
= caduta di materiali dall'alto
= incendio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio ringhiere di scale e balconi massetto per sottofondo
= inalazioni polveri = incendio
= schiacciamento = proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio ringhiere di scale e balconi massetto in conglomerato cementizio (1)
= schiacciamento = incendio
= schizzi = proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio ringhiere di scale e balconi montaggio infissi interni in legno

= inalazioni polveri = incendio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
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temporale

montaggio ringhiere di scale e balconi montaggio infissi esterni in legno

= incendio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura posa in opera di battiscopa

= caduta attrezzi dall'alto
= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) = caduta di materiali dall'alto
= schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura termico: montaggio terminali e accessori vari

= inalazione fumi/vapori/gas

= inalazioni polveri

= incendio

= proiezione di schegge e frammenti

= caduta attrezzi dall'alto
= caduta di materiali dall'alto
= gchizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura montaggio idro-sanitari e accessori vari

= esplosione

= inalazione gas/fumi/vapori

= incendio

= proiezione di schegge e frammenti
= radiazioni non ionizzanti

= caduta attrezzi dall'alto
= gchizzi

XN
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello
= incendio = caduta attrezzi dall'alto

= inalazioni vapori = caduta di materiali dall'alto

= esplosione = schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura verniciatura opere in ferro
= incendio

= inalzione fumi = caduta attrezzi dall'alto

= inalazioni vapori = schizzi

= contatto con sostanze tossiche

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura completamento impianto elettrico interno
= inalazioni polveri = caduta attrezzi dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti = schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura montaggio di pluviali

= caduta attrezzi dall'alto

= proiezione di schegge e frammenti . schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
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Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

temporale

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura

scavo trincee a profondita inferiore a m. 1,50

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= inalazioni fumi, vapori

= investimento

= crollo di manufatti limitrofi
= cesoiamento - stritolamento
= incendio

= caduta attrezzi dall'alto
= caduta di materiali dall'alto
= gchizzi

temporale

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa tubazione gas in PE o rame

= investimento

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta dentro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= incendio

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= cesoiamento - stritolamento

= inalazioni polveri

= caduta attrezzi dall'alto
= caduta di materiali dall'alto
= gchizzi

temporale

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= inalazione gas, vapori

= investimento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= cesoiamento - stritolamento

= incendio

= inalazioni polveri

= caduta attrezzi dall'alto
= caduta di materiali dall'alto
= gchizzi
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura

= incendio

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= investimento

= inalazioni polveri

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= cesoiamento - stritolamento

= caduta attrezzi dall'alto
= caduta di materiali dall'alto
= gchizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura rinfianco e rinterro con mini escavatore

= inalazione gas
= ribaltamento
= caduta entro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi = caduta attrezzi dall'alto

= inalazioni polveri = caduta di materiali dall'alto
= investimento = schizzi

= incendio

= cesoiamento - stritolamento
= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura massetti esterni in conglomerato cementizio
= schiacciamento = caduta attrezzi dall'alto

= inalazioni polveri = caduta di materiali dall'alto

= caduta di materiali dall'alto (trasporto) = schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura pavimentazioni esterne

= gchiacciamento

= proiezione di schegge e frammenti = caduta attrezzi dall'alto
= inalazioni polveri = caduta di materiali dall'alto
= getti/schizzi = schizzi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura marciapiedi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)
= getti/schizzi

= inalazioni polveri

= investimento

= proiezione di schegge e frammenti

= schiacciamento

= caduta attrezzi dall'alto
= caduta di materiali dall'alto
= gchizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura massetto per sottofondo
= inalazioni polveri = caduta attrezzi dall'alto
= schiacciamento = schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura massetto in conglomerato cementizio (1)

= gchiacciamento = caduta attrezzi dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura montaggio infissi interni in legno
= inalazioni polveri = caduta attrezzi dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti = schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura montaggio infissi esterni in legno

= caduta attrezzi dall'alto

= proiezione di schegge e frammenti *  schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di battiscopa termico: montaggio terminali e accessori vari

= inalazione fumi/vapori/gas

= inalazioni polveri

= incendio

= proiezione di schegge e frammenti

= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di battiscopa montaggio idro-sanitari e accessori vari

= esplosione

= inalazione gas/fumi/vapori
= incendio = caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)
= proiezione di schegge e frammenti
= radiazioni non ionizzanti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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posa in opera di battiscopa tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello

= incendio . rumore
. .. .

1nalaz1'on1 vaport = caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)
= esplosione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di battiscopa verniciatura opere in ferro

= incendio
: ;Eaiz;(i)nﬁifunn i = caduta dall'alto

aaziont vapo . = caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)
= contatto con sostanze tossiche

= caduta di materiali dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di battiscopa

completamento impianto elettrico interno

= caduta di materiali dall'alto
= inalazioni polveri .

caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)
= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di battiscopa montaggio di pluviali

= caduta di materiali dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti

caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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posa in opera di battiscopa scavo trincee a profondita inferiore a m. 1,50

= ribaltamento

= proiezione di materiale

= caduta entro gli scavi

= inalazioni fumi, vapori

= inalazione polveri

= investimento

= crollo di manufatti limitrofi
= cesoiamento - stritolamento
= incendio

= caduta dall'alto
= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di battiscopa posa tubazione gas in PE o rame

= investimento

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta dentro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= incendio

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= cesoiamento - stritolamento

= inalazioni polveri

= caduta dall'alto
= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di battiscopa posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= inalazione gas, vapori

= investimento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= cesoiamento - stritolamento

= incendio

= inalazioni polveri

= caduta dall'alto
= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
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temporale

posa in opera di battiscopa posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura

= incendio

= contatti con macchinari
= ribaltamento

= caduta entro gli scavi = caduta dall'alto

= investimento = caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)
= inalazioni polveri

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= cesoiamento - stritolamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di battiscopa rinfianco e rinterro con mini escavatore

= inalazione gas

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= inalazioni polveri

= investimento

= incendio

= cesoiamento - stritolamento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

= caduta dall'alto
= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di battiscopa massetti esterni in conglomerato cementizio

= schiacciamento
= inalazioni polveri
= caduta di materiali dall'alto (trasporto)

= caduta dall'alto
= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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posa in opera di battiscopa pavimentazioni esterne

= schiacciamento

= proiezione di schegge e frammenti

= inalazioni polveri

= getti/schizzi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)

= caduta dall'alto
= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di battiscopa marciapiedi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)
= getti/schizzi

= inalazioni polveri = caduta dall'alto

= investimento = caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)
= proiezione di schegge e frammenti
= schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di battiscopa massetto per sottofondo

= caduta di materiali dall'alto
= inalazioni polveri = caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)
= schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di battiscopa massetto in conglomerato cementizio (1)

= caduta di materiali dall'alto
= schiacciamento = caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)
= schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
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temporale

posa in opera di battiscopa montaggio infissi interni in legno

= caduta di materiali dall'alto
= inalazioni polveri = caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)
= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa in opera di battiscopa montaggio infissi esterni in legno

= caduta di materiali dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti

= caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni
specifiche

termico: montaggio terminali e accessori vari montaggio idro-sanitari e accessori vari

= esplosione
= inalazione gas/fumi/vapori
= radiazioni non ionizzanti

= inalazione fumi/vapori/gas
= inalazioni polveri

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

termico: montaggio terminali e accessori vari tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello

= inalazione fumi/vapori/gas

= inalazioni vapori = inalazioni polveri
= esplosione = proiezione di schegge e frammenti
= rumore
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

termico: montaggio terminali e accessori vari verniciatura opere in ferro

= inalzione fumi = caduta dall'alto

= inalazioni vapori = inalazione fumi/vapori/gas

= contatto con sostanze tossiche = inalazioni polveri

= caduta di materiali dall'alto = proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

termico: montaggio terminali e accessori vari completamento impianto elettrico interno

= inalazione fumi/vapori/gas

= caduta di materiali dall'alto = incendio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

termico: montaggio terminali e accessori vari montaggio di pluviali

= inalazione fumi/vapori/gas
= caduta di materiali dall'alto = inalazioni polveri
= incendio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

termico: montaggio terminali e accessori vari scavo trincee a profondita inferiore a m. 1,50

= ribaltamento

= proiezione di materiale = caduta dall'alto

= caduta entro gli scavi = inalazione fumi/vapori/gas

= inalazioni fumi, vapori = inalazioni polveri

= inalazione polveri = proiezione di schegge e frammenti

= investimento

N
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= crollo di manufatti limitrofi
= cesoiamento - stritolamento

temporale

termico: montaggio terminali e accessori vari

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa tubazione gas in PE o rame

= investimento

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta dentro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= cesoiamento - stritolamento

= caduta dall'alto
= inalazione fumi/vapori/gas
= proiezione di schegge e frammenti

temporale

termico: montaggio terminali e accessori vari

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= inalazione gas, vapori

= investimento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= cesoiamento - stritolamento

= caduta dall'alto
= inalazione fumi/vapori/gas
= proiezione di schegge e frammenti

temporale

termico: montaggio terminali e accessori vari

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= investimento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= cesoiamento - stritolamento

= caduta dall'alto
= inalazione fumi/vapori/gas
= proiezione di schegge e frammenti
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

termico: montaggio terminali e accessori vari rinfianco e rinterro con mini escavatore

= inalazione gas
= ribaltamento

= caduta entro gli scavi = caduta dall'alto
= caduta di materiali negli scavi = inalazione fumi/vapori/gas
= investimento = proiezione di schegge e frammenti

= cesoiamento - stritolamento
= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

termico: montaggio terminali e accessori vari massetti esterni in conglomerato cementizio

= caduta dall'alto

= schiacciamento = inalazione fumi/vapori/gas

= caduta di materiali dall'alto (trasporto) = incendio

= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

termico: montaggio terminali e accessori vari pavimentazioni esterne

= schiacciamento = caduta dall'alto

= getti/schizzi = inalazione fumi/vapori/gas
= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) = incendio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

termico: montaggio terminali e accessori vari marciapiedi
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= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)
= getti/schizzi

= investimento

= schiacciamento

= caduta dall'alto
= inalazione fumi/vapori/gas
= incendio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

termico: montaggio terminali e accessori vari massetto per sottofondo

= inalazione fumi/vapori/gas
= incendio
= proiezione di schegge e frammenti

= caduta di materiali dall'alto
= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

termico: montaggio terminali e accessori vari massetto in conglomerato cementizio (1)
= caduta di materiali dall'alto = inalazione fumi/vapori/gas

= schiacciamento = incendio

= schizzi = proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

termico: montaggio terminali e accessori vari montaggio infissi interni in legno

= inalazione fumi/vapori/gas

= caduta di materiali dall'alto = incendio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

termico: montaggio terminali e accessori vari montaggio infissi esterni in legno
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= caduta di materiali dall'alto

= inalazione fumi/vapori/gas
= incendio

specifiche

montaggio idro-sanitari e accessori vari

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni

tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello

= inalazioni vapori

= inalazione gas/fumi/vapori

= proiezione di schegge e frammenti
= radiazioni non ionizzanti

® rumore

temporale

montaggio idro-sanitari e accessori vari

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

verniciatura opere in ferro

= inalzione fumi
= inalazioni vapori
= contatto con sostanze tossiche

= caduta dall'alto

= esplosione

= inalazione gas/fumi/vapori

= proiezione di schegge e frammenti
= radiazioni non ionizzanti

temporale

montaggio idro-sanitari e accessori vari

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

completamento impianto elettrico interno

= inalazioni polveri

= esplosione

= inalazione gas/fumi/vapori
= incendio

= radiazioni non ionizzanti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
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temporale

montaggio idro-sanitari e accessori vari montaggio di pluviali

= esplosione

= inalazione gas/fumi/vapori
= incendio

= radiazioni non ionizzanti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio idro-sanitari e accessori vari scavo trincee a profondita inferiore a m. 1,50

= ribaltamento

= proiezione di materiale

= caduta entro gli scavi

= inalazioni fumi, vapori

= inalazione polveri

= investimento

= crollo di manufatti limitrofi
= cesoiamento - stritolamento

= caduta dall'alto

= esplosione

= inalazione gas/fumi/vapori

= proiezione di schegge e frammenti
= radiazioni non ionizzanti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio idro-sanitari e accessori vari posa tubazione gas in PE o rame

= investimento

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta dentro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= cesoiamento - stritolamento

= inalazioni polveri

= caduta dall'alto

= esplosione

= inalazione gas/fumi/vapori

= proiezione di schegge e frammenti
= radiazioni non ionizzanti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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montaggio idro-sanitari e accessori vari posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= inalazione gas, vapori

= investimento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= cesoiamento - stritolamento

= inalazioni polveri

= caduta dall'alto

= esplosione

= inalazione gas/fumi/vapori

= proiezione di schegge e frammenti
= radiazioni non ionizzanti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio idro-sanitari e accessori vari posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura
= contatti con macchinari

= ribaltamento = caduta dall'alto

= caduta entro gli scavi = esplosione

= investimento = inalazione gas/fumi/vapori

= inalazioni polveri = proiezione di schegge e frammenti

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo = radiazioni non ionizzanti

= cesoiamento - stritolamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio idro-sanitari e accessori vari rinfianco e rinterro con mini escavatore

= inalazione gas

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= inalazioni polveri

= investimento

= cesoiamento - stritolamento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

= caduta dall'alto

= esplosione

= inalazione gas/fumi/vapori

= proiezione di schegge e frammenti
= radiazioni non ionizzanti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio idro-sanitari e accessori vari massetti esterni in conglomerato cementizio
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= caduta dall'alto

= esplosione

= inalazione gas/fumi/vapori

= incendio

= proiezione di schegge e frammenti
= radiazioni non ionizzanti

= schiacciamento
= inalazioni polveri
= caduta di materiali dall'alto (trasporto)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio idro-sanitari e accessori vari pavimentazioni esterne

= caduta dall'alto

= esplosione

= inalazione gas/fumi/vapori
= incendio

= radiazioni non ionizzanti

= schiacciamento

= inalazioni polveri

= getti/schizzi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio idro-sanitari e accessori vari marciapiedi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) = caduta dall'alto

= getti/schizzi = esplosione

= inalazioni polveri = inalazione gas/fumi/vapori
= investimento = incendio

= schiacciamento = radiazioni non ionizzanti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio idro-sanitari e accessori vari massetto per sottofondo

= esplosione

= inalazione gas/fumi/vapori

= incendio

= proiezione di schegge e frammenti
= radiazioni non ionizzanti

= inalazioni polveri
= schiacciamento

L
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio idro-sanitari e accessori vari massetto in conglomerato cementizio (1)

= esplosione

= inalazione gas/fumi/vapori

= incendio

= proiezione di schegge e frammenti
= radiazioni non ionizzanti

= gchiacciamento
= gchizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio idro-sanitari e accessori vari montaggio infissi interni in legno

= esplosione

= inalazione gas/fumi/vapori
= incendio

= radiazioni non ionizzanti

= inalazioni polveri

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio idro-sanitari e accessori vari montaggio infissi esterni in legno

= esplosione

= inalazione gas/fumi/vapori
= incendio

= radiazioni non ionizzanti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni
specifiche

tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello verniciatura opere in ferro

= rumore
= inalzione fumi
= contatto con sostanze tossiche

= esplosione
= caduta dall'alto

[
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Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= caduta di materiali dall'alto

temporale

tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

completamento impianto elettrico interno

= caduta di materiali dall'alto

= inalazioni polveri

= proiezione di schegge e frammenti
® rumore

= incendio
= inalazioni vapori
= esplosione

temporale

tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

montaggio di pluviali

= caduta di materiali dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti

= incendio
= inalazioni vapori
= esplosione

temporale

tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

scavo trincee a profondita inferiore a m. 1,50

= ribaltamento

= proiezione di materiale

= caduta entro gli scavi

= inalazioni fumi, vapori

= inalazione polveri

= investimento

= crollo di manufatti limitrofi
= cesoiamento - stritolamento
=  rumore

= inalazioni vapori
= esplosione
= caduta dall'alto
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

temporale

tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa tubazione gas in PE o rame

= investimento

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta dentro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

=  rumore

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= cesoiamento - stritolamento

= inalazioni polveri

= inalazioni vapori
= esplosione
= caduta dall'alto

temporale

tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= inalazione gas, vapori

= investimento

= rumore

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= cesoiamento - stritolamento

= inalazioni polveri

= inalazioni vapori
= esplosione
= caduta dall'alto

temporale

tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= investimento

= inalazioni polveri

= rumore

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= cesoiamento - stritolamento

= inalazioni vapori
= esplosione
= caduta dall'alto
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

temporale

tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

rinfianco e rinterro con mini escavatore

= inalazione gas

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= inalazioni polveri

= investimento

= cesoiamento - stritolamento

= rumore

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

= inalazioni vapori
= esplosione
= caduta dall'alto

temporale

tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

massetti esterni in conglomerato cementizio

= schiacciamento

= rumore

= inalazioni polveri

= caduta di materiali dall'alto (trasporto)

= incendio

= inalazioni vapori
= esplosione

= caduta dall'alto

temporale

tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

pavimentazioni esterne

= schiacciamento

=  rumore

= proiezione di schegge e frammenti

= inalazioni polveri

= getti/schizzi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)

= incendio

= inalazioni vapori
= esplosione

= caduta dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello marciapiedi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)
= getti/schizzi

= inalazioni polveri

= investimento

= proiezione di schegge e frammenti

=  rumore

= schiacciamento

= incendio

= inalazioni vapori
= esplosione

= caduta dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello massetto per sottofondo

= caduta di materiali dall'alto
= inalazioni polveri

= rumore

= gschiacciamento

= incendio
= inalazioni vapori
= esplosione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello massetto in conglomerato cementizio (1)
= caduta di materiali dall'alto = incendio

= schiacciamento = inalazioni vapori

= schizzi = esplosione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello montaggio infissi interni in legno

= caduta di materiali dall'alto

= inalazioni polveri

= proiezione di schegge e frammenti
=  rumore

= incendio
= inalazioni vapori
= esplosione

o
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello montaggio infissi esterni in legno
= caduta di materiali dall'alto = incendio

= proiezione di schegge e frammenti = inalazioni vapori

=  rumore = esplosione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

verniciatura opere in ferro completamento impianto elettrico interno

= incendio

= jnalzione fumi

= inalazioni vapori

= contatto con sostanze tossiche

= caduta dall'alto
= inalazioni polveri
= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

verniciatura opere in ferro montaggio di pluviali

= incendio

= inalzione fumi

= inalazioni vapori

= contatto con sostanze tossiche

= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

verniciatura opere in ferro scavo trincee a profondita inferiore a m. 1,50
= ribaltamento = inalzione fumi

= proiezione di materiale = inalazioni vapori

= caduta entro gli scavi = contatto con sostanze tossiche

S
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Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= inalazioni fumi, vapori

= inalazione polveri

= investimento

= crollo di manufatti limitrofi
= cesoiamento - stritolamento

= caduta di materiali dall'alto

temporale

verniciatura opere in ferro

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa tubazione gas in PE o rame

= investimento

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta dentro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= cesoiamento - stritolamento

= inalazioni polveri

= inalzione fumi

= inalazioni vapori

= contatto con sostanze tossiche
= caduta di materiali dall'alto

temporale

verniciatura opere in ferro

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= inalazione gas, vapori

= investimento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= cesoiamento - stritolamento

= inalazioni polveri

= inalzione fumi

= inalazioni vapori

= contatto con sostanze tossiche
= caduta di materiali dall'alto

temporale

verniciatura opere in ferro

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura

= contatti con macchinari
= ribaltamento
= caduta entro gli scavi

= inalzione fumi
= inalazioni vapori
= contatto con sostanze tossiche
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

= investimento

= inalazioni polveri

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= cesoiamento - stritolamento

= caduta di materiali dall'alto

temporale

verniciatura opere in ferro

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

rinfianco e rinterro con mini escavatore

= inalazione gas

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= inalazioni polveri

= investimento

= cesoiamento - stritolamento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

= jnalzione fumi

= inalazioni vapori

= contatto con sostanze tossiche
= caduta di materiali dall'alto

temporale

verniciatura opere in ferro

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

massetti esterni in conglomerato cementizio

= schiacciamento
= inalazioni polveri
= caduta di materiali dall'alto (trasporto)

= incendio

= inalzione fumi

= inalazioni vapori

= contatto con sostanze tossiche
= caduta di materiali dall'alto

temporale

verniciatura opere in ferro

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

pavimentazioni esterne

= schiacciamento

= proiezione di schegge e frammenti

= inalazioni polveri

= getti/schizzi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)

= incendio

= inalzione fumi

= inalazioni vapori

= contatto con sostanze tossiche
= caduta di materiali dall'alto
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

verniciatura opere in ferro marciapiedi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)
= getti/schizzi

= inalazioni polveri

= investimento

= proiezione di schegge e frammenti

= schiacciamento

= incendio

® inalzione fumi

= inalazioni vapori

= contatto con sostanze tossiche
= caduta di materiali dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

verniciatura opere in ferro massetto per sottofondo
= incendio
= inalazioni polveri = inalzione fumi
= schiacciamento = inalazioni vapori
= contatto con sostanze tossiche

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

verniciatura opere in ferro massetto in conglomerato cementizio (1)
= incendio

= schiacciamento = inalzione fumi

= schizzi = inalazioni vapori
= contatto con sostanze tossiche

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

verniciatura opere in ferro montaggio infissi interni in legno
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= incendio
= inalazioni polveri = inalzione fumi
= proiezione di schegge e frammenti = inalazioni vapori

= contatto con sostanze tossiche

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

verniciatura opere in ferro montaggio infissi esterni in legno

= incendio

= inalzione fumi

= inalazioni vapori

= contatto con sostanze tossiche

= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

completamento impianto elettrico interno montaggio di pluviali

= inalazioni polveri

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni
specifiche

completamento impianto elettrico interno scavo trincee a profondita inferiore a m. 1,50

= ribaltamento

= proiezione di materiale

= caduta entro gli scavi

= inalazioni fumi, vapori

= inalazione polveri

= investimento

= crollo di manufatti limitrofi
= cesoiamento - stritolamento
= incendio

= caduta dall'alto

= caduta di materiali dall'alto

= inalazioni polveri

= proiezione di schegge e frammenti

X
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

completamento impianto elettrico interno posa tubazione gas in PE o rame

= investimento

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta dentro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= incendio

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= cesoiamento - stritolamento

= caduta dall'alto
= caduta di materiali dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

completamento impianto elettrico interno posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= inalazione gas, vapori

= investimento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= cesoiamento - stritolamento

= incendio

= caduta dall'alto
= caduta di materiali dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

completamento impianto elettrico interno posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura
= incendio

= contatti con macchinari

= ribaltamento = caduta dall'alto

= caduta entro gli scavi = caduta di materiali dall'alto

= investimento = proiezione di schegge e frammenti

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

= cesoiamento - stritolamento

[
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

completamento impianto elettrico interno rinfianco e rinterro con mini escavatore

= inalazione gas

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= investimento

= incendio

= cesoiamento - stritolamento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

= caduta dall'alto
= caduta di materiali dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

completamento impianto elettrico interno massetti esterni in conglomerato cementizio

= caduta dall'alto
= caduta di materiali dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti

= schiacciamento
= caduta di materiali dall'alto (trasporto)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

completamento impianto elettrico interno pavimentazioni esterne

= schiacciamento
= getti/schizzi
= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)

= caduta dall'alto
= caduta di materiali dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

completamento impianto elettrico interno marciapiedi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)
= getti/schizzi
= investimento

= caduta dall'alto
= caduta di materiali dall'alto
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= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

completamento impianto elettrico interno massetto per sottofondo

= schiacciamento = proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

completamento impianto elettrico interno massetto in conglomerato cementizio (1)

= gchiacciamento

.. = proiezione di schegge e frammenti
= schizzi P 28

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

completamento impianto elettrico interno montaggio infissi interni in legno

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

completamento impianto elettrico interno montaggio infissi esterni in legno

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
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temporale

montaggio di pluviali posa tubazione gas in PE o rame

= investimento

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta dentro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= incendio

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= cesoiamento - stritolamento

= inalazioni polveri

= caduta di materiali dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio di pluviali posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= inalazione gas, vapori

= investimento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= cesoiamento - stritolamento

= incendio

= inalazioni polveri

= caduta di materiali dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio di pluviali posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura

= incendio

= contatti con macchinari
= ribaltamento

= caduta entro gli scavi = caduta di materiali dall'alto

= investimento = proiezione di schegge e frammenti
= inalazioni polveri

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= cesoiamento - stritolamento

Co
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio di pluviali rinfianco e rinterro con mini escavatore

= inalazione gas

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= inalazioni polveri

= investimento

= incendio

= cesoiamento - stritolamento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

= caduta di materiali dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio di pluviali massetti esterni in conglomerato cementizio

= gschiacciamento
= inalazioni polveri
= caduta di materiali dall'alto (trasporto)

= caduta di materiali dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio di pluviali pavimentazioni esterne

= schiacciamento

= inalazioni polveri

= getti/schizzi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)

= caduta di materiali dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio di pluviali marciapiedi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) = caduta di materiali dall'alto

o
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= getti/schizzi

= inalazioni polveri
= investimento

= schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio di pluviali massetto per sottofondo

= inalazioni polveri

N = proiezione di schegge e frammenti
= gschiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio di pluviali massetto in conglomerato cementizio (1)

= gchiacciamento

. = proiezione di schegge e frammenti
= schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio di pluviali montaggio infissi interni in legno

= inalazioni polveri

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio di pluviali montaggio infissi esterni in legno

k=)
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa tubazione gas in PE o rame posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile

= caduta entro gli scavi

. . . = caduta dentro gli scavi
= inalazione gas, vapori

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa tubazione gas in PE o rame posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura

= caduta entro gli scavi = caduta dentro gli scavi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa tubazione gas in PE o rame rinfianco e rinterro con mini escavatore

= inalazione gas

. . = caduta dentro gli scavi
= caduta entro gli scavi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa tubazione gas in PE o rame massetti esterni in conglomerato cementizio

= investimento

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta dentro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= incendio

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

= gchiacciamento
= caduta di materiali dall'alto (trasporto)

~

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 41



Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa tubazione gas in PE o rame pavimentazioni esterne

= investimento

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta dentro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= incendio

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

= schiacciamento

= proiezione di schegge e frammenti

= getti/schizzi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa tubazione gas in PE o rame marciapiedi

= contatti con macchinari

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) = ribaltamento

= getti/schizzi = caduta dentro gli scavi

= proiezione di schegge e frammenti = caduta di materiali negli scavi
= schiacciamento = incendio

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

posa tubazione gas in PE o rame massetto per sottofondo

= investimento

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta dentro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= incendio

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

= caduta di materiali dall'alto
= gchiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
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Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

temporale

posa tubazione gas in PE o rame

massetto in conglomerato cementizio (1)

= caduta di materiali dall'alto
= gchiacciamento
= gchizzi

= investimento

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta dentro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= incendio

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

temporale

posa tubazione gas in PE o rame

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

montaggio infissi interni in legno

= caduta di materiali dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti

= investimento

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta dentro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= incendio

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

temporale

posa tubazione gas in PE o rame

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

montaggio infissi esterni in legno

= caduta di materiali dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti

= investimento

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta dentro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= incendio

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile

posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura

= inalazione gas, vapori

temporale

posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

rinfianco e rinterro con mini escavatore

= inalazione gas

= inalazione gas, vapori

temporale

posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

massetti esterni in conglomerato cementizio

= schiacciamento
= caduta di materiali dall'alto (trasporto)

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= inalazione gas, vapori

= investimento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= incendio

temporale

posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

pavimentazioni esterne

= schiacciamento

= proiezione di schegge e frammenti

= getti/schizzi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= inalazione gas, vapori

= investimento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= incendio
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Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

temporale

posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

marciapiedi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)
= getti/schizzi

= proiezione di schegge e frammenti

= schiacciamento

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= inalazione gas, vapori

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= incendio

temporale

posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

massetto per sottofondo

= caduta di materiali dall'alto
= gchiacciamento

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= inalazione gas, vapori

= investimento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= incendio

temporale

posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

massetto in conglomerato cementizio (1)

= caduta di materiali dall'alto
= gchiacciamento
= gchizzi

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= inalazione gas, vapori

= investimento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= incendio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile

montaggio infissi interni in legno

= caduta di materiali dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= inalazione gas, vapori

= investimento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= incendio

temporale

posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

montaggio infissi esterni in legno

= caduta di materiali dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= inalazione gas, vapori

= investimento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= incendio

temporale

posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

rinfianco e rinterro con mini escavatore

= inalazione gas

temporale

posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

massetti esterni in conglomerato cementizio

= schiacciamento
= caduta di materiali dall'alto (trasporto)

= incendio

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= investimento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
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Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

temporale

posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

pavimentazioni esterne

= schiacciamento

= proiezione di schegge e frammenti

= getti/schizzi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)

= incendio

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= investimento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

temporale

posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

marciapiedi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)
= getti/schizzi

= proiezione di schegge e frammenti

= schiacciamento

= incendio

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

temporale

posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

massetto per sottofondo

= caduta di materiali dall'alto
= gchiacciamento

= incendio

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= investimento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura

massetto in conglomerato cementizio (1)

= caduta di materiali dall'alto
= gchiacciamento
= gchizzi

= incendio

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= investimento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

temporale

posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

montaggio infissi interni in legno

= caduta di materiali dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti

= incendio

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= investimento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

temporale

posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

montaggio infissi esterni in legno

= caduta di materiali dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti

= incendio

= contatti con macchinari

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= investimento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

temporale

rinfianco e rinterro con mini escavatore

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

massetti esterni in conglomerato cementizio

= gchiacciamento
= caduta di materiali dall'alto (trasporto)

= inalazione gas
= ribaltamento
= caduta entro gli scavi
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= caduta di materiali negli scavi

= investimento

= incendio

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rinfianco e rinterro con mini escavatore pavimentazioni esterne

= inalazione gas

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= investimento

= incendio

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

= schiacciamento

= proiezione di schegge e frammenti

= getti/schizzi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rinfianco e rinterro con mini escavatore marciapiedi

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= incendio

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)
= getti/schizzi

= proiezione di schegge e frammenti

= schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rinfianco e rinterro con mini escavatore massetto per sottofondo

= inalazione gas

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= investimento

= incendio

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

= caduta di materiali dall'alto
= gchiacciamento

o
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rinfianco e rinterro con mini escavatore massetto in conglomerato cementizio (1)

= inalazione gas
= ribaltamento

= caduta di materiali dall'alto = caduta entro gli scavi
= schiacciamento = caduta di materiali negli scavi
= schizzi = investimento

= incendio

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rinfianco e rinterro con mini escavatore montaggio infissi interni in legno

= inalazione gas

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= investimento

= incendio

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

= caduta di materiali dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

rinfianco e rinterro con mini escavatore montaggio infissi esterni in legno

= inalazione gas

= ribaltamento

= caduta entro gli scavi

= caduta di materiali negli scavi

= investimento

= incendio

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo

= caduta di materiali dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti

S
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temporale

massetti esterni in conglomerato cementizio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

pavimentazioni esterne

= proiezione di schegge e frammenti
= getti/schizzi
= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)

= caduta di materiali dall'alto (trasporto)

temporale

massetti esterni in conglomerato cementizio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

marciapiedi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)
= getti/schizzi

= investimento

= proiezione di schegge e frammenti

= caduta di materiali dall'alto (trasporto)

temporale

massetti esterni in conglomerato cementizio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

massetto per sottofondo

= caduta di materiali dall'alto

= caduta di materiali dall'alto (trasporto)

temporale

massetti esterni in conglomerato cementizio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

massetto in conglomerato cementizio (1)

= caduta di materiali dall'alto
= gchizzi

= caduta di materiali dall'alto (trasporto)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

massetti esterni in conglomerato cementizio

montaggio infissi interni in legno

= caduta di materiali dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti

= schiacciamento
= caduta di materiali dall'alto (trasporto)

temporale

massetti esterni in conglomerato cementizio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

montaggio infissi esterni in legno

= caduta di materiali dall'alto
= proiezione di schegge e frammenti

= gchiacciamento
= caduta di materiali dall'alto (trasporto)

temporale

pavimentazioni esterne

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

marciapiedi

= investimento

temporale

pavimentazioni esterne

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

massetto per sottofondo

= caduta di materiali dall'alto

= proiezione di schegge e frammenti
= getti/schizzi
= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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pavimentazioni esterne massetto in conglomerato cementizio (1)

= proiezione di schegge e frammenti
= getti/schizzi
= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)

= caduta di materiali dall'alto
= gchizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

pavimentazioni esterne montaggio infissi interni in legno

= schiacciamento
= caduta di materiali dall'alto = getti/schizzi
= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

pavimentazioni esterne montaggio infissi esterni in legno

= schiacciamento
= caduta di materiali dall'alto = getti/schizzi
= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

marciapiedi massetto per sottofondo

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)
= getti/schizzi

= investimento

= proiezione di schegge e frammenti

= caduta di materiali dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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marciapiedi massetto in conglomerato cementizio (1)

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)
= caduta di materiali dall'alto = getti/schizzi

= schizzi = investimento

= proiezione di schegge e frammenti

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

marciapiedi montaggio infissi interni in legno

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)
= getti/schizzi

= investimento

= schiacciamento

= caduta di materiali dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

marciapiedi montaggio infissi esterni in legno

= caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)
= getti/schizzi

= investimento

= schiacciamento

= caduta di materiali dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

massetto per sottofondo massetto in conglomerato cementizio (1)

= gschizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale
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massetto per sottofondo montaggio infissi interni in legno

= proiezione di schegge e frammenti = schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

massetto per sottofondo montaggio infissi esterni in legno

= proiezione di schegge e frammenti = schiacciamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

massetto in conglomerato cementizio (1) montaggio infissi interni in legno

= gchiacciamento

= proiezione di schegge e frammenti *  schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

massetto in conglomerato cementizio (1) montaggio infissi esterni in legno

= gchiacciamento

= proiezione di schegge e frammenti *  schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

montaggio infissi interni in legno montaggio infissi esterni in legno

[
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temporale

recinzione con elementi in legno, rete, ...

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

baracche di cantiere

= caduta di materiali dall'alto

= inalazioni polveri

temporale

recinzione con elementi in legno, rete, ...

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

bagni chimici

= caduta di materiali dall'alto

= inalazioni polveri
= ribaltamento
® rumore

temporale

recinzione con elementi in legno, rete, ...

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

impianto elettrico di cantiere

= caduta di materiali dall'alto

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= contatti con macchinari

= schizzi

= incendio

temporale

recinzione con elementi in legno, rete, ...

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

impianto idrico e fognario di cantiere

= caduta di materiali dall'alto

= contatti con macchinari

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= schizzi

= incendio
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

recinzione con elementi in legno, rete, ... macchine varie di cantiere

= caduta di materiali dall'alto = inalazioni polveri

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

recinzione con elementi in legno, rete, ... gru a torre
= caduta di materiali dall'alto (parte o collasso totale = inalazioni polveri
della gru ovvero di utensili) = ribaltamento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

recinzione con elementi in legno, rete, ... ponteggio metallico fisso

= cesoiamento - stritolamento
= inalazioni polveri

= incendio

= investimento

= ribaltamento

= rumore

= caduta di materiali dall'alto

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

baracche di cantiere bagni chimici

= ribaltamento
=  rumore

N

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 42



Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

baracche di cantiere impianto elettrico di cantiere

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= contatti con macchinari

= schizzi

= inalazioni polveri

= incendio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

baracche di cantiere impianto idrico e fognario di cantiere

= contatti con macchinari

= inalazioni polveri

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= schizzi

= incendio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

baracche di cantiere macchine varie di cantiere

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

baracche di cantiere gru a torre
= caduta di materiali dall'alto (parte o collasso totale = ribaltamento
della gru ovvero di utensili) = caduta di materiali dall'alto

Co
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

baracche di cantiere ponteggio metallico fisso

= ribaltamento

= rumore
= cesoiamento - stritolamento
= incendio

= investimento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

bagni chimici impianto elettrico di cantiere

= rumore

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= contatti con macchinari

= schizzi

= inalazioni polveri

= ribaltamento

= incendio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

bagni chimici impianto idrico e fognario di cantiere

= contatti con macchinari
= inalazioni polveri
= ribaltamento

= incendio
= rumore
= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= schizzi

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 429



Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

bagni chimici macchine varie di cantiere

= ribaltamento
=  rumore

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

bagni chimici gru a torre

= caduta di materiali dall'alto (parte o collasso totale
della gru ovvero di utensili) = caduta di materiali dall'alto
= rumore

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

bagni chimici ponteggio metallico fisso

= cesoiamento - stritolamento
= incendio
= investimento

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impianto elettrico di cantiere impianto idrico e fognario di cantiere

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

impianto elettrico di cantiere macchine varie di cantiere

= incendio = schiacciamento per ribaltamento del mezzo

S
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= contatti con macchinari
= schizzi
= inalazioni polveri

temporale

impianto elettrico di cantiere

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

gru a torre

= caduta di materiali dall'alto (parte o collasso totale
della gru ovvero di utensili)
= incendio

= caduta di materiali dall'alto

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= contatti con macchinari

= schizzi

= inalazioni polveri

= ribaltamento

temporale

impianto elettrico di cantiere

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

ponteggio metallico fisso

= investimento

= rumore

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= contatti con macchinari

= schizzi

= inalazioni polveri

= ribaltamento

temporale

impianto idrico e fognario di cantiere

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

macchine varie di cantiere

= incendio

= contatti con macchinari

= inalazioni polveri

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= schizzi
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Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

temporale

impianto idrico e fognario di cantiere

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

gru a torre

= caduta di materiali dall'alto (parte o collasso totale
della gru ovvero di utensili)
= incendio

= caduta di materiali dall'alto

= contatti con macchinari

= inalazioni polveri

= ribaltamento

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= schizzi

temporale

impianto idrico e fognario di cantiere

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

ponteggio metallico fisso

= contatti con macchinari

= inalazioni polveri

= investimento

= ribaltamento

= rumore

= schiacciamento per ribaltamento del mezzo
= schizzi

temporale

macchine varie di cantiere

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

gru a torre

= caduta di materiali dall'alto (parte o collasso totale
della gru ovvero di utensili)

= ribaltamento
= caduta di materiali dall'alto

temporale

macchine varie di cantiere

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento

ponteggio metallico fisso

= ribaltamento
= investimento
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= rumore
= cesoiamento - stritolamento
= incendio

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

gru a torre ponteggio metallico fisso

= investimento
= caduta di materiali dall'alto (parte o collasso totale

= caduta di materiali dall'alto della gru ovvero di utensili)

= rumore
= cesoiamento - stritolamento
= incendio
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12.3. USO COMUNE DI IMPIANTI E DOTAZIONI DI LAVORO

N
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12.4. MODALITA DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Scopo della presente sezione & di regolamentare il sistema dei rapporti tra i vari soggetti coinvolli
dall'applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. N. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. N. 106/2009 ed in
particolare dalle procedure riportate nel PSC, al fine di definire i criteri di coordinamento e cooperazione tra i
vari operatori in cantiere, allo scopo di favorire lo scambio delle informazioni sui rischi e I'attuazione delle
relative misure di prevenzione e protezione.

E fatto obbligo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. N. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. N. 106/2009, di
cooperare da parte dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, al fine di trasferire
informazioni utili ai fini della prevenzione infortuni e della tutela della salute dei lavoratori.

Spetta prioritariamente al Datore di lavoro dell'impresa affidataria (DTA) e al Coordinatore per I'esecuzione
(CSE) l'onere di promuovere tra i Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi la
cooperazione e il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione.

Allo scopo, al fine di consentire l'attuazione di quanto sopra indicato, dovranno tenere in cantiere delle
riunioni di coordinamento e cooperazione, il cui programma € riportato in via generale nella tabella
successiva.

Di ogni incontro il CSE o il Datore di lavoro dell'impresa affidataria (o un suo delegato) provvedera a redigere
un apposito verbale di coordinamento e cooperazione in cui sono riportate sinteticamente le decisioni
adottate.

Attivita Quando Convocati Punti di verifica
principali
1. Riunione iniziale: | prima  dell'inizio dei | CSE - DTA - DTE Presentazione piano e

presentazione e | lavori
verifica del PSC e
del POS
dell'impresa

Affidataria

verifica punti principali

2. Riunione ordinaria CSE - DTA-DTE - LA

prima dell'inizio di una
lavorazione da parte di
un'Impresa esecutrice o
di un Lavoratore
autonomo

Procedure particolari da
attuare
Verifica dei
sicurezza
Verifica sovrapposizioni

piani di

3. Riunione quando necessario CSE - DTA-DTE - LA Procedure particolari da
straordinaria attuare
Verifica dei piani di
sicurezza
4. Riunione quando necessario CSE - DTA-DTE - LA Nuove procedure
straordinaria  per concordate
modifiche al PSC
CSE: coordinatore per I'esecuzione
DTA: datore di lavoro dell'impresa affidataria o suo delegato
DTE: datore di lavoro dell'impresa esecutrice o suo delegato
LA: lavoratore autonomo
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12.5. ELENCO DEI PRESIDI DI SICUREZZA D'USO COMUNE E RELATIVE
MISURE DI COORDINAMENTO

Elenco dei presidi di sicurezza d'uso comune e relative misure di coordinamento

Ai sensi dell'all. XV, comma 2.1.2, lett. f), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si fornisce l'elenco degli
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui si prevede
l'uso comune in cantiere e le relative prescrizioni.

bagni chimici
Misure di coordinamento: | gabinetti devono essere mantenuti in buone condizioni di igiene
durante tutto il corso dei lavori (contratto di pulizia stipulato)

argano a bandiera
Gli appeéarecchi di sollevamento per carichi >200 kg devono essere soggetti a idonea
manutenzione e denunzia

baracche di cantiere
Misure di coordinamento: Le baracche di cantiere devono essere idonee allo scopo e mantenute in
buone condizioni durante tutto il corso dei lavori, fondate su idoneo basamento .

gru a torre
Misure di coordinamento: chiunque manovri qualsiasi apparecchio di sollevamento deve essere in
possesso di adeguata formazione e idoneita alla mansione specifica

impalcato di protezione in legno

impianto elettrico di cantiere

Misure di coordinamento: Misure di coordinamento: L'impianto elettrico di cantiere verra installato
a cura e responsabilita della ditta appaltatrice, la quale dovra metterlo a disposizione delle ditte
subappaltatrici dimostrandone la conformita e la relativa avvenuta denuncia agli enti di controllo
competenti. Tale documentazione dovra essere conservata all'interno della baracca di cantiere e a
disposizione degli organismi di controllo.

Ogni distacco di energia si rendesse necessario deve essere segnalato sul quadro di cantiere ,
cosi come ogni ripristino deve essere preceduto da una verifica delle

cause che lo hanno ingenerato.

impianto idrico e fognario di cantiere
Misure di coordinamento: L'impianto idrico e fognario di cantiere deve essere mantenuto in
efficienza da parte della ditta appaltatrice durante tutto lo svolgimento dei lavori

macchine varie di cantiere

Misure di coordinamento: Le macchine di cantiere dovranno riportare una scritta o

etichetta che ne segnali la proprieta.

La ditta proprietaria sara responsabile della corretta manutenzione della macchina,

e della presenza di ogni dispositivo di sicurezza, in perfetto ordine, nonche della

buona manutenzione dei cavi elettrici necessari per I'alimentazione. L'uso da parte

del personale di altre imprese dovra essere autorizzato per iscritto e nominalmente, previa verifica
della conoscenza del macchinario dato in uso. Le macchine dovranno esssere provviste di
manuale di uso e manutenzione e della

modulistica recante le manutenzioni e le verifiche peiodiche effettuate dalla ditta

proprietaria, tramite suoi addetti o terzi.

ponteggio metallico fisso
Misure di coordinamento: Il ponteggio, installato a spese della ditta appaltatrice,
dovra essere posto in opera a perfetta regola d'arte, seguendo lo schema di
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montaggio previsto nel libretto o, in alternativa, lo schema di porgetto a firma di un
tecnico, nel caso lo schema si discosti da quanto riportato sul libretto stesso,
ovvero nel caso venga corredato da teli di schermatura.Dovra essere corredato da
tutta la documentazione prevista per legge e cioé:

- Libretto del ponteggio

- PLM.U.S.

Il personale addetto al montaggio dovra essere in possesso della necessaria
attestazione relativa alla formazione.

Chiunque utilizza il ponteggio durante le proprie lavorazioni non deve
manomenttere lo stesso, e nel caso di temporanea rimozione di un qualsiasi
elemento, deve essere preentivamente posta in essere una idonea segnalazione
con nastro bianco e rosso, che indichi il poericolo, e la necessita di indossare
idonei DPI supplementari.

recinzione con elementi in ferro, rete, ...

Misure di coordinamento: La recinzione di cantiere deve essere mantenuta in
efficienza e buono stato dalla impresa affidataria dei lavori. L'accesso deve essere
interdetto ai non addetti ai lavori in modo siuro ( tramite catene e lucchetti) Le
imprese subappaltatrici autorizzate potranno essere dotate di chiavi da utilizzare
per l'ingresso

taglio piante
Misure di coordinamento: Le piante dovranno essere tagliate con le necessarie cautele e previa
verifica della loro apparteneza a specie protette

viabilita - stabilizzazione meccanica delle terre

viabilita ordinaria
Misure di coordinamento: La viabilita interna di cantiere deve essere correttamente impostata,
sulla base del lay out del PSC: eventuali modifiche devono essere autorizzate dal CSE.

parapetto regolamentare

Misure di coordinamento: Le aperture verso il vuoto devono essere tassativamente

protette mediante posizionamento immediato di parapetto regolamentare. che deve essere robusto
e mantenuto efficiente durante tutto il corso del suo utilizzo.

ponti su ruote

Misure di coordinamento: | ponti su ruote devono essere conformi alla Normativa di

sicurezza ltaliana e in particolare all'allegato XVII la UNI EN 1004 e la EN 1298 (

libretto di montaggio, uso e smontaggio.). Devono essere installati da personale

idoneo. Con cadenza programmata deve esserne accertato lo stato di manutenzione , controllando
lo stato di conservazione dei pianali e delle ruote. Il ponte su ruote non deve essere lasciato in
fase di allestimento neanche temporaneamente.

Prima dell'utilizzo da parte di chiunque dovra essere accettata: la verticalita (con

I'apposita livella posta sulla base) ; la presenza e l'integrita di tutti gli elementi;

I'assenza di cavi elettrici nelle vicinanze; il bloccaggio delle ruote con gli appositi

freni posti sulle ruote stesse; I'eventuale presenza di traffico di cantiere o esterno

ed eventualemente transennare l'area.

protezioni aperture nei solai

Misure di coordinamento: Le aperture nei solai devono essere chiuse con tavolati di spessore
minimo 4 cm ( fino a luci di 1,80 m) che chiudano completamente la

foronomia. La posa in opera del tavolato deve essere immediata, non appena si

venga a determinare la situazione di pericolo. Il tavolato dovra essere fissato con

chiodi al solaio, 0 meglio ancora con listelli perimetrali all'intradosso che ne

impediscano qualsiasi spostamento in orizzontale. Alternativamente, la protezione
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dovra essere costituita da parapetti regolamentari, muniti di tavola fermapiedi e
correnti in numero e posizione idonei alle indicazioni di legge. Ogni manomissione
o danneggiamento della protezione deve essere prontamente segnalato al capo
cantiere della impresa affidataria

protezioni aperture verso il vuoto
Misure di coordinamento: Le aperture verso il vuoto devono essere tassativamente
protette mediante posizionamento immediato di parapetto regolamentare.

protezioni contro le cadute di materiali dall'alto

Misure di coordinamento: Si deve evitare la sovrapposizione di operazioni diverse

ai vari livelli del cantiere, ovvero si deve proteggere il posto di lavoro a quota inferiore con idonea
protezione.

sbatacchiatura scavi in legname

Misure di coordinamento: Gli scavi di profondita superiore al 1,5 m, se non idoneamente profilati
con pendenza idonea a impedire franamenti improvvisi, devono essere opportunamente
sbatacchiati.

scale a mano e scale doppie

Misure di coordinamento: Le scale a mano introdotte in cantiere dall'impresa
affidataria o da eventuali subappaltatrici devono essere provviste di marcatura CE,
e mantenute in buone condizioni.

Scale non conformi alle normative relative devono essere immediatamente
segnalate con nastro bianco e rosso, come pure quelle danneggiate o mancanti
dei dispositivi .

Le scale presenti in cantiere devono riportare segnato con un pennarello o altro
sistema , indelebile, il nominativo della ditta proprietraria, che ne rimane
responsabile della verifica, della manutenzione e della eventuale rottamazione, nel
caso di inutilizzabilita.

smontaggio opere provvisionali in legho

Misure di coordinamento: Le opere provvisionali in legno devono essere smontate previa
autorizzazione del capocantiere, una volta trascorso il tempo necesario al raggiungimento delle
resistenze idonee.

autobetoniera
Misure di coordinamento: Per la fornitura del CLS dovra essere sottoscritto il documento " linee
guida per la fornitura del CLS" ministeriali .

autocarro con braccio gru, autogru

Misure di coordinamento: chiunque manovri qualsiasi apparecchio di sollevamento o movimento
terra deve essere in possesso di adeguata formazione e idoneita alla mansione specifica

ogni apparecchi di sollevamento per + di 200 kg deve essere soggetto a verifiche periodiche da
parte dell'ente preposto

autopompa
Misure di coordinamento: Per la fornitura del CLS dovra essere sottoscritto il documento " linee
guida per la fornitura del CLS" ministeriali .

avvitatore elettrico
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere.

betoniera a bicchiere
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere.
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cannello per guaina
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere.

cannello per saldatura ossiacetilenica
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere.

clipper (sega circolare a pendolo)
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere.

compattatore a piatto vibrante
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere.

compressore d'aria
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere.

dumper

Misure di coordinamento: chiunque manovri qualsiasi apparecchio di sollevamento o movimento
terra

deve essere in possesso di adeguata formazione e idoneita alla mansione specifica

escavatore idraulico

Misure di coordinamento: chiunque manovri qualsiasi apparecchio di sollevamento o movimento
terra

deve essere in possesso di adeguata formazione e idoneita alla mansione specifica

flessibile (smerigliatrice)
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere.

gru a torre rotante

Misure di coordinamento: chiunque manovri qualsiasi apparecchio di sollevamento o movimento
terra

deve essere in possesso di adeguata formazione e idoneita alla mansione gruista.

Il montaggio della GRU deve essere svolto da personale competente e adeguatamente formato:
Solo nel caso di gru autoinstallante non & necessario presentare il POS.

intonacatrice
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere.

miniescavatore e/o0 minipala

Misure di coordinamento: chiunque manovri qualsiasi apparecchio di sollevamento o movimento
terra

deve essere in possesso di adeguata formazione e idoneita alla mansione specifica

motosega
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere.

pala caricatrice cingolata 0 gommata

Misure di coordinamento: chiunque manovri qualsiasi apparecchio di sollevamento o movimento
terra

deve essere in possesso di adeguata formazione e idoneita alla mansione specifica

pala, mazza, piccone, badile, rastrello
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere.

piattaforma a sviluppo telescopico
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Misure di coordinamento: chiunque manovri qualsiasi apparecchio di sollevamento o movimento
terra
deve essere in possesso di adeguata formazione e idoneita alla mansione specifica

piegaferri/troncatrice
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere.

pistola per verniciatura a spruzzo
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere.

rullo compattatore

Misure di coordinamento: chiunque manovri qualsiasi apparecchio di sollevamento o movimento
terra

deve essere in possesso di adeguata formazione e idoneita alla mansione gruista

rullo compattatore vibrante

Misure di coordinamento: chiunque manovri qualsiasi apparecchio di sollevamento o movimento
terra

deve essere in possesso di adeguata formazione e idoneita alla mansione gruista

ruspa (scraper)

Misure di coordinamento: chiunque manovri qualsiasi apparecchio di sollevamento o movimento
terra

deve essere in possesso di adeguata formazione e idoneita alla mansione gruista

saldatrice elettrica
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere.

sega circolare
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere.

tagliapiastrelle
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere.

terna

Misure di coordinamento: chiunque manovri qualsiasi apparecchio di sollevamento o movimento
terra

deve essere in possesso di adeguata formazione e idoneita alla mansione gruista

trapano elettrico
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere.

trapano elettrico miscelatore
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere.

utensili d'uso corrente
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere.

utensili elettrici portatili
Misure di coordinamento: Verificare il corretto serraggio delle parti intercambiabili, prima dell'uso.
Segnalare ogni anomalia di funzionamento al responsabile delle manutenzioni/capocantiere.

vibratore elettrico per calcestruzzo
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere.
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13. STIMA DEI COSTI

COSTI INCLUSI

Codice

Categoria / Descrizione

UM

Quantita

Durata

Prezzo [€]

Totale [€]

ATP

ATP.101

ATP.201

ATP.211

ATP.231

Attuazione piani di sicurezza

Incontri iniziali e periodici del responsabile di cantiere con il
coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e
indicazione di direttive per la sua attuazione.Direttore di cantiere

Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al
fine della loro applicazione.Capo squadra

Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al
fine della loro applicazione.Operaio specializzato

Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al
fine della loro applicazione.Operaio comune

ora

ora

ora

ora

10,00

5,00

9,00

6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

40,46

22,78

21,48

18,89

404,60

113,90

193,32

113,34

Attuazione piani di sicurezza

Totale categoria

825,16

BAR
BAR.001

BAR.002

Baraccamenti

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori
interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato
di armadietti a due scomparti. Dimensioni orientative m
2,40x6,40x2,40. Compreso trasporto, montaggio € smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio.Costo primo mese

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati,
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BAR.O11

BAR.012

copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori
interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato
di armadietti a due scomparti. Dimensioni orientative m
2,40x6,40x2,40.Costo per ogni mese o frazione di mese successivo
al primo

Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di
base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio
pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo
40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre
WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori.
Dimensioni orientative m 2,40x6,40x2,40.

Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della
base in cls armata di appoggio Costo primo mese

Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di
base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio
pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo
40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre
WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori.
Dimensioni orientative m 2,40x6,40x2,40.Costo per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo

cad.

cad.

1,00

1,00

1,00

18,00

503,93

216,98

503,93

3.905,64

Baraccamenti
Totale categoria

7.403,25

DPI
DPI.001

Dispositivi di protezione individuale

Casco di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bordatura
regolabile e fascia antisudore.Costo mensile
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DPI.021 Cuffia antirumore da elmetto con attacchi universali, compreso il |cad. 15,00 18,00 2,22 599,40
materiale di ricambio.Costo mensile
DPI.201 Occhiali per la protezione meccanica e da impatto degli occhi, di |cad. 15,00 18,00 0,80 216,00
linea avvolgente, con ripari laterali e lenti incolore (UNI EN
166).Costo mensile
DPI1.403 Facciale per polveri, fumi e nebbie (UNI EN 149).Monouso cad. 120,00 1,00 1,64 196,80
DPI.501 Guanti d'uso generale (rischio meccanico e dielettrici) in cotone |paia 15,00 18,00 2,12 572,40
spalmati di nitrile.Costo mensile
DPI.602 Scarpe di sicurezza con puntale d'acciaio (UNI EN 345).Costo |paia 15,00 18,00 4,20 1.134,00
mensile
DPI.607 Stivali di sicurezza con puntale d'acciaio (UNI EN 345).Costo |paia 15,00 18,00 2,59 699,30
mensile
DPI.901 Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e cintura di |cad. 10,00 18,00 6,86 1.234,80
posizionamento con attacco dorsale o sternale e cordino di
posizionamento da un metro.Nolo mensile
Dispositivi di protezione individuale 4.825,50
Totale categoria
IIF Impianto idrico e fognante per i servizi
IIF.001 Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il personale |ml 30,00 1,00 17,98 539,40
realizzata con tubazione a vista in acciaio zincato tipo mannesman
da 3/4", compreso gli allacci, le giunzioni, i pezzi speciali.
IIF.031 Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene ad alta densita |ml 15,00 1,00 41,33 619,95
posata entro scavo, compreso giunzioni e pezzi speciali, scavo e
rinterro. Di diametro mm 110.
Impianto idrico e fognante per i servizi 1.159,35
Totale categoria
IMT Impianto di terra
IMT.011 Impianto di terra per cantiere medio (25 kW) - apparecchi |corpo 3,00 1,00 274,22 822,66
utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare,
puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e
apparecchi portatili - con Idn=0,3A (Rt<83hom), costituito da
Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 447




Piano di Sicurezza e Coordinamento

conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mmgq,
e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 metri; collegamento delle
baracche e del ponteggio (se di resistenza di terra inferiore a 200
hom) con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mmgq.

IMT.403 Pozzetto per impianto di terra in calcestruzzo mm 400x400 completo |cad. 3,00 1,00 57,95 173,85
di coperchio carrabile, compreso scavo e rinterro.
Impianto di terra 996,51
Totale categoria
NOL Noli
NOL.302 Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio triangolare lato mm |cad. 4,00 20,00 0,06 4,80
330.Costo mensile
NOL.303 Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio rettangolare mm |cad. 4,00 19,00 0,04 3,04
330x125.Costo mensile
NOL.321 Cartello d'obbligo (prescrizione) in alluminio quadrato lato mm |cad. 4,00 18,00 0,03 2,16
125.Costo mensile
NOL.322 Cartello d'obbligo (prescrizione) in alluminio quadrato lato mm |cad. 4,00 18,00 0,06 4,32
270.Costo mensile
NOL.351 Cartello di avvertimento in lamiera rifrangente per cantieri stradali o |cad. 3,00 18,00 1,13 61,02
in prossimita di strade. Triangolare lato mm 600.Costo mensile
NOL.355 Cartello di divieto in lamiera rifrangente per cantieri stradali o in |cad. 3,00 18,00 1,69 91,26
prossimita di strade. Circolare lato mm 600.Costo mensile
Noli 166,60
Totale categoria
PCA Protezioni contro la caduta dall'alto
PCA.011 Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture |ml 80,00 1,00 9,21 736,80
inclinate, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con
blocco a morsa, montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavole
fermapiede e di due correnti di legno, di cui quello superiore posto
ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere.Compreso il
montaggio e lo smontaggio e i nolo a caldo
dell'autopiattaforma.Costo primo mese.
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PCA.012 Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture |ml 80,00 18,00 1,54 2.217,60
inclinate, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con
blocco a morsa montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavole
fermapiede e di due correnti di legno, di cui quello superiore posto
ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere.Costo per ogni mese
o frazione di mese successivo al primo
PCA.201 Ponteggio a telai prefabbricati compreso il trasporto, il montaggio e |mq 1.150,00 1,00 8,74 10.051,00
lo smontaggio.Costo primo mese
PCA.301 Ponteggio a telai prefabbricati.Costo per ogni mese o frazione di {mq 1.150,00 20,00 0,88 20.240,00
mese successivo al primo
Protezioni contro la caduta dall'alto 33.245,40
Totale categoria
PCM Protezioni contro la caduta di materiali dall'alto
PCM.002 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata di sporgenza m |ml 80,00 18,00 1,10 1.584,00
1,50 dal ponteggio e tavole da cm 4,Costo per ogni mese o frazione
di mese
Protezioni contro la caduta di materiali dall'alto 1.584,00
Totale categoria
PRA Presidi antincendio
PRA.002 Estintore portatile a polvere ad kg 9 omologato (DM 20.12.1992), |cad. 2,00 6,00 15,93 191,16
montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di
segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per
legge.Costo semestrale
Presidi antincendio 191,16
Totale categoria
PRS Progettazione sicurezza
PRS.101 Redazione del piano operativo per la sicurezza (art. 31 L. 109/94 |cad. 1,00 1,00 790,18 790,18
come modificata dalla L. 415/98)).
PRS.701 Progetto impianto di terra di cantiere.(1,5% del costo dell'impianto) |cad. 1,00 1,00 210,71 210,71
PRS.991 Rapporto di valutazione del rischio rumore, di cui all'art. 40 del |cad. 1,00 1,00 158,04 158,04
DLgs. n. 277/91, eseguita secondo quanto disposto dall'art. 16 del
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'DLgs. n. 494/96.

Progettazione sicurezza

Totale categoria

1.158,93

26

26.01
26.01.01

26.01.01.06

26.01.01.06
26.01.01.06

001
002

SICUREZZA AGGIUNTIVA NEI CANTIERI TEMPORANEI
E MOBILI

Organizzazione del cantiere

Predisposizione dell'area di cantiere.

Avvertenze: le recinzioni e le delimitazioni di cantiere sono
normalmente incluse nei prezzi unitari delle lavorazioni.
Tuttavia circostanze specifiche possono richiedere integrazioni
rispetto a quello che avviene ordinariamente. In questi casi si
dovranno valutare le maggiorazioni al sistema di recinzione del
cantiere motivandole.

Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi.
Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e
rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai
tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla
recinzione.

Costo d'uso per il primo mese

Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

mq

mq

300,00
300,00

1,00
18,00

4,92
1,68

1.476,00
9.072,00

Predisposizione dell
Avvertenze: le recinzioni e le delimitazioni di cantiere so

'area di cantiere.

10.548,00

26.01.04
26.01.04.15

26.01.04.15

001

Segnaletica per cantieri stradali

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni
ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di
scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce
fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm,
ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria
(comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il
solo funzionamento notturno.

Dispositivo con lampada alogena, costo d'uso mensile
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26.01.04.15 '003 'Montaggio in opera, su pali, barriere, ecc., € successiva rimozione cad 4,00 1,00 5,97 23,88
Segnaletica per cantieri stradali 54,40
Totale categoria
Organizzazione del cantiere 10.602,40
Totale categoria
SICUREZZA AGGIUNTIVA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI 10.602,40
Totale categoria
NP14 Redazione progetto ponteggio di altezza superiore a 20m
NP14.01 Redazione del progetto del ponteggio di altezza superiore ai 20
m, o difforme dagli schemi di montaggio previsti
dall'autorizzazione ministeriale, ai sensi delle vigenti normative
da parte di ingegnere o architetto abilitati.
NP14.01 001 Per superficie di ponteggio fino a m? 1.250 a 1,00 1,00 529,53 529,53
corpo
NP14.01 002 Per ogni metro quadrato di ponteggio eccedente i 1.250 m? 250,00 1,00 0,42 105,00
Redazione progetto ponteggio di altezza superiore a 20m 634,53
Totale categoria
Totale costi inclusi 62.792,79
Totale computo 62.792,79
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14. ALLEGATI

= Documentazione fotografica del luogo dei lavori
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14.1. ACCETTAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Accettazione del PSC da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi
Ai sensi dell'art. 96 comma 2 del D.Lgs. 81/08 i soggetti di seguito elencati sottoscrivono per accettazione il

seguente Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Impresa appaltatrice o capogruppo
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14.2. GESTIONE EMERGENZA

GESTIONE EMERGENZA

Premessa

Qualora non venga disposto diversamente dal contratto di affidamento dei lavori, la gestione dell' emergenza
e a carico dei datori di lavoro delle ditte esecutrici dell' opera, i quali dovranno designare preventivamente i
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di
lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza
(art. 1, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 81/08).

Le misure da attuare sono riportate di seguito.
Al fine di porre in essere gli adempimenti di cui sopra i datori di lavoro:

1. Adottano le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni
affinche’ i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o
la zona pericolosa (art. 18, comma 1, lett. h) D. Lgs. n. 81/08) ;

2. informano il prima possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione(art. 18, comma 1, lett. i) D. Lgs. n.
81/08);

3. organizzano i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso,
salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (art. 43, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 81/08);

4. informano tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure
predisposte e i comportamenti da adottare;

5. programmano gli interventi, prendono i provvedimenti e danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso di
pericolo grave e immediato che non pud essere evitato, possano cessare la loro attivita, o mettersi al
sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

6. adottano i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato
per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilita’ di contattare il competente
superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo,
tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili

Obiettivi del Piano di emergenza

Il piano d' emergenza si pone l'obiettivo di indicare le misure di emergenza da attuare nei casi di pronta
evacuazione dei lavoratori, al verificarsi di incendio o di altro pericolo grave ed immediato, e nei casi in cui
€ necessario fornire un primo soccorso al personale colpito da infortunio.

In particolare, prescrive:

a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d' incendio;

b) le procedure per I' evacuazione dal luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e da altre

persone presenti;

¢) le disposizioni per richiedere I intervento dei Vigili del fuoco e del Servizio di Pronto Soccorso pubblico;

d) gli interventi di primo soccorso da attuare nei confronti di eventuale infortunio.

Presidi antincendio Previsti
| presidi antincendio previsti in cantiere sono:
e estintori portatili
a schiuma (luogo d' installazione)
ad anidride carbonica (luogo d' installazione)
a polvere (luogo d' installazione)
® gruppo elettrogeno
¢ illuminazione e segnaletica luminosa d' emergenza

e altro (specificare)
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Azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d' incendio
Nel caso il cui il lavoratore ravvisi un incendio deve:

e non perdere la calma;

valutare I' entita dell' incendio;

telefonare direttamente ai Vigili del Fuoco per la richiesta del pronto intervento;

applicare le procedure di evacuazione.

Procedure di evacuazione fino al punto di raccolta

Nel caso in cui il lavoratore & avvisato dell' emergenza incendio, o di altra calamita deve porre in atto le
seguenti azioni:

e non perdere la calma;
e abbandonare il posto di lavoro evitando di lasciare attrezzature che ostacoli il passaggio di altri lavoratori;

e percorrere la via d' esodo piu opportuna in relazione alla localizzazione dell' incendio, evitando, per
quanto possibile, di formare calca;

e raggiungere il luogo sicuro situato ed attendere I' arrivo dei soccorsi.

Gli addetti all' emergenza devono applicare le seguenti procedure:

1. in caso di incendio di modesta entita intervengono con i mezzi estinguenti messi a loro
disposizione;

2. in caso di incendio valutato non domabile devono attivare le seguenti procedure di evacuazione
rapida:

& valutare quale via d'esodo sia piu opportuno percorrere e indicarla agli altri lavoratori;
& accertarsi che sia stato dato l'allarme emergenza;

& servirsi dell' estintore per aprire I'eventuale incendio che ostruisce la via d'esodo;

¥t

attivare la procedura per segnalare l'incendio o altra emergenza ai Vigili del fuoco e/o ad altri Centri
di coordinamento di soccorso pubblico e richiedere, se del caso, l'intervento del pronto soccorso
sanitario;

&

raggiungere il luogo sicuro di raccolta dei lavoratori e procedere alla identificazione delle eventuali
persone mancanti servendosi dell' elenco dei presenti al lavoro;

& attendere I' arrivo dei soccorsi pubblici e raccontare I'accaduto.

Modalita di chiamata dei Soccorsi Pubblici
All" interno del cantiere sara disponibile un telefono per chiamate esterne.

Colui che richiede telefonicamente l'intervento, deve comporre il numero appropriato alla necessita (vigili del
fuoco per I' incendio, Prefettura per altra calamita, croce rossa o altro per richiesta ambulanza) tra quelli
indicati nell' elenco sottostante. Deve comunicare con precisione l'indirizzo e la natura dell'evento,
accertandosi che I interlocutore abbia capito con precisione quanto detto.

Numeri esterni da comporre per la richiesta d' intervento dei servizi pubblici sono i seguenti:

Prefettura
Vigili del Fuoco 115

Unita di pronto soccorso (ospedale) 118
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Croce Rossa
Soccorso pubblico d' emergenza (polizia) 113
Altri

Copia dell' elenco e delle relative procedure sopra riportate deve essere consegnata ad ogni lavoratore.
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Verifiche e Manutenzioni

personale addetto all' emergenza deve effettuare i seguenti controlli periodici:

CONTROLLI PERIODICITA
Fruibilita dei percorsi d' esodo (assenza di ostacoli ) settimanale
Funzionamento illuminazione d' emergenza e segnaletica di sicurezza settimanale

Verifica estintori:

presenza
accessibilita

istruzioni d' uso ben visibili

sigillo del dispositivo di sicurezza non manomesso

indicatore di pressione indichi la corretta pressione

cartellino di controllo periodico sia in sede e correttamente compilato

estintore privo di segni evidenti di deterioramento

Verifica di funzionamento gruppo elettrogeno mensile

Verifica livello d' acqua del serbatoio antincendio mensile

Altri (specificare)

Verifiche periodiche da affidare a Ditte specializzate:

CONTROLLI PERIODICITA
estintori portatili semestrale
gruppo elettrogeno semestrale
illuminazione e segnaletica luminosa d' emergenza semestrale

altro (specificare):

Esercitazioni

Il personale deve partecipare periodicamente (almeno una volta I' anno) ad una esercitazione antincendio
per mettere in pratica le procedure di evacuazione.

L' esercitazione dovra consistere nel percorrere la via d'esodo prevista, simulando quanto piu possibile
una situazione reale, ma evitando di mettere in pericolo il personale.

Nel caso in cui vi siano piu vie d' esodo, € opportuno porsi come obbiettivo che una di essa non sia
percorribile.

L' esercitazione avra inizio dal momento in cui viene fatto scattare I' allarme e si concludera una volta
raggiunto il punto di raccolta e fatto I' appello dei partecipanti.

Procedure di Primo Soccorso

Infortuni possibili nell' ambiente di lavoro

In cantiere & statisticamente accertato che le tipologie di lesioni con accadimento piu frequente sono le
ferite, le fratture e le lussazioni, distrazioni e contusioni. Inoltre, richiedono particolare attenzione
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I'elettrocuzione e la intossicazione.

Per queste lesioni devono essere attuate le seguenti misure.
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Norme a carico dei lavoratori

Il lavoratore che dovesse trovarsi nella situazione di essere il primo ad essere interessato da un infortunio
accaduto ad un collega deve:

1) valutare sommariamente il tipo d' infortunio;
2) attuare gli accorgimenti sopra descritti;

3) avvisare prontamente I' addetto al pronto soccorso, accertandosi che l'avviso sia ricevuto con chiarezza.

Norme a carico dell' addetto al pronto soccorso

L' addetto al pronto soccorso deve inoltre provvedere alle seguenti misure di primo intervento.

a) Ferite gravi

- allontanare i materiali estranei quando possibile

- pulire I area sana circostante la ferita con acqua e sapone antisettico
- bagnare la ferita con acqua ossigenata

- coprire la ferita con una spessa compressa di garza sterile

- bendare bene e richiedere I' intervento di un medico o inviare I' infortunato in ospedale.

b) Emorragie

- verificare nel caso di emorragie esterne se siano stati attuati i provvedimenti idonei per fermare la
fuoriuscita di sangue.

- in caso di una emorragia controllata con la semplice pressione diretta sulla ferita, effettuare una
medicazione compressiva, sufficientemente stretta da mantenere il blocco dell' emorragia, ma non tanto da
impedire la circolazione locale

- in caso di sospetta emorragia interna mettere in atto le prime misure atte ad evitare I' insorgenza o I
aggravamento di uno stato di shock (distendere la vittima sul dorso od in posizione laterale con viso
reclinato lateralmente, allentare colletti e cinture, rimuovere un' eventuale dentiera, coprire con una
coperta...).

- sollecitare il trasporto in ospedale mediante autoambulanza.

c) Fratture
1) Non modificare la posizione dell' infortunato se non dopo avere individuato sede e nature della lesione;

2) evitare di fargli assumere la posizione assisa od eretta, se non dopo aver appurato che le stesse non
comportino pericolo;

3) immobilizzare la frattura il piu presto possibile;
4) nelle fratture esposte limitarsi a stendere sopra la ferita, senza toccarla, delle compresse di garza sterile;

5) non cercare mai di accelerare il trasporto del fratturato in ambulatorio e/o in ospedale con mezzi non
idonei o pericolosi, onde evitare I' insorgenza di complicazioni;

6) mantenere disteso il fratturato in attesa di una barella e/o di un' autoambulanza.

d) Ustioni

Risulta necessario un pronto ricovero in ospedale, per un trattamento di rianimazione, quando l'ustione
coinvolge il 20% della superficie corporea, con lesioni che interessano I'epidermide e il derma, con
formazione di bolle ed ulcerazioni (secondo grado) od il 15%, con lesioni comportanti la completa
distruzione della cute ed eventualmente dei tessuti sottostanti (terzo grado).

Si dovra evitare:

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 460



Piano di Sicurezza e Coordinamento Allegati

a) di applicare grassi sulla parte ustionata, in quanto possono irritare la lesione, infettandola e
complicandone poi la pulizia;

b) di usare cotone sulle ustioni con perdita dell' integrita della cute, per non contaminarle con frammenti di
tale materiale;

¢) dirompere le bolle, per i rischi di infettare la lesione.
Primi trattamenti da praticare:

a) in caso di lesioni molto superficiali (primo grado), applicare compresse di acqua fredda, quindi pomata
antisettica - anestetica, non grassa;

b) nelle ustioni di secondo grado, pulire I' area colpita dalle eventuali impurita presenti, utilizzando garza
sterile e soluzioni antisettiche, immergere, poi, la lesione in una soluzione di bicarbonato di sodio,
applicare, successivamente, pomata antisettica anestetica. Provvedere comunque ad inviare I' infortunato
presso ambulatorio medico.

¢) in caso di ustioni molto estese o di terzo grado, con compromissione dello stato generale, provvedere all'
immediato ricovero ospedaliero, richiedendo I' intervento di un' autoambulanza. In attesa, sistemare I
ustionato in posizione reclinata, con piedi alzati (posizione antishock), allontanare con cautela indumenti,
togliere anelli e braccialetti, somministrare liquidi nella maggior quantita possibile.

Nelle ustioni da agenti chimici:
1) allontanare immediatamente la sostanza con abbondante acqua;
2) se il prodotto chimico & un acido, trattare poi la lesione con una soluzione di bicarbonato di sodio;

3) se € una base, con una miscela di acqua ed aceto, meta e meta.

e) Elettrocuzioni

In caso di apnea, praticare la respirazione bocca - naso. Nel contempo, provvedere all'intervento di un'
autoambulanza per poter effettuare, prima possibile, respirazione assistita con ossigeno e ricovero
ospedaliero. Qualora mancasse il "polso”, eseguire massaggio cardiaco.

Massaggio cardiaco esterno
Indicazione

arresto cardiocircolatorio (azione cardiaca non rilevabile): in caso di incidente da corrente elettrica, trauma
arresto respiratorio primario, infarto cardiaco, ...

Tecnica:

1) far giacere il malato su di un piano rigido;

operatore in piedi o in ginocchio accanto al paziente;
gomiti estesi;

)
)
4) pressione al terzo inferiore dello sterno;
) mani sovrapposte sopra il punto di pressione;
)

pressione verticale utilizzando il peso del corpo, con il quale lo sterno deve avvicinarsi di circa 5 cm alla
colonna vertebrale;

7) frequenza: 80-100 al minuto;
8) controllare I' efficacia del massaggio mediante palpazione polso femorale;

9) associare ventilazione polmonare: il rapporto tra massaggio cardiaco e ventilazione deve essere di 5 ad
1;
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10)non interrompere il massaggio cardiaco durante la respirazione artificiale.

Respirazione artificiale

Indicazione

Arresto respiratorio in caso di:

a) arresto circolatorio;

b) ostruzione delle vie aeree;

c) paralisi respiratoria centrale per emorragia, trauma, intossicazione;
)

d) paralisi respiratoria periferica, per paralisi neuromuscolare, farmaci.

Tecnica

1) Assicurare la pervieta delle vie aeree (iperestendere il collo del malato e tenere sollevata la mandibola);
per favorire la fuoriuscita di secrezioni, alimenti, ..., dalla bocca porre il paziente su di un fianco, tenendo
sempre la testa iperestesa.

2) Respirazione bocca naso:
a) estendere il capo indietro: una mano sulla fronte, I' altra a piatto sotto il mento;

b) spingere in avanti la mandibola e premere contro il mascellare in modo da chiudere la bocca;
¢) la bocca dell' operatore circonda a tenuta I' estremita del naso, in modo da espirarvi dentro;

d) insufflare per tre secondi, lasciare il paziente espira spontaneamente per due secondi; la frequenza che
ne risulta & di 12 respiri al minuto;

e) osservare che il torace del paziente si alzi e si abbassi.

Se non & possibile utilizzare il naso (ferite, ...), si puo usare nella stessa maniera la bocca (respirazione
bocca a bocca). In quest' ultimo caso & consigliabile I' uso di un tubo a due bocche.

f) Intossicazioni acute

- in caso di contatto con la cute verificare se siano stati asportati i vestiti e se & stato provveduto alla pulizia
della cute con acqua saponata. Se il contatto & avvenuto con acidi lavare con una soluzione di bicarbonato
di sodio. Se, invece, il contatto & stato con una sostanza alcalina, lavare con aceto diluito in acqua o con
una soluzione di succo di limone.

- se la sostanza chimica lesiva € entrata in contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua o
soluzione fisiologica, se non si conosce la natura dell' agente chimico; con una soluzione di bicarbonato di
sodio al 2,5% nel caso di sostanze acide, con una soluzione glucosata al 20% e succo di limone nel caso
di sostanze alcaline.

- se il lavoratore vomita adagiarlo in posizione di sicurezza con la testa piu in basso del corpo, raccogliendo il
materiale emesso in un recipiente

togliere indumenti troppo stretti, protesi dentarie ed ogni altro oggetto che pud creare ostacolo alla
respirazione

- in caso di respirazione inadeguata con cianosi labiale praticare respirazione assistita controllando I
espansione toracica e verificando che non vi siano rigurgiti

- se vi € edema polmonare porre il paziente in posizione semieretta.
- se il paziente ¢ in stato di incoscienza porlo in posizione di sicurezza

Richiedere sempre I'immediato intervento di un medico o provvedere al tempestivo ricovero dell’
intossicato in ospedale, fornendo notizie dettagliate circa le sostanze con cui € venuto a contatto.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 462



Piano di Sicurezza e Coordinamento Allegati

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 463



