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1. RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

PARTE GENERALE

Il presente studio di fattibilità riguarda gli interventi da mettere in atto per realizzare un effettivo

abbattimento delle barriere comunali presso la sede municipale.

Attualmente è funzionante solamente un monta-scale che permette l’accesso al  piano del

“Sindaco” e cioè alla sala giunta ed alla sala del consiglio. La soluzione non è affatto soddisfacente

in quanto tali:

- tali impianti non sono adatti a posti aperti al pubblico in cui c’è alta affluenza di visitatori:

l’impianto, ormai vetusto, è molto lento e l’utilizzatore ha sempre bisogno di essere accompagnato;

- l’installazione non consente l’accesso a molti uffici.

Il progetto dovrà tenere conto di molti vincoli:

FUNZIONALI:  gli  uffici  comunali  sono  insediati  su  n°  3  palazzi  storici  interconnessi  che  si

diversificano per piani sfalsati; i piani dello scalone principale, accesso da p.za Indipendenza n° 1,

non coincidono con gli altri

ARCHITETTONICI:  da tenere in  considerazione il  carattere storico nonché monumentale degli

edifici, soprattutto per la parte denominata palazzo RICCI, con la caratteristica facciata a punte di

diamante

STRUTTURALI: gli edifici hanno anche alcune carenze di natura strutturale che dovranno essere

bene valutate in sede di progettazione

VINCOLISTICI: sull’immobile grava il vincolo monumentale ex D.Lgs 42/2004 (parte seconda)

Per tutta questa serie di vincoli potrebbe essere opportuno valutare l’istallazione di un elevatore

esterno che potrebbe, in parte, ovviare ai suddetti problemi.

ANALISI di FATTIBILITA' 

Benchè tattasi  di  interventi  di  manutenzione potrebbero sussistere impedimenti  vincolistici  alla

realizzazione dell’intervento.



DISPONIBILITÀ DELLE AREE E SITUAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI

Tutti gli immobili sono di proprietà comunale e immediatamente disponibili; il progetto dovrà tener

conto  di  eventuali  interferenze  negative  con  le  attività  di  ufficio  e  magari  prevedere  una

delocalizzazione temporanea e parziale.

TEMPISTICA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

E' preventivabile la seguente tempistica:

Progettazione Preliminare 20 gg

Progettazione Definitiva 200 gg

Progettazione Esecutiva 100 gg

Approvazione progetto ed affidamento lavori 30 gg

Esecuzione 150 gg

Collaudo  10 gg

TOTALE 510 gg



3. CALCOLO SOMMARIO della SPESA

Il costo complessivo dell'intervento è preventivabile in € 110.000 cosi ripartiti:

Importo lavori 85.000 €

Iva (4%)  3.400 €

Spese tecniche (i.i.)  15.000 €

Arrotondamenti   5.100 €
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