OGGETTO: L. 366/98 - L.R. 38/2012 L. 166/02 - BANDO DI ACCESSO PER IL
FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA MOBILITA’
CICLISTICA 2014 — PROGETTO PER L’ATTUAZIONE DEL BICIPLAN DELLA CITTA’ DI JESI -

REALIZZAZIONE DELL’ ITINERARIO CICLO PEDONALI N. 2 “VENTAGLIO — FORO BOARIO”
ASSE SUD - VARIANTE

CRONOPROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO

ADEMPIMENTI DAL AL
Approvazione progetto 09/12/2015 11/12/2015
definitivo
Approvazione progetto Entro il 15/12/2015
esecutivo
Procedura di affidamento Determina a contrarre e invio lettere d'invito
lavori entro il 30/12/2015
Gara e scelta del contraente entro il 30/01/2016
Affidamento lavori Entro il 30/04/2016
Esecuzione dei lavori Maggio - 2015 Settembre - 2016
Collaudo lavori Ottobre - 2016 Dicembre - 2016
IL RUP

Architetto MATTEO CINTI
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PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DEL BICIPLAN DELLA CITTA DI
JESI - REALIZZAZIONE DELL' ITINERARIO CICLO PEDONALE N. 2
"VENTAGLIO-FORO BOARIO" ASSE SUD - VARIANTE

PROGETTO DEFINITIVO

Gruppo di progettazione interno all'Area Servizi Tecnici:

Arch. Matteo Cinti Rup - co-progettista e coordinatore del
gruppo di lavoro

Arch. Alberto Federici co-progettista;

Dott. Agr. Lucio Rossetti collaboratore alla progettazione

Geom. Befera Federica collaboratore alla progettazione e redazione
grafica

Geom. Mancini Margherita collaboratore alla prog. e Grafica

Geom. Roberto Tiberi collaboratore alla progettazione

preliminare/definitiva
Il Dirigente dell’Area Servizi Tecnici
Arch. Francesca Sorbatti

CRONOPROGRAMMA




