
OGGETTO:  L.  366/98  -  L.R.  38/2012  L.  166/02  –  BANDO  DI  ACCESSO  PER  IL
FINANZIAMENTO  DEGLI  INTERVENTI  PER  FAVORIRE  LO  SVILUPPO  DELLA  MOBILITA’
CICLISTICA 2014 – PROGETTO PER L’ATTUAZIONE DEL BICIPLAN DELLA CITTA’ DI JESI –
REALIZZAZIONE DELL’ ITINERARIO CICLO PEDONALI N. 2 “VENTAGLIO – FORO BOARIO”
ASSE SUD - VARIANTE

CRONOPROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO

ADEMPIMENTI DAL AL
Approvazione progetto

definitivo
09/12/2015 11/12/2015

Approvazione progetto
esecutivo

Entro il 15/12/2015

Procedura di affidamento
lavori

Determina a contrarre e invio lettere d'invito 
entro il 30/12/2015

Gara e scelta del contraente entro il 30/01/2016
Affidamento lavori Entro il 30/04/2016

Esecuzione dei lavori Maggio  - 2015 Settembre - 2016
Collaudo lavori Ottobre - 2016 Dicembre - 2016

                     IL RUP
        Architetto MATTEO CINTI



COMUNE DI JESI
Area Servizi Tecnici

PROGETTO  PER  L’ATTUAZIONE  DEL  BICIPLAN  DELLA  CITTA  DI
JESI - REALIZZAZIONE DELL’ ITINERARIO CICLO PEDONALE N. 2
“VENTAGLIO-FORO BOARIO” ASSE SUD – VARIANTE 

PROGETTO DEFINITIVO
Gruppo di progettazione interno all’Area Servizi Tecnici: 
Arch. Matteo Cinti Rup – co-progettista e coordinatore del 

gruppo di lavoro
Arch. Alberto Federici co-progettista;
Dott. Agr. Lucio Rossetti collaboratore alla progettazione
Geom. Befera Federica collaboratore alla progettazione e redazione

grafica
Geom. Mancini Margherita collaboratore alla prog. e Grafica
Geom. Roberto Tiberi collaboratore alla progettazione 

preliminare/definitiva  
Il Dirigente dell’Area  Servizi Tecnici
Arch. Francesca Sorbatti

CRONOPROGRAMMA


